

OBJETO: Recapeamento de vias do município de Boituva.
 REFERÊNCIA: CDHU 190 - NÃO DESONERADO
 LOCAL Rua Acácio Manoela Silva Vianna



PREFEITURA DE
BOITUVA
 CNPJ: 46.634.499/0001-90

Av. Tancredo Neves, 001
 Centro - Boituva
www.boituva.sp.gov.br
boituva@boituva.sp.gov.br
 Tel: (15) 3363-8800

CRONOGRAMA

| item | DESCRÍÇÃO | 1ª ETAPA | % | 2ª ETAPA | % | 3ª ETAPA | % | TOTAL | % |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1 | Serviços Preliminares | R\$111.120,89 | 100,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$111.120,89 | 21,91% |
| 2 | Capa asfáltica | R\$86.784,06 | 25,00% | R\$208.281,74 | 60,00% | R\$52.070,44 | 15,00% | R\$347.136,24 | 68,44% |
| 3 | Sarjetão | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$25.572,34 | 100,00% | R\$25.572,34 | 5,04% |
| 4 | Levantamento de Poço de Visita | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$1.650,85 | 100,00% | R\$1.650,85 | 0,33% |
| 5 | Sinalização | R\$0,00 | 0,00% | R\$0,00 | 0,00% | R\$21.741,54 | 100,00% | R\$21.741,54 | 4,29% |
| somatória | | R\$197.904,95 | 39,02% | R\$208.281,74 | 41,06% | R\$101.035,17 | 19,92% | R\$507.221,86 | 100,00% |
| | | R\$197.904,95 | 39,02% | R\$406.186,69 | 80,08% | R\$507.221,86 | 100,00% | | |

Karla Fátima Camargo Correa

Eng.ª Karla Fátima Camargo Correa
CREA 5070636103