



PREFEITURA DE
BOITUVA
CNPJ: 46.634.499/0001-90

Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva
www.boituva.sp.gov.br
boituva@boituva.sp.gov.br
Tel: (15) 3363-8800

OBJETO: Adequação de esquinas para acessibilidade e troca de guias e sarjetas
REFERÊNCIA: CDHU 189; SINAPI MAR/2023
LOCAL: Rua Cel. Eugênio Motta

CRONOGRAMA

item	DESCRIÇÃO	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	TOTAL	%
1	Serviços Preliminares	R\$4.961,13	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.961,13	0,70%
2	Demolição	R\$131.044,21	50,00%	R\$131.044,21	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$262.088,41	36,76%
3	Execução de guia e sarjeta	R\$0,00	0,00%	R\$44.751,21	20,00%	R\$179.004,84	80,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$223.756,04	31,38%
4	Execução de canteiros e rampas	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$10.153,91	10,00%	R\$91.385,18	90,00%	R\$0,00	0,00%	R\$101.539,09	14,24%
5	Recomposição do pavimento	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.060,57	10,00%	R\$108.545,09	90,00%	R\$120.605,66	16,92%
somatória		R\$136.005,34	19,08%	R\$175.795,41	24,66%	R\$189.158,74	26,53%	R\$103.445,75	14,51%	R\$108.545,09	15,22%	R\$712.950,34	100,00%
		R\$136.005,34	19,08%	R\$311.800,76	43,73%	R\$500.959,50	26,53%	R\$604.405,25	14,51%	R\$712.950,34	15,22%		


Eng.ª Karla Fátima Camargo Correa
CREA 5070636103

