



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO - AMBIENTAL

UNIDADE GESTORA DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - ANEXO III

Obra: Sondagem e Parecer da fundação para Construção de Escola Ensino Infantil com 5 salas tipo

FNDE - e Creche Pre escola tipo II-FNDE

Local: Praça Osires, Jardim Leonor, Mongaguá, SP

Data: 21/01/2025

Item	Descrição	Preço Parcial (R\$)	30 dias	
			R\$	%
01.	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO			
01.01	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	1.281,25	1.281,25	100,0%
01.02	Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30 m)	19.233,90	19.233,90	100,0%
01.03	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m ² - creche	5.890,28	5.890,28	100,0%
01.03	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m ² - Escola	13.380,39	13.380,39	100,0%
Total sem BDI		39.785,82	39.785,82	
BDI = 23,00%		9.150,73	9.150,73	
TOTAL com BDI (R\$)		48.936,55	48.936,55	100,0%
		100,0%		

Arq.Urb. Paulo Sergio Gurzoni
Coordenador de Convênio
CAU A 6844-6

Carlos Jacó Rocha
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Eng. Civil - CREA 5061732717

Eng. Carlos Jacó Rocha
SECRETARIO DE OBRAS
CREA 506.173.271.7