



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 74/2024 - ID 4157

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;

CONTRATADO: CTG CONSTRUTORA LTDA;

CNPJ: 28.390.929/0001-93;

OBJETO: “Contratação de empresa para “serviços de adequação de drenagem, reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico deteriorado com utilização de recicladora, imprimação, pintura de ligação e aplicação de revestimentos em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) sinalização horizontal e vertical de trânsito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de comunicação visual e sinalização durante a realização dos serviços em 03 (três) vias no município de fazenda rio grande, totalizando 2,127 km de extensão, mediante a utilização de serviços e materiais”;

MODALIDADE: Concorrência Pública n°. 014/2023;

PROTOCOLO: 38759/2024;

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 60 (sessenta) dias, compreendendo o período de **07/08/2024 à 06/10/2024**;

PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 90 (noventa) dias, compreendendo o período de **07/10/2024 à 05/01/2025**;

VALOR: Fica acrescido ao contrato o valor de **R\$ 285.327,66 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)** referente a alterações de projeto que visam melhor adequação conforme parecer técnico. Considerando o valor acrescido através deste termo aditivo, o contrato retro passará a vigorar com o valor de **R\$ 3.943.303,54 (três milhões, novecentos e quarenta e três mil, e trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)**.

DATA DA ASSINATURA: 02/07/2024.

Coordenação de Contratos

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº129/2024 - Data: de 15
de julho de 2024.