



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Rua Av. Venezuela, 247 - Nações

CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

LICITAÇÃO: Concorrência 005/2020

CONTRATO: 081/2020- ID: 3439

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, conforme aspectos apontados no memorando técnico 01/2020, solicita a paralisação das obras nas Ruas Rio Passaúna, Rio Palmeirinha, Rio Nhundiaquara, Rio Iriri, Rio Irai e Rio Eufrates.

Objeto:

Contratação de empresa, para execução de Pavimentação Urbana em CBUQ nos bairros Iguaçu, Santa Terezinha e centro, com a área 6.684,89m² (Ruas Rio Passauna, Rio Palmeirinha, Rio Nhundiaquara, Rio Iriri, Rio Irai e Rio Eufrates), conforme convênio firmado com SEDU- PARANACIDADE.

Contratada:

Pavimentadora Araújo Eireli

CNPJ: 13.161.086/0001-86

Endereço:

Rua Altonia, nº 336 – Emiliano Pernetá – Pinhais/PR

e-mail: evaconstrutora@gmail.com - Telefone: (41) 3665-9557 – (41) 99845-5108

**Valor da
Contratação:
Convênio**

R\$ 1.176.220,31 (um milhão cento e setenta e seis mil e duzentos e vinte reais e trinta e um centavos)

Fiscalização:

Gustavo Gonçalves Quadros

Engenheiro Civil

CREA/PR: 72.224/D

**Vigência
Contrato:**

INÍCIO: 15/06/2020

FINAL: 11/04/2021

300 (trezentos) dias da assinatura do Contrato

**Prazo
Execução:**

INÍCIO: 26/06/2020

FINAL: 23/11/2020

150 (cento e oitenta) dias (a partir 11º dia da data da assinatura do Contrato)

**Paralisação de
Obra:**

A Presente comunicação tem por finalidade formalizar a **paralisação da obra no prazo de 90 (noventa) dias a contar do dia 08/01/2021 até 08/04/2021.**

O referido prazo se justifica para definições da fiscalização e gestão nas medidas a serem adotadas.

Data de Expedição e Assinatura: 08 de janeiro de 2021.

Marco Antônio Marcondes Silva
**Secretário Municipal de Obras
Públicas**

Decreto: 5487/2021

Gustavo Gonçalves Quadros

Engenheiro Civil

CREA/PR: 72224/D

Matrícula FRG 349338

Rubens Cardoso dos Santos

Responsável Técnico

CREA/CAU: PR 29.538/D

Pavimentadora Araújo Eireli

**Publicado no Diário
Oficial Eletrônico**

**Nº012/2021 - Data: de 20
de janeiro de 2021.**