



PREFEITURA DE PORTO FERREIRA  
 "A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP	
OBJETO:	Infraestrutura na Av. João José Attab Mizara	
LOCAIS:	Rua João José Attab Mizara, Jardim Residencial Areia Branca-Porto Ferreira, SP- CEP-13668-731	<b>BDI = 23,00%</b>
	SINAPI 04/2023 SEM DESONERAÇÃO (DATA REF: 15/05/2023) CDHU 189 SEM DESONERAÇÃO (DATA REF: FEV/23)	

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	CUSTO TOTAL	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		TOTAL	
				30		60		90		120		150		180			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,12%	59.864,06	9.977,34	16,67%	9.977,34	16,67%	9.977,34	16,67%	9.977,34	16,67%	9.977,34	16,67%	9.977,34	16,67%	59.864,06	100,00%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	13,81%	735.102,15	551.326,61	75,00%	183.775,54	25,00%									735.102,15	100,00%
3	SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS	3,02%	160.788,25	96.472,95	60,00%	48.236,47	30,00%	16.078,82	10,00%							160.788,25	100,00%
4	SERVIÇOS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,01%	53.613,90	10.722,78	20,00%	42.891,12	80,00%									53.613,90	100,00%
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	70,14%	3.733.241,47			1.306.634,51	35,00%	1.866.620,73	50,00%	373.324,15	10,00%	186.662,07	5,00%			3.733.241,47	100,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (Horizontal e Vertical)	6,76%	359.577,22							35.957,72	10,00%	251.704,06	70,00%	71.915,44	20,00%	359.577,22	100,00%
7	CALÇAMENTO e ACESSIBILIDADE	4,14%	220.108,08							55.027,02	25,00%	77.037,83	35,00%	88.043,23	40,00%	220.108,08	100,00%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96%</b>	<b>5.322.295,13</b>	<b>668.499,69</b>		<b>284.880,48</b>		<b>1.892.676,90</b>		<b>9.977,34</b>		<b>9.977,34</b>		<b>9.977,34</b>		<b>5.322.295,13</b>	