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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA   

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

                                           
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO USF BELA VISTA

LOCAL: ASSENTAMENTO BELA VISTA - ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS TOTAL 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS

   1.017.601,40      204.068,72        94.312,40      167.928,40      166.025,30      155.048,58        87.176,08                    -                      -   
86% 20% 9% 17% 16% 15% 9% 0% 0%

      179.085,79      163.242,49          5.281,10                    -            5.281,10                    -            5.281,10                    -                      -   
100% 91% 3% 0% 3% 0% 3% 0% 0%

        41.825,10        40.826,23                    -                      -                      -                      -               998,87                    -                      -   
100% 98% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

      102.064,43        49.966,67        49.966,67                    -                      -                      -            2.131,10                    -                      -   
100% 49% 49% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

        33.301,34                    -            1.264,88        13.316,69        13.316,69          5.403,09                    -                      -                      -   
100% 0% 4% 40% 40% 16% 0% 0% 0%

        60.923,39                    -            6.216,82        23.590,65        23.590,65          7.525,28                    -                      -                      -   
100% 0% 10% 39% 39% 12% 0% 0% 0%

        92.769,96                    -          10.330,40        27.325,13        27.325,13        16.994,72        10.794,58                    -                      -   
100% 0% 11% 29% 29% 18% 12% 0% 0%

      139.211,51                    -          64.077,62        67.815,62          3.738,00                    -            3.580,28                    -                      -   
100% 0% 46% 49% 3% 0% 3% 0% 0%

        92.487,19                    -            5.842,20        34.863,66        44.681,44          3.750,79          3.349,11                    -                      -   
100% 0% 6% 38% 48% 4% 4% 0% 0%

      100.636,20                    -               406,67          1.016,67        33.880,75        38.287,50        27.044,62                    -                      -   
100% 0% 0% 1% 34% 38% 27% 0% 0%

        92.233,77                    -                      -                      -          14.211,55        44.444,46        33.577,76                    -                      -   
100% 0% 0% 0% 15% 48% 36% 0% 0%

        38.642,74                    -                      -                      -                      -          38.642,74                    -                      -                      -   
100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

        16.292,12                    -                      -                      -                      -            8.146,06          8.146,06                    -                      -   
100% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%

        24.685,38                    -                      -            6.068,65          6.068,65          6.085,05          6.463,03                    -                      -   
100% 0% 0% 25% 25% 25% 26% 0% 0%

          3.442,48                    -               892,72                    -                      -                      -            2.549,76                    -                      -   
100% 0% 26% 0% 0% 0% 74% 0% 0%
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