BERNAL ENGENHARIA LTDA

Obra
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER - SINAPI

Bancos
SINAPI - 09/2023 - São Paulo
SBC - 11/2023 - São Paulo
SICRO3 - 07/2023 - São Paulo
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo

B.D.I.
Padrão - 27,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 85.191,98	50,00% 42.595,99	30,00% 25.557,59	20,00% 17.038,40	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 92.927,74	100,00% 92.927,74			
3	SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	100,00% 63.447,15	100,00% 63.447,15			
4	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação)	100,00% 50.694,52			80,00% 40.555,62	20,00% 10.138,90
5	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 330.275,72		30,00% 99.082,72	70,00% 231.193,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA)	100,00% 36.554,73	10,00% 3.655,47	20,00% 7.310,95	70,00% 25.588,31	
7	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO	100,00% 45.119,16	20,00% 9.023,83	80,00% 36.095,33		
8	PINTURA	100,00% 522.576,91		5,00% 26.128,85	20,00% 104.515,38	75,00% 391.932,68
9	COBERTURA E TOLDOS	100,00% 397.629,80	50,00% 198.814,90	30,00% 119.288,94	10,00% 39.762,98	10,00% 39.762,98
10	ELÉTRICA (SPDA)	100,00% 59.081,45				100,00% 59.081,45
11	ESQUADRIAS	100,00% 280.552,09		20,00% 56.110,42	20,00% 56.110,42	60,00% 168.331,25
12	ACESSÓRIOS	100,00% 237.508,56				100,00% 237.508,56
13	PÁTIO EXTERNO	100,00% 180.238,58		20,00% 36.047,72	20,00% 36.047,72	60,00% 108.143,15
14	AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO	100,00% 145.096,57	40,00% 58.038,63	30,00% 43.528,97	15,00% 21.764,49	15,00% 21.764,49
15	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 12.347,39			10,00% 1.234,74	90,00% 11.112,65
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 105.031,56		10,00% 10.503,16	10,00% 10.503,16	80,00% 84.025,25
Porcentagem			**17,72%**	**17,38%**	**22,1%**	**42,8%**
Custo			**468.503,71**	**459.654,63**	**584.314,20**	**1.131.801,36**
Porcentagem Acumulado			**17,72%**	**35,1%**	**57,2%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**468.503,71**	**928.158,34**	**1.512.472,54**	**2.644.273,91**

BERNAL ENGENHARIA LTDA