
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

SERVIÇOS PRELIMINARES 8,87 91.280,87R$        

ALVENARIA 0,78 7.992,48R$          

ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,30 3.048,04R$          

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,44 35.338,80R$        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,32 64.979,55R$        

COBERTURA 4,08 41.963,02R$        

REVESTIMENTO 7,52 77.398,64R$        

PISO 16,25 167.197,41R$      

PINTURA 10,02 103.020,83R$      

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 4,72 48.567,53R$        

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,19 1.905,00R$          

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,69 27.698,12R$        

INFRAESTRUTURA 3,34 34.445,45R$        

ESTRUTURA 3,04 31.316,80R$        

ALVENARIA 1,56 16.093,49R$        

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 2,13 21.858,56R$        

ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,42 4.284,17R$          

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,73 48.618,25R$        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,23 43.443,45R$        

COBERTURA 4,99 51.317,73R$        

REVESTIMENTO 2,38 24.505,92R$        

PISO 4,88 50.250,04R$        

PINTURA 1,17 12.059,81R$        

SISTEMA DE DRENAGEM 1,76 18.146,92R$        

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,19 1.905,00R$          

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:-Reforma e Ampliação da USF "Vale do Sol Dr. Euclydes Crocci"

LOCAL: Avenida Carlos de Angeli, 350 Vale do Sol - Araraquara-SP.

Prazo de execução = 120 (cento e vinte) dias

Execução das Obras : Tempo em dias

SERVIÇOS 30 60 90 120 % VALOR

A Reforma e Adequações. 62,49 642.692,17R$      
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B Ampliação (Estoque, Hall de Entrada, Copa, Reuniões, WCs) 37,51 385.943,71R$      
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Medições Mensais          (%) 21,63 36,64 25,26 16,47

100,00 1.028.635,88R$    
Medições Acumuladas   (%) 21,63 58,27 83,53 100,00

Valores Mensais             (R$) 222.493,94 376.892,19 259.833,42 169.416,33

Valores Acumulados      (R$) 222.493,94 599.386,13 859.219,55 1.028.635,88
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