
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:

LOCAIS:

% VALOR DA ETAPA
1

1.1 SERVIÇO PRELIMINAR R$ 2.388,30

1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFÁLTO - CBUQ R$ 359.398,09

1.3 PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 823,67

100,00% R$ 362.610,06
 

Gerência de Obras Viárias

100,00%
100,00%

362.610,06

Medições Acumuladas (%) 100,00%
Valores Mensais (R$)

R$ 823,67

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFÁLTO - CBUQ (espesura de 3,00 cm 

acabado).       
100,00%

362.610,06

Engenheiro Civil - CREA 50669039305 

DANIEL PALOMBO SIQUEIRA

Valores Acumulados (R$)

R$ 359.398,09

VILA FERROVIÁRIA – ARARQUARA/SP

R$ 2.388,30

30

100,00%

SERVIÇOS
CONTRATO REPASSE Nº 945164/2023 - FASE 1 (VILA FERROVIÁRIA)

Medições Mensais (%) 100,00%

PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
100,00%

TRECHO DE RECAPEAMENTO A EXECUTAR:

CONFORME PROJETO - CONTRATO REPASSE Nº 945164/2023                                                                                                                                                      

100,00%
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