
CRONOGRAMA

Obra

Local Avenida Brasil

Módulo Descrição dos Serviços  1° MÊS  2° MÊS 3° MÊS TOTAL

I AQUISIÇÃO DAS LUMINÁRIAS R$ 732.681,54 R$ 732.681,54

II INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS R$ 76.156,23 R$ 76.156,23

TOTAL R$ 808.837,77

Modernização do sistema de iluminação pública da Avenida Brasil, com substituição de 
633 luminárias tipo pétala com lâmpadas multivapor metálico por luminárias LED


