
Objeto: BDI: 25,00%

Endereço: Revisão : 3

Fonte de Recurso: Data Base : 05/04/2021

Base do Orçamento:

(R$) % R$ % R$ % R$ %

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8.484,36 5,21% 8.484,36 100,00%

2 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 4.836,97 2,97% 4.836,97 100,00%

3 ESQUADRIAS 33.305,48 20,45% 16.652,74 50,00% 16.652,74 50,00%

4 PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS 21.905,18 13,45% 2.190,52 10,00% 10.952,59 50,00% 8.762,07 40,00%

5 FORROS E DIVISÓRIAS 51.359,14 31,53% 20.543,66 40,00% 25.679,57 50,00% 5.135,91 10,00%

6 PINTURA DE PAREDES E TETO 20.112,88 12,35% 20.112,88 100,00%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.877,56 12,82% 8.351,02 40,00% 6.263,27 30,00% 6.263,27 30,00%

8 OUTROS SERVIÇOS 2.014,59 1,24% 2.014,59 100,00%

SUB-TOTAIS R$ 162.896,16 100,00% R$ 44.406,53 27,26% R$ 59.548,17 36,56% R$ 58.941,46 36,18%

R$ 44.406,53 27,26% R$ 59.548,17 36,56% R$ 58.941,46 36,18%

R$ 44.406,53 27,26% R$ 103.954,70 63,82% R$ 162.896,16 100,00%

Medição 3
(90D)

MEDIÇÕES MENSAIS

MEDIÇÕES ACUMULADA

Ilha Solteira, 07/04/2021

REFORMA SALA 15 – DIVISÃO DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS

Praça dos Paiaguás, nº 86 - Centro, Sala 15

Tesouro Municipal

CDHU (Boletin 181), SINAPI (Março/2021), Composição

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALORES

Medição 1
(30D)

Medição 2
(60D)
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