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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E DE BANHEIROS NO CONJUNTO HABITACIONAL "ERNESTO TARDELLI" 296.716,98 % Período: 10,62% 16,63% 25,46% 25,46% 21,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINÁRES  10.360,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÃO PARA COBERTURA  70.506,99 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA  215.849,57 % Período: 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

2. CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO  69.642,96 % Período: 5,34% 24,80% 29,11% 19,67% 21,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. FUNDAÇÃO  18.586,41 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

2.2. ALVENARIA  12.483,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. LAJE  4.379,09 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.4. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  7.852,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.5. ESGOTO  8.001,43 % Período: 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

2.6. ELÉTRICA  1.078,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.7. ESQUADRIAS  9.279,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.8. REVESTIMENTOS  7.042,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.9. PINTURA  394,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.10. FINAL DE OBRA  545,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 9,62% 18,19% 26,15% 24,36% 21,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 28.848,51 54.556,56 78.464,68 73.079,77 65.050,48 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6.381,29 12.067,89 17.356,38 16.165,23 14.389,15 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 35.229,80 66.624,45 95.821,05 89.245,01 79.439,63 - - - - - - - 

%: 9,62% 27,80% 53,96% 78,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 28.848,51 83.405,07 161.869,75 234.949,52 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.381,29 18.449,18 35.805,56 51.970,79 66.359,94 66.359,94 66.359,94 66.359,94 66.359,94 66.359,94 66.359,94 66.359,94 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.229,80 101.854,25 197.675,30 286.920,31 366.359,94 366.359,94 366.359,94 366.359,94 366.359,94 366.359,94 366.359,94 366.359,94 

Local Responsável Técnico
Nome: José Lupercio Cavenaghi
CREA/CAU: 0682137259

0

Total:    R$ 366.359,94

Item Descrição

quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura municipal de Lindóia CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA E DE BANHEIROS NO CONJUNTO HABITACIONAL "ERNESTO TARDELLI"

Lindóia/SP
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