I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1047123-14	858821/2017	MUNICIPIO DE PIRACAIA	Programa Produtor de Agua no Cantareira - Piracaia

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**(FOSSA SEPTICA)**	**-**	% Período:												
2.	**0,00%**	**101.611,68**	% Período:												
2.1.	(Fossa Septica)	101.611,68	% Período:												
	PREENCHA ESTA LINHA -->			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 101.611,68

Período:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
Acumulado:	%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

PIRACAIA SP
Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Roberlei Lopes
CREA/CAU: 5061053789 - sp.
ART/RRT: 280272230181055947

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSI
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1047123-14	858821/2017	MUNICIPIO DE PIRACAIA	Programa Produtor de Agua no Cantareira - Piracaia

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 04/19	14 05/19	15 06/19	16 07/19	17 08/19	18 09/19	19 10/19	20 11/19	21 12/19	22 01/20	23 02/20	24 03/20
1.	**(FOSSA SEPTICA)**	**-**	% Período:												
2.	**0,00%**	**101.611,68**	% Período:				11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
2.1.	(Fossa Septica)	101.611,68	% Período:				11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
	PREENCHA ESTA LINHA -->			0,00%	0,00%	0,00%	11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 101.611,68

		13 04/19	14 05/19	15 06/19	16 07/19	17 08/19	18 09/19	19 10/19	20 11/19	21 12/19	22 01/20	23 02/20	24 03/20
Período:	%:				11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
	Repasse:				11.287,92	11.277,77	11.277,77	11.277,77	11.277,76	11.277,77	11.277,77	11.277,77	11.277,77
	Contrapartida:				11,30	11,29	11,29	11,29	11,28	11,29	11,29	11,29	11,29
	Outros:				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:				**11.299,22**	**11.289,06**	**11.289,05**	**11.289,06**	**11.289,06**	**11.289,06**	**11.289,05**	**11.289,06**	**11.289,06**
Acumulado:	%:	0,00%	0,00%	0,00%	11,12%	22,23%	33,34%	44,45%	55,56%	66,67%	77,78%	88,89%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	11.287,92	22.565,69	33.843,46	45.121,23	56.398,99	67.676,76	78.954,53	90.232,30	101.510,07
	Contrapartida:	-	-	-	11,30	22,59	33,88	45,17	56,45	67,74	79,03	90,32	101,61
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**-**	**-**	**-**	**11.299,22**	**22.588,28**	**33.877,33**	**45.166,39**	**56.455,45**	**67.744,51**	**79.033,56**	**90.322,62**	**101.611,68**

PIRACAIA SP
Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Roberlei Lopes
CREA/CAU: 5061053789 - sp.
ART/RRT: 280272230181055947