
MÊS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

TOTAL

SERVIÇOS 30 60 90

100,00%  R$983,01 
 R$983,01 

100,00%  R$41.167,40 
 R$41.167,40 

60,00% 40,00%  R$154.254,79 
 R$92.552,87  R$61.701,92 

100,00%  R$34.818,39 
 R$34.818,39 

50,00% 50,00%  R$35.036,77 
 R$17.518,38  R$17.518,38 

100,00%  R$4.355,14 
 R$4.355,14 

 R$76.968,80  R$110.071,26  R$83.575,44  R$270.615,49 

Marcio Renato Negrini
Secretário de Obras Públicas

Engº Civil - CREA/SP nº 5060738844

ANDAIME / PLATAFORMA ELEVATÓRIA / 

RETIRADA DE ENTULHO

CALÇAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE SUPERIOR 

PASSARELA

PINTURA E RUFOS

FECHAMENTO EM ALVENARIA EM CIMA DOS 

PONTOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS

TOTAL:

Data: 08/02/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Objeto: Reforma do Posto de Informação Turística (PIT)

Local: Acesso Vereador Manoel Alves Lopes, km 1,5, Ibitinga/SP

Base: CDHU boletim 188 com desoneração


