
Item Valor Total
Executado 

Mês 01
Valor Mês 01

Executado 

Mês 02
Valor Mês 02

Executado 

Mês 03
Valor Mês 03

Executado 

Mês 04
Valor Mês 04

Reforma e adequação 

de UBS
 R$ 387.005,83 25%  R$    96.751,46 25%  R$    96.751,46 25%  R$    96.751,46 25%  R$              96.751,46 

Acumulado 25% 96.751,46R$     50% 193.502,92R$   75% 290.254,37R$   100% 387.005,83R$            

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

Secretaria Municipal de Obras e Engenharia

CNPJ  44.723.740/0001-21 

Data Base: 07/2019

BDI: 25,00% L.S.: 96,21%

Referência: CPOS - Versão 176

Objeto: Reforma e Adequação da Unidade Mista de Saúde, Elias Fausto.

Local: Rua XV de Novembro esquina com a Rua Tiradentes, Centro, Elias Fausto-SP

Acumulado 25% 96.751,46R$     50% 193.502,92R$   75% 290.254,37R$   100% 387.005,83R$            

Elias Fausto, 28 de Novembro de 2019

Eng° Lourenço Corsi Neto

CREA N° 5061817632

Engº Civil da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Elias Fausto


