
Grau de Sigilo

1

Data Base 01/07/2019

Nº da Requisição Valor de Repasse Valor Contrapartida

Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog

3

Valor Peso Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1.0
318.083,60      84,11% 150.000,00          150.000,00       

168.083,60        
318.083,60        318.083,60       318.083,60         

2.0 60.089,28        15,89% -                    -                    60.089,28    60.089,28         60.089,28           

-                    -                    -                    -               -                    -                      
-                    -                    -               -                    -               -                      
-                    -                    -                    -               -                      
-                    -                    -                    -                      
-                    -                    -                    -                      
-                    -                    -                    -                      
-                    -                    -                    -                      
-                    -                    -                    -                      
-                    -                    -                    -                      
-                    -                    -                    -                      
-                    -                    -                    -                      

Total (%): 39,66% 39,66% 44,45% 84,11% 15,89% 100,00% 100,00%
Total (R$): 378.172,88      100,00% 150.000,00          150.000,00       168.083,60        318.083,60        60.089,28    378.172,88       -               378.172,88         

ASSINATURA: _______________________ ASSINATURA: _______________________
PAULO JOSÉ IZAC DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JR.

Prefeito do Municipio

PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

GALERIAS

Eng. Civil  - Crea  n. 5069109057

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Titulo: INFRAESTRUTURA  DRENAGEM URBANA

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

280.000,00R$                                                           98.172,88R$                                                                         

FONTE REFERENCIAL DOS CUSTOS:  BOLETIM CPOS 176


