CAIXA

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>04/18 | 2<br>05/18 | 3<br>06/18 | 4<br>07/18 | 5<br>08/18 | 6<br>09/18 | 7<br>10/18 | 8<br>11/18 | 9<br>12/18 | 10<br>01/19 | 11<br>02/19 | 12<br>03/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO P** | **156.643,77** | % Período: | 4,81% | 46,77% | 7,68% | 7,65% | 32,67% | 0,41% | | | | | | |
| 1.1. | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2.858,03 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.683,11 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | PAREDES E PAINÉIS | 11.697,70 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | REVESTIMENTOS | 30.843,05 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | PISOS | 30.725,53 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.693,99 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.7. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 339,48 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.8. | PINTURA | 8.548,89 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.9. | ESQUADRIAS E VIDROS | 3.433,84 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.10. | COMBATE A INCENDIO | 839,52 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.11. | ACESSIBILIDADE | 50.330,83 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.12. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 649,80 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |

**Total: R$ 156.643,77**

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 4,81% | 46,77% | 7,68% | 7,65% | 32,67% | 0,41% | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Contrapartida: | 7.541,14 | 73.266,28 | 12.033,47 | 11.982,73 | 51.170,35 | 649,80 | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | **Investimento:** | **7.541,14** | **73.266,28** | **12.033,47** | **11.982,73** | **51.170,35** | **649,80** | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 4,81% | 51,59% | 59,27% | 66,92% | 99,59% | 100,00% | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Contrapartida: | 7.541,14 | 80.807,42 | 92.840,89 | 104.823,62 | 155.993,97 | 156.643,77 | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | **Investimento:** | **7.541,14** | **80.807,42** | **92.840,89** | **104.823,62** | **155.993,97** | **156.643,77** | | | | | | |

SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP
**Local**

segunda-feira, 26 de junho de 2023
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: PETERSON GARCIA ZENUN**
**CREA/CAU: 5063276246**
**ART/RRT:**