CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
1.	**REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO P**	**174.468,13**	% Período:	4,22%	50,68%	7,33%	6,97%	30,42%	0,38%						
1.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.779,48	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.581,87	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES E PAINÉIS	11.735,85	% Período:		100,00%										
1.4.	REVESTIMENTOS	33.201,07	% Período:		100,00%										
1.5.	PISOS	43.480,61	% Período:		100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.444,16	% Período:			100,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	346,92	% Período:			100,00%									
1.8.	PINTURA	8.694,83	% Período:				100,00%								
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	3.464,82	% Período:				100,00%								
1.10.	COMBATE A INCENDIO	829,49	% Período:					100,00%							
1.11.	ACESSIBILIDADE	52.246,69	% Período:					100,00%							
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	662,34	% Período:						100,00%						

Total: R$ 174.468,13

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	4,22%	50,68%	7,33%	6,97%	30,42%	0,38%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	7.361,35	88.417,53	12.791,08	12.159,65	53.076,18	662,34						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**7.361,35**	**88.417,53**	**12.791,08**	**12.159,65**	**53.076,18**	**662,34**						
Acumulado:	%:	4,22%	54,90%	62,23%	69,20%	99,62%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	7.361,35	95.778,88	108.569,96	120.729,61	173.805,79	174.468,13						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**7.361,35**	**95.778,88**	**108.569,96**	**120.729,61**	**173.805,79**	**174.468,13**						

SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP
Local

quinta-feira, 5 de outubro de 2023
Data

PETERSON GARCIA ZENUN:06707040677

Assinado de forma digital por PETERSON GARCIA ZENUN:06707040677
Dados: 2023.10.05 15:03:07 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: PETERSON GARCIA ZENUN
CREA/CAU: 5063276246
ART/RRT: