CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	**REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO P/**	**173.834,02**	% Período:	4,19%	44,29%	7,83%	6,78%	36,55%	0,35%					
1.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.750,50	% Período:	100,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.541,63	% Período:	100,00%										
1.3.	PAREDES E PAINÉIS	11.067,05	% Período:		100,00%									
1.4.	REVESTIMENTOS	25.791,77	% Período:		100,00%									
1.5.	PISOS	40.134,85	% Período:		100,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.280,00	% Período:			100,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	334,20	% Período:			100,00%								
1.8.	PINTURA	8.499,93	% Período:				100,00%							
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	3.289,85	% Período:				100,00%							
1.10.	COMBATE A INCENDIO	829,23	% Período:					100,00%						
1.11.	ACESSIBILIDADE	62.705,11	% Período:					100,00%						
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	609,90	% Período:						100,00%					

Total: R$ 173.834,02

		04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
Período:	%:	4,19%	44,29%	7,83%	6,78%	36,55%	0,35%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	7.292,13	76.993,67	13.614,20	11.789,78	63.534,34	609,90					
	Outros:	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**7.292,13**	**76.993,67**	**13.614,20**	**11.789,78**	**63.534,34**	**609,90**					
Acumulado:	%:	4,19%	48,49%	56,32%	63,10%	99,65%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	7.292,13	84.285,80	97.900,00	109.689,78	173.224,12	173.834,02					
	Outros:	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**7.292,13**	**84.285,80**	**97.900,00**	**109.689,78**	**173.224,12**	**173.834,02**					

SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP
Local

quarta-feira, 28 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: PETERSON GARCIA ZENUN
CREA/CAU: 5063276246
ART/RRT:

PETERSON GARCIA ZENUN:06707040677

Assinado de forma digital por PETERSON GARCIA ZENUN:06707040677
Dados: 2022.09.28 14:18:02 -03'00'

PMv3.0.4

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	-

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 03/19
1.	**REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO P/**	**173.834,02**	% Período:	
1.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.750,50	% Período:	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.541,63	% Período:	
1.3.	PAREDES E PAINÉIS	11.067,05	% Período:	
1.4.	REVESTIMENTOS	25.791,77	% Período:	
1.5.	PISOS	40.134,85	% Período:	
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.280,00	% Período:	
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	334,20	% Período:	
1.8.	PINTURA	8.499,93	% Período:	
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	3.289,85	% Período:	
1.10.	COMBATE A INCENDIO	829,23	% Período:	
1.11.	ACESSIBILIDADE	62.705,11	% Período:	
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	609,90	% Período:	

Total: R$ 173.834,02

Período:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	

SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP
Local

quarta-feira, 28 de setembro de 2022
Data