
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
895296

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00
1. Recapeamento  250.880,85 % Período: 63,43% 36,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 159.140,74 91.740,11 - - - - - - - - -
1.1. CANTEIRO DE OBRAS  1.341,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.341,88 - - - - - - - - - -
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.994,42 % Período: 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 5.196,37 2.798,05 - - - - - - - - -
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  5.983,14 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 2.991,57 2.991,57 - - - - - - - - -
1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  230.138,35 % Período: 65,01% 34,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 149.610,92 80.527,43 - - - - - - - - -
1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  5.423,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ - 5.423,06 - - - - - - - - -

%: 63,43% 36,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 151.445,80 87.304,20 - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 7.694,94 4.435,91 - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - -

Investimento: 159.140,74 91.740,11 - - - - - - - - -
%: 63,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 151.445,80 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 7.694,94 12.130,85 12.130,85 12.130,85 12.130,85 12.130,85 12.130,85 12.130,85 12.130,85 12.130,85 12.130,85

Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 159.140,74 250.880,85 250.880,85 250.880,85 250.880,85 250.880,85 250.880,85 250.880,85 250.880,85 250.880,85 250.880,85

Local Responsável Técnico
Nome: Carla Isabela Gomes de Souza
CREA/CAU: 060145625-3

Data ART/RRT: 28027230200202068
segunda-feira, 6 de julho de 2020

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município - Parte IV

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Iepê Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas do Município - Parte IV

Iepê / SP

1066430-67/2019

Total:    R$ 250.880,85

Item Descrição
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