PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO 14 - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, DOS SERVICOS PARA
MODERNIZACAO, EFICIENTIZACAO, EXPANSAO, @ OPERACAO E
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/SP.

Aos [m] dias do més de [m] de 2024, tendo de um lado 0 Municipio de Itapecerica da Serra, por
intermédio seu Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado
PODER CONCEDENTE, e de outro lado, [®], Sociedade de Proposito Especifico constituida
especialmente para a execucdo do presente Contrato de Concessdo Administrativa
(“CONTRATQ”), com enderego na [m], Itapecerica da Serra/SP, neste ato representada pelo Sr.
[m], na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominado CONCESSIONARIA,
Considerando:

1) Que 0 PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal n® XXXX/XXXX,
resolveu delegar a iniciativa privada, por meio de concessdo administrativa dos servigcos de
modernizacdo, otimizacdo, expansao, operacdo e manutencdo da infraestrutura de lluminacgéo
Pablica do Municipio de ltapecerica da Serra/SP;

2) Que por meio da autorizacdo conferida pela Lei Municipal n® XXXX/XXXX, foi

langado Edital de Concorréncia Plblica n® XX/2024, cujo objeto eraa escolha da melhor proposta
para a execucdo dos servicos delegados conforme o item acima, tendo selecionada(s) a(s)
empresa(s) [m], tendo-lhe(s) sido adjudicado o objeto da licitacédo, por ato do Prefeito Municipal,
publicado no Diario Oficial do Estado do Sdo Paulo do dia [m] de [m] de 2024;e

3) Que, na forma do que dispde o Edital de Concorréncia Publica n0 XX/2024
(“EDITAL”), a(s) empresa(s) vencedora(s), constituiu(iram) a CONCESSIONARIA, sociedade
de proposito especifico destinada a prestar 0s servicos delegados pela concesséo.

resolvem, PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em
conjunto como ‘“Partes” e individualmente como ‘“Parte”, celebrar o presente contrato de

CAPITULO | - DISPOSIGOES GERAIS

concessao administrativa, regido pelas normas e clausulas referidas a seguir.
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1. LEGISLACAOAPLICAVEL

1.1. A Concessdo sera regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, pela Lei Municipal n® XXXX/XXXX, pela Lei Federal n®11.079, de 30 de dezembro
de 2004; pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; pela Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993; pela Resolucdo Normativa da ANEEL n° 1.000/2021, e demais normas
vigentes sobre a matéria.

2. DEFINIGOES EINTERPRETAGAO

21. Para fins de interpretacdo do CONTRATO e ANEXOS, os termos e expressoes
utilizados no CONTRATO terdo os seguintes significados:

2.1.1. ANEXOS: documentos que integram o presente CONTRATO;

2.1.2. AREA DA CONCESSAO: area correspondente a todo o territrio do Municipio de

Itapecerica da Serra, englobando todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA e toda a
infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA contida dentro desse
limite territorial;

21.3. ATIVIDADE RELACIONADA: qualquer atividade, projeto ou empreendimento
associado ao objeto da CONCESSAO, explorada pela CONCESSIONARIA na forma da
Clausula25;

2.14. BANCO DE PONTOS: representa o saldo de solicitacdes de demandas de
ampliacdo, operacdo e manutencdo e realocacdo a disposicdo do PODER CONCEDENTE
medido em pontos, conforme regras previstas no ANEXO 5 e na Clausula 15 do CONTRATO;
2.1.5.BENS REVERSIVEIS: bens indispensaveis & continuidade dos servigos relacionados ao
objeto da CONCESSAO, os quais serdo revertidos a0 PODER CONCEDENTE ao término do
CONTRATO, incluindo, mas sem se limitar a, UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA,
instalacdes, LUMINARIAS, reatores, acessorios, Equipamentos para controle e monitoramento
remoto da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

2.1.6. BENS VINCULADOS: sio os bens utilizados pela CONCESSIONARIA na execugio
do CONTRATO, nos termos da Clausula7.1;

2.1.7.CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA:
cadastro inicial apresentado pela CONCESSIONARIA para fins de cumprimento do disposto
nas clausulas 13.2 e 13.3 deste CONTRATO que devera ser devidamente aprovado pelo PODER
CONCEDENTE.

2.1.8.CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA: cadastro do
conjunto de equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA elaborado
pela CONCESSIONARIA, aprovado pelo PODER CONCEDENTE e constantemente
atualizado pela CONCESSIONARIA para fins de refletir a atual composicdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, de acordo com as disposicdes deste CONTRATO;

2.1.9. CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR: evento imprevisivel, inevitavel e irresistivel,
que afeta a execugéo contratual, tal como, sem se limitar a, inundagdes, tremores de terra, guerras,
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em consonancia com o disposto no paragrafo Unico do artigo 393 do Cddigo Civil Brasileiro;
2.1.10. CIP: Contribuicio para o Custeio dos Servicos de ILUMINACAO PUBLICA instituida
pela Lei Complementar Municipal n® 111 de 14 de dezembro de 2010, que custeia 0s servigos de
ILUMINACAO PUBLICA;

2.1.11. COMISSAO TECNICA: cada uma das comissdes compostas na forma estabelecida no
CONTRATO para solucionar divergéncias técnicas e questdes relativas aos aspectos econdmico-
financeiros durante a execu¢do do CONTRATO;

2.1.12. CONCESSAO: concessio administrativa para prestacio de SERVICOS, no prazo e nas
condicdes estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS;

2.1.13. CONCESSIONARIA (SPE): Sociedade de Propdsito Especifico - SPE constituida pela
adjudicatéria nos termos deste CONTRATO, para a execucdo do objeto da CONCESSAO;
2.1.14. CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA: valor efetivo que sera pago mensalmente
pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, por meio da INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, pela execugdo do CONTRATO, calculado a partir da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, considerando a incidéncia do FATOR DE
DESEMPENHO e do FATOR DE MODERNIZAQAO E EFICIENTIZA(;AO apurados nos
termos deste CONTRATO, conforme regras e diretrizes apresentadas nos ANEXOS 5, 8¢ 9;

2.1.15. CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA: valor maximo de
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme apresentado na
PROPOSTACOMERCIAL;

2.1.16. CONTRATO: é o contrato de concessao administrativa n° [m]/2024;

2.1.17. CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA: contrato
celebrado entre 0 PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA para a criagdo de conta vinculada destinada ao transito dos
recursos arrecadados a partir da CIP para a realizacdo dos pagamentos devidos a
CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO 12 e da Clausula 35 deste CONTRATO;

2.1.18. CRONOGRAMA DE ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS: cronograma
indicado no ANEXO 5 e 6 a ser observado pela CONCESSIONARIA para implantagio da
ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS;

2.1.19. CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO E DO SISTEMA DE TELEGESTAO:
cronograma indicado no ANEXO 5 e 6 a ser observado pela CONCESSIONARIA para
implantacao;

2.1.20. CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO: cronograma previsto
no ANEXO 5 para conclusdo de cada um dos MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO EEFICIENTIZACAO;

2.1.21. DATA DE EFICACIA: data em que o CONTRATO tornar-se-a plenamente eficaz,

correspondente a data de publicacdo da ORDEM INICIAL DE SERVICO no Diario Oficial do

Estado do Séo Paulo;

2.1.22. DOESP: Diario Oficial do Estado do S&o Paulo;

2.1.23. EDITAL: é o Edital de Concorréncia n9-XX/2024:
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2.1.24. EMPRESA DISTRIBUIDORA: agente titular de concesséo federal para prestar o
servico publico de distribuicio de energia elétrica na AREA DACONCESSAOQ;
2.1.25. FATOR DE DESEMPENHO: fator de ajuste da contraprestacdo ao desempenho

apresentado pela CONCESSIONARIA em fungio do INDICE DE DESEMPENHO apurado no
altimo trimestre de apuracédo, conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 8;

2.1.26. FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO: fator de ajuste
da contraprestacdo em funcdo do cumprimento aos MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, apurado conforme regras e diretrizes apresentadas
no ANEXO 9;

2.1.27. FLUXO DE CAIXA MARGINAL: proje¢do da variagdo no desempenho da conta
caixa da CONCESSIONARIA, medindo a influéncia de alteraces das atividades de operacdes,
investimentos e financiamentos decorrentes de um determinado evento sobre o comportamento
do caixa da CONCESSIONARIA, nas hipGteses e condicbes expressamente estabelecidas no
CONTRATO;

2.1.28. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: garantia que a
CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, do fiel
cumprimento das obrigac6es contratuais assumidas desde a data de assinatura do CONTRATO,
na forma da Clausula 36;

2.1.29. ILUMINACAO PUBLICA: servigo que tem como objetivo iluminar vias publicas
e bens publicos destinados ao uso comum do povo, de forma periddica, continua ou eventual,
incluindo a ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, exceto aqueles que tenham por objetivo
qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realizacdo de atividades que visem a
interesses econdmicos, iluminacdo das vias internas de condominios e o atendimento a
semaforos, radares e cAmeras de monitoramento de transito;

2.1.30. ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS: servicos de ILUMINACAO PUBLICA
voltados a valorizacao de equipamentos urbanos como pontes, viadutos, monumentos, fachadas
e obras de arte de valor historico, cultural ou paisagistico, localizados em areas publicas dentro
da AREA DA CONCESSAO;

2.1.31. INDICE DE DESEMPENHO: Iindice apurado trimestralmente, conforme
explicacdes constantes do ANEXO 8, e que reflete o desempenho da prestacao dos SERVICOS
por parte da CONCESSIONARIA. O INDICE DE DESEMPENHO determinara o valor do
FATOR DE DESEMPENHO que impactara a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
conforme especificado nos ANEXOS 8 e 9;

2.1.32. INDICADORES DE DESEMPENHO: conjunto de metas, padrdes de qualidade, formas
de afericdo e periodicidade para a avaliacdo da qualidade dos servigcos prestados pela
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO e, em especial, nos termos do ANEXO 8;

2.1.33. INSTITUICOES FINANCEIRAS: bancos comerciais, bancos de desenvolvimento,
agéncias multilaterais, agéncias de crédito a exportacao, agentes fiduciarios, administradores de
fundos ou outras entidades que concedam financiamento & CONCESSIONARIA, ou
representem as partes credoras nessa concessao de financiamento;

2.1.34. INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA: instituicio financeira em que sera
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aberta a conta vinculada a que se refere a Clausula 35 deste CONTRATO, contratada pelo
PODER CONCEDENTE para a prestacdo dos servicos de custddia, geréncia e administracdo
dos valores arrecadados da CIP para a realizagdo dos pagamentos devidos a
CONCESSIONARIA, nos termos do presente CONTRATO;

2.1.35. LICITACAO: Concorréncia NOXX/2024;

2.1.36. LUMINARIA: equipamento composto por modulo emissor de luz e outros
componentes, responsavel pelo direcionamento, fixacdo e protecdo da fonte de luz e de seus
dispositivos auxiliares de acendimento, operagéo e controle;

2.1.37. MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZAGCAO: cada
um dos marcos de modernizago e eficientizagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA previstos no CRONOGRAMA MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO do
ANEXOS5;

2.1.38. ORDEM INICIAL DE SERVICO: comunicado enviado pelo PODER
CONCEDENTE a4 CONCESSIONARIA para que esta inicie a prestacdo dos SERVICOS;
2.1.39. PARTES: 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

2.1.40. PARTES RELACIONADAS: em relagdo 8 CONCESSIONARIA, qualquer pessoa
controladora, coligada e respectivas controladas, bem como aquelas assim consideradas pelas
normas contabeis em vigor;

2.1.41. PLANO ESTRATEGICO: plano elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo a
descricao detalhada dos SERVICOS, conforme as diretrizes previstas no ANEXO5;

2.1.42. PLANO DE TRANSICAO: plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA
contendo a estratégia de operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA INICIAL, de acordo com a Clausula 11.3 e seguintes e 0 ANEXO5;

2.1.43. PODER CONCEDENTE: Municipio de Itapecerica da Serra, por meio da
Secretaria Municipal;

2.1.44. PRAZO DA CONCESSAO: o prazo de duracdo da CONCESSAOQ, estipulado na
Cléausula 5, contado da DATA DE EFICACIA, que podera ser alterado ou prorrogado, na forma
prevista no CONTRATO;

2.1.45. PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pela CONCESSIONARIA na
LICITACAO que antecedeu 0o CONTRATO, que contém a proposta de CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA,;

2.1.46. RECEITAS ALTERNATIVAS, COMPLEMENTARES E ACESSORIAS: Sio
aquelas que correspondem a um conjunto de valores cujo recebimento decorre da exploragéo de
atividades econémicas relacionadas tangencialmente a execucdo de um contrato de concessao.
2.1.47. REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA: conjunto de equipamentos
que compdem a infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA do Municipio de Itapecerica da
Serra, abrangendo todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA DE ITAPECERICA DA
SERRA, inclusive a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA;

2.1.48. REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL: REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA existente na DATA DE EFICACIA;
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2.1.49. REDE MUNICIPAL DE ILUMINAC}AO PUBLICA MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA: parcela da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA cujos
parametros luminotécnicos, metas de eficientizacio energética e SISTEMA DE TELEGESTAO
estejam plenamente atendidos de acordo com os requisitos fixados no ANEXO 5;

2.1.50. RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES: relatorio entregue
trimestralmente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE pela
CONCESSIONARIA,

contendo a memoria de calculo do FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e dos
INDICADORES DE DESEMPENHO aferidos pela CONCESSIONARIA a serem utilizados na
determinacdo do INDICE DE DESEMPENHO, na forma do ANEXO 8.

2.1.51. SERVICOS: servicos de eficientizacdo energética com a modernizacao,
eficientizacdo, expansdo e manutencdo do parque de iluminacéo publica, conforme disposto no
ANEXO 5;

2.1.52. SERVICOS ADICIONAIS: execugdo de servicos adicionais pela
CONCESSIONARIA na REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA, via BANCO DE
PONTOS, que incluam o

atendimento das solicitacdes por parte do PODER CONCEDENTE para

(i) instalacdo de novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA em VIAS E
ESPACOS NOVOS;

(ii) instalacdo de novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA em VIAS E
ESPACOS EXISTENTES, respeitando o disposto na Clausula 15.1.3 deste CONTRATO;

(iii) operacdo e manutencdo de novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
instaladas por terceiros; ou

(iv) realocacdo de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA.

2.1.53. SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO: conjunto de critérios e
especificacdes técnicas constantes do ANEXO 8, referentes as metas de qualidade da prestacao
dos SERVICOS da CONCESSAO, que serdo utilizados para calcular o INDICE DE
DESEMPENHO, e, consequentemente, apurar a remuneracio devida @8 CONCESSIONARIA;

2.1.54. SISTEMA DE TELEGESTAO: sistema a ser implantado pela CONCESSIONARIA
para trafego de informacGes através de rede de comunicacdo, controle e gestdo remota das
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA indicadas no ANEXO 5;

2.1.55. TERMOS DE ACEITE: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE para
recebimentos das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme previsto neste
CONTRATO e ANEXOS;

2.1.56. TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA: termo emitido pelo PODER
CONCEDENTE ap06s a emissao de todos os TERMOS DE ACEITE do CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO E CRONOGRAMA DE ILUMINACAO DE
OBRAS ESPECIAIS, que atestao recebimento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, conforme Clausula 14.7 e ANEXO 5;

2.1.57. UNIDADE DE ILUMINACAO PUBLICA: unidade composta pela(s)
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LUMINARIA(S) e acessorios indispensaveis ao seu funcionamento e sustentacdo (lampadas,
LUMINARIAS, bracos e suportes para instalacdo de equipamentos de ILUMINACAO
PUBLICA, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas para relés
fotoelétricos), bem como, quando o caso, pelos postes de circuitos exclusivos para
ILUMINACAO PUBLICA e seus acessorios indispensaveis (postes, caixas de comando,
interruptores, eletrodutos, contatores e demais materiais ndo citados, mas que integrem as
instalacdes de ILUMINACAO PUBLICA), independentemente do ndmero de lampadas e
LUMINARIAS nela instalada;

2.1.58. UNIDADE DE ILUMINAQAO PUBLICA MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA: UNIDADE DE ILUMINA(;AO PUBLICA cujos parametros
luminotécnicos e metas de eficientizacdo impliquem em reducéo da carga instalada média (W) da
populacdo formada por tais unidades, incluindo pontos adicionais instalados para atender os
parametros luminotécnicos exigidos, conforme previsto no CONTRATO e ANEXOS;

2.1.59. USUARIO: conjunto daqueles que se beneficiam da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

2.1.60. VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria técnica especializada,
a ser contratada pela CONCESSIONARIA, cujas atribuicdes estdo previstas na Clausula23;
2.1.61. VIAS E ESPACOS EXISTENTES: vias e espagos publicos presentes em ruas,

avenidas, pragas, tuneis, passagens subterraneas, jardins, passarelas, campos de futebol, quadras
poliesportivas e pontes localizados no Municipio de Itapecerica da Serra que integram a AREA
DA CONCESSAO e que contavam com UNIDADES DE ILUMINAGAO PUBLICA no
CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA aprovado para 0
inicio da Fase Il disposta na Clausula 14;e

2.1.62. VIAS E ESPACOS NOVOS: vias e espacos publicos presentes em ruas, avenidas,
pracas, tuneis, passagens subterraneas, jardins, passarelas, campos de futebol, quadras
poliesportivas e pontes localizados no Municipio de Itapecerica da Serra que integram a AREA
DA CONCESSAO e que ndo contavam com UNIDADES DE ILUMINAGCAO PUBLICA
no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA aprovado para
o inicio da Fase Il disposta na Clausulal4.

22. Exceto quando o contexto nao permitir, aplicam-se as seguintes regras a
interpretacdo do CONTRATO:

2.21. As definicdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e plural;
222. Referéncias a0 CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES,;

223. Os titulos dos capitulos e das clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS ndo devem
ser usados na sua aplicacdo ou interpretacéo;

224, No caso de divergéncia entre 0 CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecera o
disposto no CONTRATO;

225. No caso de divergéncia entre o0s ANEXOS, prevalecerdo aqueles emitidos pelo
PODER CONCEDENTE;

2.26. No caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER
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CONCEDENTE, prevalecera aquele de data mais recente;

227. As referéncias a lei, decreto, portaria ou resolucédo neste CONTRATO deverdao
ser interpretadas como o préprio ato em si ou qualquer outro que vier a substitui-lo;
23. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto no CONTRATO, no

instrumento convocatdrio da CONCESSAO, a documentacdo e propostas apresentadas e aos
respectivos ANEXOS, bem como a legislacéo e regulamentacédo brasileiras, em tudo que disser
respeito a execucdo do objeto da CONCESSAO.

3. ANEXOS

3.1. Para todos os fins, integram 0 CONTRATO os seguintes ANEXOS:

ANEXO 1 - EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2-XX/2024;

ANEXO 2 — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;

ANEXO 3 — PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONARIA;

ANEXO 4 — CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
ANEXO 5 - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO 6 — DIRETRIZES MINIMAS AMBIENTAIS;

ANEXO 7 — SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO;

ANEXO 8 - MODELO PARA O CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA;
ANEXO 9 — CONDICOES GERAIS DAS APOLICES DE SEGUROS;

ANEXO 10 - CONDICOES GERAIS DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO;
ANEXO 11 — CONDICOES GERAIS DO CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA,;

ANEXO 12 - DIRETRIZES DE CONTRATACAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

CAPITULO Il - ELEMENTOS DA CONCESSAO

4. OBJETO

O objeto do CONTRATO é a delegacdo, POR MEIO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA,
DOS SERVICOS PARA MODERNIZACAO, EFICIENTIZACAO, EXPANSAO, OPERACAO E
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
DO

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA/PR, sem prejuizo, na forma do contrato, da
realizacdo de outros investimentos e servigos obrigatdrios, ou do desempenho, pelo parceiro
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privado, de atividades inerentes, acessorias ou complementares e da implantacdo de projetos
associados, na forma das diretrizes, especificaces e parametros minimos constantes nos
ANEXOS 5, 6, 7, 8 el13.

4.1. As atividades e fases que compdem o OBJETO do presente CONTRATO
estdo especificadas no ANEXO5.

5. PRAZO

5.1. O PRAZO DA CONCESSAO sera de XX (XXXXXXXxxx) anos, contado a
partir da DATA DE EFICACIA, podendo ser prorrogado até o limite do prazo legal.

5.1.1 A DATA DE EFICACIA sera a data da publicacdo da Ordem Inicial
de Servicos no Diario Oficial do Estado do Séo Paulo, nos termos da clausula 12.1.

5.1.2 A CONCESSIONARIA n3o se exime de satisfazer as demais
obrigacfes contratuais cujo prazo para cumprimento encerre antes do advento da DATA
DEEFICACIA.

5.2 O PRAZO DA CONCESSAO poderéa ser alterado apenas para fins de

recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, na forma da Clausula 40,
quando a alteracdo se mostrar mais vantajosa ao interesse publico, sendo promovida mediante
justificativa do PODER CONCEDENTE.

5.21 Eventual extensdo do PRAZO DA CONCESSAO como medida
para a recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO nao sera considerada
prorrogacao.

6. VALOR DO CONTRATO

O valor do CONTRATO £ de R$ XXXXX (XXXXX reais), tendo como referéncia a data limite para a
apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL, que corresponde ao somatorio das receitas totais
projetadas provenientes da operacdo da CONCESSAOQ, em valor a precos constantes, com base no valor
a ser percebido pelo pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, considerando os
efeitos do FATOR DE MODERNIZACAO EEFICIENTIZACAO.

6.1. O valor contemplado na clausula acima tem efeito meramente indicativo, ndo
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposi¢do do equilibrio
econdmico- financeiro do CONTRATO.

7. BENS VINCULADOS A CONCESSAO

7.1. S&o BENS VINCULADOS aqueles que:

7.1.1. Pertencam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para a
CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE
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ILUMINACAO PUBLICA assinado pelas PARTES na forma das Clausulas 13.2 €13.3;

7.1.2. Pertencam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para a
CONCESSIONARIA, mas ndo constem do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA; e

7.1.3. Pertencam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou
construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO.
7.2. Para efeito do CONTRATO, todos os BENS VINCULADOS sao considerados

BENS REVERSIVEIS, com excecdo daqueles bens de uso administrativo e/ou ndo essenciais a
prestacdo dos SERVICQOS, utilizados na prestacdo dos SERVICOS.

7.3. Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,
benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagdo aos BENS
REVERSIVEIS.

7.4. A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS exclusivamente para
executar o objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.
7.5. O PODER CONCEDENTE podera, em carater excepcional, fazer uso da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que o uso nio comprometa as atividades
regulares da CONCESSIONARIA e que os dnus econdmicos decorrentes dessa utilizagio
excepcional sejam arcados pelo préprio PODER CONCEDENTE.

7.6. A CONCESSIONARIA deve efetuar a manutencio corretiva e preventiva dos
BENS VINCULADOS, de modo a conserva-los em condi¢cdes adequadas de uso, respeitando as
normas técnicas relativas a saude, seguranca, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre
outros parametros essenciais a sua boa utilizacao.

7.6.1. No caso de quebra ou extravio dos BENS VINCULADOS, a
CONCESSIONARIA devera efetuar o conserto, a substituicio ou a reposi¢do do bem, por outro
com condi¢des de operacdo e funcionamento idénticas ou superiores ao substituido, observadas
as disposi¢cdes do ANEXO 5.

7.7. Uma vez transcorrida a vida Gtil dos BENS VINCULADOQOS, ou caso seja necessaria
a sua substituicdo, por qualquer motivo, a CONCESSIONARIA devera proceder & sua imediata
substituicdo por bem de qualidade igual ou superior, observada a continuidade da prestacdo dos
SERVICOS e o dever de permanente atualidade tecnoldgica dos referidos bens.

7.8. E permitida a alienac&o, substituicio, descarte ou transferéncia de posse dos BENS
VINCULADOS, desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS,
a sua imediata substituicdo, nas condic@es previstas no CONTRATO e ANEXOS.

7.8.1. Nos ultimos 6 (seis) meses da CONCESSAO, a alienag&o ou transferéncia
de posse dos BENS REVERSIVEIS somente serd permitida se previamente autorizada pelo
PODER CONCEDENTE, desde que ndo comprometa a continuidade dos SERVICOS e demais
regras de reversibilidade dos bens descritos na Clausula 48.

7.9. E vedada a oferta de BENS VINCULADOS em garantia, salvo quando
imprescindivel para o financiamento da sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA, mediante
anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE.

7.10. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam
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0s BENS VINCULADOS deverdo mencionar expressamente sua vinculagéo.

7.11. Todos os investimentos realizados pela CONCESISONARIA, incluindo os BENS
VINCULADOS adquiridos ou construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO,
consideram-se integralmente amortizados e depreciados no PRAZO DA CONCESSAO, nio
cabendo qualquer indenizacdo ou pleito de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro no
advento do termo contratual.

7.11.1. O disposto no item 7.11 aplica-se as obrigacfes de investimento previstas
no ANEXO 5 independentemente do momento em que forem realizadas.
7.12. A CONCESSIONARIA podera promover a alienacio de bens e equipamentos que

Ihe tenham sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE e que venham a tornar-se inserviveis a
CONCESSAO.

7.12.1. Para a alienacdo dos bens e equipamentos estipulada no item 7.12 acima, a
CONCESSIONARIA devera apresentar um Plano de Alienagao, a ser aprovado em até 30 (trinta)
dias pelo PODER CONCEDENTE, que apenas podera recusa-lo de forma fundamentada.
7.12.2. A alienacdo de que trata o item 7.12 devera ser realizada pelo valor de
mercado dos bens e equipamentos inserviveis 8 CONCESSAOQ.

7.12.3. O PODER CONCEDENTE tem direito a 50% (cinquenta por cento) da
receita bruta apurada pela CONCESSIONARIA com as alienac@es de que trata o item7.12.
7.124. O Plano de Alienacdo a que se refere o item 7.12.1 devera indicar (i) os
procedimentos que serdo adotados para efetivar a sua venda, (ii) os documentos que serdo
apresentados para a comprovacao das transacdes realizadas e (iii) a forma pela qual sera feito o
compartilhamento da receita com 0 PODERCONCEDENTE.

CAPITULO Il - DIREITOS E OBRIGAGOES DAS PARTES

8. LICENGAS E AUTORIZAGOES

8.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar a documentacio necessaria e submeter as
autoridades competentes todos os pedidos de obtencdo de licencas, autorizacdes e alvaras
necessérios a plena execucéo do objeto da CONCESSAOQ, no ambito municipal e, caso aplicavel,
no ambito estadual, além de acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular
aprovacdo, devendo, para tanto, cumprir com todas as providéncias exigidas, nos termos da
legislacdo vigente, bem como arcar com todas as despesas e 0s custos envolvidos.

8.2 Deverad o0 PODER CONCEDENTE envidar todos os esforgos para que, uma vez
entregues os pedidos para a obtengdo das licencas, autorizagdes e alvaras aplicaveis por parte da
CONCESSIONARIA, 0s mesmos sejam analisados e expedidos no prazo méximo estabelecido
pelas autoridades competentes.

8.21. A demora na obtencéo das licengas, autorizagdes e alvaras, por atraso ou omissao
de 6rgdos da Administracdo Publica, desde que comprovada a regularidade formal, a
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tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitagbes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que tais 6rgdos deixem de observar o prazo regulamentar a eles
conferido para a respectiva manifestacao, constitui-se risco alocado ao PODER CONCEDENTE
na forma do item 37.1.7.

0. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

9.1. ATIVIDADES E ACORDOS OPERACIONAIS

9.1.1. Competird ao PODER CONCEDENTE envidar esforgos para providenciar a cessdo
a4 CONCESSIONARIA das obrigacbes e prerrogativas relativas a operacdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, incluida
a

cessdo parcial ou total dos Acordos Operacionais firmados, bem como garantir que todo e
qualquer novo acordo operacional somente seja firmado em conjunto com a
CONCESSIONARIA.

9.1.1.1. Na eventualidade de a cessdo prevista acima ndo ocorrer, 0 PODER
CONCEDENTE atuara como um agente interlocutor dos pleitos entre a CONCESSIONARIA e
a EMPRESA DISTRIBUIDORA relacionados as obrigacdes e procedimentos que ndo foram
cedidos.

9.1.2. Com a cessdo de que trata a item acima, a CONCESSIONARIA atuara junto a
EMPRESA DISTRIBUIDORA e demais 6rgdos competentes em nome proprio e sob sua
exclusiva responsabilidade e risco, devendo observar todas as obrigacdes e procedimentos
previstos nos termos cedidos e/ou conjuntamente assinados, bem como na regulamentacao
vigente, garantindo a adequada prestacdo dos SERVICOS e o atendimento das especificacdes e
dos parametros de qualidade previstos neste CONTRATO e ANEXOS. A CONCESSIONARIA
podera negociar e celebrar diretamente com a EMPRESA DISTRIBUIDORA novos acordos ou
termos aditivos ao Termo de Transferéncia e aos Acordos Operacionais cedidos.

9.1.3. A CONCESSIONARIA devera entregar ao PODER CONCEDENTE copia de
todos 0s novos acordos ou termos aditivos a esses acordos, que porventura venham a ser
celebrados com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, em até 30 (trinta) dias da data de sua (s)
assinatura(s).

9.14. Caberd & CONCESSIONARIA, com auxilio do PODER CONCEDENTE,
providenciar junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA, a expansdo ou regularizacdo das
instalacGes de fornecimento de energia elétrica para atendimento das obrigacdes deste
CONTRATO.

9.1.5. A CONCESSIONARIA devera, ainda, desonerar e manter indene o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo decorrente de atos praticados no ambito de
relagbes com a EMPRESADISTRIBUIDORA.

9.15.1. Da mesma forma, 0o PODER CONCEDENTE devera desonerar e manter
indene a CONCESSIONARIA de qualquer responsabilizacdo decorrente das obrigactes e
prerrogativas ndo cedidas relacionadas com a EMPRESADISTRIBUIDORA.
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9.1.6. A assuncdo de responsabilidades adicionais que gerem ou possam vir a gerar
quaisquer riscos ou dnus adicionais a0 PODER CONCEDENTE somente poderéa ser realizada
mediante sua autorizagao prévia.

9.1.7. Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA no que tange ao CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA,
0

PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para reverter tal situacgdo,
inclusive com medidas judiciais, se for ocaso.

9.1.8. A cessdo das obrigacbes e prerrogativas operacionais pelo PODER
CONCEDENTE na forma prevista nas clausulas acima ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA na prestacdo dos SERVICOS e ndo ensejara revisdes de equilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO.

9.1.9. O PODER CONCEDENTE, neste ato, da poderes 8 CONCESSIONARIA para
atuar diretamente no(s) contrato(s) de fornecimento de energia elétrica, estando autorizada a
realizar, junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA e demais 0rgdos competentes, todas as
atividades necessarias a redu¢do do consumo de energia elétrica, inclusive, mas nao se limitando
a
9.1.9.1. Solicitagdo de alteragbes cadastrais da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;
9.1.9.2. Providéncias para instalacdo e homologacéo de equipamentos de medigéo
de consumo na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
9.1.9.3. Providéncias para alteragcdo da carga instalada e potencial de perda dos
equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
9.1.94. Apresentacdo de estudos e projetos técnicos, bem como a solicitacdo de
providéncias necessarias a reducdo do tempo a ser considerado para consumo diario.
9.1.9.5. O PODER CONCEDENTE delegara mediante outorga de procuracéo a
CONCESSIONARIA poderes necessarios para praticar os atos previstos no “9.2.2.”.
9.1.10. A assungdo de responsabilidades adicionais que gerem ou possam Vir a gerar
quaisquer riscos ou 6nus adicionais ao PODER CONCEDENTE somente podera ser realizada
mediante sua autorizacdo prévia.
9.1.11. Todos o0s documentos, estudos e solicitagdes a serem emitidos pela
CONCESSIONARIA na forma do item 9.2.2 deverdo ser remetidos previamente ao PODER
CONCEDENTE, o qual devera aprova-lo no prazo de 5 dias.
9.1.11.1. Na hipdtese de ndo manifestacdo do PODER CONCEDENTE, considera-se
aprovada

a
emissdodorespectivodocumentopelaCONCESSIONARIA emtodasuaformaecontetido.

9.1.12. Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA no que tange ao(s) contrato(s) de fornecimento de energia elétrica, o PODER
CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para reverter tal situacéo, inclusive
judiciais, se for ocaso.

9.1.13. Deverad o PODER CONCEDENTE envidar todos os esforgos para que, uma vez
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entregues os pedidos para a obtencédo das autorizagdes e alteracGes cadastrais, 0S mesmos sejam
analisados e expedidos em prazo razoavel, devendo, sempre que necessario, interceder junto a
EMPRESA DISTRIBUIDORA e entidade reguladora em favor da CONCESSIONARIA.

10. RESPONSABILIDADE URBANISTICA E AMBIENTAL

10.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental existente até a DATA DE
EFICACIA do CONTRATO sera do PODER CONCEDENTE.

10.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo passivo ambiental gerado apds a
DATA DE EFICACIA do CONTRATO.

10.3. A CONCESSIONARIA sera responsavel por garantir o adequado descarte,
destinacdo, triagem, transporte, armazenagem e aproveitamento dos residuos originados na
CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observado o quanto
determinado no ANEXO 7, bem como nos dispositivos da legislacdo federal, estadual e
municipal aplicaveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagdes necessarios para
essa finalidade, inclusive a licenca ambiental prévia, se aplicavel.

10.3.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela observancia de manutengdo e
adequacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA para impedir impactos ou
danos aos predios e monumentos declarados como patrimdnio historico e/ou cultural.

CAPITULO IV - DA FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

11.  FASE PRELIMINAR - PREPARAGAO PARA INiCIO DOS SERVIGOS

11.1. Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicacdo de seu extrato
no Diario Oficial do Estado do Séo Paulo - DOE, as PARTES dardo inicio as providéncias
prévias listadas abaixo e aos procedimentos necessarios a assuncdo dos SERVICOS, conforme
descrito nos itens a seguir.

11.2. Em até 30 (trinta) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no
Diério Oficial do Estado do S3o Paulo - DOE, a CONCESSIONARIA devera comprovar:

a) A contratagdo das apolices de seguro previstas na Clausula 24 e ANEXO 10 deste
CONTRATO; e
b) A implantacdo de um Centro de Controle Operacional — CCO provisorio, com as

condi¢des minimas previstas no ANEXO 5 deste CONTRATO.

11.3. No prazo de até 30 (trinta) dias contados da efetiva comprovacdo, pela
CONCESSIONARIA, da contrataco de seguros e implantagio de CCO provisorio, na forma do
item 11.2, o PODER CONCEDENTE devera providenciar:
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a) Assinatura do CONTRATO COM A INSTITUIQAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, conforme Clausula 32 e ANEXO 12, caso esta contratagcdo ainda nio tenha
sido realizada;

b) Transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, de Termo de Transferéncia de
Bens;

) Aprovacdo do PLANO DE TRANSICAO apresentado pela CONCESSIONARIA,
observados os procedimentos previstos no item 11.3.1;

d) Deposito de 50% (cinquenta por cento), pelo PODER CONCEDENTE, do valor

correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, na Conta Reserva
administrada pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
e) Selecionar o VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos previstos no Anexo 14.

f) Emissédo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, apos providenciadas, pelo PODER
CONCEDENTE, as condicdes previstas nos itens a, b, ¢ e d desta Clausula.

11.3.1 Em relacdo ao Plano de Transicdo a que se refere o item ¢ do item 11.3, o PODER
CONCEDENTE podera, em até 30 (trinta) dias ap0ds a assinatura do CONTRATO, solicitar as
adequacOes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o néo
atendimento das normas e/ou legislacdo aplicaveis, do CONTRATO e/ou de seus ANEXOS.
11.3.1.1 Na hipétese do item 11.3.1, a CONCESSIONARIA devera realizar as
adequac0es solicitadas em até 15 (quinze) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até
15 (quinze) dias para aprovar o PLANO DE TRANSICAO reformulado ou solicitar a retificacio
das alteraces propostas, até que haja a definitiva aprovacdo do documento, podendo tais prazos
ser prorrogados mediante solicitacdo, respeitado, em qualquer caso, o prazo mencionado no item
11.3 e observada o item 11.4.

11.3.1.2 No caso de auséncia de manifestagio do PODER CONCEDENTE nos
prazos previstos para aprovacio do PLANO DE TRANSICAO, o plano serd considerado
aprovado.

11.3.1.3 Apos aprovado, 0 PLANO DE TRANSICAO passara a fazer parte integrante
do CONTRATO, como ANEXO emitido pela CONCESSIONARIA.

11.4. O prazo indicado na Clausula 11.3 acima poderad ser prorrogado por até igual

periodo, a critério do PODER CONCEDENTE.

12.  DATADE EFICACIA

121 Apos a emissdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, o PODER CONCEDENTE

efetuard a respectiva publicacdo no Diario Oficial do Estado do Sdo Paulo - DOE, sendo
gue a DATA DE EFICACIA, para todos os fins deste CONTRATO, serd a data de
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publicacdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOE.
12.2 Ap6s a DATA DE EFICACIA, o CONTRATO sera considerado plenamente
vigente, iniciando-se a contagem do PRAZO DACONCESSAO.

13. FASE | - ASSUNGAO DOS SERVIGCOS E PLANEJAMENTO PARA A
MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO DA REDE

13.1 Na DATA DE EFICACIA, a CONCESSIONARIA assumira a prestacdo dos
SERVICOS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA INICIAL, conforme
previsto em seu PLANO DE TRANSICAO e em observancia as obrigacdes e especificacdes
deste CONTRATO e seus ANEXOS.

13.2 A CONCESSIONARIA devera:

a) Em até 30 (trinta) dias contados da DATA DE EFICACIA, submeter a
aprovacio do PODER CONCEDENTE o PLANO ESTRATEGICO, conforme previsto no
ANEXO 5; e

b) Em até 60 (sessenta) dias contados da DATA DEEFICACIA:

} SUBMETER & aprovagdo do PODER CONCEDENTE o CADASTRO
BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,;

Il. Comprovar a implantacdo e operacionalizacdo do Centro de Controle
Operacional — CCO definitivo e de acesso ao CCO para 0 PODER CONCEDENTE, de acordo
com as exigéncias formuladas no ANEXO 5 deste CONTRATO.

13.3 O PODER CONCEDENTE devera aprovar os documentos a que se refere o item
acima ou solicitar as adequacdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas
e/ou 0 ndo atendimento das normas e/ou legislacdo aplicaveis, do CONTRATO e/ou de seus
ANEXQOS, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de sua respectiva apresentacao.

13.3.1 A CONCESSIONARIA devera realizar as adequages solicitadas em até 15
(quinze) dias contados respectiva solicitacdo.
13.3.1.1 Apos a entrega, pela CONCESSIONARIA, do PLANO ESTRATEGICO

e/ou do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
0 PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-lo(s) ou solicitar a
retificacdo das alteracBes propostas, até que haja a definitiva aprovacdo de ambos os
documentos.

13.3.1.2 No caso de auséncia de manifestagio do PODER CONCEDENTE nos
prazos previstos para aprovacdo do PLANO ESTRATEGICO e do CADASTRO BASE DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA atualizado, o(s) mesmo(s) sera(3o)
considerado(s) aprovado(s).

13.3.2 Apos aprovados, 0 PLANO ESTRATEGICO e o CADASTRO BASE DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA atualizado passardo a fazer parte integrante
do CONTRATO, como ANEXO emitido pela concessionaria.
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134 Como condicdo para inicio da Fase 11, ap0s as aprovagdes e comprovagoes a que se
refere o item 13.2, 0o PODER CONCEDENTE devera, em até 15 dias, em complemento ao
montante previsto nos demais itens, realizar o depdsito dos outros 50% (cinquenta por cento) do
valor correspondente a 3 (trés) CONTRA PRESTACOES MENSAIS MAXIMAS na Conta
Reserva administrada pela INSTITUIQAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

13.5 Caso se identifigue uma incongruéncia no CADASTRO BASE DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA néo identificado na época de sua aprovacio pelo
PODER CONCEDENTE, podera ser pleiteado a sua revisio a CONCESSIONARIA e
atualizacdo correspondente do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

14.  FASE Il -IMPLANTAGAO DA MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO

14.1 Ap6s cumpridos os requisitos do item 13.4 acima, a CONCESSIONARIA dara
inicio a fase de implantacio de todos os MARCOS DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO dos servicos de modernizagio e eficientizacio da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e de implantagio do SISTEMA DE TELEGESTAO e das OBRAS
ESPECIAIS previstos no ANEXO 5 e no PLANO ESTRATEGICO.

14.2 Caberd 8 CONCESSIONARIA elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE,
até o vigesimo dia anterior a data prevista para realizacdo de cada obra e/ou instalacdo prevista
no CRONOGRAMA DA EFICIENTIZACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE DE
ILUMINACAO, no CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
TELEGESTAO ou no CRONOGRAMA DE ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, os
respectivos projetos basicos.

14.2.1 Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do projeto basico, o PODER
CONCEDENTE deverd manifestar-se acerca de sua aprovacdo ou solicitar as adequacdes
necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento das
normas e/ou legislacdo aplicaveis, do CONTRATO e/ou de seus ANEXOS, devendo a
CONCESSIONARIA realizar as adequacdes solicitadas em até 15 (quinze)dias.

14.2.2 Apos a entrega, pela CONCESSIONARIA, do projeto bésico reformulado, o
PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 10 (dez) dias para aprova-lo ou solicitar a retificacéo
das alterac6es propostas, até que haja a definitiva aprovacdo de ambos os documentos, podendo
tal prazo ser prorrogado mediante solicitacéo.

14.3 Até a conclusdo de todos os marcos previstos no CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO,
CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEGESTAO e no
CRONOGRAMA DE ILUMINACAO

DE OBRAS ESPECIAIS, deverdo ser garantidos e prestados pela CONCESSIONARIA todos
0s procedimentos operacionais e de manutencado, tanto para a rede modernizada, quanto para a
rede ainda ndo modernizada, de forma a garantir a prestacdo dos SERVICOS em toda a REDE
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MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, com a manutengdo dos indices minimos de
qualidade, com equipes, infraestruturas e demais recursos qualificados e dimensionados para
operar com estes dois cenarios, nos termos do CONTRATO e seus ANEXOS.

14.4 O PODER CONCEDENTE acompanharé a execugio do PLANO ESTRATEGICO
e expedira determinacdes 8 CONCESSIONARIA sempre que entender que 0 CRONOGRAMA
DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO, o
CRONOGRAMA DE IMPLANTA(;AO DO SISTEMA DE TELEGESTAO ou o
CRONOGRAMA DE ILUMINA(;AO DE OBRAS ESPECIAIS constantes do PLANO
ESTRATEGICO da CONCESSIONARIA possam vir a ser comprometidos ou ainda que a
qualidade das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA encontra-se comprometida, sem
prejuizo de eventual aplicacdo de san¢Ges nos termos da Clausula 44.

14.4.1 O PODER CONCEDENTE exigira da CONCESSIONARIA a elaboragdo de
planos para a recuperacdo de eventuais atrasos no CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZA(}AO, no CRONOGRAMA DE IMPLANTA(;AO DO SISTEMA DE
TELEGESTAO e no CRONOGRAMA DE ILUMINA(;AO DEOBRAS ESPECIAIS.

14.5 Para emissdo dos TERMOS DE ACEITE das UNIDADES DE ILUMINA(;AO
PUBLICA entregues de acordo com o CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, com o CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
TELEGESTAO e com 0 CRONOGRAMA DE ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, a
CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE com a comprovacio da
contratacdo e/ou complementacdo dos seguros de que trata o item 24.2.3.

14.5.1 A notificacdo de que trata a item acima devera ser emitida quando da conclusdo de
cada etapa intermediaria dos MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO ou da conclusdo da execucdo das etapas intermediérias de conclusio da
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEGESTAO, de cada projeto de ILUMINACAO DE
OBRAS ESPECIAIS, observados o CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, o CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
TELEGESTAO e 0 CRONOGRAMA DE ILUMINACOES DE OBRAS ESPECIAIS.

14.5.2 Apl6s o recebimento da notificagdo de que trata a item acima, o PODER
CONCEDENTE devera agendar a realizacdo de vistoria das instalacdes e equipamentos,
observados 0s prazos e critérios previstos no ANEXO 5.

14.5.3 Apos a realizagdo da vistoria indicada no item acima, 0 PODER CONCEDENTE
deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, emitir o TERMO DE ACEITE das etapas de
vistoria ou indicar as exigéncias a serem cumpridas, determinando o prazo para a realizacdo das
correcdes, sem 6nus para 0 PODER CONCEDENTE.

1454 Ap6s a emissdo de cada TERMO DE ACEITE das UNIDADES DE

ILUMINACAO a CONCESSIONARIA devera fazer a atualizagdo correspondente do

CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e informar ao

PODER CONCEDENTE e aEMPRESA DISTRIBUIDORA acerca da atualizag&o.

14.6 Os MARCOS DO CRONONOGRAMA DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO serdo considerados atendidos quando da emissio de todos os TERMOS
DE ACEITE previstos para cada um deles no ANEXO 5.
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14.7 Ap6s a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para o
CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZA(;AO, 0 PODER CONCEDENTE
emitira o0 TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO
PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

14.8 Apb6s a conclusdo de todos os marcos previstos no CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, a CONCESSIONARIA deverda manter os
procedimentos operacionais e de manutencdo na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO
PUBLICA MODERNIZADA por todo 0 PRAZO do CONTRATO, realizando, sempre que
necessario, as atualizacdes do PLANO ESTRATEGICO que se fizerem necessarias em virtude
de alteracBes supervenientes nas condicdes da REDE MUNICICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA MODERNIZADA, sempre de acordo com as disposicdes deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

15. EXECUGAO DE SERVIGOS ADICIONAIS NA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO
PUBLICA

15.1. INSTALACAO E REALOCACAO DE UNIDADES

15.1.1. Durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as
necessidades programadas ou emergenciais do PODER CONCEDENTE para a execugdo de
SERVICOS ADICIONAIS de instalagio de novas UNIDADES DEILUMINACAO PUBLICA
e/ou realocacdo de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, mediante a emissdo de uma
ordem de servico pelo PODER CONCEDENTE.

15.1.1.1. Apo6s o recebimento da solicitagdo pelo PODER CONCEDENTE de que
trata a item acima, a CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
encaminhar 0s projetos basicos correspondentes para aprovacdao do PODER CONCEDENTE
juntamente com as seguintes informacdes a respeito da utilizacdo do saldo do BANCO DE
PONTOS:

l. o0 saldo existente de pontos;

II. 0 montante utilizado para fins de atendimento do pedido, valor este de carater
vinculante caso o PODER CONCEDENTE nao solicite adequacoes; e
. o0 saldo remanescente.

15.1.1.2. Na hipdtese de confirmado o interesse do PODER CONCEDENTE
para arealizacdo dos SERVICOS ADICIONAIS solicitados, em até 30 (trinta) dias corridos
contados da data de entrega dos projetos basicos, conforme item acima, o PODER
CONCEDENTE deveré aprova-lo e emitir a correspondente ordem de servigo ou solicitar as
adequac0es que julgar pertinentes.

15.1.1.3. A CONCESSIONARIA tera o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para
realizar as adequacdes nos projetos béasicos solicitadas pelo PODER CONCEDENTE.

15.1.14. Apos a realizagdo das adequagdes que 0 PODER CONCEDENTE julgou
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como pertinentes nos projetos basicos, devera ser emitida ordem de servico para que a
CONCESSIONARIA realize os respectivos SERVICOS ADICIONAIS em até 30 (trinta) dias
corridos, sendo permitida a prorrogacao de tal prazo desde que apresentada justificativa plausivel
ao PODER CONCEDENTE.

15.1.1.5. As solicitacbes do PODER CONCEDENTE para instalagdo, realocagédo
e/ou operacdo e manutencdo de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA em quantidade
superior aos limites maximos previstos no BANCO DE PONTOS, ensejardo revisdo do
equilibrio econdmico da CONCESSAO, observadas as disposicdes das Clausulas 40 e 41.
15.1.2. Quando da conclusdo da instalacio ou realocacdo das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA enviara notificagdlo ao PODER
CONCEDENTE com as informagdes a respeito do saldo inicial do BANCO DE PONTOS e do
seu respectivo saldo final apds a execucao dos servicos solicitados, acompanhada da comprovagéo
da contratacdo e/ou complementacdo dos seguros, conforme previsto no item 24.2.3 e ANEXO
10, para que no prazo de até 30 (trinta) dias, 0 PODER CONCEDENTE realize a vistoria e emita
0 TERMO DE ACEITE correspondente e a ordem de servigcos para operacdo e manutencao das
novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, devendo a CONCESSIONARIA
providenciar a sua inclusédo no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

15.1.3. Constitui obrigagdo da CONCESSIONARIA a eventual instalagdo de novas
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA nas VIAS E ESPACOS EXISTENTES
para atendimento dos parametros técnicos, para adequacdo em funcdo da alteracdo da
qualificacdo da via, ou para eliminagédo de pontos escuros e/ou 0 atendimento dos parametros do
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

15.1.3.1. A instalagio das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA a que se refere
o0 item 15.1.3 ndo sera considerada como SERVICOS ADICIONAIS, ndo sendo computada para
fins de utilizacio do BANCO DEPONTOS, até o limite de 200 unidades e desde que nao
contemple posteamento e demais servicos correlatos, ndo previstos neste contrato de concessao.

15.2. OPERACAO E  MANUTENCAO DAS NOVAS UNIDADES
DE ILUMINACAO PUBLICA
15.2.1. Caso 0 PODER CONCEDENTE venha a solicitar & CONCESSIONARIA a

operacdo e manutencdo de novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA instaladas por
terceiros, tais como as de loteamentos ou empreendimentos habitacionais, tal solicitacdo devera
valer-se dos mecanismos de contabilizacdo do BANCO DE PONTOS, cabendo ao PODER
CONCEDENTE emitir uma ordem de servico para que a CONCESSIONARIA assuma total
responsabilidade pela operacdo e manutencdo dessas novas unidades.

15.2.1.1. Apo6s o recebimento da notificacio do PODER CONCEDENTE para a
incorporacio dessas novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA instaladas por terceiros,
a CONCESSIONARIA devera realizar a avaliago de sua adequagio ou ndo aos parametros
luminotécnicos e de eficiéncia, em conformidade com as exigéncias do ANEXO 5, e em seguida
comunicar a0 PODER CONCEDENTE as condi¢des das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA juntamente com as seguintes informacdes a respeito do saldo do BANCO DE
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PONTOS, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos: (i) o saldo existente de pontos; (ii)o
montante utilizado para fins de atendimento do pedido, valor este de carater vinculante caso o
PODER CONCEDENTE néo solicite adequacdes; e (iii) o saldo remanescente.

15.2.1.2. Na hipotese de confirmado o interesse do PODER CONCEDENTE na
incorporagdo de novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA instaladas por terceiros e,
caso a CONCESSIONARIA venha a entender pela adequacio aos parametros luminotécnicos e
de eficiéncia, 0 PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 7 (sete) dias corridos contados a
partir da data de comunicagio pela CONCESSIONARIA, emitira e encaminhara a respectiva
ordem de servico para inicio da operagdo e manutencdo das unidades de iluminacao transferidas
e para sua inclusdio no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAC;AO PUBLICA
pela CONCESSIONARIA.

15.2.1.3. Caso a CONCESSIONARIA entenda pela ndo adequacio aos parametros
luminotécnicos e de eficiéncia, 0 PODER CONCEDENTE podera valer-se do VERIFICADOR
INDEPENDENTE para avaliar a existéncia ou ndo de adequacéo, devendo prevalecer o parecer
deste altimo.

15.2.2, Em ateé 20 (vinte) dias corridos, contadas da emissdo da ordem de servicos de que
trata o item 15.2.1.2, a CONCESSIONARIA devera providenciar sua inclusdo no CADASTRO
DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e notificar o PODER
CONCEDENTE sobre a contratacdo e/ou complementacdo dos seguros correspondentes,
conforme previsto no item 24.2.3 e ANEXO 10, e também sobre as informacfes a respeito do
saldo inicial do BANCO DE PONTOS e do seu respectivo saldo final ap0s a execugdo dos
servicos solicitados.

16. ATUALIZAGOES E INOVAGOES TECNOLOGICAS E ALTERAGOES NOS
PARAMETROS TECNICOS

16.1. Por ocasido dos processos de revisdo ordinaria a que se refere a Clausula 41, o
PODER CONCEDENTE podera rever unilateralmente as especificacdes e parametros técnicos
da CONCESSAO, inclusive aqueles relacionados ao SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, com base no critério de atualidade tecnoldgica.

16.1.1. Entende-se como atualidade tecnoldgica o padréo de desenvolvimento tecnologico
adotado pela maioria das capitais do pais, na época do inicio do processo de revisao, em mais da
metade de seus respectivos parques de ILUMINACAO PUBLICA.

16.1.2. As novas especificagdes e parametros técnicos decorrentes do processo de revisao
aplicar-se-d0 a todos os equipamentos que vierem a ser implantados ou substituidos apds o
término do processo de revisdo, observado o disposto na Clausula 41.

16.1.3. As novas especificagdes e parametros técnicos decorrentes do processo de revisao
ndo se aplicardo aos equipamentos que se encontrem operacionais por ocasido do término do
processo de revisao.

16.2. A eventual solicitacdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporagéo de
inovacao tecnoldgica em desacordo com o critério e o procedimento previstos no item 16.1

21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

somente serd implementada mediante prévio acordo entre as PARTES e ensejard, se for o caso,
a revisio do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAOQ.

16.2.1. A solicitagcdo a que se refere a Clausula 16.2 somente podera ocorrer a partir da
primeira revisdo ordinéria contada da DATA DE EFICACIA.

16.3. A eventual alteracdo de tecnologia por iniciativa da CONCESSIONARIA nio
ensejara revisdo do equilibrio econdémico-financeiro contratual.

16.4. Para promocdo de alteracdo dos padrdes tecnoldgicos dos equipamentos da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA,
a

CONCESSIONARIA devera apresentar o projeto basico e os equipamentos para homologacio
do PODER CONCEDENTE, comprovando a sua adequacéo aos indicativos e especificagdes dos
SERVICOS constantes deste CONTRATO e de seus ANEXQOS, bem como demonstrando a
garantia de continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a prestacdo dos
SERVICOS.

16.5. Os procedimentos para aprovacdo dos projetos béasicos e emissdo dos
correspondentes TERMOS DE ACEITE serdo os mesmos previstos para 0 CRONOGRAMA
DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO descritos na Clausula 14 e ANEXO 5.

16.6. Apos emissdo do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA dever, se for o
caso, atualizar o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

17. RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

17.1. Durante todo o prazo do CONTRATO, a CONCESSIONARIA é responsavel pela
execucdo dos SERVICOS objeto do CONTRATO, observando as diretrizes, especificacdes e
parametros de qualidade minimos deste CONTRATO e ANEXOS, de forma a garantir os
melhores resultados a0 PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS, realizando permanente e
continuamente seus melhores esfor¢os para otimizar a gestdo dos recursos humanos, materiais
de consumo e dos BENS VINCULADOS, bem como as obrigacdes previstas neste CONTRATO
e demais ANEXOS, inclusive, mas ndo se limitando a:

17.1.1. Responder pela adequacéo e qualidade dos investimentos realizados, assim
como pelo cumprimento das obrigacdes contratuais, regulamentares e legais relacionadas aos
cronogramas, projetos e instalacdes;

17.1.2. Responder perante 0 PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos
admitidos na legislacao aplicavel, inclusive pelos servicos subcontratados;

17.1.3. Responder pela posse, guarda, manutencéo e vigilancia de todos os BENS
VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentacéo vigente;
17.1.4. Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes
de determinacbes judiciais para satisfacdo de obrigacbes originalmente imputéveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros
vinculados 8 CONCESSIONARIA;
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17.1.5. Ressarcir o PODER CONCEDENTE do custo de R$ 350.000,00 (trezentos
e cinquenta mil reais), referente ao custeio da FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS
ECONOMICAS - FIPE, CNPJ 43.942.358/0001-46em virtude da realizacdo de estudos de
viabilidade técnica, econdmica e juridica para a implantacdo de PPP - Parceria Publico Privada
para a modernizagéo, eficientizacdo, expansao, operacdo e manutencao da infraestrutura da rede
de iluminacdo publica do Municipio , em conformidade com o artigo 21 da Lei Federal n°
8.987/95.

17.1.6. Informar ao PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou
intimada de qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo;

17.1.7. Acompanhar e assessorar 0 PODER CONCEDENTE em reunibes com
terceiros para tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, em temas aderentes ao objeto da CONCESSAOQ, quando solicitado;

17.1.8. Estampar a logomarca padrdo do PODER CONCEDENTE, em propor¢éo
equivalente & logomarca da CONCESSIONARIA, bem como conter referéncia a “Gestao por
meio de PPP” em todos o0s veiculos, uniformes dos empregados da
CONCESSIONARIA, crachas de identificacdo, sitios eletrénicos e demais elementos da
CONCESSAO pertinentes, seguindo as regras de aplicacdo da logomarca da Prefeitura de
Itapecerica da Serra e submetendo o material em que as logomarcas sejam aplicadas a aprovacao
da assessoria de comunicacdo do PODER CONCEDENTE antes de sua producéo;

17.1.9. Desenvolver, com vistas a execugdo dos SERVICOS, préaticas e modelos de
gestdo conforme as normas e padrées no CONTRATO e ANEXOS;
17.1.10. Identificar as interferéncias nas UNIDADES DE ILUMINACAO

PUBLICA em razdo da presenca de arborizacdo no Municipio e solicitar & Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, as podas necessarias ao atendimento das diretrizes presentes no ANEXO 6,
aos parametros de desempenho do ANEXO 7 e demais obrigacGes deste CONTRATO e
ANEXOS;

17.1.11. Disponibilizar mdo de obra em quantidade necessaria e condizente com a
adequada prestacdo dos SERVICOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as
atividades de sua responsabilidade, inclusive com relacdo aos Procedimentos Operacionais
Padrdo — POPs de cada uma das categorias de SERVICOS previstas no ANEXO 5;

17.1.12. Manter seu pessoal (empregados e terceiros contratados) devidamente
identificado por meio de uniformes e crachds com fotografia recente, incluindo logotipo da
CONCESSIONARIA e mencio a “Gestdo por meio de PPP”;

17.1.13. Observar, nas contratacdes de pessoal, a legislacdo trabalhista vigente,
notadamente as leis especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributario, fiscal, bem
como os acordos, convencdes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

17.1.14. Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Seguranga e Medicina
do Trabalho, de acordo com a legislagéo vigente, e sempre visando a prevencgéo de acidentes no
trabalho;

23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

17.1.15. Fornecer ao seu pessoal os Equipamentos de Protecéo Individual e Coletivo
- EPIs e EPCs necessarios para o desempenho de suas atividades, bem como apresentar ao PODER
CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu
pessoal;

17.1.16. Assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora,
as dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA para fiscalizacido da higienizacio e das
normas referentes a seguranca do trabalho;

17.1.17. Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos
SERVICOS em perfeitas condi¢bes de uso;
17.1.18. Providenciar todo o material de consumo e pecas de reposi¢do necessarios

aexecucdo dos SERVICOS;

17.1.19. Garantir a disponibilidade em condi¢es de uso, desempenho e com
caracteristicas funcionais e de qualidade originais, de todos 0s equipamentos e sistemas das
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, durante todo o periodo de CONCESSAO, fazendo
as substituicOes e reinvestimentos que se fizerem necessarios;

17.1.20. Permitir a utilizacdo ndo onerosa, pela Administracdo Municipal Direta e
Indireta, da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para o
desenvolvimento de servigos de interesse publico por ela prestados ou delegados, observado, nos
casos em que tal acesso implique custos adicionais ou prejuizos para a CONCESSIONARIA, o
disposto na Clausula 41;

17.1.21. Instalar, operar, realocar e/ou manter as UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA, conforme previsto neste CONTRATO;
17.1.22. Responsabilizar-se pela destinacdo, triagem, transporte, armazenagem,

descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente originados na
CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas
pertinentes e os dispositivos da legislacéo federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias
quanto aos licenciamentos e autoriza¢des necessarios para essa finalidade, inclusive as licengas
ambientais, se aplicaveis, e observar, especialmente quanto a alienacdo a terceiros, o disposto na
Clausula 7;

17.1.23. Responsabilizar-se pela interlocu¢cdo com terceiros, tais como 0rgéos
publicos (Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana etc.),
concessionarias de servicos publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas,
telefonia, TV a cabo etc.) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e realizar
interferéncias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando ao correto
desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

17.1.24. Manter inventario atualizado de todos os BENS REVERSIVEIS da
CONCESSAO, contendo informacdes sobre o seu estado de conservacdo, e disponibilizar, a
qualquer tempo, para eventuais consultas e fiscalizagoes do PODER CONCEDENTE;

17.1.25. Fornecer trimestralmente ao PODER CONCEDENTE relatério com as
informacgGes de utilizagdo do saldo do BANCO DE PONTOS para execugdo dos SERVICOS
ADICIONAIS pela CONCESSIONARIA na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.
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17.1.26. Promover, no processo de operacdo e manutencdo das instalagdes das fases
contratuais previstas no ANEXO 5, a substituicdo ou reparagao de materiais e equipamentos para
elidir todas as degradacOes e deterioracfes parciais e/ou completas das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, que terceiros, identificados ou n&o, venham a causar, com danos
diretos ou indiretos, atos de vandalismo e outros; e

17.1.27. A CONCESSIONARIA devera elaborar um caderno padrio com as
especificacdes técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA para que a implantagdo da ILUMINACAO PUBLICA em
empreendimentos particulares e/ou financiados por entidades multilaterais ou por outros 6rgaos
publicos, inclusive, mas ndos e limitando, a EMPRESA DISTRIBUIDORA ,siga os padrdes de
uniformidade e eficiéncia implementados pela CONCESSIONARIA, devendo ser dada ampla
publicidade a tal documento.

17.2. A aprovacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de cronogramas, projetos e
instalacBes apresentados ndo exclui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela
adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das
obrigacOes contratuais, regulamentares e legais.

18.  OBRIGAGOES DE APOIO DO PODER CONCEDENTE

18.1. O PODER CONCEDENTE devera auxiliar a CONCESSIONARIA na prestacgio
dos SERVICOS, envidando seus melhores esforcos e intervindo junto as autoridades competentes
sempre que julgar necessario ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as
atividades descritas nas clausulas subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:
18.1.1. Colocar a disposicdo da CONCESSIONARIA todos os documentos
técnicos referenciais em sua posse que abranjam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA do Municipio de Itapecerica da Serra;

18.1.2. Interceder junto as autoridades competentes no sentido de facilitar a
execucdo dos SERVICOS pertencentes ao escopo da CONCESSAQ;
18.1.3. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA

aos locais que estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE onde se encontrem
instalados o0s equipamentos destinados a execucdo dos SERVICOS previstos;

18.1.4. Informar & CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias corridos, acerca de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu
conhecimento, que possam interferir no OBJETO ou na prestacdo dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

18.1.5. Orientar e prestar informacOes e esclarecimentos que venham a ser
necessarios para operacao;

18.1.6. Acompanhar e avaliar a execugdo dos SERVICOS, propondo melhorias
e correcdes quando aplicavel; e

18.1.7. Realizar levantamento dos bens moveis e imdveis que estejam vinculados
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a prestacio dos SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA para fins de cumprimento do
disposto na Clausula 7 deste CONTRATO.

19. CONTRATAGAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

19.1. Para a execucdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizard seus
empregados e poderd contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessorias ou
complementares e inerentes aos SERVICOS, bem como a implementacdo de projetos associados.
19.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados com terceiros ndo exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de
suas obrigacdes decorrentes deste CONTRATO.

19.2. A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus
empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS e a terceiros.
19.3. Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter
capacidade técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.
19.4. A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza
trabalhista, previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados,
empregados e terceirizados.

19.5. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
indene em relacdo a qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos
praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores
de servicos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada.

19.6. A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE indene em relacéo as despesas processuais, honoréarios de advogado e demais
encargos com o0s quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em funcdo das ocorréncias
descritas no item 19.5.

19.7. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE abater do valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA os valores decorrentes da aplicacdo dos itens
19.5e 19.6.

20. PRESTAGAO DE INFORMAGOES

20.1. Sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas no CONTRATO ou na
legislacdo aplicavel, a CONCESSIONARIA obriga-se a:
20.1.1. Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer

fato que altere o normal desenvolvimento da CONCESSAQ, ou que, de algum modo, prejudique
a adequada execucdo dos SERVICOS;
20.1.2. Fornecer relatorios com informacdes detalhadas sobre os SERVICOS na
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periodicidade estabelecida no ANEXO 5 do CONTRATO;

20.1.3. Apresentar ao PODER CONCEDENTE ou aos 6rgdos de controle da
Administragdo, no prazo por estes estabelecido, informagdes adicionais ou complementares que
venham a solicitar; e

20.1.4. Apresentar trimestralmente e a qualquer tempo quando solicitado pelo
PODER CONCEDENTE, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os
comprovantes de pagamentos de salarios e demais obrigacdes trabalhistas, as apolices de seguro
contra acidente de trabalho e os comprovantes de quitacdo das respectivas obrigacdes
previdenciarias.

21. DECLARAGOES

21.1. A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as
informacGes necessarias para 0 cumprimento de suas obrigacdes contratuais e que realizou 0s
levantamentos e estudos necessarios para a elaboracao de sua PROPOSTA COMERCIAL e para
a execucao do objeto do Contrato.

21.2. A CONCESSIONARIA declara estar ciente de que ndo sera de qualquer maneira
liberada de suas obrigagdes contratuais, tampouco tera direito a ser indenizada pelo PODER
CONCEDENTE, em razdo de qualquer informacdo incorreta ou insuficiente que lhe foi
fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de comprovada ma-fe, ou por qualquer
outra fonte, reconhecendo que é sua obrigacdo realizar os levantamentos para a verificacdo da
adequacao e da precisdo de qualquer informacéo que Ihe foi fornecida.

21.3. A CONCESSIONARIA declara, ainda:

21.3.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extens&o dos riscos por ela assumidos
no CONTRATO;

21.3.2. Ter levado tais riscos em consideragdo na formulacdo de sua PROPOSTA
COMERCIAL,;

21.3.3. Que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideragédo

todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas ndo se limitando, as
financeiras) necesséarios para a operacio da CONCESSAO, bem como o0s riscos a serem
assumidos pela CONCESSIONARIA em virtude da operacdo da CONCESSAO, e, também, o
PRAZO DA CONCESSAO;

21.34. Ter pleno conhecimento sobre a variagio da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA em fun¢gdo dos MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E

EFICIENTIZACAO e dos parametros de desempenho do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e reconhece ser este um mecanismo pactuado entre as PARTES para
manutengdo da equivaléncia contratual entre a prestacdo dos SERVICOS e sua remuneracéo,
aplicado de forma imediata e automatica pelo PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual
desconformidade entre os SERVICOS prestados e as exigéncias do CONTRATO; e
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21.3.5. Que o sistema de remuneracdo previsto neste CONTRATO representa o
equilibrio entre 6nus e bénus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA é suficiente para remunerar todos o0s investimentos, custos operacionais, despesas, e
SERVICOS efetivamente realizados.

CAPITULO V - DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUGAO CONTRATUAL

22, FISCALIZAGAO

22.1. A fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo do CONTRATO, serd executada pelo PODER
CONCEDENTE, que tera, no exercicio das suas atribuicoes, livre acesso, em qualquer época, aos
dados relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e
financeiros da CONCESSIONARIA com a assisténcia técnica do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, nos termos estabelecidos neste CONTRATO.

22.1.1. A CONCESSIONARIA facultara ao PODER CONCEDENTE, ou a
qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, em qualquer
época, as areas, instalacdes e locais referentes 8 CONCESSAOQ, incluindo estatisticas e registros
administrativos e contabeis, e prestard sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os
esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

22.1.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE dara suporte a fiscalizacdo da
CONCESSIONARIA referente:

. aos aspectos técnicos de engenharia elétrica, econdmicos e financeiros,
conforme descricdo, termos e condicGes para execucdo dos servicos de VERIFICADOR
INDEPENDENTE especificados no CONTRATO DE CONCESSAO e nos seus respectivos
ANEXOS;

. ao processo de remuneracio da CONCESSIONARIA, conforme descricéo,
termos e condicbes para execucdo dos servicos especificados deste CONTRATO DE
CONCESSAO e nos seus respectivos ANEXOS: e

. a analise técnica de pedidos de liquidagdo de valores decorrentes da
recomposi¢do do reequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, do pagamento de
indenizacBes 8 CONCESSIONARIA e do fluxo de caixa marginal, conforme descricdo, termos
e condicBes para execucdo dos servicos especificados no CONTRATO e nos seus respectivos
anexos.

22.2. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, incluindo-se 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca
de representantes da CONCESSIONARIA, testes ou ensaios que permitam avaliar
adequadamente as condicGes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas
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e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

22.3. A CONCESSIONARIA sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender
ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou
defeitos verificados na prestacdo dos SERVICOS.

224, O PODER CONCEDENTE registrara e processard as ocorréncias apuradas pela
fiscalizacdo, notificando a CONCESSIONARIA para regularizagio das falhas ou defeitos
verificados, sem prejuizo da eventual aplicacdo de penalidades previstas neste CONTRATO.
224.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizacdo ndo ensejem a
aplicacdo imediata de penalidades, o descumprimento dos prazos de regularizagdo ou correcao
determinados pelo PODER CONCEDENTE ensejaré a lavratura de auto de infracéo, sujeitando
a CONCESSIONARIA a aplicacio de penalidades previstas no CONTRATO.

225. O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de agdo visando a reparar, corrigir, interromper,
suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.
225.1. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto & obrigagio prevista
nesta Clausula, sem prejuizo da hipotese de Intervengédo prevista na Clausula 44, o PODER
CONCEDENTE podera proceder a correcdo da situacdo, diretamente ou por intermédio de
terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupacdo proviséria dos bens e instalagdes da
CONCESSIONARIA.

22.5.2. Em cumprimento ao dever acima, 0o PODER CONCEDENTE podera valer-
se da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o ressarcimento dos custos e
despesas envolvidos, bem como por eventuais indenizagdes devidas a terceiros e para remediar
0s vicios, defeitos ou incorrecdes identificadas.

23. VERIFICADOR INDEPENDENTE

23.1. O PODER CONCEDENTE valer-se-4 de servico técnico de verificacdo
independente para auxilid-lo no acompanhamento da execucdo do presente CONTRATO, bem
como na avaliacdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, no calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, na forma da Clausula 33 e dos ANEXOS 7 e 8,
e na afericdo do cumprimento das demais obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, tais
como na validacdo da quantidade e qualidade do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA e na avaliacio da adequacdo ou ndo aos pardmetros
luminotécnicos, de eficiéncia e de controle por telegestdo das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA, podendo auxiliar o PODER CONCEDENTE, ainda, em eventual liquidacdo de
valores decorrentes da recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, do
pagamento de indenizacdes 8 CONCESSIONARIA e do fluxo de caixa marginal.

23.1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e
sob a orientagdo do PODER CONCEDENTE, realizard as diligéncias necesséarias ao
cumprimento de suas fungdes, realizando levantamentos e medicdes de campo e colhendo
informacdes junto & CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para
tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSAO.
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23.1.2. A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos
relacionados caberdo 8 CONCESSIONARIA, nos termos da legislacio aplicavel e das diretrizes
dispostas no ANEXO 12.

23.1.2.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica
comalto grau de especializagdo técnica e adequada organizacdo, aparelnamento e corpo técnico,
além de destacada reputacédo ética junto ao mercado e com notdria especializacdo na aferi¢éo
de qualidade na prestacdo de servicos, assim considerada como a experiéncia comprovada
em, ao menos, trés dos seguintes escopos: (i)auditoria, (ii)verificacdo, (iii)gerenciamento ou
(iv)supervisdo. 23.1.2.1.1. As atividades deverdo ser comprovadas em empreendimentos de
médio porte e longa duragdo, abrangendo obras relacionadas a gestdo de sistemas energéticos
e sistemas elétricos e eletronicos.

23.1.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE sera o responsavel pelo célculo do
bonus na eficientizacdo energética.
23.2. A afericdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatorios por

ele produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos no
ANEXO 7.

24. SEGUROS

24.1. A CONCESSIONARIA devera contratar e manter em vigor as apdlices de seguro
durante todo o prazo da CONCESSAO, com vigéncia minima de 12 (doze) meses, que sejam
suficientes para garantir a continuidade dos SERVICOS, conforme especificado no ANEXO 9.
24.1.1. Os montantes cobertos pelos seguros, incluidos os danos materiais e 0s danos morais
abrangidos, deverdo atender os limites maximos de indenizagéo calculados com base no maior
dano provavel, de acordo com a metodologia prevista no ANEXO 9, e deverdo ser reajustados
anualmente, na mesma data e pela aplicacdo do mesmo indice de reajuste previsto na Clausula
34.

24.2. Sera de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manter em vigor 0s
seguros exigidos no CONTRATO, devendo para tanto promover as renovacgdes, prorrogacoes e
atualizacGes necessarias.

24.21. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até
15 (quinze) dias antes do vencimento dos seguros vigentes, as apdlices dos seguros contratados e
renovados, em via original, segunda via, ou copia digital, devidamente certificadas.

2422 Apos a publicacdo do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Séo Paulo -
DIOE, a CONCESSIONARIA devera comprovar a contratacdo dos seguros relacionados nesta
clausula e no ANEXO 9 no prazo indicado no item 24.2.1.

2423. Devera ainda a CONCESSIONARIA, como condicio para emissdo dos TERMOS
DE ACEITE previstas nos itens 14.5, 14.6 e 14.7, comprovar a contratagdo ou complementacao
dos seguros correspondentes, nos valores compativeis, correspondentes ao valor maximo
seguravel de cada um dos riscos relacionados no ANEXO 9.

24.24. Igualmente, na ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a apresentagdo das
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apolices dos seguros exigidos nesta Clausula e no ANEXO 9 ser& condi¢cdo para emissdo dos
TERMOS DE ACEITE correspondentes.

24.3. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou
omissdes decorrentes da realizacdo dos seguros de que trata 0 CONTRATO, bem como pelo
pagamento integral da franquia na hipétese de ocorréncia do sinistro.

244, A existéncia de cobertura securitdria ndo exime a responsabilidade da
CONCESSIONARIA de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou
inutilizados.

245, O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apdlices de
seguros referidas no CONTRATO.

24.6. As apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizagcdo uma
ou algumas das INSTITUICOES FINANCEIRAS financiadoras.

247. A CONCESSIONARIA, com autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE,
podera alterar coberturas ou outras condicfes das apolices de seguro, visando a adequé-las as
novas situacdes que ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.

24.8. Nas apolices de seguros, devera constar a obrigacao de as seguradoras informarem,
imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, as alteracbes nos contratos de seguros,
principalmente as que impliquem no cancelamento, a suspensédo, a modificacdo ou a substituicao
de quaisquer apolices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas
coberturas e demais condicdes correspondentes, a fim de assegurar a adequacgdo dos seguros as
novas situacfes que ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das condi¢bes da
apolice.

25.  ATIVIDADES RELACIONADAS - RECEITAS ACESSORIAS, ALTERNATIVAS (OU
EXTRAORDINARIAS) DA CONCESSAO

25.1. A CONCESSIONARIA podera explorar ATIVIDADES RELACIONADAS,
diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com terceiros, em regime de direito privado,
desde que previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE e desde que a exploracéo
comercial pretendida ndo prejudique os padrdes de seguranca, qualidade e desempenho dos
SERVICOS e seja compativel com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao
CONTRATO.

25.2. As receitas alternativas, complementares e acessorias inerentes aos SERVICOS e
decorrentes de projetos associados ou de outras atividades empresariais autorizadas pelo PODER
CONCEDENTE devem ser contabilizadas em separado e apropriadas integralmente pela
CONCESSIONARIA.

253. S&o consideradas receitas alternativas, complementares e acessorias ou de projetos
associados:
25.3.1. Rendimentos decorrentes do aluguel ou arrendamento de espacos fisicos e

publicitarios de BENS DA CONCESSAO, desde que sem prejuizo aos servicos do contrato de
CONCESSAO e de acordo com a legislacéo, para prestadores de servico integrantes da iniciativa
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privada, inclusive para compartilhamento de redes de dados constituidas para o sistema de
ILUMINACAO PUBLICA;

25.3.2. Rendimentos financeiros derivados de aplicacGes financeiras realizadas pela
CONCESSIONARIA, ou em contas administradas por AGENTES DE GARANTIA, ao passo
que em caso de solucdo de controvérsias 0s rendimentos acessérios deverdo seguir a sorte dos
pagamentos principais;

25.3.3. Receitas oriundas da comercializacdo de consultas a dados produzidos pela
CONCESSAO
25.3.4. Receitas oriundas da exibicado e distribuicdo de informacdes em sistemas de audio

e video, celulares, modens, dispositivos de comunicagdo, totens eletrdnicos ou quaisquer outros
mecanismos de transmissao e recep¢éo;

254, A CONCESSIONARIA solicitara autorizacdo ao PODER CONCEDENTE para
exploracdo de receitas alternativas, justificando o pedido com apresentacdo de projetos e
proposta de reparticdo dos dividendos.

25.4.1. As receitas extraordinarias financeiras ndo dependem de autorizagéo pelo PODER
CONCEDENTE.
25.5. O PODER CONCEDENTE teré o prazo de ate 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual

periodo, para se pronunciar a respeito da solicitacdo de exploracdo solicitada pela
CONCESSIONARIA.

25.5.1. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitacdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada.
25.6. O fornecimento de energia elétrica destinado a exploragdo de ATIVIDADES

RELACIONADAS devera ser objeto de contrato especifico de fornecimento de energia elétrica,
cabendo 8 CONCESSIONARIA o pagamento das contas de consumo correspondentes.

25.7. O PODER CONCEDENTE podera propor 8 CONCESSIONARIA a exploracio de
ATIVIDADE RELACIONADA que for de seu interesse.
25.8. O PODER CONCEDENTE comunicard & CONCESSIONARIA sua intencdo de

executar a ATIVIDADE RELACIONADA, sendo que esta tera o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestar- se acerca de seu interesse.

25.8.1. A auséncia de manifestacio da CONCESSIONARIA no prazo estabelecido no
item 25.8 sera interpretada como recusa na participacdo e desenvolvimento da ATIVIDADE
RELACIONADA, podendo o PODER CONCEDENTE valer-se da prerrogativa de executar
direta ou indiretamente a referida atividade.

25.8.2. Caso haja a recusa da CONCESSIONARIA, o0 PODER CONCEDENTE podera
executar direta ou indiretamente a atividade, mediante o pagamento de remuneracdo a
CONCESSIONARIA, sempre que cabivel.

25.8.3. A remuneracao referida no item 25.8.2 sera fixada pelo PODER CONCEDENTE e
devera refletir uma justa compensacdo pela utilizacdo dos bens sob gestdo da
CONCESSIONARIA.

25.8.3.1. A CONCESSIONARIA ndo podera obstar as atividades a serem executadas pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele contratado, independentemente de divergéncias
em relacdo a remuneracdo fixada, as quais deverdo ser dirimidas por meio da adocdo dos
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mecanismos de solucdo de conflitos previstos na Clausula 45.

25.9. As receitas acessorias decorrentes da exploracdo de ATIVIDADE RELACIONADA
de que tratam os itens 25.1 e 25.3 serdo compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e 0 PODER
CONCEDENTE, na proporcao de até 15% (quinze por cento) da receita liquida apurada na
exploracdo da ATIVIDADE RELACIONADA, em favor do PODER CONCEDENTE.

25.9.1. Os valores resultantes do compartilhamento de que trata o item 25.9 acima poderéo
ser negociados entre as PARTES de duas maneiras:
25.9.1.1. Reducédo do percentual de compartilhamento com o PODER CONCEDENTE,

nas hipoteses em que o compartilhamento pré-estabelecido no item acima inviabilizar a
exploragdo da ATIVIDADE RELACIONADA,; e/ou

25.9.1.2. Estipulacdo de um prazo de caréncia de até 2 (dois) anos para inicio do
compartilhamento das receitas apuradas na exploragdo da ATIVIDADE RELACIONADA,
contados a partir da data de inicio da ATIVIDADE RELACIONADA e desde que respeitada a
vigéncia do contrato.

25.10. A forma e periodicidade de compartilhamento dos montantes equivalentes aos
percentuais apropriados de que trata o item 25.9 deverdo ser acordadas entre as PARTES,
pontualmente.

25.11. A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato
de ATIVIDADE RELACIONADA, com detalhamento das receitas, custos e resultados brutos.
25.12. O contrato relativo a exploragéo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS

terd vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipotese,
prejudicar a CONCESSAO.

25.13. As atividades relacionadas a serem eventualmente exploradas pela
CONCESSIONARIA e, de igual modo, aquelas exploradas pelo PODER CONCEDENTE, néo
poderdo prejudicar os padrdes de seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS.

26. DIREITOS DOS USUARIOS

26.1. Sem prejuizo de outros direitos e obrigagdes previstos em lei, sdo direitos dos

USUARIOS:

26.1.1. Receber informacdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA

referente a prestacao dos SERVICOS;

26.1.2. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA

as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

26.1.3. Comunicar as autoridades competentes o0s atos ilicitos praticados
pela CONCESSIONARIA na prestacéo dos SERVICOS;

26.14. Contar com canais de comunicacdo efetivos com a CONCESSIONARIA,

conforme ANEXO 5; e

26.1.5. Contar com a prestacdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no

ANEXO 7.
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CAPITULO VI-ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA SPE

27. COMPOSIGAO SOCIETARIA

27.1. A CONCESSIONARIA deverd comunicar imediatamente ao PODER
CONCEDENTE as alteragdes na sua composicao societaria descrita no ANEXO 2, existente na
época de assinatura do CONTRATO, apresentando inclusive os documentos constitutivos e
posteriores alteracdes, respeitadas as restricdes definidas no CONTRATO.

27.2. A partir da assinatura do CONTRATO e até o final de sua vigéncia, toda e qualquer
transferéncia da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA somente podera ocorrer
se houver prévia autorizagéo pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da lei, e desde que néo se
coloque emrisco a execu¢do do OBJETO, observadas as condicGes fixadas neste CONTRATO.
27.2.1. A transferéncia de que trata do item 27.2 somente podera ocorrer apds transcorridos
2 (dois) anos do integral cumprimento de todos os MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO previstos no CONTRATO e ANEXOS, ressalvadas
as hipoteses de:

a) insolvéncia iminente por parte da CONCESSIONARIA e/ou, no caso da
transferéncia de controle da CONCESSIONARIA, insolvéncia dos seus acionistas diretos, desde
que tais insolvéncias sejam devidamente fundamentadas; e

b) assuncdo do controle pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS da
CONCESSIONARIA, conforme descrito na Clausula 31.
27.3. As condicOes e 0 prazo previstos nos itens 27.2 e 27.2.1 aplicam-se também a

retirada, por qualquer razéo, da empresa detentora dos atestados técnicos referidos no EDITAL
da composicéo societaria da SPE.

27.4. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera
submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacbes no respectivo
estatuto social que envolvam:

2741, a cisdo, fusdo, transformacao ou incorporacao da SPE;

2742 a alteracdo do objeto social da SPE; e

2743. a emissédo de agdes de classes diferentes da SPE alem das estipuladas inicialmente.
27.5. O PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela

CONCESSIONARIA nos termos da presente clausula no prazo de até 30 (trinta) dias corridos
podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e &s
INSTITUICOES FINANCEIRAS, convocar os acionistas controladores da SPE e promover
outras diligéncias consideradas adequadas.

27.6. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do
controle societario da CONCESSIONARIA, o interessado devera:
27.6.1. atender as exigéncias de capacidade técnica, consideradas proporcionalmente ao

estagio de execucdo do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e
trabalhista necessarias a assun¢do do OBJETO da CONCESSAO;
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27.6.2. prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
27.6.3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.
27.7. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da

CONCESSIONARIA, sem a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, implicara a
imediata caducidade da CONCESSAO.

28. CAPITAL SOCIAL

28.1. Sob pena de caducidade, nos termos da Clausula 49 abaixo, a CONCESSIONARIA
deverd comprovar, até a data prevista no item 13.2, um capital social integralizado
correspondente a 5% (cinco porcento) do valor do contrato.

28.2. O capital social integralizado podera ser reduzido em até 70% (setenta por cento),
para fins de restituicdo aos socios a partir da conclus@o dos investimentos, isto €, apos a Fase da
Modernizacdo do Sistema de lluminagéo Publica.

29.  FINANCIAMENTO

29.1. A CONCESSIONARIA ¢ a unica e exclusiva responsavel pela obtencdo de
financiamentos destinados & execucdo dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO.
29.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar a0 PODER CONCEDENTE c6pia

autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer
alteracdes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de sua assinatura e
emissdo, conforme o caso.

29.2.1. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os
comprovantes dos pagamentos das parcelas de quitacdo dos financiamentos por ela contratados.
29.2.2. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para fornecimento de

materiais, equipamentos ou servicos na forma de venda parcelada ou financiada podera ser
reconhecida como INSTITUICAO FINANCEIRA, caso o contrato de fornecimento contenha,
de forma clara, a descricdo de uma operacdo de financiamento & CONCESSIONARIA por
parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidacdo, taxas de juros e demais
parametros, cabendo 8 CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicagdo prevista no
item 30.2.

29.3. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislacdo
civil e comercial aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir,
temporéaria ou definitivamente, o controle da CONCESSIONARIA, ou a prépria CONCESSAO,
em caso de inadimplemento ndo remediado dos respectivos contratos de financiamento ou
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garantia, ou, ainda, para a regularizacdo dos SERVICOS em caso de inadimpléncia da
CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSAO,
observadas as condi¢des da clausula 30, abaixo.

294, Quando da contratacdo de financiamento, da emissdo de titulos de divida ou da
realizacdo de operacdo de divida de qualquer outra natureza (inclusive, mas ndo se limitando, a
emissdo de debéntures, bonds ou & estruturacio de FIDC), a CONCESSIONARIA devera prever
expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigagio das INSTITUICOES
FINANCEIRAS de comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento
de qualquer obrigacdo constante dos contratos de financiamento, por parte da
CONCESSIONARIA, que possa ocasionar a execucio de garantias ou a assuncdo do controle
pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS.

29.5. A CONCESSIONARIA dever4, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE
copia de todo e qualquer comunicado, relatério ou notificacdo enviado as INSTITUICOES
FINANCEIRAS, que contenha informacdo relevante a respeito da situacdo financeira da
CONCESSAO ou da CONCESSIONARIA.

29.6. Competira ao PODER CONCEDENTE informar as INSTITUICOES
FINANCEIRAS e estruturadores das operagdes referidas na item anterior, concomitantemente a
comunicacdo para a propria CONCESSIONARIA, sobre descumprimentos do CONTRATO
pela CONCESSIONARIA sempre que assim requerido no contrato de financiamento ou
solicitado pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS e estruturadores de operages.

29.7. A CONCESSIONARIA nio podera invocar qualquer disposicdo, clausula ou
condicdo dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos
recursos, para eximir-se, total ou parcialmente, de qualquer obrigacdo assumida no
CONTRATO.

29.8. A CONCESSIONARIA podera dar em garantia dos financiamentos contratados,
nos termos desta clausula, os direitos emergentes da CONCESSAO, tais como as receitas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, desde que ndo comprometa a operacionalizagio
e a continuidade da execucdo dos investimentos e dos SERVICOS objeto da CONCESSAO.
29.9. A CONCESSIONARIA podera empenhar, ceder ou de qualquer outra forma
transferir diretamente a INSTITUICAO FINANCEIRA, conforme os limites e 0s requisitos
legais, os direitos a percepcao:

l. da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,;

Il. das receitas acessorias, se autorizadas; e

. das indenizagbes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.
29.10. E vedado a8 CONCESSIONARIA:

29.10.1. Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor
de suas PARTES RELACIONADAS, salvo em favor das INSTITUICOES FINANCEIRAS
financiadoras;

29.10.2. Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, redugéo do capital, pagamentos
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de juros sobre capital préprio e/ou pagamentos pela contratacao de servicos; e

29.11. A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os
ganhos econdmicos efetivos decorrentes da reducdo do risco de crédito dos financiamentos
utilizados.

30. ASSUNGAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA PELAS INSTITUIGOES
FINANCEIRAS

30.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultado as INSTITUICOES
FINANCEIRAS financiadoras da CONCESSIONARIA o direito de administracdo temporaria
ou a assungéo do controle da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:

30.1.1. Inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, desde que
prevista esta possibilidade nos respectivos contratos de financiamento; ou

30.1.2. Inadimpléncia na execucdo do CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco a
CONCESSAO.

30.2. Quando configurada inadimpléncia do financiamento ou da execucdo do
CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a administraco
temporaria ou a assuncdo de controle mencionadas no item 30.1, a INSTITUICAO
FINANCEIRA devera notificar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE,
informando sobre a inadimpléncia e abrindo & CONCESSIONARIA prazo para purgar o
inadimplemento.

30.3. Para que possam assumir o controle ou administragdo temporaria da
CONCESSIONARIA, as INSTITUICOES FINANCEIRAS deverdo comprometer-se a cumprir
todas as clausulas do CONTRATO de CONCESSAO, do EDITAL e seus ANEXOS.

30.4. Respeitadas as disposi¢des deste CONTRATO, a assunc¢do do controle ou
administracdo temporaria obedecera, no que couber, ao disposto no art. 27-A da Lei n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

30.5. A transferéncia do controle da CONCESSIONARIA pelas INSTITUICOES
FINANCEIRAS a terceiros dependera de autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE,
condicionada a demonstracdo de que o destinatario da transferéncia atende as exigéncias
técnicas, consideradas proporcionalmente ao estagio de execu¢do do CONTRATO, financeiras
e de regularidade juridica e fiscal exigidas pelo EDITAL.

30.6. A assuncio do controle da CONCESSIONARIA, nos termos desta clausula, nio
alterar4a as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o
PODERCONCEDENTE

31. GOVERNANGA CORPORATIVA E ESCRITURAGAO CONTABIL

31.1. A CONCESSIONARIA deverd obedecer as boas préaticas de governanca
corporativa, na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa - IBGC,
com a apresentacdo de contas e demonstracdes contdbeis padronizadas conforme as normas e
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praticas contabeis adotadas no Brasil.

31.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar a0 PODER CONCEDENTE, até 30 de
abril de cada ano, suas demonstracdes contabeis e financeiras, acompanhadas do relatério de
empresa de auditoria independente, obedecida a legislacdo vigente, relativas ao exercicio
encerrado em 31 de dezembro do ano anterior:

31.2.1. TransacOes com PARTES RELACIONADAS;

31.2.2. Depreciacio e amortizagcdo dos ativos da CONCESSIONARIA e dos BENS

REVERSIVEIS;

31.2.3. Provisdo para  contingéncias(civeis, trabalhistas,  fiscais, ambientais
ou administrativas);

31.24. Relatério da administracao;

31.25. Parecer dos auditores externos e do conselho fiscal, se houver;

31.2.6. Declaragio da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social

integralizado e as alteracfes na sua composicao societaria.

CAPITULO VIl - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

32. CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA

32.1. De acordo com a forma e procedimentos previstos no ANEXO 11, o
PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
pagard a

CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, calculada com base nas
disposicOes desta clausula e dos ANEXOS 7 e 8.

32.2. Uma vez realizada a verificagho da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, o VERIFICADOR INDEPENDENTE informard o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, ao PODER CONCEDENTE e 48 CONCESSIONARIA, trimestralmente, por
meio do envio de relatdrio especifico.

32.2.1. Na auséncia de VERIFICADOR |INDEPENDENTE, o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA seré informado & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA pela CONCESSIONARIA por meio do envio do RELATORIO TRIMESTRAL
DE INDICADORES.

32.3. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera realizado
mensalmente pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e de acordo com as
disposicdes deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, devendo os recursos da Conta Vinculada ser transferidos para a conta de
titularidade da CONCESSIONARIA no valor indicado no relatério do VERIFICADOR
INDEPENDENTE ou, na hipdtese de que trata o item 32.2.1, no valor indicado pela
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CONCESSIONARIA no RELATORIO TRIMESTRAL DEINDICADORES.

32.3.1. O inicio do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera
atrelado ao inicio da prestacdo dos SERVICOS, a partir da DATA DE EFICACIA;

32.3.2 A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera paga de forma escalonada de
acordo com o ANEXO 8 e podera variar em funcdo do INDICE DE DESEMPENHO, em
conformidade com os parametros do ANEXO 7.

32.3.3. A CONCESSIONARIA podera antecipar a entrega do(s) MARCO(S) DO
CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, fazendo jus ao recebimento
da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA equivalente, apds observados os
procedimentos de aprovacgdo e emissdo dos respectivos TERMOS DEACEITE.

32.34. Caso o inicio dos SERVICOS ou as datas de emissdo dos TERMOS DE ACEITE
dos MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZA(;AO E EFICIENTIZA(;AO nédo
coincidam

com o inicio do més, o célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera feito pro
rata em funcdo dos dias transcorridos entre o inicio dos SERVICOS e o Gltimo dia do respectivo
més.

33. APURAGAO DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA

33.1. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA terda como ponto de
partida o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, correspondente a R$
,:9,9.9.9,0.9,0,0,0.0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.¢. 0. &

33.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA refletira o desempenho da
CONCESSIONARIA na prestagdo dos SERVICOS e a efetiva disponibilidade da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, por meio da verificacdo das entregas dos
MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e aplicagio
trimestral do INDICE DE DESEMPENHO, na forma deste CONTRATO e ANEXOS. O
processo de apuracdo e determinacdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
obedecera o seguinte:

33.2.1. Até 059 (quinto) dia do més subsequente ao trimestre em que ocorreram os servicos
apurados, a CONCESSIONARIA remetera a0 PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE 0 RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, contendo a apuragéo
do INDICE DE DESEMPENHO e do FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO
relativo

ao referido trimestre.

33.2.1.1. Caso conste do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES
solicitacGes de desconsideracdo de itens da amostra em virtude da superveniéncia de eventos
cujo risco de ocorréncia ndo é atribuido por este CONTRATO & CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE podera encaminhar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 5
(cinco) dias contados do recebimento do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES,
manifestacdo fundamentada sobre a aceitacdo das justificativas apresentadas pela
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CONCESSIONARIA.

33.2.1.2. As solicitagcOes de desconsideracao e eventuais manifestacdes apresentadas
pelo PODER CONCEDENTE serdo examinadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.
33.3.1.2.1. Eventuais questionamentos do PODER CONCEDENTE relativos a decisao

do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre a desconsideragdo de itens da amostra e suas
respectivas justificativas ficardo sujeitos ao disposto no item 33.3.1.1.

33.2.1.3. Na hip6tese de atraso na contratacdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ou quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo entregar o relatorio
em tempo hébil para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ou ndo puder, por
qualquer razdo ndo atribuivel 28 CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir os relatorios
sob a sua responsabilidade, prevalecerd a decisaio do PODER CONCEDENTE quanto aos
pedidos de desconsideracédo de itens da amostra.

33.2.2. Independentemente do disposto nos itens 33.3.1.1 e 33.3.1.2, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do RELATORIO
TRIMESTRAL DE INDICADORES, para concluir suas verificacdes e diligéncias, analisar os
documentos fornecidos e enviar seu relatorio 8 INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
a0 PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, indicando inclusive a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para o trimestre seguinte ao da apuragao.
33.2.2.1. Os 6rgéos de controle da Administragdo Publica do Municipio de Itapecerica
da Serra, observado o ambito de suas competéncias, poderdo verificar a exatiddo do processo de
afericdo, bem como o integral atendimento das obrigagdes do VERIFICADOR
INDEPENDENTE segundo os termos de sua contratagéo.

33.2.3. Excepcionalmente, na hipotese de atraso na contratagdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ou quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE néo entregar o relatorio em
tempo habil para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA ou ndo puder, por qualquer
razdo néo atribuivel 8 CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir os relatorios sob a sua
responsabilidade, o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera ser
realizado com base no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pela
CONCESSIONARIA, salvo no que toca a parcela referente & comprovacéo do cumprimento de
MARCO DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO e a desconsideracbes de itens da
amostra, na forma do item 33.3.1.1, que dependerdo de manifestacio do PODER
CONCEDENTE ou da comprovacdo de que este, instado a manifestar-se pela
CONCESSIONARIA, ndo o fez em 30 (trinta) dias contados de notificacdo especifica.
33.2.3.1. Na hipotese do item acima, caso o RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES ndo esteja de acordo com as informacdes disponiveis no Sistema Central de
Supervisdo e Controle da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA restituirda em dobro o valor
pago a maior pelo PODER CONCEDENTE com base nas informac@es dissonantes.

33.24. Na hipotese de ndo envio ou do envio parcial do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES pela CONCESSIONARIA e/ou inexistindo, no periodo, o referido relatério,
devera ser observado o disposto nas item 33.4.2.

33.3. De posse do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA realizara a transferéncia do valor d¢ CONTRAPRESTACAO
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MENSAL EFETIVA indicado no relatério para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA,
independentemente de qualquer manifestagdo do PODER CONCEDENTE, na forma do
ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

33.3.1. O valor devido ap6s cada apuracdo trimestral vigorara até a realizagdo de nova
apuracdo e a fixacdo de novo valor, salvo na hipétese prevista no item 33.5.3.
33.3.2 Na hipotese do ndo envio ou do envio parcial do RELATORIO TRIMESTRAL DE

INDICADORES pela CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, o FATOR DE
DESEMPENHO, utilizado no calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, sera
equivalente a 80% (oitenta por cento), até que o envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES seja regularizado, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades contratuais
previstas para esta hipotese.

334. As divergéncias quanto ao(s) relatorio(s) emitido(s) pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE ou, conforme o caso, pela CONCESSIONARIA, serdo dirimidas entre as
PARTES por meio da adocdo dos mecanismos de solugdo amigavel de conflitos previstos neste
CONTRATO, com apoio dos dados disponiveis no Sistema Central de Supervisao e Controle da
CONCESSAO, ou, caso assim seja ajustado, mediante a atuacdo da COMISSAO TECNICA de
que trata a Clausula 46.

334.1. A convocagido da COMISSAO TECNICA podera ser realizada por qualquer das
partes em até 15 (quinze) dias do envio do relatorio do VERIFICADOR INDEPENDENTE de
quetratao item 33.3.2 ou, na hipotese do item 33.3.3, do RELATORIO TRIMESTRAL
DE INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA.

33.4.1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderé indicar pessoa distinta dos
seus quadros para figurar como membro neutro eventual da COMISSAO TECNICA.

334.2. O valor indicado no relatorio emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou,
na hipotese do item 33.3.3, pela CONCESSIONARIA, sera pago regularmente pela
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, na forma do item 33.4, do ANEXO 11 e do
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, independentemente
da existéncia das divergéncias de que trata o item 33.5.

334.3. Os eventuais ajustamentos do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL, para
mais ou para menos, resultantes da analise das divergéncias apontadas, incidirdo sobre a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA imediatamente seguinte a respectiva deciséo,
aplicando-se sobre o valor devido o indice de reajuste previsto na Clausula 34.

33.5. Em qualquer caso, ficara assegurada a qualquer das PARTES a utilizagdo da via
arbitral, nos termos da Clausula 46 do CONTRATO.
33.6. A CONCESSIONARIA seré responsavel nos termos da legislagio aplicavel pela

veracidade das informacGes apresentadas.

34. REAJUSTE DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA E DEMAIS VALORES
MONETARIOS

41



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

34.1. Os valores monetérios previstos neste CONTRATO e ANEXQOS, inclusive aqueles
referentes &8 CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, seréo reajustados anualmente, por
meio da aplicacdo da seguinte formula:

___Indinf (i)
CPMax(i) = CPMax(i-1) pamf (i - 1)

Onde:
CPMaxg; =: valor monetéario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA corrigido na datai;
CPMax (-1 = valor monetéario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA na datai-1;

IndInf (i): nimero indice cumulativo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— ("IPCA") divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE na data i.
IndInf (i —1): nimero indice cumulativo do IPCA na data i-

1. i: data do reajuste atual

i-1: data do reajuste anterior, ou, caso ainda ndo tenha ocorrido o primeiro reajuste, data limite
para a apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL.

34.1.1. O numero indice de inflagdo é um indice calculado a partir do IPCA, de forma que
IndInf (i) = IndInf (i — 1) + IPCAj-1y—()

Onde:

IPCA()—-1= IPCA, medido em variagdo percentual, da datai-1atéa datai.

No caso de a data ndo coincidir com o periodo de inflagdo medido pelo IPCA, sera adotado o
valor pro-rata dia do IPCA do més em questao.

34.2. O primeiro reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA refletira a
variacdo do IPCA entre a data limite para a apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL e o
inicio do pagamento. Caso ndo tenham decorrido 12 meses entre a data limite para a apresentacéo
da PROPOSTA COMERCIAL e o inicio do pagamento, o primeiro reajuste sera realizado apenas
apos o transcurso dos 12 meses da data limite para a apresentacdo da PROPOSTA
COMERCIAL.

34.3. A data do primeiro reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera
considerada como data-base para efeito dos reajustes anuais seguintes.
344. Caso o IPCA venha a ser extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,

sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor. Na
auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do valor remanescente.

34.5. O célculo e a aplicacdo dos reajustes a que se refere o item 34.1 ndo dependeréo de
homologagéo por parte do PODER CONCEDENTE.

42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

35. VINCULAGAO DA CIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO PELA CONTA
VINCULADA

35.1. O pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por forga do
presente CONTRATO sera realizado e assegurado por meio da vinculacdo dos valores
provenientes da CIP e da celebragdo de CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, que regulard o transito dos recursos da CIP, durante todo o prazo do
CONTRATO, e cuja movimentacdo sera restrita e terd o proposito especifico de servir como
meio de pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por forga deste
CONTRATO, nos termos e condigdes previstos no ANEXO 11.

35.2. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula a favor da
CONCESSIONARIA, durante todo o seu prazo de vigéncia, os recursos provenientes de
arrecadacdo da CIP, em carater irrevogavel e irretratavel, observados os termos do ANEXO 11,
0 CONTRATO COM A INSTITUIQAO FINANCEIRA DEPOSITARIA a ser celebrado, a Lei
Complementar Municipal n® XXXX/XXXX, e suas posteriores alteracdes, e a Lei Municipal n°
XXXXIXXXX.

35.3. A vinculacéo referida no item 35.1 obedecera aos valores iniciais e anuais minimos
previstos no ANEXO 10 do CONTRATO.
35.4. O PODER CONCEDENTE assegurara, ainda, a existéncia de recursos

orgamentarios suficientes para os pagamentos devidos 8 CONCESSIONARIA nas hipoteses em
que a arrecadacdo da CIP for insuficiente para esse fim, designando dotacdo orcamentaria
complementar ou alternativa, cujos recursos financeiros também poderao transitar pela conta
vinculada de pagamento a que faz referéncia o item35.1.

35.5. No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:

35.5.1. O débito sera corrigido monetariamente e, em seguida, acrescido de multa de 15%
(quinze por cento), consideradas suas eventuais alteracdes e correcdo monetaria calculada pela
variacdo do IPCA;

35.5.2. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a
CONCESSIONARIA superior a 90 (noventa) dias conferira 8 CONCESSIONARIA a faculdade
de suspensdo dos investimentos em curso, bem como a suspensdo da atividade que ndo seja
estritamente necessaria a continuidade de servicos publicos essenciais ou a utiliza¢do publica de
infraestrutura existente, sem prejuizo do direito a rescisdo da CONCESSAO.

35.6. A vinculacdo da CIP e a criacdo da Conta Vinculada poderdo ser substituidas ou
complementadas por quaisquer outras modalidades de pagamento e garantia admitidas em lei,
mediante prévia e expressa concordancia entre as PARTES.

35.6.1. Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposicdo ou
complementacio de garantia, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.
35.7. A Conta Vinculada e eventuais garantias alternativas apresentadas pelo PODER

CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deveréo ser aceitaveis pelas INSTITUICOES
FINANCEIRAS, obrigando-se 0 PODER CONCEDENTE a adotar todas as medidas necessarias
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a sua aceitagdo.

35.8. Sera reconhecido 8 CONCESSIONARIA o direito de rescindir a CONCESSAQ, na
hipotese de ndo instituicio ou ndo manutencdo da Conta Vinculada pelo PODER
CONCEDENTE ou de sua substituicdo em desacordo com o item 35.6, bem como na hipdtese de
ndo cumprimento das obrigacdes por ele assumidas em ambito do CONTRATO COM A
INSTITUIQAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

36. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

36.1. A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE,
como garantia do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO nos montantes indicados abaixo:

. N 5% do valor do 2% do valor do
Garantia de Execucgéo 0,50%

contrato contrato

36.2. Os montantes minimos da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serdo
reajustados anualmente pelo IPCA, na mesma data dos reajustes previstos na Clausula 34.

36.3. Na hipdtese de execucdo parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera promover sua imediata renovacio de forma a
repor os montantes estabelecidos no item 36.1.

36.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA,

podera ser prestada em uma das seguintes modalidades:
36.4.1. Caucéo, em dinheiro;

36.4.2. Fianga bancaria em favor do PODER CONCEDENTE, fornecida por instituicdo
financeira autorizada a funcionar no Brasil, respeitadas as condi¢des estabelecidas no ANEXO
10;

36.4.3. Seguro-garantia em favor do PODER CONCEDENTE fornecido por companhia
seguradora autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de
regularidade da SUSEP, vigente, respeitadas as condi¢oes estabelecidas no ANEXO 10;0u
36.4.4. Titulos da divida publica federal — exclusivamente, Tesouro Prefixado (Letras do
Tesouro Nacional — LTN), Tesouro SELIC (Letras Financeiras do Tesouro — LFT), Tesouro
IGPM+ com Juros Semestrais (Notas do Tesouro Nacional - série C - NTN -C), Tesouro
Prefixado com Juros Semestrais (Notas do Tesouro Nacional - série F - NTN-F) ou Tesouro
IPCA+ (NTN B Principal), com registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e com cotac¢éo de mercado.
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36.5. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, quando prestada na forma dos
itens 36.4.1 e 36.4.4, devera ser comprovada mediante apresentacdo de documento original,
dirigido ao PODER CONCEDENTE, datado e assinado por institui¢do financeira custodiante da
caucdo ou dos titulos dados em garantia e da qual conste que:

36.5.1. O valor pecuniario ou os referidos titulos, claramente identificados, ficardo
caucionados em favor do PODER CONCEDENTE como GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, e o PODER CONCEDENTE podera executar a caucéo nas condi¢des previstas no
CONTRATO.

36.6. As cartas de fianca e as apdlices de seguro-garantia deverdo ser contratadas junto a
instituicGes conceituadas e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da data de
assinatura do CONTRATO, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manté-
las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante toda a CONCESSAO, bem como
promover as renovacdes e atualizacGes que forem necessarias para tanto.

36.6.1. Qualquer modificacdo do contetdo da carta de fianca ou do seguro-garantia devera
ser previamente submetida a aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

36.6.2. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até
15 (quinze) dias antes do téermino do prazo de vigéncia, documento comprobatério de que as
cartas de fianga bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral,
reajustado na forma do item 36.2.

36.7. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na regulamentacéo
vigente, a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes
Casos:

36.7.1. Na hipotese de a CONCESSIONARIA ndo realizar as obrigagbes previstas no
CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o estabelecido;

36.7.2. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA néo proceder ao pagamento das multas que
Ihe forem aplicadas ou indenizac@es que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;
36.7.3. Na hipotese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

36.7.4. Na declaracdo de caducidade, na forma da Clausula 50.

36.8. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigac®es contratuais, independentemente da utilizacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

36.9. A GARANTIA DE EXECUCAO também vigorara e garantird as obrigacdes
correspondentes ao periodo compreendido entre a assinatura do CONTRATO e a DATA DE
EFICACIA, observado o item 5.1.

36.10. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera permanecer em vigor
até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias apds o advento do termo contratual, observado o disposto
no item 47.8.

36.11. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada apenas sera restituida
ou liberada apos a integral execucao de todas as obrigac6es contratuais e, quando em dinheiro,

seré atualizada monetariamente conforme dispde o artigo 56, § 4°, da Lei Federal n®8.666/1993.
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36.12. A restituicdo ou liberacdo da garantia depender4 da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e da
identificacdo, pelo PODER CONCEDENTE, do integral cumprimento das determinacGes do
Relatério de Desmobilizacdo Operacional, nos termos dos itens 47.7 e seguintes.

CAPITULO VIl - DA ALOCAGAO DE RISCOS

37. RISCOS DO PODER CONCEDENTE

37.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que
poderdo ensejar Revisdo Extraordinaria, nos termos deste CONTRATO:

37.1.1. Falhas na prestacdo dos SERVICOS decorrentes da ndo cessdo, pelo PODER
CONCEDENTE, das obrigacdes operacionais 8 CONCESSIONARIA previstas no item 9.1.
37.1.2. Mudancas no PLANO ESTRATEGICO e projetos dele decorrentes, por solicitacio
do PODER CONCEDENTE, salvo se tais mudancas decorrerem da ndo-conformidade do
PLANO ESTRATEGICO ou dos projetos com a legislacdo em vigor ou com as especificages
do CONTRATO e ANEXOS.

37.1.3. Custos decorrentes das solicitagdes do PODER CONCEDENTE que envolvam a
incorporacdo de inovacéo tecnoldgica na forma do item 16.2 deste CONTRATO.

37.14. Custos decorrentes das solicitagdes de SERVICOS ADICIONAIS em quantidade
superior aos limites maximos definidos no CONTRATO e ANEXO 5.

37.1.5. Custos decorrentes das solicitacdes do PODER CONCEDENTE para adequar 0s
pontos de ILUMINACAO PUBLICA instalados diretamente por empreendedores, loteadores e
terceiros aos padrdes luminotécnicos da CONCESSAO.

37.1.6. Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizacdes,
relativos ao passivo ambiental existente até a DATA DE EFICACIA do CONTRATO.
37.1.7. Atrasos decorrentes da demora na obtengdo de licencas, autorizagdes e alvaras, que

possam ser atribuidos exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, a Administracdo Publica ou
a EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a
tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitagbes encaminhados pela
CONCESSIONARIA, e desde que tais entes deixem de observar o prazo regulamentar a eles
conferido para a respectiva manifestacao;

37.1.8. Custos incorridos na realizacdo de eventuais desapropriacdes, serviddes, limitagdes
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularizacdo de registro dos imoveis, e atrasos
nestes procedimentos que impactem o CONTRATO, desde que o atraso ndo tenha sido causado
por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA.

37.1.9. Atraso ou omissdo do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem,
dos quais resulte alteragio do resultado econdmico da CONCESSAO.

37.1.10. Ocorréncia de greves dos servidores ou empregados do PODER
CONCEDENTE.
37.1.11. Atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razdo

de impedimentos por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA e/ou das autoridades municipais
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de trénsito, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos
requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que tais 6rgios
ou entidades deixem de observar os procedimentos regulamentares e 0s prazos a eles conferidos
para a respectiva manifestacao.

37.1.12. Atraso no cumprimento do CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO, em
razdo de impedimentos por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a
regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos requerimentos e solicitacdes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que tal entidade deixe de observar os
procedimentos regulamentares e os prazos a ela conferidos para a respectiva manifestacao.

37.1.13. Falhas na prestacdo dos SERVICOS decorrentes da interrupcdo no
fornecimento de energia elétrica.
37.1.14. Decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a

CONCESSIONARIA de prestar 0s servicos, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA
tiver dado causa a decisdo ou na hipotese de haver previsao neste CONTRATO que aloque o risco
associado 8 CONCESSIONARIA.

37.2. Ressalvados os impostos sobre a renda, a cria¢do, extingdo, isencdo ou alteracao de
tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, incluindo-se o Imposto Sobre Servicos
de Qualquer Natureza — ISS, que incidam diretamente sobre os servicos prestados pela
CONCESSIONARIA, abrangidos pelo OBJETO do CONTRATO, e cuja criacio, alteracio ou
extingdo ocorra apos a data da publicacdo do EDITAL, com comprovada repercussao direta sobre
0 equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, implicardo a revisdo dos valores da
remuneracgao, para mais ou para menos, conforme o caso.

38. RISCOS DA CONCESSIONARIA

38.1. Salvo o0s riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE no
CONTRATO, a CONCESSIONARIA ¢é exclusiva e integralmente responsavel por todos o0s
demais riscos relacionados & presente CONCESSAO, inclusive, mas no se limitando, aqueles a
seguir especificados, 0s quais ndo ensejardo a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
da CONCESSAO caso venham a se materializar:

38.1.1. Obtencdo de licengas, permissdes e autorizagdes relacionadas as atividades da
CONCESSAOQ;
38.1.2. Obtencdo das autorizacOes previstas nos acordos operacionais com a EMPRESA

DISTRIBUIDORA e eventuais atrasos decorrentes, salvo na hipdtese de ndo cessdo, pelo
PODER CONCEDENTE, das obrigacdes operacionais previstas no item 9.1;

38.1.3. Erros, omissGes no CADASTRO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ou
na CLASSIFICACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA;

38.14. Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevagéo dos custos
operacionais e de compra ou manutencao dos equipamentos;

38.1.5. Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela
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CONCESSIONARIA;

38.1.6. Custos decorrentes das solicitacbes do PODER CONCEDENTE de SERVICOS
ADICIONAIS até os limites maximos definidos no CONTRATO e ANEXO 5;

38.1.7. Custos com a realizagdo dos SERVICOS na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, considerados, inclusive, os decorrentes das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA previstas no item 15.1.3 deste CONTRATO.

38.1.8. Interferéncias nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com as demais
concessionarias de servicos publicos que prestem servicos da AREA DA CONCESSAQ;
38.1.9. Tecnologia utilizada pela CONCESSIONARIA, bem como mudancas tecnologicas

implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da revisdo das especificacbes e
parametros técnicos com base no critério de atualidade tecnoldgica;

38.1.10. Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes
de mudancas tecnoldgicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua
obrigacéo de atualidade;

38.1.11. Custos decorrentes de danos, desempenho ou robustez dos equipamentos
provenientes de mudancas tecnoldgicas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;
38.1.12. Atraso no cumprimento dos MARCOS DO CRONOGRAMA DE

MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e demais prazos estabelecidos neste CONTRATO,
consideradas eventuais prorrogacdes acordadas com o PODER CONCEDENTE;

38.1.13. Mudancas no PLANO ESTRATEGICO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

38.1.14. Erro em seus projetos, as falhas na prestacédo dos SERVICOS e 0s erros ou
falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados;

38.1.15. Seguranca e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na
execucdo do objeto deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;

38.1.16. Aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a
realizacdo de investimentos ou para o custeio dos SERVICOS objeto da CONCESSAO.
38.1.17. Qualidade na prestagdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, bem

como o atendimento as especificacdes técnicas dos SERVICOS aos INDICADORES DE
DESEMPENHO do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO do ANEXO 7.

38.1.18. Atendimentos as metas de eficientizacdo energética na forma prevista neste
CONTRATO e demais eficientiza¢des promovidas pela CONCESSIONARIA por sua iniciativa;
38.1.19. Adequacgdo e atualidade da tecnologia empregada para execucdo dos
SERVICOS;

38.1.20. Obsolescéncia, a robustez e o pleno funcionamento da tecnologia

empregada pela CONCESSIONARIA na CONCESSAO, inclusive aquela utilizada para
garantir o trafego de dados e de informaces no dmbito do SISTEMA DE TELEGESTAO da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

38.1.21. Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente decorrente da prestacao
dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de servico,
terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no
exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;
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38.1.22. Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia,
inépcia ou omissdo no cumprimento do objeto de certiddo deste CONTRATO;

38.1.23. Todos os riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS;

38.1.24. Constatacdo superveniente de erros ou omissdes em sua PROPOSTA
COMERCIAL,;

38.1.25. Contratacéo das apélices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura
e adequacio ao OBJETO da CONCESSAO;

38.1.26. Eventual perecimento, destruicdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros

tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS ndo cobertos pelas apolices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes de
atos de vandalismo e atos decorrentes de manifestacdes sociais e/ou publicas;

38.1.27. A interface com as entidades e os 6rgaos publicos de engenharia e de
controle de trafego, com as entidades e os 6rgédos publicos responsaveis pelo controle de poda,
remocdo, transplante e o plantio de arvores, e com a distribuidora de energia elétrica local
detentora da infraestrutura de distribuicdo de energia elétrica, observada, em todos os casos, a
legislagdo pertinente;

38.1.28. Gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS referidos
na Clausula 7 deste CONTRATO;

38.1.29. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas
de juros;

38.1.30. Variagdo das taxas de cambio;

38.1.31. Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da

execucdo deste CONTRATO e as responsabilidades deles decorrentes, incluidas aquelas
relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

38.1.32. Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais
indenizacdes, relativos ao passivo ambiental originado posteriormente 8 DATA DE EFICACIA,
inclusive o passivo ambiental referente a destinacdo final dos equipamentos e bens utilizados nos
servicos prestados e a exploracéo de receitas decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS.

38.1.33. Inflacdo efetiva dos insumos da CONCESSIONARIA superior ou inferior
ao indice de reajuste previsto no CONTRATO;

38.1.34. Ocorréncia de greves dos seus empregados, prestadores de servigos,
terceirizados e seus subcontratados;

38.1.35. Interrupcéo ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servicos pelos
seus contratados;

38.1.36. Eventual majoragdo nos custos dos equipamentos e do mobiliério entre a
data de apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL e a efetiva aquisi¢cdo dos mesmos;

38.1.37. Planejamento empresarial, financeiro, econémico, tributario e contabil
da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA,;

38.1.38. Custos de agbes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou

SUBCONTRATADAS decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel
ao PODER CONCEDENTE;
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38.1.39. Atrasos na obtencéo das autorizacOes e alteracOes cadastrais e de consumo

de que tratam a Clausula 8 deste CONTRATO;

38.1.40. Danos ou falhas nos equipamentos da CONCESSAO decorrentes de falhas

no fornecimento de energia elétrica;

38.1.41. Custos decorrentes da REVISAO ORDINARIA dos parametros
da CONCESSAO, exceto na hipotese prevista no item 40.1.1.2.

38.1.42. Quaisquer outros riscos afetos & execucio do objeto da CONCESSAOQ, que

ndo estejam expressamente previstos no item 39.1.

39. CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

39.1. Resguardadas as disposicdes em contrario expressas neste CONTRATO, a
ocorréncia de situacoes de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR e¢ considerada como de risco
compartilhado, da seguinte forma:

39.1.1. Nenhuma das PARTES serd considerada inadimplente se o cumprimento de
obrigacoes tiver sido impedido pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR cujas
consequéncias ndo sejam passiveis de contratacdo de cobertura por seguro disponivel no
mercado securitario brasileiro e em condi¢des comerciais viaveis, nos termos deste CONTRATO
e seus ANEXOS, devendo comunicar no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a outra
PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

39.1.2. Salvo se 0 PODER CONCEDENTE fornecer outras instru¢bes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na
medida do razoavelmente possivel, e procurar, por todos 0s meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigacbes ndo impedidas pelo evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo
a0 PODER CONCEDENTE, da mesma forma, cumprir as suas obrigacfes nao impedidas
pelo evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

39.1.2.1. As PARTES poderéo acordar sobre a possibilidade de revisdo contratual ou
extincdo da CONCESSAO.

39.1.2.2. Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO, aplicam-se, no que
couber, as regras para a extingdo do CONTRATO por advento do termo contratual.

39.1.2.3. Caso 0 PODER CONCEDENTE opte pela revisdo contratual, devera haver
uma divisdo equitativa dos prejuizos causados pelo evento.

39.1.3. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, quando a cobertura de
suas consequéncias possa ser contratada junto a instituicdes seguradoras, no mercado brasileiro,
na data da ocorréncia ou quando houver apdlices vigentes que cubram o evento, a
CONCESSIONARIA devera ser responsabilizada por todos os custos decorrentes.
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CAPITULO IX - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

40. REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

40.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DE EFICACIA, as PARTES realizario
processo de revisdo dos parametros da CONCESSAO em relacio aos seguintes aspectos, vedada
a alteracdo da alocacgéo de riscos:

40.1.1. Alteracdo das especificacdes e parametros técnicos da CONCESSAOQ, inclusive
aqueles relacionados ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO com base no
critério de atualidade tecnologica, nos termos do item16.1;

40.1.2. Solicitacdes de inovacgdes tecnoldgicas pelo PODER CONCEDENTE, observando-
se 0 quanto disposto no item16.2;

40.1.3. Revisdo do PLANO ESTRATEGICO, na forma do ANEXO 5;e

40.1.4. Revisdo das diretrizes de tratamento das informacdes, na forma do ANEXO 5.
40.2. Os paréametros de que trata o item 40.1 serdo aplicados até o termino do processo de
Revisdo dos Parametros subsequente.

40.3. A primeira revisio ordinaria dos parametros da CONCESSAO sera iniciada e

concluida no quinto ano da concesséo, contado da DATA DE EFICACIA, e as subsequentes a
cada periodo de 5 (cinco) anos, tendo sempre 0 inicio e encerramento no quinto ano de cada
periodo.

40.4. A implementagdo de eventuais alteragOes das especificacdes minimas dos BENS
VINCULADOS, em funcéo da reviséao prevista na presente Clausula, devera necessariamente ser
precedida de tempo razoavel para adaptacdo das PARTES.

40.5. O processo de revisdo sera instaurado pelo PODER CONCEDENTE de oficio ou
apedido da CONCESSIONARIA.

40.6. O prazo méaximo para a instauragdo do processo de revisao é de 45 (quarenta e cinco)
dias contados dos marcos para revisdo previstos nos itens 40.1 e40.3.

40.7. O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, apos
0 que qualquer das PARTES que se julgar prejudicada poderéa recorrer a arbitragem.

40.8. O processo de revisdo sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteracbes do CONTRATO, serdo
incorporados em aditivo contratual.

40.9. As PARTES poderdo ser assistidas por consultores técnicos de qualquer
especialidade no curso do processo de revisao e 0s laudos, estudos, pareceres ou opinides por eles
emitidas deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razGes que levaram as
PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

40.10. As reunides, audiéncias ou negociagoes realizadas no curso do processo de revisdo
deverdo ser devidamente registradas, observado o dever de sigilo aplicavel.
40.11. O processo de revisdo somente ensejaré revisdo do equilibrio econdémico-financeiro
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nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocacéo de riscos.

41. REVISAO EXTRAORDINARIA

41.1. A revisdo extraordinaria do CONTRATO para fins de recomposicdo do seu
equilibrio econdmico-financeiro serd solicitada pela PARTE que se julgar prejudicada, mediante
0 envio de requerimento fundamentado de recomposicao a outra PARTE.

41.2. O requerimento sera obrigatoriamente instruido com relatério técnico ou laudo
pericial que demonstre cabalmente o desequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, sob
pena de ndo conhecimento.

41.3. O requerimento devera conter, se for o caso, as informacgdes sobre:

41.3.1. A data da ocorréncia e provavel duracdo da hipotese que enseja a recomposicéo;
41.3.2. A estimativa da variagcdo de investimentos, custos ou despesas, receitas e do
resultado econdmico da CONCESSAO;

41.3.3. Qualquer alteracao necessaria nos SERVICOS objeto do CONTRATO;

41.3.4. A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO:; e

41.35. A eventual necessidade de liberagdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes, de
qualquer das PARTES.

414. No caso de recomposicdo em favor do PODER CONCEDENTE, este devera
comunicar a CONCESSIONARIA, para que seja manifestada no prazo de 30 (trinta) dias.
414.1. Recebido o requerimento ou a manifestacio da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE decidira, motivadamente em 60 (sessenta) dias, sobre o reequilibrio do
CONTRATO.

414.2. A recomposicao podera ser implementada, sem prejuizo de outros, pelos seguintes
mecanismos, empregados isolada ou conjuntamente:

414.21. Indenizacao;

41422, Alteracdo do PRAZO DA CONCESSAO;

414.23. Revisdo na CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA;

41424, Alteracdo no CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO;
414.25. Alteracéo das especificagdes minimas dos equipamentos e mobiliario;

414.26. Alteracéo das especificagdes minimas dos SERVICOS; e

414.27. Alteracdo de quaisquer outras condicdes estabelecidas no CONTRATO,

desde que em comum acordo com a CONCESSIONARIA e aprovada mediante aditivo ao
CONTRATO.

41.5. Ressalvado o previsto no item 41.4.2.7, o PODER CONCEDENTE elegera os
mecanismos de recomposicdo a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo
motivada.
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41.6. O processo de recomposi¢do sera realizado de forma que seja nulo o valor presente
liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razdo do evento que ensejou 0
desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu origem a
recomposicdo e (ii) os fluxos marginais necessarios para a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, mediante aplicacdo da seguinte férmula para a taxa de desconto:

(1 + SELIC + 6%)
@w+mn 1
Na qual entende-se como:
SELIC: média dos ultimos trés meses dos valores diarios oficiais divulgados pelo Banco Central
(utilizados em calculos de impostos e taxas federais).
MI = equivale & meta para a inflag&o fixada pelo Conselho Monetario Nacional para o ano em que

ocorre a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro, independentemente de a meta para
inflagdo ser ou ter sido, de fato, atingida ou néo.

41.7. Todas as receitas e dispéndios do FLUXO DE CAIXA MARGINAL deverédo ser
expressos em moeda corrente.
41.8. O PODER CONCEDENTE podera requisitar outros documentos, assim como laudos

econémicos especificos, elaborados por entidades independentes contratadas pela
CONCESSIONARIA a pedido do PODER CONCEDENTE.

41.9. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do pedido
correrdo por conta da CONCESSIONARIA, ainda que decorrentes de determinacdes do PODER
CONCEDENTE.

41.10. Na hipotese de novos investimentos ou servi¢os solicitados pelo PODER
CONCEDENTE e néo previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboracdo do projeto basico das obras e servigos.

41.11. Para fins de determinacdo dos fluxos dos dispéndios marginais, serdo utilizados
critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do
evento que deu causa ao desequilibrio.

41.12. Para apuracdo do resultado do fluxo de caixa marginal, devera ser utilizado, para as
revisdes ordinarias e/ou extraordinarias do equilibrio financeiro, o fluxo de caixa livre da firma,
ndo alavancado e em moeda constante (real).

CAPITULO X - DA EXECUGAO ANOMALA DO CONTRATO

42. DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS SANGOES CONTRATUAIS
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42.1. O ndo cumprimento das clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, do
EDITAL, da legislagdo e regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislacao e
na regulamentacéo, a aplicagdo das seguintes penalidades contratuais, conforme ocaso:

42.1.1. Adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a correcao
do descumprimento;

42.1.2. Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 43;

42.1.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
0 PODER CONCEDENTE, por prazo nédo superior a 2 (dois) anos; e

42.14. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicdo do PODER CONCEDENTE.

42.2. A gradacéo das penalidades observara as seguintes escalas:

42.2.1. A infracdo serd considerada leve, quando decorrer de condutas involuntarias ou
escusaveis da CONCESSIONARIA e das quais ela ndo se beneficie; e

42.2.2. A infracdo terd gravidade média, quando decorrer de conduta volitiva, mas

efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONARIA, sem a ela trazer qualquer beneficio ou
proveito, nem afetar a prestacdo dos SERVICOS.

423. A infracdo serd considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar
presente um dos seguintes fatores:

42.3.1. Ter a CONCESSIONARIA agido com ma-fé;

423.2. Da infrag&o decorrer beneficio direto ou indireto para a CONCESSIONARIA;
42.3.3. A CONCESSIONARIA for reincidente na infragio de gravidade média; e

424. Prejuizo econbmico significativo para 0o PODER CONCEDENTE.

425. A infragdo seré considerada gravissima quando:

425.1. O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstancias do servico e do ato

praticado pela CONCESSIONARIA, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao
interesse publico, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos
USUARIOS, a satde publica, o meio ambiente, o erario ou a continuidade dos SERVICOS; ou

4252. A CONCESSIONARIA n3o contratar ou manter em vigor os seguros exigidos no
CONTRATO e a GARANTIA DE EXECUCAO DOCONTRATO.

42.6. Sem prejuizo do disposto na Clausula 39, o PODER CONCEDENTE observara, na
aplicacdo das sances, as seguintes circunstancias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:
426.1. A natureza e a gravidade da infracéo;

426.2. Os danos dela resultantes para os USUARIOS e para 0 PODER CONCEDENTE;
42.6.3. As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infracio;
4264. As circunstancias atenuantes e agravantes;

426.5. A situacio econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua

capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo do
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CONTRATO; €
426.6. Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

427. A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento de infracdo
leve ou de gravidade média, assim definidas nos itens 42.2.1 e42.2.2.

42.8. A multa podera ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer infracdes
definidas no item 42.3 e nas hipoteses previstas na Clausula 43, sem prejuizo da aplicacdo
conjunta de outras sancdes.

429. A suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
0 PODER CONCEDENTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, somente podera ser aplicada
em resposta ao cometimento de infracdo grave ou gravissima, assim definidas nos itens 42.3.1 e
42.4.

42.10. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punigcdo, somente podera ser aplicada em resposta ao
cometimento de infracdo gravissima, assim definida nos itens 42.4.

42.11. As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido
o0 devido processo administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditorio.
42.12. A aplicacao de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaracao

de caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hip6teses previstas no
CONTRATO.

43. MULTAS

43.1. Observados os critérios previstos na Clausula 43, nenhuma multa aplicada a
CONCESSIONARIA seré inferior a R$ 30,00 (trinta reais) ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois
milhdes de reais).

43.2. Emitida notificagdo ou intimada a pagar multa,a CONCESSIONARIA podera exercer
seu direito a ampla defesa e ao contraditorio.

43.3. No caso de infragcdes continuadas, serdo fixadas multas diérias enquanto perdurar o
descumprimento, sendo que, neste caso, a somatoria das multas didrias ndo podera ser superior
a R$ 2.000.000.000,00 (dois milhdes de reais).

434. As multas ndo terdo carater compensatorio ou indenizatorio e ndo se confundem com
a aplicacdo do INDICE DE DESEMPENHO na CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.
435. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas serdo destinadas ao
PODER CONCEDENTE.

43.6. As multas poderéo ter aplicacdo cumulativa com as demais penalidades previstas no
CONTRATO ou legislacao aplicavel.

437. Sem  prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por
sancdo, a CONCESSIONARIA respondera por:

43.7 1. Multa diaria, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por atraso no cumprimento de
qualquer obrigagdo anterior 8 DATA DEEFICACIA;

43.7.2. Multa diaria de R$ 1.000,00 (mil reais) em funcdo do descumprimento do prazo

para entrega do PLANO ESTRATEGICO;
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43.7.3. Multa diéria, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de prazo estabelecido
no item 50.1.4, na hipdtese de ndo contratacdo ou manutencdo atualizada das apélices dos
seguros exigidas no CONTRATO;

43.7 4. Multa diaria no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de prazo estabelecido
no item 50.1.3, na hip6tese de ndo constituicdo ou manutencdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

43.7.5. Multa didria de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em funcdo do
descumprimento do prazo final de conclusdo de cada MARCO DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, de acordo com o quanto estabelecido no ANEXO
S5

43.7.6. Multa diaria de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em funcdo do
descumprimento do CRONOGRAMA DE ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, de acordo
com o quanto estabelecido no ANEXO 5;

43.7.7. Multa diaria de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em funcdo do
descumprimento do CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
TELEGESTAO,

de acordo com o quanto estabelecido no ANEXO 5;

43.7.8. Multa diaria de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em fungdo do
descumprimento do prazo final para apresentacio do RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES;

43.7.9. Multa diaria de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no caso de
descumprimento do prazo previsto no item 29.2;

43.7.10. Multa diaria de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em fungdo do
descumprimento dos prazos previstos para realizacdo dos testes de afericdo da qualidade dos
equipamentos, previsto no ANEXO5;

43.7.11. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de obtencéo, na
forma do ANEXO 7, de INDICE DE DESEMPENHO inferior a 0,5 por trés trimestres
consecutivos ou por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco)anos;

43.7.12. Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso de falhas nas
informag@es que compdem o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES que alterem o
INDICADOR DE DESEMPENHO;

43.7.13. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no caso do Indicador de
Qualidade de Dados dos Ativos de ILUMINAGCAO PUBLICA — 1QD previsto no ANEXO 7 ser
igual O (zero), por dois semestres consecutivos;

43.7.14. Multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no caso de
inconformidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no
compartilhamento com 0 PODER CONCEDENTE;

43.7.15. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de reprovagao
superior a 20% (vinte por cento) das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADASE EFICIENTIZADAS quando da realizagdo dos testes de afericdo da
qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO 5;

43.7.16. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na hipotese de empresa
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detentora do atestado prevista no EDITAL retirar-se da SPE ou esta Gltima ter seu controlado
alterado, sem que haja a observancia do prazo e condigdes minimas previstos no item 27.2 deste
CONTRATO;

43.7.17. Multa diaria no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por atraso no cumprimento de
qualquer obrigagdo posterior 8 DATA DE EFICACIA n3o prevista nos itens 43.7;

43.7.18. Multa no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por lampada descartada sem a
descontaminacéo e destinacao final adequadas.

43.7.18.1. A verificacdo de descarte adequado sera auferida por meio da apresentacdo do
certificado emitido por empresa credenciada e autorizada, conforme ANEXO 6.

43.7.19. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), no caso do Indicador de

Qualidade de Dados dos Ativos de ILUMINAGCAO PUBLICA — IQD previsto no ANEXO 7 ser
igual O (zero), por trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres ndo consecutivos no
periodo 5 (cinco)anos;

43.7.20. Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso do Subindicador de
Gestdo da Seguranca de Informagédo no CCO previsto no ANEXO 7 ser igual 0 (zero), por trés
trimestres consecutivos ou por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;
43.7.21. Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso do Subindicador de
Gestdo da Qualidade dos Servicos previsto no ANEXO 7 ser igual O (zero), por trés trimestres
consecutivos ou por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

43.7.22. Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso do Subindicador de
Gestdo Ambiental previsto no ANEXO 7 ser igual 0 (zero), por trés trimestres consecutivos ou
por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

43.7.23. Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso do Indicador de
Conformidade dos Relatérios Subindicador Relatorio de Execucdo dos Servigos previsto no
ANEXO 7 ser igual O (zero), por trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres nao
consecutivos, no periodo de 5 (cinco)anos;

43.7.24. Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no caso do Indicador de
Conformidade dos Relatérios Subindicador Relatério Parcial de Indicadores previsto no
ANEXO 7 ser igual 0 (zero), por trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres nao
consecutivos, no periodo de 5 (cinco)anos;

43.7.25. Multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) no caso de serem identificadas
inadequac0es, insuficiéncias ou deficiéncias graves no CADASTRO BASE DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e o beneficio direto da CONCESSIONARIA na
sua realizacdo; e

43.7.26. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso do indice de
Modernizacao ficar igual ou abaixo de 0,49 por dois trimestres consecutivos, no periodo a partir

do 369 (trigésimo sexto) més anterior ao advento do termo contratual.

43.8. Os valores das multas referidos nesta Clausula serdo reajustados pelo IPCA,
anualmente, na mesma data e forma previstas na Clausula 34.
43.9. As multas poderdo ser objeto de compensacdo com os futuros pagamentos da

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou de execucdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.
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44, INTERVENGAO

44.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacao da prestacdo dos SERVICOS objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento
das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes

da Lei Federal n© 8.987/1995.

44.2. O PODER CONCEDENTE poderé intervir na CONCESSAO com o fim de assegurar
a adequacio na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, bem como o fiel cumprimento
das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nas hipoteses seguintes:

a) Paralisacéo injustificada das atividades objeto da CONCESSAO fora das hip6teses
admitidas neste CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;

b) Desequilibrio econdmico-financeiro decorrente de ma-administragdo pela
CONCESSIONARIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSAQ;

c) Inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e
demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico dos
INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO 7 e demais critérios e obrigacdes
previstas neste CONTRATO e ANEXOS;

d) Utilizacdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA para fins ilicitos; e
e) Omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

Obice a atividade fiscalizatoria.

443. A intervencéo far-se-a por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre
outras informacg6es pertinentes:

a) Os motivos da intervencao e sua justificativa;

b) O prazo, que sera de no maximo 01 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por
mais 01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervencao;
) Os objetivos e os limites da interveng&o;

d) O nome e a qualificagdo do interventor.

44 4. Decretada a intervencdo, 0o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias

para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida
e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

445. A decretacéo da intervencéo levara ao imediato afastamento dos administradores da
SPE, e néo afetara o curso regular dos negdcios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal
funcionamento.
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44.6. N&o seré decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela
for considerada indcua, injustamente benéfica @ CONCESSIONARIA ou desnecesséria.

44.7. Serd declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracéo Plblica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente

devolvida a CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizagao.

44 8. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO do
CONTRATO voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

44.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da
REMUNERACAO devida a CONCESSIONARIA e/ou das receitas decorrentes das
ATIVIDADES RELACIONADAS serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para
o cumprimento do objeto da CONCESSAO, incluindo-se 0s encargos com seguros e garantias,
encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos cursos de administragao.
44.10. O eventual saldo remanescente da REMUNERAGCAO ou das receitas decorrentes
de ATIVIDADES RELACIONADAS, finda a intervencdo, sera entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAQ, situacdo em que tais valores
reverterdo ao PODER CONCEDENTE.

45, RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS
45.1. COMISSAO TECNICA
45.1.1. Para a solucdo de eventuais divergéncias durante a execugdo do CONTRATO,

qualquer das PARTES podera convocar a instauragdo de COMISSAO TECNICA especifica (ad
hoc) para este fim, de acordo com as seguintes regras:

4.5.1.1.1. A parte interessada tera o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento causador da
controvérsia ou, especificamente, da manifestacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE
mencionada no item 33.3.2, para instaurar a COMISSAO TECNICA.

45.1.1.2. Os membros da COMISSAO TECNICA serdo designados da seguinte forma, tendo,
cada um deles, direito a um voto nas deliberages:

a) Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
b) Um membro pela CONCESSIONARIA; e
) Se for o caso, por iniciativa das PARTES, outros membros, com comprovada

especializacdo na matéria objeto da divergéncia, escolhidos de comum acordo.

45.1.2. Apos a instauracio da COMISSAO TECNICA, o procedimento para divergéncias
iniciar-se-4 mediante a comunicacio de solicitagdo de pronunciamento da COMISSAO
TECNICA & outra parte, e sera processado da seguinte forma:

45.1.2.1. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicacéo referida
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no item anterior, a parte reclamada apresentara as suas alegacOes relativamente a questdo
formulada;

45.1.2.2. O parecer da COMISSAO TECNICA sera emitido em um prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento, pela COMISSAO TECNICA, das alegacdes
apresentadas pela parte reclamada; e

45.1.2.3. Os pareceres da COMISSAO TECNICA serdo considerados aprovados se
contarem com o voto favoravel da totalidade de seus membros.
45.1.3. Na hip6tese de ndo instauracdo da COMISSAO TECNICA no prazo definido, ou

de auséncia de acordo, a parte que se achar prejudicada podera dar inicio ao procedimento
arbitral, previsto no item 45.2.

45.14. A divergéncia suscitada devera ser encaminhada & COMISSAO TECNICA
juntamente com copia de todos 0s documentos necessarios para a solu¢do da demanda.
45.1.5. Todas as despesas necessérias ao funcionamento da COMISSAO TECNICA serdo

arcadas pela CONCESSIONARIA, com excecdo da remuneracdo eventualmente devida aos
membros indicados pelo PODER CONCEDENTE.

45.1.6. A submissdo de qualquer questdio & COMISSAO TECNICA ndo exonera a
CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento &s suas obrigacBes contratuais e as
determinagdes do PODER CONCEDENTE.

451.7. A decisio da COMISSAO TECNICA sera vinculante para as PARTES, até que
sobrevenha eventual deciséo arbitral ou judicial sobre a divergéncia.

45.1.8. Caso aceita pelas PARTES, a solugdo amigavel proposta pela COMISSAO
TECNICA podera ser incorporada a0 CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.
45.1.9. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento arbitral no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias a contar da decisio da COMISSAO TECNICA, esta sera
considerada aceita, precluso o direito de as PARTES a impugnarem.

45.1.10. A mediacdo serd considerada prejudicada se a solucdo amigavel ndo for
apresentada pela COMISSAO TECNICA, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do
pedido de instauracdo do procedimento ou se a parte se recusar a participar do procedimento,
ndo indicando seu representante no prazo maximo de 15 (quinze)dias.

45.1.11. As COMISSOES TECNICAS néo poderéo revisar as clausulas do CONTRATO.
45.2. ARBITRAGEM
452.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei n® 9.307/1996, resolver

por meio de arbitragem todo e qualquer conflito de interesses que decorra da execucao do
CONTRATO ou de quaisgquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

4522, N&o sera condicédo para a instauracdo da arbitragem a submisséo da controvérsia a
COMISSAO TECNICA.
45.2.3. A arbitragem sera processada por Comissao Paritéria a ser criada antes da DATA

DE EFICACIA pelo CONCEDENTE e CONCESSIONARIO, segundo as regras previstas no seu
regulamento vigente na data em que a arbitragem for iniciada.
4524, Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo da controvérsia, serd
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eleita outra Camara para o processamento da arbitragem.

45.25. A arbitragem sera conduzida no Municipio de Itapecerica da Serra, utilizando-se a
lingua portuguesa como idioma oficial para a préatica de todo e qualquer ato.
45.2.6. O tribunal arbitral ser4 composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida idoneidade e

conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada parte indicar um érbitro, sendo o terceiro
arbitro escolhido de comum acordo pelos arbitros indicados pelas PARTES, cabendo- Ihe a
presidéncia do tribunal arbitral.

452.7. N&o havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada parte, o terceiro arbitro
sera indicado pelo Presidente da Camara indicada no item 45.2.6, observados 0s termos e
condicdes aplicaveis previstos no seu regulamento dearbitragem.

45.2.38. Caso seja necessaria a obtencdo das medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia
antes ou depois da constituicdo do tribunal arbitral, as PARTES poderéo requeré-las diretamente
ao competente 6rgao do Poder Judiciario.

45.2.9. Caso as medidas referidas no item 45.2.8 se fagcam necessarias no curso do
procedimento arbitral, deveréo ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez,
podera solicita-las ao competente 6rgao do Poder Judiciario, se as entender necessarias.

45.2.10. As decisOes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardo as
PARTES e seus sucessores.

45.2.11. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral sera determinada da
seguinte forma:

452.11.1. A parte que solicitar a arbitragem sera responsavel pelas custas para instauragao
do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos honoréarios devidos aos
arbitros;

452.11.2. Os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas no
procedimento arbitral recairdo sobre a parte que solicitou a referida providéncia, sendo
compartilhados pelas PARTES quando a providéncia for requerida pelo proprio tribunal arbitral;
45.2.11.3. A parte vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo
ressarcir a parte vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido
procedimento;

452.11.4. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos
serdo divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporcao da sucumbéncia
de cada uma.

CAPITULO IX - DA EXTINGAO DO CONTRATO

46. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINGAO DO CONTRATO
46.1. A CONCESSAO extinguir-se-a por:
46.1.1. Advento do termo contratual;

46.1.2. Encampacéo;



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

46.1.3. Caducidade;

46.14. Resciséo;

46.1.5. Anulacéo; ou

46.1.6. Ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR,
regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do CONTRATO.

46.2. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumira imediatamente a

prestacdo dos SERVICOS, sendo-lhe revertidos gratuitamente todos os BENS REVERSIVEIS,
livres e desembaragados de quaisquer dGnus ou encargos.

47. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

47.1. Os BENS REVERSIVEIS deverdo estar em condigdes adequadas de conservagao e
funcionamento de forma a permitir a continuidade da prestacdo dos SERVICOS objeto da
CONCESSAO, pelo prazo minimo adicional de 36 (trinta e seis) meses, salvo nos casos
excepcionais quando tiverem originalmente vida util menor.

47.2. Até 2 (dois) anos antes do término da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA
elaborara o Relatério de Desmobilizacdo Operacional para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, conforme requisitos dispostos no ANEXO 5, contemplando a avaliacdo das
condicdes e perspectivas de conservacao e funcionamento de tais bens.

47.3. O PODER CONCEDENTE devera aprovar o relatorio de que trata a item 47.2 no
prazo maximo de 6 (seis) meses a partir do seu recebimento.
474. O PODER CONCEDENTE podera solicitar avaliacdo de depreciacdo do fluxo

luminoso, temperatura de cor, fator de poténcia, caracterizacdo fotométrica, se a LUMINARIA
contém avarias que comprometam seu funcionamento correto, dentre outras avaliagcdes técnicas
em conformidade com os padrdes técnicos exigidos neste CONTRATO ou amplamente aceitas
no setor.

475. As medicOes dispostas acima poderdo ser realizadas por amostragem, na qual a
CONCESSIONARIA devera ser observada a metodologia apresentada na norma ABNT
NBR5.426.

47.6. Caso haja interesse do PODER CONCEDENTE em incluir no Relatorio
de Desmobilizacio Operacional BENS REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de
arrendamento mercantil, a CONCESSIONARIA devera exercer a opcdo de compra em tais
contratos antes da sua elaboracéo.

47.8. As intervengdes e substituicOes deverdo ser devidamente justificadas, especialmente
guanto a sua conveniéncia, necessidade e economicidade.
47.9. As intervencdes e substituicOes realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever

de manutengio dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA ndo gerardo direito a
indenizacio ou compensacio em favor da CONCESSIONARIA.
47.10. No caso de verificagdo do descumprimento do dever de manutencdo dos BENS
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REVERSIVEIS, o0 PODER CONCEDENTE determinara a abertura do devido processo para
eventual aplicacio de penalidade contra a CONCESSIONARIA.

47.11. A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens ndo reversiveis, de
acordo com o Relatério de Desmobilizagdo Operacional.
47.12. Retirados os bens ndo reversiveis, 0 PODER CONCEDENTE devera se manifestar

em até 30 (trinta) dias, acerca do cumprimento das determinacbes do Relatorio de
Desmobilizagdo Operacional com o objetivo de liberar a CONCESSIONARIA de todas as
obrigacdes inerentes a reversao de bens.

47.13. Caso ndo identificado o integral cumprimento das determinacées, o PODER
CONCEDENTE devera solicitar os ajustes a serem providenciados pela CONCESSIONARIA,
em prazo a ser acordado entre as partes.

47.14. Enguanto ndo atestado, pelo PODER CONCEDENTE, o integral cumprimento das
determinagdes do Relatério de Desmobilizacdo Operacional apresentado pela
CONCESSIONARIA, nfo sera liberada a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.
47.15. O PODER CONCEDENTE poderad, a seu exclusivo critério, suceder a
CONCESSIONARIA nos contratos de arrendamento ou locacio de bens essenciais a prestacio
dos SERVICOS.

47.16. Encerrado o PRAZO DA CONCESSAO, observado o disposto na clausula acima,
a CONCESSIONARIA seré responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes a
CONCESSAO celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus
dai resultantes.

47.17. A CONCESSIONARIA devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar
plenamente com o0 PODER CONCEDENTE para que os SERVICOS objeto da CONCESSAO
continuem a ser prestados de acordo com 0 CONTRATO, de forma ininterrupta, bem como
prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a satde ou seguranca dos USUARIOS.

47.18. Na hipdtese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fara jus a
qualquer indenizacdo relativa a investimentos relativos aos BENS VINCULADOS em
decorréncia do término do PRAZO DA CONCESSAO, tendo em vista o que dispde o item 7.11,
acima.

48. ENCAMPAGAO

48.1. O PODER CONCEDENTE poder4, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO,
por motivos de interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de
indenizacdo, a ser calculada nos termos do item 48.2 abaixo.

48.2. A indenizagio devida a8 CONCESSIONARIA em caso de encampagio cobrira:

48.2.1. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e manutencao
dos bens e instalacdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

48.2.2. A desoneracio da CONCESSIONARIA em relacgéo as obrigacdes decorrentes de
contratos de financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento do CONTRATO,
nos termos do item 48.7;

48.2.3. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisoes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorérios
advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais;
e

48.2.4. Os lucros cessantes.

48.3. Exclusivamente para fins da indenizagdo para o caso contemplado na Clausula 48:

l. O método de amortizacdo utilizado no calculo sera o da linha reta (amortizacdo
constante), considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;

In. Né&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante
0 periodo de construcéo;

1. N&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais;

IV. Né&o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de
construgéo;

V. Né&o serdo considerados eventuais agios de aquisicao;

484. Os componentes indicados nos itens 48.2.1 e 48.2.3 deverdo ser atualizados conforme

o IPCA/IBGE do periodo compreendido entre(a) o inicio do ano contratual em que ocorre o
reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e dnus, e até o0 ano contratual
da data do pagamento da indenizacao.

48.5. O componente indicado no item 48.2.4 ser& calculado de acordo com a seguinte formula:

LC =Ax[(1L+NTNB)—1]

Em que:

LC = lucros cessantes indicados no item 8.2.4. A = os investimentos indicados no item 48.2.1.
NTNB = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B), ex-
ante a deducao do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do CONTRATO,
caso ndo houvesse a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
considerando a média das cotacOes disponiveis nos 12 meses anteriores a data do pagamento da
indenizacao.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizacéo e o advento do termo contratual,
caso ndo houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB.

48.6. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta clausula corresponderd a quitacéo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da
indenizacdo por encampacdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos
emergentes.
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48.7. A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacOes decorrentes de
contratos de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO poderé ser
realizada por:

l. assuncao, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante as
INSTITUICOES FINANCEIRAS credoras, das obrigacdes contratuais remanescentes da
CONCESSIONARIA; ou

In. prévia indenizacio & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacio
calculado conforme disposto no item 48.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta
mantiver perante as INSTITUICOES FINANCEIRAS credoras.

48.8. O valor indicado no inciso (ii) supra poderéa ser pago pelo PODER CONCEDENTE
diretamente as INSTITUICOES FINANCEIRAS, conforme aplicavel.
48.9. O valor referente a desoneracdo tratada no item 48.7 supra devera ser descontado do

montante da indenizacgdo devida.

48.10. O prévio pagamento da indenizagdo, previsto no artigo 37 da Lei federal n©
8.987/1995, corresponde ao pagamento do valor devido na forma desta clausula no dia
imediatamente posterior a retomada do servigo pelo PODERCONCEDENTE.

48.11. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo bruta
prevista para o caso de encampacao.

48.12. O PODER CONCEDENTE determinard a indenizagdo devida a
CONCESSIONARIA antes da encampacio da CONCESSAOQ.

49. CADUCIDADE
49.1. O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAO, sem

prejuizo das hipoteses previstas na legislacdo aplicavel, na ocorréncia de qualquer dos seguintes
eventos:

49.1.1. Decretacdo, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da
CONCESSIONARIA ou de sua condenacéo ou de seus controladores por sonegacao de tributos
ou corrupcdo, assim definidos na legislacdo afeta;

49.1.2. Transferéncia da CONCESSAO ou alteragio do controle da CONCESSIONARIA
de modo diverso do previsto no CONTRATO;
49.1.3. Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de renovacio anual da

GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO na hipotese de oferta de seguro-garantia ou
fianca bancaria, ou de proceder a reposicdo do montante integral da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilizacao
pelo PODER CONCEDENTE;

49.1.4. Descumprimento superior a 90 (noventa) dias, pela CONCESSIONARIA, da
obrigacdo de contratar ou manter contratadas as apolices de seguros previstas no CONTRATO;
49.1.5. Quando o montante total de multas e penalidades aplicadas 8 CONCESSIONARIA

exceder o valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO vigente no respectivo ano
do PRAZO DACONCESSAOQ; e
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49.1.6. Obtenc&o, na forma do ANEXO 7, de INDICE DE DESEMPENHO inferior a 0,5
(zero virgula cinco) por 5 (cinco) trimestres consecutivos ou por 8 (oito) trimestres ndo
consecutivos no periodo de 5 (cinco)anos.

49.2. O PODER CONCEDENTE ndo podera declarar a caducidade da CONCESSAO
com relagéo ao inadimplemento da CONCESSIONARIA (a) resultante dos eventos relativos aos
riscos da CONCESSAO cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (b) causado
pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

49.3. A declaracfo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagio
do inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado
o direito de ampla defesa.

494. N&o sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo
a4 CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e
transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

49.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a
caducidade sera declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacéo
prévia, calculada no decurso do processo e de acordo com os itens 40.8 e 40.9, abaixo.

49.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo, nao resultara para o
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos,
6nus, obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

49.7. A declaracdo de caducidade acarretard, ainda:

49.7.1. A execucio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para
ressarcimento de eventuais prejuizos causados ao PODERCONCEDENTE;

49.7.2. Retengdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos
prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE.

49.8. A indenizacio devida 8 CONCESSIONARIA em caso de caducidade restringir-se-
4 ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nfo amortizados.

49.9. Do montante previsto no item anterior serdo descontados:

499.1. Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE

e a sociedade;

499.2. As multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que ndo tenham sido pagas
até a data do pagamento da indenizacao;

49.9.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade.

50. RESCISAO

50.1. O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA,
mediante acdo proposta perante o tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, em especial:
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50.1.1. Expropriagdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participacdo societaria da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer
outro 6rgao publico;

50.1.2. Inadimplemento contratual por mais de 30 (trinta) dias de a0 menos 4 (quatro)
parcelas da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA;
50.1.3. Descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relacdo ao

pagamento de qualquer outra obrigagdo superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do valor
do CONTRATO, que seja devida nos termos do CONTRATO e que nao seja efetuado em até 90
(noventa) dias da respectiva data de vencimento; ou

50.1.4. Descumprimento de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE que gere um
desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de recomposicdo ndo
seja concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO por motivos imputaveis ao PODER
CONCEDENTE.

50.2. O inadimplemento referido nos itens 50.1.2 e 50.1.3 apenas sera considerado suprido
com 0 sucesso da renegociacao ou a quitacao integral dos débitos.

50.3. Né&o configurara hipdtese de rescisdo o descumprimento de obrigac6es pelo PODER
CONCEDENTE que possa ser remediado, desde que ndo comprometa em definitivo a
possibilidade de execug¢éo do objeto.

50.4. Os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA nio poderio ser interrompidos
ou paralisados até 90 (noventa) dias ap0s a sentenca do tribunal arbitral que decretar a rescisao
do CONTRATO.

50.5. A indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA no caso de rescisio sera calculada de
acordo com o item 48.2.
50.6. Para fins do célculo da indenizagdo referida nesta Clausula, considerar-se-&o os

valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

51. ANULAGAO

51.1. O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo
os efeitos juridicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos,
se verificar ilegalidade em sua formalizacdo ou na licitacdo que precedeu 0 CONTRATO.

51.2. Na hipdtese descrita no item acima, se a ilegalidade for imputavel apenas ao PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA ser4 indenizada pelo que houver executado até a data
em que a nulidade for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, descontados,
todavia, quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracao de nulidade.
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CAPITULO XII - DISPOSIGOES FINAIS

52. DISPOSIGOES GERAIS

52.1. O nédo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a
qualquer das PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em rentncia, nem impede 0 seu exercicio
posterior a qualquer tempo, nem constitui novacao da respectiva obrigacdo ou precedente.

52.2. Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida,
ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais
disposicoes contidas no CONTRATO nao serédo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por
tal fato.

52.3. As PARTES negociardo, de boa-fe, a substituicdo das disposi¢cdes invalidas, ilegais
ou inexequiveis por disposi¢Oes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econémico seja 0 mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposi¢cdes consideradas invalidas, ilegais ou
inexequiveis.

524. Cada declaragéo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser
tratada como uma declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha
sera apenas daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por
qualquer das PARTES.

52.5. As comunicacdes e as notificagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e
remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio
remoto, desde que comprovada a recepcdo; ou (iii) por correio registrado, com aviso de
recebimento.

52.6. Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e & CONCESSAOQ deverdo ser
redigidos em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito
ou inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa devera prevalecer.

52.7. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-d0 em dias corridos,
salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis. Em todas as hipoteses, deve-se excluir
0 primeiro dia e se incluir o Gltimo dia do prazo.

52.8. Fica desde j& eleito o Foro da Comarca de Itapecerica da Serra-SP para dirimir
quaisquer controveérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas
mediante a COMISSAO TECNICA ou por procedimento de arbitragem, nos termos do
CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam 0 CONTRATO em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

Itapecerica da Serra, [m] de [m] de 2024.

PODER CONCEDENTE
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CONCESSIONARIA

69



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO 1-EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2 XX/2024.
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ANEXO 2 - ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA
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ANEXO 3 - PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONARIA
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ANEXO 4 - CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA

Conforme definido no ANEXO 5, a CONCESSIONARIA assumiré integral responsabilidade
pela conservacio e atualizacdo do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO
PUBLICA durante a vigéncia da CONCESSAO.

O CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA atualizado na Fase | ap6s
sua homologacéao pelo PODER CONCEDENTE devera fazer parte integrante do CONTRATO.

O Cadastro devera abranger todos os pontos de luz do Municipio de Itapecerica da Serra, seja no
perimetro urbano ou na area rural, além de conter informacdes especificas sobre cada ponto de
luz.

O CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA devera conter, para
cada ponto de luz, pelo menos as seguintes informacdes:

1. LOCALIZACAO

} Bairro;

Il. Regido;

. Logradouro;

V. Caodigo do logradouro;

V.  Posicédo georreferenciada (latitude, longitude).

2. LAMPADA ELUMINARIA

l. Fabricante;
Il. Modelo;

M. Ensaios realizados e seus resultados;

V. Tipo de lampada;

V. Tipo de luminéria;

VI. Tipo de reator;

VL. Forma de medicdo de consumo;
VIII. Quantidade de luminarias;

IX. Poténcia total das lampadas;
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X. Consumo total das luminérias.

As informagdes exigidas nas alineas i, ii e iii deste item 2 poder&o ser preenchidas como NAO
IDENTIFICADO no cadastro exigido na Fase | caso demonstrado pela futura concessionaria
que tais dados ndo se encontram disponiveis. Tais informagdes sdo obrigatdrias no cadastro
ap6s a modernizagdo e eficientizacdo do parque.

3. INFORMACOESGERAIS

. Etiqueta;

Il. Data da instalacdo quando tratar-se de melhoria ou ampliacdo; I11.Classificacdo da
Via;

V. Classificacdo da Calcada;

V. Status da Via (VIA NOVA ou VIAEXISTENTE);

VI. Natureza (Rua, Avenida, Praca, Parque, etc).

4, POSTE EBRACO
. Tipo de poste;

Il. Altura do poste;
. Tipo de braco;

V. Altura da luminaria;

5. COMANDO E ENERGIA

. Tipo de Comando;
Il. Se comando em grupo, codigo do grupo;

. Fornecimento de energia;

V. Tipo de protecdo;

V. Tipo de relé fotoelétrico (eletromagnético ou eletrénico);

VI. Tipo de rede elétrica de alimentacdo (aérea, com cabos isolados ou nus, ou
subterranea);

VII. Tipo de Circuito;

VIIL. Material do Condutor (para unidades modernizadas);

IX. Bitola do Condutor (para unidades modernizadas);

X. Fase do Transformador;

XI. Poténcia do Transformador.
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O CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA devera ser fornecido
em formatos de facil utilizacdo, pelo menos nos seguintes formatos:

. Planilha, formato Microsoft Excel ou CSV;

. Formato de aplicativos de CAD/GIS de escolha da Prefeitura, desde que seja
formato comum no mercado.

Durante a sua elaboracio, a CONCESSIONARIA dever4 identificar cada uma das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA visitadas. Para isto, a CONCESSIONARIA devera implantar uma
placa numerada de identificacio, a qual pode ser aplicada tanto no braco da LUMINARIA quanto
na propria LUMINARIA, de maneira a garantir a facil visualizagdo da numerac&o por qualquer pessoa
que se localize ao nivel do solo.

A CONCESSIONARIA devera apresentar mensalmente 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA e ao
PODER CONCEDENTE, ou mediante solicitagdo da EMPRESA DISTRIBUIDORA ou do
PODER CONCEDENTE, o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA,

conforme os termos do Contrato de Prestacdo de Servigcos de Fornecimento de Energia Elétrica
para o Sistema de ILUMINACAO PUBLICA.

Poderdo ser desenvolvidas ferramentas de integracdo e comunicacdo de dados entre 0s sistemas
de tecnologia da informacio da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, de forma
a permitir que tais atualizacGes de dados de cadastro transitem entre as PARTES, de forma agil
e segura.

Poderdo ser desenvolvidas ferramentas de integracdo e comunicagédo de dados entre 0s sistemas
de tecnologia da informagdo da CONCESSIONARIA e da EMPRESA DISTRIBUIDORA, de
forma a permitir que tais atualizacdes de dados de cadastro transitem entre as PARTES, de forma
agil e segura.
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ANEXO 5 - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO 5 - TERMO DE REFERENCIA

INTRODUCAO

O presente ANEXO tem por finalidade especificar o escopo e 0s requisitos minimos para a
execucdo dos SERVICOS, que deverdo ser prestados em toda a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, ao longo de todo o periodo de CONCESSAO.

JUSTIFICATIVA
Na presente CONCESSAO, busca-se alcancar um elevado nivel de servico de eficiéncia

energética e de desempenho da ILUMINACAO PUBLICA provida no Municipio de Itapecerica
da Serra, por meio de:

. Operacéo e Manutencao das Unidades de Iluminacao Publica;

. Modernizacéo e Eficientizacdo das Unidades de lluminacgdo Publica;
. Implantacdo de lluminacéo Pablica de Obras Especiais;

. Implantacdo de Sistema de Telegestéo.

Além da execucdo de servicos complementares que se fizerem necessarios no periodo de
vigéncia do CONTRATO.

OBRIGACOES GERAIS

Além das obrigacdes definidas no CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera observar, ainda,
as determinacdes expostas a seguir, que serdo validas para todo o escopo de fornecimento da
CONCESSAO.

OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA

S4o obrigacbes da CONCESSIONARIA em relacio aos SERVICOS:

a) Desenvolver, com vistas a execu¢do dos SERVICOS, no prazo maximo de 12
(doze) meses, contados a partir da Fase I, praticas e modelos de gestdo em conformidade com as
seguintes normas e padroes:
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i. SO 9.001 - Sistemas de Gestdo daQualidade

A CONCESSIONARIA devera estabelecer uma abordagem sistémica para a gestio da
qualidade, por meio da implantagdo de um Sistema de Gestdo da Qualidade, fornecendo produtos
e servicos de forma consistente, mantendo o nivel de qualidade e ainda possuir métodos de
melhoria continua, incluindo auditorias em sua area contabil, fiscal e trabalhista e cumprimento
das regulamentaces legais pertinentes a area de atuacdo.

ii. ISO 14.001 - Sistemas de Gestdo Ambiental

A CONCESSIONARIA devera definir objetivos para diminuicio ativa do impacto ambiental
causado por sua operacdo, por meio de um sistema de gestdo ambiental para acompanhamento da
execucdo destes objetivos, com a definicdo de procedimentos que permitam identificar,
conhecer, administrar e controlar os residuos gerados durante o fornecimento de produtos e
servigos, divulgando, entre seu pessoal e a sociedade, préaticas alinhadas com o cumprimento da
politica ambiental da CONCESSIONARIA e com planos de acio emergencial e de contingéncia
relacionados aos riscos ambientais envolvidos na operacéo.

iii. ISO 27.001 — Gestéo da Seguranca de Informacéo

A CONCESSIONARIA devera estabelecer uma abordagem estruturada para seguranca da
informacao, incluindo seguranca digital dos sistemas do CCO, dos softwares e equipamentos de
telegestdo, do sistema de ERP, dos sistemas de novos servicos e tecnologias, bem como qualquer
outro sistema digital/eletronico utilizado na CONCESSAO.

b) Encaminhar mensalmente ao PODER CONCEDENTE um detalhado Relatério de
Execucdo de Servicos, elaborado de acordo com o especificado neste ANEXO, acompanhado do
Relatério Parcial de Indicadores, conforme item4.2.3.3;

c) Prover acesso a0 PODER CONCEDENTE as especificagdes técnicas dos materiais,
equipamentos, softwares e sua evolucao em funcdo do desenvolvimento natural das tecnologias. As
especificacdes deverao ser embasadas em normas nacionais com previsao de todos os itens que seréo
ensaiados em laboratorios acreditados pelo INMETRO ou 6rgaos competentes homologados
pelo PODER CONCEDENTE;

d) Apresentar todos os certificados, ou cOpias autenticadas, realizados em laboratorios
acreditados pelo INMETRO ou érgdos competentes homologados pelo PODER CONCEDENTE,
dos ensaios para o conjunto reator/driver/luminéria/lampada/relés e iluminagdo a Vapor de Sédio,
LED ou novas tecnologias, e 0s ensaios emseparado;

e) Apresentar e submeter a aprovagdo do PODER CONCEDENTE os projetos
relativos aos servigcos de modernizacgéo, eficientizacdo e servigos complementares, conforme
requerimentos minimos apresentados neste ANEXO;
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£) Manter controle fisico e elétrico do patriménio de ILUMINACAO PUBLICA
municipal, atualizando seus dados cadastrais no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, imediatamente apos cada intervencdo, de qualquer natureza;

g) Promover a gestdo de terceiros, no intuito de liberar, isolar, proteger areas, circuitos
e interferéncias onde os SERVICOS estdo sendo executados. Sdo exemplos de terceiros: 6rgaos
publicos (policias militar e civil), concessionarias de servicos publicos e empresas privadas
(trénsito, energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.);

h) Buscar, ao longo de todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO, adequar as
instalagdes recebidas por ela, em conformidade com 0 CONTRATO e seus ANEXOS;

i) Obedecer aos procedimentos estabelecidos com a EMPRESA DISTRIBUIDORA,
para a execucao de intervengdes na rede de alimentacdo de energia elétrica,;

) Observar os termos do CONTRATO e os acordos celebrados entre o PODER
CONCEDENTE e EMPRESA DISTRIBUIDORA,;

k) Promover, no processo de operagdo e manutencéo das instalacdes, abordado no item
4.2.2, asubstituicdo de materiais e equipamentos para elidir todas as degradacdes e deterioracdes
parciais e/ou completas das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, que terceiros,
identificados ou ndo, venham a causar, com danos diretos ou indiretos, atos de vandalismo e
outros;

1) Manter todos 0s equipamentos e utensilios necessarios a execucao dos SERVICOS
em perfeitas condicdes de uso;

m) Adquirir todo o material de consumo e pecas de reposicdo que utilizar na execucao
dos SERVICOS;

n) Identificar cada uma das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA visitadas,
quando da execucdo da auditoria e avaliagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA. Para isto, a CONCESSIONARIA devera implantar uma placa numerada de
identificacdo, a qual pode ser aplicada tanto no braco da LUMINARIA quanto na propria
LUMINARIA, de maneira a garantir a facil visualizacio da numeracéo por qualquer pessoa que
se localize ao nivel do solo;

o) Identificar os equipamentos de sua propriedade de forma a ndo serem confundidos
com similares de propriedade do PODER CONCEDENTE ou deterceiros;

p) Fornecer e manter nos locais das obras relacionadas a execucdo dos SERVICOS,
placas, cavaletes de identificacéo e outros tipos de sinalizagdo adequados, com dimensoes, dizeres
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e logotipos no padrdo do PODER CONCEDENTE;

q) Recompor, ao término de todos os SERVICOS, as condi¢des originais do local,
obedecendo aos padrdes estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE, dos passeios, leitos
carrocaveis e demais logradouros publicos danificados em funcéo dos trabalhos executados pela
CONCESSIONARIA;

r) Garantir a usabilidade, desempenho e as caracteristicas funcionais e de qualidade
originais de todos os equipamentos e sistemas das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA,
durante todo o periodo de CONCESSAO, fazendo as substituicdes e reinvestimentos que se
tornarem necessarios para isso;

s) Realizar os servicos de modernizacéo e eficientizacdo de forma a garantir a entrega
das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA ao PODER CONCEDENTE no final do
periodo de CONCESSAO em condicdes técnicas de operagdo adequada, considerando um plano
de atualizacdo tecnologica continua nas trocas dos equipamentos, aprimorando requisitos de
eficiéncia luminosa e energética, indices operacionais e durabilidade.

PLANOS

PLANO DE TRANSICAO - PT

No prazo indicado no CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera elaborar e submeter a
aprovacio do PODER CONCEDENTE o PLANO DE TRANSICAO - PT, que contemplara
todas as atividades relacionadas ao planejamento e estruturacdo necessarios para inicio da
operagdo e manutencdo das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL.

O PT devera ser elaborado em conformidade com todas as normas, regulamentos e demais
diretrizes da legislacio aplicavel as atividades realizadas pela CONCESSIONARIA, devendo
ser observadas, ainda, todas as obrigac6es definidas no CONTRATO e seus ANEXOS.

O PT vinculara a CONCESSIONARIA para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito
cumprimento e implementacdo, sob pena de aplicacdo das sancGes e penalidades cabiveis. O
objetivo do PT é proporcionar a melhoria continua, avaliando as condi¢es das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL
atuais e permitindo o planejamento racionalizado das atividades destinadas a operacdo e
manutencdo das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA no modernizadas.

No PLANO DE TRANSICAO, em conformidade com as obrigagdes do CONTRATO e do
presente. ANEXO, a CONCESSIONARIA devera apresentar, no minimo, 0s seguintes
documentos:

i. Plano de Tratamento e Descarte de Materiais — PTDE, abrangendo:
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. As estratégias de tratamento e descarte dos materiais retirados da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme detalhamento do item 3.1.1 e ANEXO
7.

ii. Modelo de Relatério de Execucdo de Servigos, abrangendo:

. As informacGes minimas que deverdo constar no relatdrio, referentes a todos
0s servicos executados no periodo, conforme detalhamento do item 3.1.2.

iii. Plano Geral de Operacéo e Manutencdo — PGOM, conforme detalnamento do item
3.1.3, abrangendo:

. As estratégias de operacdo e manutencdo das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA inicial;

Plano de Gestéo de Estoque —PGE;

Plano de Manutencéo Preventiva — PMP;

Plano de Manutencéo Corretiva— PMC,;

Plano de Implantacao e Operacionalizacdo do CCO —PCCO.

Em cada um dos Planos integrantes do PLANO DE TRANSICAO, a CONCESSIONARIA devera
incluir manuais e scripts de operacdo, os “Procedimentos Operacionais Padrdo — POPs” para
cada tipo de SERVICO ou outros que porventura venham a ser necessarios, considerando os
requerimentos minimos do servigo a ser executado em quantidade, forma e qualidade suficientes
para garantir a sua funcionalidade.

Para a elaboracdo do PLANO DE TRANSICAO, caberda &8 CONCESSIONARIA realizar as
atividades de gestdo e suporte listadas abaixo:

i. Desenho de Processos: A CONCESSIONARIA devera realizar um trabalho para
mapear, definir e desenhar todos 0s processos necessarios para o inicio da operacdo e manutencao
das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA

INICIAL, abrangendo:

. Diagndstico e analise de processos;

" Modelagem dos processos;
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. Planejamento de implantacéo.
ii. Gestdo de Estoques: Cabera 8 CONCESSIONARIA definir as politicas de estoque,

bem como politicas de ressuprimento para os itens basicos que serdo adotados ao longo da
CONCESSAO. Para isto, devera ser elaborado o Plano de Gestdo de Materiais — PGE e nele
devera constar, pelo menos, a segmentacdo das familias de materiais de ILUMINACAO
PUBLICA estocados, definicdo de estoque minimo, estoque de seguranca, estoque maximo e
pontos de ressuprimento para suportar a operacdo e manutencdo das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, no periodo de vigéncia do CONTRATO.

Plano de Tratamento e Descarte de Materiais

Todo material ou equipamento retirado da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
em decorréncia da execucdo dos SERVICOS sob responsabilidade da CONCESSIONARIA,
devera ser alvo de triagem e classificacdo pela CONCESSIONARIA, e posterior reutilizagio ou
descarte, conforme o caso, sob acompanhamento e fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE.

Para isto, cabera & CONCESSIONARIA elaborar, conforme as diretrizes especificadas no
ANEXO 7, o Plano de Tratamento e Descarte de Materiais — PTDE, que sera incorporado ao
PLANO DE TRANSICAO — PT e utilizado como base ao longo de toda a vigéncia da
CONCESSAO. Nele, deverio ser detalhados os procedimentos especificos, conforme o tipo de
material, destacando-se entre eles os residuos poluentes que apresentam riscos a saude publica e
ao meio ambiente e necessitam tratamento e disposicdo especiais, em funcdo de suas
caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e contaminacao.

O armazenamento, transporte, descontaminacdo e descarte dos residuos poluentes devera ser
realizada por meio de empresa especializada, que atenda a todos os requisitos legais da legislacéo
ambiental vigente. A comprovacdo ao PODER CONCEDENTE, da correta destinacdo final
destes residuos se dara pela emisséo de certificado de descontaminacgéo e destinacdo final dos
residuos.

Modelo de Relatério de Execucdo de Servicos

A CONCESSIONARIA devera incluir no Plano de Transmissdo — PT um Modelo de Relatorio
de Execucdo dos Servicos, cuja apresentacio ao PODER CONCEDENTE dar-se-a
mensalmente, em conjunto com o Relatério Parcial de Indicadores, conforme detalhado no item
4.2.3.3.

No modelo elaborado, para cadatipo de servi¢o deverdo constar campos para preenchimento, ao
menos, das seguintes informagoes:

i. Tipo de servico;

ii. Quantidade de projetos no periodo;
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iii. Datas de elaboracdo e envio de cadaprojeto;
iv. Identificacdo dos logradouros, abrangendo:
. Tipo;
= Nome;
. Trecho;
. Bairro.
v. NUmero da ordem de servico, quando da execucgdo de servicoscomplementares;
vi. Quantidade de pontos por tipo de UNIDADE DE ILUMINAGCAO PUBLICA e fonte
de luz utilizada;
vii. Data de execucéo dos servicos e daenergizacao;
viii. Estagios de desenvolvimento das atividades de mesmo tipo realizadas no mésanterior.

Plano Geral de Operacdo e Manutencéo - PGOM

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle e conhecimento acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servicos que serdo executados na operagdo e
manutencdo das UNIDADES DE ILUMINACAO do Municipio, a CONCESSIONARIA deveré
elaborar um Plano Geral de Operacdo e Manutencéo - PGOM, incorporando a ele o PGE, PMP,
PMC e PCCO, em conformidade com o detalnamento da atividade de gestdo de estoques,
apresentada nos itens 3.1, 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, respectivamente. O PGOM poderé ser atualizado e
revisado ao longo de toda a vigéncia da CONCESSAO, mediante solicitacio do PODER
CONCEDENTE ou sugestdo da CONCESSIONARIA, hipotese em que devera ser submetido
previamente a aprovacdo do PODERCONCEDENTE.

PLANO ESTRATEGICO

Para estruturacdo de todos os SERVICOS da CONCESSAO, competira 8 CONCESSIONARIA
elaborar o PLANO ESTRATEGICO - PE, cujo objetivo é planejar e racionalizar as atividades
destinadas & operagdo, manutencdo, telegestdo, modernizagdo e eficientizacdo das UNIDADES DE
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ILUMINACAO PUBLICA e a ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, proporcionando a
melhoria continuada REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. O PE deveréidentificar
e priorizar os projetos necessarios a melhoria da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, observados os cronogramas e marcos fixados no CONTRATO e seus
ANEXOS. O PODER CONCEDENTE se valerd do PE para fins de monitoramento da
CONCESSAO.

O PE ir4 incorporar o PLANO DE TRANSICAO devidamente revisado considerando a inclusdo
dos servicos de modernizagéo e eficientizacdo das UNIDADES DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS e servicos complementares, ou seja, distinguindo os
procedimentos a serem adotados para as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas
e ndo modernizadas. Apos a realizacédo das referidas alteracfes, o PT passara a ser nomeado como
Plano Operacional - PO, devendo nesta etapa também ser executadas todas as atividades de
gestdo e suporte abordadas no item 3.1 (EGP, Desenho de Processos e Gestdo de Estoques).

O PE devera ser elaborado em conformidade com todas as normas, regulamentos e demais
diretrizes da legislagdo aplicavel as atividades realizadas pela CONCESSIONARIA, devendo
ser observadas, ainda, todas as obrigac6es definidas no CONTRATO e seus ANEXOS.

O PE vinculara a CONCESSIONARIA para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito
cumprimento e implementacéo, sob pena de aplicacdo das sanc¢des e penalidades cabiveis.

O PE devera ser consistente com todos os demais planos ou programas eventualmente elaborados
pela CONCESSIONARIA. Nele, em conformidade com as obrigacdes do CONTRATO e do
presente. ANEXO, a CONCESSIONARIA devera apresentar, minimamente, 0s seguintes
documentos:

i. PLANO OPERACIONAL, conforme detalhamento do item 3.2.1 contemplando
as alteracdes que se fizerem necessarias em decorréncia do inicio dos demais SERVICOS da
CONCESSAO nos seguintes documentos:

. Plano de Tratamento e Descarte de Materiais —PTDE;

. Modelo de Relatério de Execucao de Servicos;

. Plano Geral de Opera¢do e Manutencdo —PGOM.

ii. Plano Geral de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS - PGIOE, conforme

detalhamento do item 3.2.2, abrangendo:

. As estratégias de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, conforme as
diretrizes apresentadas no ANEXO 6.

iii. Plano Geral de Modernizagéo e Eficientizagdo - PGMOE, conforme detalhamento
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do item 3.2.3, abrangendo:

" As estratégias e o cronograma detalhado de modernizacdo e eficientizacdo das
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA;

" Os resultados esperados relacionados a insercéo de novas tecnologias e a reducao do
consumo de energia.

iv. Plano Geral de Implantacdo do SISTEMA DE CCO e do SISTEMA DE
TELEGESTAO

- PGIST, conforme detalhamento do item 3.2.4, abrangendo:

. As estratégias (definicdo de quais vias, dentre as principais do municipio serdo
priorizadas em cada momento para implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO) e o
cronograma detalhado;

" O detalhamento da solucdo de CCO que serd implantada, apresentando as principais
caracteristicas técnicas e de funcionamento.

Em cada um dos Planos integrantes do PLANO ESTRATEGICO, a CONCESSIONARIA devera
incluir manuais e scripts de operacéo, os “Procedimentos Operacionais Padrdo — POPs” para cada tipo
de SERVICO ou outros que por ventura venham a ser necessarios, considerando 0s
requerimentos minimos do servico a ser executado em quantidade, forma e qualidade suficientes para
garantir a sua funcionalidade, tanto para as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
modernizadas, quanto para as ndo modernizadas. Caberda & CONCESSIONARIA realizar a
revisio do PLANO ESTRATEGICO a cada 05 (cinco) anos, contados a partir do inicio da Fase
.

O PE devera fornecer, a cada 05 (cinco) anos, uma breve descrigdo das intervencgdes previstas para
os 05 (cinco) anos subsequentes, com 0s desenhos necessarios para 0 seu entendimento,
indicando as estimativas referenciais de custos para cada uma das suas acoes.

A CONCESSIONARIA podera realizar a revisio voluntaria do PLANO ESTRATEGICO,
independentemente do critério estabelecido anteriormente, sempre que julgar oportuno, devendo
submeté-lo, nesta hipdtese a aprovacdo prévia do PODER CONCEDENTE.

Além disso, devera a CONCESSIONARIA realizar a revisdo no PE sempre que solicitado pelo
PODER CONCEDENTE.

Plano Operacional — PO
O Plano Operacional devera incorporar as devidas atualizacdes no PLANO DE TRANSICAO,

para inclusdo dos servicos da modernizacdo e eficientizagdo das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, da ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS , dos servicos
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complementares e da operacdo e manutencdo desses equipamentos, distinguindo os
procedimentos, acdes, estratégias, formas de controle e equipes a serem adotados tanto para as
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas quanto para as ndo modernizadas.

No PO, caberda & CONCESSIONARIA detalhar a forma gradativa de implantacio do novo
modelo de operacio das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, que ocorrera em paralelo
com o atual. Além disso, deverdo ser realizadas todas as adaptacdes que se fizerem necessarias
no Plano de Tratamento e Descarte de Materiais — PTDE, no Modelo de Relatério de Execucao
de Servicos e no Plano Geral de Operagdo e Manutengdo — PGOM.

Plano Geral de Iluminagéo de Obras Especiais — PGIOE

No Plano Geral de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, a CONCESSIONARIA devera

incluir o detalhamento de todos os projetos de ILUMINAGCAO DE OBRAS ESPECIAIS, que
deverdo ser executados e concluidos dentro do cronograma estabelecido no Anexo 6, observando
as propostas de intervengdes, conceitos de projetos e diretrizes do ANEXO 6, bem como
detalhamento do item 4.3.

Para cada um dos 23 (vinte e trés equipamentos urbanos ja definidos, conforme ANEXO 6, em
que a CONCESSIONARIA realizara os servigos de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS,
deverédo constar no PGIOE, minimamente:

i. O cronograma detalhado de implantacéo, assim como de adequacéo de instalacGes
existentes para a execucdo dos servicos de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS,
demonstrando como sera atendido o CRONOGRAMA DE ILUMINACAO DE OBRAS
ESPECIAIS definido no item 4.3.1, indicando:

Etapas intermediarias de vistorias pelo PODER CONCEDENTE, para obtencdo dos TERMOS
DE ACEITE.

i. Projetos elétricos e luminotécnicos para a ILUMINACAO DE OBRAS
ESPECIAIS, ilustrados com imagens em 3D;

ii. As especificacOes técnicas de todos 0s equipamentos e, conforme o caso, sistemas
a serem instalados;

iv. As caracteristicas da fonte luminosa (Poténcia, indice de Reproducdo de Cor,
Temperatura de Cor) e o nivel de iluminancia médio;

V. Quantitativo de todos o0s equipamentos, sistemas e fontes luminosas;

Vi. Plano de Manutencgéo Preventiva e Corretiva do local.
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Plano Geral de Modernizacdo e Eficientizagdo — PGMOE

Para que 0 PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e principais
caracteristicas dos servicos que serdo executados na modernizacdo e eficientizagdo das
UNIDADES DE ILUMINAQAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera elaborar um Plano
Geral de Modernizacio e Eficientizacio - PGMOE. Nele, a CONCESSIONARIA devera incluir
a estratégia detalhada para atendimento, no minimo, aos MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, diretrizes e procedimentos descritos no item 4.4 do
presente ANEXO.

No Plano Geral de Modernizagdo e Eficientizacdo - PGMOE, deverdo ser apresentados,
minimamente:

i. O cronograma detalhado de modernizagéo e eficientizacdo das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, demonstrando como serdo atendidos os MARCOS DO
CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZAQAO definidos no item
4.4.1,indicando:

Etapas intermediarias de vistorias pelo PODER CONCEDENTE, para obtencdo dos TERMOS
DE ACEITE.

i. A solucdo proposta para cada conjunto de ILUMINACAO PUBLICA, justificando
a viabilidade técnica da aplicacdo da tecnologia selecionada;

i As simulacdes luminotécnicas realizadas para adequacdo das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA aos parametros minimos exigidos na Norma da ABNT NBR
5101:2012, conforme detalhado no item 4.4.3;

iv. A proposta de instalacdo de novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
para atendimento aos parametros de desempenho estabelecidos neste ANEXO, incluindo a
resolucdo de pontos escuros.

V. A classificacdo das vias de veiculos V1, V2, V3 e V4, conforme classificacdo
estabelecida na no CT ANEXO 13 - CLASSIFICACAO DE VIAS DO MUNICIPIO
DE

ITAPECERICA DA SERRA ou classificacdo superior e pedestres P1, P2, P3 e, na sua auséncia,
em consonancia com a norma técnica ABNT NBR 5101:2012, ou classificacdo superior;

Vi. As tecnologias / sistemas a serem implantados para economizar energia e as
caracteristicas técnicas dos equipamentos a serem utilizados;

vii. O potencial de reducdo de consumo de energia elétrica das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA a serem modernizadas devida a implantacio das tecnologias
selecionadas;

viii. A estrutura basica dos recursos técnicos e operacionais para a execucao dos servigos
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de modernizagéo e eficientizagéo.

O PGMOE podera ser atualizado e revisado ao longo de todo o periodo de modernizacéo e
eficientizagdo, mediante requisicdo do PODER CONCEDENTE ou solicitacdo da
CONCESSIONARIA, caso que deverd ser devidamente homologado pelo PODER
CONCEDENTE.

Plano Geral de Implantacdo do Sistema de Telegestdo — PGIST

A CONCESSIONARIA devera elaborar um Plano Geral de Implantagdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO - PGIST para garantir que 0 PODER CONCEDENTE possua maior controle
acerca do SISTEMA DE TELEGESTAO que sera implantado em todas as Vias com Telegest4o,
conforme definido no ANEXO 13. Nele, deveréo ser apresentados, minimamente:

i. O cronograma detalhado de implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO nas
areas obrigatorias, indicando:

. Etapas intermediarias de vistorias pelo PODER CONCEDENTE, para obtencéo
dos TERMOS DE ACEITE.

i. As tecnologias / sistemas a serem implantados e as caracteristicas técnicas dos
equipamentos a serem utilizados, detalhando minimamente:

. Software / Plataforma de telegestdo;
. Rede de conectividade;
. Dispositivos de campo (LUMINARIA de LED e dispositivos de controle).

ii. Estratégia de reducdo da intensidade luminosa (dimerizacdo) se couber em horarios
especiais;

iv. O potencial de reducdo de consumo de energia elétrica das UNIDADES
DE ILUMINACAO PUBLICA devida a implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO.

PROGRAMA DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL

A CONCESSIONARIA devera elaborar um Relatorio de Desmobilizagdo Operacional da
CONCESSAO com até 2 (dois) anos anteriores & sua extingao.

Deverdo estar previstos no Relatorio de Desmobilizacdo Operacional da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, no minimo:

i. Forma de reversio dos BENS REVERSIVEIS:
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ii. Inventéario de todos os bens da concessao, incluindo data de instalacdo, fabricante,
localizacdo, caracteristicas fisicas e técnicas e estado de conservacao;

iii. Relacéo de todas as garantias vigentes;

iv. Estimativa de vida util dos bens, seguindo metodologia vigente, preferencialmente
estabelecidas em normas ABNT ou portarias INMETRO;

v. Identificacdo dos bens que precisam ser substituidos nos préximos 6 (seis) meses;
vi. Relacéo de todos os projetos técnicos e plantas (no minimo em formato digital CAD);
vii. Base de dados (formato digital) das informagcBes sobre os bens da concessao,

conforme estabelecido no item 4.2.3.1 - Gestdo dos Ativos;

viii. Forma substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do
PODER CONCEDENTE e/ou do novo concessionario;

ix. Plano de capacitacdo dos funcionarios do PODER CONCEDENTE e/ou do novo
concessionario que venha a operar a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
implantada pela CONCESSIONARIA.

ESCOPO DE SERVICOS

O escopo considerado para a presente CONCESSAO abrange os SERVICOS listados abaixo, que
serdo detalhados nos subitens que seguem.

i. Elaboracdo e atualizagio do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA em conformidade a0 CONTRATO e seus ANEXOS:;

ii. Operacao e manutencio das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA;
. Manutencéo Preventiva,

. Manutencédo Corretiva;

. Manutencgéo Preditiva;

. Implantag&o e operagéo do Centro de Controle Operacional - CCO;
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. Gestéo de Materiais.
iii. ILUI\/IINAC;AO DE OBRAS ESPECIAIS;
iv. Modernizagio e Eficientizacio das UNIDADES DE ILUMINACAOQ PUBLICA;
v. Implantagio de SISTEMA DE TELEGESTAO nas Vias com Telegest?o;
vi. Servigos Complementares;
" Ampliagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
. Operagéo e manutencéo de UNIDADES DE INLUMINA(;AO PUBLICA ADICIONAIS;
. Realocagdo de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA.

CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Nos prazos estabelecidos no CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera elaborar o
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, mediante realizagio de
inventario fisico, com base nas diretrizes deste ANEXO e ANEXO 4, que devera ser
homologado pelo PODER CONCEDENTE na Fase I, em conformidade com o procedimento
detalhado no item 4.1.3 deste ANEXO.

A CONCESSIONARIA assumira, ainda, integral responsabilidade pela conservacdo e
atualizacdo do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA durante
toda a vigéncia da CONCESSAO, devendo realizar a sua integracdo com os demais sistemas
operacionais que integrardo o CCO, de forma que o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA tenham acesso, em tempo real, a0 mesmo CADASTRO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, que determinara a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA que compdem 0
OBJETO do CONTRATO.

O CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, agregado a sua
constante atualizagdo e dominio de todas as informagdes, devera assegurar um gerenciamento
eficiente e integrado, a elaboracéo de estudos para reducdo dos custos de manutencéo e operagéo,
assim como a elaboragdo de projetos de modernizagdo e eficientizacdo das instalacGes. Além
disto, ele subsidiara a apuracdo dos valores apresentados nas faturas de consumo de energia
elétrica, a elaboracdo de simulacdes de consumo para avaliacdo e adequacdo do contrato de
fornecimento de energia com a EMPRESA DISTRIBUIDORA.
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Os servicos relacionados a0 CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA compreenderdo a coleta, registro, atualizacdo e manutencdo por parte da
CONCESSIONARIA, dos dados, referentes a identificagio, as caracteristicas, a quantificacio e
ao posicionamento geogréafico individualizado de todos os elementos que compdem a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, ao longo de toda a vigéncia da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera consolidar e preservar o inventario e o cadastramento dos ativos
recebidos em sistema informatizado a ser por ela implantado, conforme detalhado no item
4.2.3.1 deste ANEXO, disponibilizando acesso imediato aos dados do sistema implantado
também ao PODER CONCEDENTE a partir da Fase I. A solucdo devera ser utilizada ao longo
de toda a vigéncia da CONCESSAO, para viabilizar a fiscalizacio dos servicos e dados
imputados na base cadastral de ativos, permitindo seu acompanhamento de forma online e
integral, garantindo ainda:

i. Padronizacdo e validacdo dos dados;

ii. Disponibilizacdo de amplo conjunto de opcdes de consultas e relatérios dindmicos,
incluindo a emissdo de mapas em diversas escalas, garantindo o total monitoramento da rede
instalada e das atividades em evolugéo;

iii. Utilizacdo dos sistemas de coordenadas adotados no Brasil, contendo ferramentas
de conversdo entre estes;

iv. Inclus@o de um nlmero indeterminado de novas camadas, temas e imagens e permitir
a elaboracéo de analises e estudos com os dados do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, através de pesquisas graficas e, ou, alfanuméricas;

v. Importacdo e exportacéo direta de dados de, e para, aplicativos comerciais de CAD,
GIS, bancos de dados e para a producdo de documentos(MS-Office).

Cabera também & CONCESSIONARIA elaborar Procedimentos Operacionais Padrdo — POP’s e
Instrucbes Técnicas para 0s servicos descritos nos itens 4.1.1 e 4.1.2, bem como assegurar ao
longo da CONCESSAO o cumprimento das obrigacdes neles detalhadas.

Coleta e Registro de Dados do Cadastro da Rede Municipal de IP

A CONCESSIONARIA deve garantir a coleta e registro de todos os dados da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, incluindo seus elementos com as respectivas
localizacOes e caracteristicas fisicas, técnicas e de operacéo, contemplando as UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, estacdes transformadoras, condutores e demais componentes da
rede de alimentago exclusiva de ILUMINACAO PUBLICA.

Obrigacdes e Responsabilidades da CONCESSIONARIA com relag&o a coleta e registro
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de dados do cadastro técnico

A CONCESSIONARIA devera:

a) Compilar e registrar os dados obtidos nos servigcos de campo em tempo real no
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA;

b) Inserir ao CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
todos os dados essenciais a execucdo de servicos de qualquer natureza pela
CONCESSIONARIA, referentes as caracteristicas técnicas e de localizaco de cada UNIDADE
DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo ao menos os campos descritos no ANEXO 4;

c) Efetuar e registrar por meio de sistema movel informatizado, a alteragdo superveniente
de dados, sempre que realizar intervencées, servicos ou modificagdes nas UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, de forma individual para cada unidade da rede instalada, para fins de
integracdo e atualizacdo do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO
PUBLICA,;

d) Garantir no registro a indicacdo precisa do local, a identificacdo da unidade ou
equipamento da rede, incluindo seu cddigo cadastral, materiais retirados e instalados, com
indicacdo de fabricante e datas de execucéo.

Atualizacdo e Manutencdo do Cadastro da Rede Municipal de IP

A atualizagdo do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
durante a vigéncia da CONCESSAO, deve ser efetuada para os elementos ja cadastrados e que
tenham suas caracteristicas alteradas, assim como o registro completo de cada novo item
instalado na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA em é&rea ou lote cadastrado
anteriormente.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a Atualizacao,
Manutenc&o do Cadastro da Rede Municipal de ILUMINACAO PUBLICA

A CONCESSIONARIA dever4a manter o histérico de atualizacdo por todo periodo da
CONCESSAO, permitindo rastrear cada tipo de trabalho executado e materiais aplicados em
cada UNIDADE DE ILUMINAGCAO PUBLICA.

Afericdo da Qualidade dos Equipamentos Instalados

A atividade de afericdo da qualidade dos equipamentos instalados consiste no processo de
andlise de qualidade e desempenho dos equipamentos e componentes instalados nas
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA. Para isto, serdo confrontados os dados do
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, com relagdo aos
verificados in loco e aos resultados obtidos por meio de testes e ensaios periddicos em
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laboratdrio, conforme detalhado a seguir.

A verificaco in loco devera ser realizada pela CONCESSIONARIA, devidamente acompanhada
pelo PODER CONCEDENTE e VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme o caso. A amostra
das vistorias devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nivel
geral de inspecdo 1 (um) e plano de amostragem simples normal. As UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA que serdo avaliadas dever&o ser definidas de forma aleatoria, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela CONCESSIONARIA.

A comprovagio de que os dados das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA vistoriadas se
encontram de maneira fidedigna no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA elaborado pela CONCESSIONARIA na Fase | sera a condido para a aprovagio deste
cadastro e inicio da Fase Il. De forma similar, para a comprovacao e aceite do cumprimento de
cada um dos 2 (dois) MARCOS DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, deverdo
também ser realizadas verificagdes in loco, adotando-se 0s mesmos procedimentos, entretanto
apenas em amostras de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA previstas como
modernizadas, nos respectivos MARCQOS, em cumprimento ao quanto estabelecido no Plano Geral
de Modernizacéo e Eficientizagdo homologado pelo PODER CONCEDENTE.

Adicionalmente, para comprovar o cumprimento de cada um dos 2 (dois) MARCOS DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e para a obtencdo dos respectivos TERMOS DE
ACEITE, cabera 8 CONCESSIONARIA realizar testes e ensaios periodicos em laboratdrio em,
pelo menos, 5% (cinco) do total de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas
que compdem a amostra selecionada e que foram vistoriadas. Sera o PODER CONCEDENTE o
responsavel por determinar quais UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas
deverdo ser encaminhadas para a realizacao de ensaios.

No periodo posterior a data de cumprimento ao 2° MARCO, até o final da CONCESSAO,
competirda &8 CONCESSIONARIA realizar os testes e ensaios periddicos em laboratérios, com
periodicidade anual, com tamanho de amostra conforme orientacdo da norma NBR 5.426/1985,
em unidades a serem selecionadas pelo PODER CONCEDENTE.

Sendo assim, para cada uma das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA selecionadas para a
realizacdo dos testes e ensaios laboratoriais, deverdo ser analisados, minimamente, 0s seguintes
parametros:

i. Tens&o de alimentagdo da fonte luminosa(V);
ii. Poténcia da fonte luminosa (W);
iii. Corrente de alimentagdo da fonte luminosa(A);

iv. Fator de poténcia;
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v. Eficacia luminosa total;
vi. Temperatura de cor;
vii. indice de reproducio de cor;
viii. Resisténcia de isolamento;
ix. Rigidez dielétrica;
X. Distorcéo de harménica total (THD);
xi. ) Corrente de entrada das lampadas ou modulos de LEDs (se aplicavel) da
LUMINARIA (Icc);
xii. Tensdo de entrada das lampadas ou moédulos de LEDs (se aplicavel) da
LUMINARIA (Vcco);
xiii. Fluxo luminoso da LUMINARIA (Im);
xiv. Tenséo nominal das lampadas ou LEDs (se aplicavel)(V);
Xv. Corrente nominal das lampadas ou LEDs (se aplicavel) (mA);
Xvi. Temperatura maxima de juncéo (°C);
xvii. Fabricante das lampadas / LEDs (se aplicavel).

Obrigacdes e Responsabilidades da CONCESSIONARIA com relacdo & afericdo da qualidade dos
equipamentos instalados

A CONCESSIONARIA devera:

a) Registrar todos 0s ensaios realizados, incluindo ao menos:

i. Identificacdo de cada um dos elementos de ILUMINACAO PUBLICA avaliados
na amostra;

ii. Data de realizagéo;
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iii. Resultados obtidos.

b) Garantir a realizacdo dos ensaios em laboratdrios acreditados pelo INMETRO
ou 6rgaos competentes homologados pelo PODER CONCEDENTE;

c) Os ensaios devem demonstrar conformidade com a Portaria INMETRO n© 20, de
15.02.2017 — Regulamento Técnico da Qualidade para Luminérias para ILUMINACAO
PUBLICA Viaria, ou portaria que a suceder.

d) Encaminhar os resultados obtidos nos testes a0 PODERCONCEDENTE;

e) Apresentar ao PODER CONCEDENTE, quaisquer pedidos de desconsideragéo de
itens da amostra, desde que devidamente justificado;

f) Efetuar a troca dos equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA que apresentarem
qualidade e desempenho insuficientes de acordo com os parametros estabelecidos nas normas;

g) Arcar com todos os custos relacionados as trocas, testes, verificacdo e analises das
instalagdes;

h) Providenciar novos ensaios, para uma mesma amostra, caso solicitado pelo PODER
CONCEDENTE.

Prazos Relacionados a Afericdo da Qualidade dos Equipamentos Instalados

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relagdo aos prazos relacionados a
afericdo da qualidade dos equipamentos instalados

A CONCESSIONARIA devera:

a) Encaminhar os resultados obtidos para o0 PODER CONCEDENTE, no prazo

méaximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da conclusdo dos testes por parte da
CONCESSIONARIA;

b) Apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas a partir da conclusdo da apuracéao dos resultados dos ensaios, quaisquer pedidos

de desconsideracdo de itens da amostra, desde que devidamente justificado;

c) Efetuar a troca dos equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA que apresentarem
qualidade e desempenho insuficientes nos ensaios, no prazo maximo de 10 (dez) dias;

d) Providenciar novos ensaios, para uma mesma amostra, no prazo maximo de 48
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(quarenta e oito) horas, contadas a partir da solicitagéo por parte do PODER CONCEDENTE.

OPERACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE IP

Na DATA DE EFICACIA, cabera 8 CONCESSIONARIA iniciar a operagdo e manutencio de
todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA pertencentes 8 REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO.

Posteriormente, & medida em que forem executados os servigos de ILUMINACAO DE OBRAS
ESPECIAIS, modernizacdo das UNIDADES DE ILUMINAC;AO PUBLICA,
implantacéo do SISTEMA DE TELEGESTAO nas principais vias e de trafego intenso e servicos
complementares, a CONCESSIONARIA devera adequar seus procedimentos e padrdes, para
operacdo e manutencdo também das UNIDADES DE ILUMINAGCAO PUBLICA
MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS, conforme exigido no presente ANEXO e no
ANEXO 8.

Compete ainda & CONCESSIONARIA, garantir, durante o periodo de modernizagio e
eficientizac&o, o adequado funcionamento das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA atuais
e ndo modernizadas e, para todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADAS E EFICIENTIZADAS, garantir, ininterruptamente, o atendimento dos
indices minimos de qualidade luminotécnica previstos nas normas especificas deste ANEXO e do
ANEXO 8.

Sempre que houver a necessidade, durante a transicdo operacional, de manutencdo em
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com lampadas de vapor de merclrio ou
LUMINARIAS obsoletas para lampadas de descarga, ou seja, sem materiais de reposicao previstos
no padrdo vigente, a unidade deve ser substituida, exigindo-se a utilizacdo de outra tecnologia,
sendo permitida a utilizacdo de materiais e equipamentos retirados da rede existente nas areas ja
modernizadas e que apresentem bom estado de conservacao.

Durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO, deverao ser realizadas agdes preventivas
e corretivas das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, contemplando a méo de obra,
aplicacdo de materiais e fornecimento equipamentos e veiculos que se facam necessarios para
que a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA desempenhe sua funcéo e opere em
condicao normal, padronizada e de seguranca.

A CONCESSIONARIA devera realizar a operacdo e manutencio das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA de acordo com as obrigacdes de resultado quanto a:

i. Garantia de funcionamento;
ii. Garantia do nivel de uniformidade eiluminancia;
iii. Garantia de exceléncia no aspecto visual e estético;
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iv. Garantia do consumo de energia / nivel de eficiéncia.

Manutencdo Preventiva

Desde o inicio da Fase I, e até o término da vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA
dever4 realizar a manutencdo preventiva de toda a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO
PUBLICA, executando periodicamente as atividades previstas neste ANEXO, com objetivo de
detectar possiveis falhas no sistema e desgaste de equipamentos e de aumentar a eficiéncia e
condigdes fisicas das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA.

Obrigacdes e Responsabilidades da CONCESSIONARIA com relagdo aos servigos
de manutencé&o preventiva:

A CONCESSIONARIA devera:

a) Elaborar um Plano de Manutencdo Preventiva - PMP, parte constituinte do Plano
Geral de Operacdo e Manutencéo;

b) Apresentar no PMP o modelo de checklist que devera ser realizado mensalmente
pela CONCESSIONARIA e a periodicidade e os procedimentos de execucdo de cada um dos
servicos listados abaixo:

i. Manutencao de toda a rede subterranea, executando, minimamente:

- Medicdo da malha de aterramento;

- Medicdo do isolamento dos condutores nas caixas de passagem;

- Verificacdo do estado dos cabos e das conexoes.

ii. Inspecdo em todos os transformadores exclusivos da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA executando, a0 menos:

- A inspecdo visual dos terminais, isoladores e para-raios para verificacdo de atuacédo
e danos fisicos;

. A medicéo da resisténcia de terra do neutro e das tensdes fase-fase e fase-neutro;

. A verificacdo das conexdes visiveis e com termo-detetor.
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iii. Manutencao dos quadros de comando Baixa Tenséo executando pelo menos:
. Medicéo da resisténcia de terra;
. Verificagdo dos disjuntores, contatores e fusiveis, chaves de comando,

configuracGes e funcdes do reldgio astrondmico e do estado dos gabinetes (portas, interiores e
cadeado);

- Limpeza completa do quadro de comando;

- Medicg&o da tensdo do principal barramento de alimentacéo;

. Lubrificacdo das portas se necessario.

iv. Limpeza interna e externa das LUMINARIAS conforme otipo:

- Manutencdo em logradouros ndo modernizados;

- Manutencdo em logradouros modernizados;

c) Registrar todos os servicos de manutencdo preventiva e atualizar o CADASTRO

DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo minimamente:

i. A méo de obra empregada;
ii. Componentes (materiais, pecas etc.) utilizados e/ou substituidos;
iii. O cadastro da atividade de manutencao.

Além dos servicos mencionados acima, cabera 8 CONCESSIONARIA a execucdo das seguintes
categorias, que também deverdo constar no Plano de Manutencdo Preventiva e serdo detalhadas
em seguida:

- Verificacdo das condicBes gerais do parque de ILUMINACAO PUBLICA;
. Andlise das condigBes mecanicas dos postes;
= Pintura das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA.

97



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

Verificagdo das Condicdes Gerais na Rede Municipal de lluminagdo Publica

A verificacdo devera ser realizada periodicamente, na extensdo total da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, incluidos os tdneis, passagens subterraneas, unidades ornamentais,
unidades especiais, visando detectar panes e o estado de conservacdo das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a verificagdo das
condicdes gerais da Rede Municipal de ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera:

a) Definir e apresentar no PMP a frequéncia e a forma que serdo realizados 0s servicos
de verificagdo (ex: rondas motorizadas, SISTEMA DE TELEGESTAO);

b) Observar e registrar, quando da verificacdo de cada uma das unidades de
ILUMINACAO PUBLICA, ao menos 0s seguintes itens:

i. Quantidade de ldmpadas apagadas ou acesas indevidamente;

ii. Existéncia de arvores interferindo na qualidade da iluminac&o;

iii. Unidade fora do prumo, abalroada, faltante;

iv. Luminéria faltante ou compartimento aberto;

v. Braco ou suporte fora de posicéo;

vi. Caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante;

vii. Condigoes inadequadas de luminosidades;

viii. Necessidade de limpeza do conjunto ptico;

ix. Irregularidades que venham colocar em risco a seguranga dapopulagéo.

c) Executar a corregéo das irregularidades e panes, havendo a possibilidade para tal

no momento de sua identificacéo;

d) Solicitar, via sistema especifico de chamados, o0s servicos adequados de

98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

manutencdo corretiva das irregularidades e panes ndo solucionadas no momento da verificagéo.

Anédlise das Condicfes Mecanicas dos Postes Exclusivos Rede Municipal de IP

A anéalise das condicdes dos postes exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA abrange o acompanhamento, por meio de inspecdes, tendo como base a idade dos
postes instalados na rede.

A CONCESSIONARIA devera definir e executar um processo de inspecao dos postes exclusivos, de
modo a garantir que todos 0s postes com idade superior a 20 anos sejam verificados, com
frequéncia minima quinquenal, devendo reparar ou substituir os postes com qualidade
inadequada.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a analise das condigdes
mecanicas dos postes exclusivos da Rede Municipal de ILUMINACAO PUBLICA:

A CONCESSIONARIA devera:

a) Realizar, na frequéncia minima quinquenal, testes mecanicos em todos os postes
exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA com idade superior a 20 anos;

b) Realizar testes de acordo com os procedimentos previstos nas normas:

I. NBR 8451 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuicéo e
de transmissdo de energia elétrica;

ii. NBR 14744 - Postes de a¢o parailuminacéo.
c) Registrar todos os testes realizados, incluindo ao menos:

I. Identificacdo de cada um dos postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA
avaliados na amostra;

ii. Data de realizacéo;
iii. Resultados obtidos.
d) Apresentar ao PODER CONCEDENTE os resultados obtidos nos testesrealizados;

e) Substituir os postes exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO
PUBLICA que apresentarem qualidade inadequada nos resultados dos testes realizados pela
CONCESSIONARIA;
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f) Garantir a adequada condicao dos postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA
ao longo de todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO;

Q) Apresentar no Plano de Manutencg&o Preventiva, a0 menos, 0s prazos limitespara:
I. A entrega dos testes pela CONCESSIONARIA;

ii. A formalizacao da aprovacao ou solicitacdo de troca pelo PODER CONCEDENTE;

iil. A substituicio do poste pela CONCESSIONARIA. Pintura das Unidades de
Iluminac&o Publica

Os servicos de limpeza e pintura das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA deverdo ser
executados periodicamente pela CONCESSIONARIA, contemplando, a0 menos:

i. Pintura dos postes metalicos, de fibra e de concreto pertencentes 8 CONCESSAO,
abrangendo o lixamento, preparo e pintura geral;

ii. Pintura de aparelhos (luminarias/projetores), abrangendo a pintura do corpo do
aparelho, visando a protecdo contra corrosdao ou dissimulacdo num elemento arquiteténico

presente na fachada da edificacao.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacédo a pintura das Unidades de
ILUMINACAO PUBLICA

A CONCESSIONARIA devera:

a) Definir e apresentar no PMP a frequéncia e métodos de aplicacao das tintas e preparo
das superficies tanto para a pintura de postes, quanto dos aparelhos de ILUMINACAO PUBLICA;

b) Incluir no PMP minimamente as seguintes especificacdes das tintas a seremaplicadas:
i. Descricdo;

i. Principais caracteristicas (viscosidade, relacdo de mistura, secagem, rendimento,
diluente, inflamabilidade, estocagem etc.);

ii. Tipo;
iv. Substrato;
V. Veiculo;
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Vi. Cores.
c) Retirar materiais colados aos postes, aplicar camada de protecéo contra a ferrugem
e camada final de tinta;
d) Utilizar todo tipo de material e procedimentos, preconizados nas normas técnicas,

atentando-se minimamente para as apresentadas abaixo:
i. NBR 15239 - Limpeza de superficies de agco comferramentas manuais;

i. NBR 15518 - Transporte rodoviario de carga (Sistema de qualificacdo para
empresas de transporte de produtos com potencial de risco a saude, a seguranga e a0 meio
ambiente);

ii. SIS 0559001 - Preparacéo de superficie.

Manutencao Corretiva

Desde o inicio da Fase | e durante toda a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA
deverad executar os servicos de manutencdo corretiva previstos neste ANEXO, sempre que
constatados quaisquer problemas nas UNIDADES DE ILUMINAGCAO PUBLICA devido a falha,
acidentes, furtos, vandalismos, desempenho deficiente, entre outros. A manutencdo corretiva
sera realizada mediante:

i. Identificacdo de irregularidades, quando da verificacdo das condi¢des do parque de
ILUMINACAO PUBLICA realizada pela CONCESSIONARIA;

i. Solicitacdo de municipes e do PODER CONCEDENTE, via servico de Central
de Atendimento operada pela CONCESSIONARIA;

ii. Identificacdo de irregularidades nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
por meio do SISTEMA DE TELEGESTAO.

Os servicos de manutencdo corretiva deverdo contemplar todas as configuracBes e elementos das
UNIDADES DE ILUMINAGCAO PUBLICA do Municipio, localizados em redes aéreas e
subterraneas, em tneis e passagens subterraneos e na ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS de
equipamentos urbanos.

Com relacio as atividades de manutenc&o corretiva previstas, compete 8 CONCESSIONARIA
desempenhar, minimamente:

i. Colocagéo de tampa em caixa de passagem;
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ii. Limpeza de caixa de passagem, verificacdo e adequacéo de suasconexoes;
iii. Correcdo de fixacao de reator eignitor;
iv. Correcdo de posicéo de bragos e, ou, LUMINARIAS;
v. Eliminacdo de cargas elétricas clandestinas conectadas a rede exclusiva e ndo

destinadas & ILUMINACAO PUBLICA,;

vi. Fechamento de LUMINARIA com tampa de vidroaberta;
vii. Instalacéo de unidades faltantes;

viii. Manobra de protecéo de transformador (chave priméria) e do circuito de alimentacao;
ix. Substituicao de chave magnética ou de protecdo de comando;
X. Substituicdo de conectores;

xi. Substituicdo de equipamentos auxiliares;

xii. Substituicao de fonte de luz;

xiii. Substituicdo de protecdo contra surto detenséo;

xiv. Substituicdo de componentes;

XV. Recolocagéo de placa de identificagdo de NO delP;

xvi. Supressdo de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA.

Além das atividades listadas acima, na execugdo dos servi¢os de manutencao corretiva também
deverdo ser realizados os servicos de pronto atendimento as UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA, exigidos por situagbes que possam colocar em risco a integridade fisica dos
municipes ou patrimdnios da cidade e devem ser atendidos de imediato. Sdo exemplos de
situacOes geradoras de servicos de pronto atendimento:
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. Abalroamentos;
. Impactos diversos;
. Fendmenos atmosféricos;
. Incéndios / circuitos partidos;
. Bragos e LUMINARIAS em risco de queda;
. }/ias ou passeios obstruidos com componentes danificados das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA,
. LUMINARIAS com refrator e/ou compartimento para equipamento aberto.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a manutencgao corretiva
A CONCESSIONARIA devera:

a) Registrar todos os servi¢cos de manutencdo corretiva e atualizar o CADASTRO
DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo ao menos:

i. A mao de obraempregada;

ii. Os equipamentos retirados, substituidos e instalados;

iii. O cadastro da atividade de manutencéo.

b) Elaborar um Plano de Manutencdo Corretiva - PMC, parte constituinte do Plano

Geral de Operacdo e Manutencéo;

c) Utilizar canais de comunicagédo 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana,
funcionando em tempo real, para o recebimento de chamados de servicos de manutencao
corretiva registrados;

d) Desempenhar o servico de Central de Atendimentos, caracterizado pelo
atendimento e suporte aos municipes e PODER CONCEDENTE, para recebimento de chamados
relacionados as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme detalhado no item
4.2.3.2 deste ANEXO;

e) Prestar os servicos de manutencéo corretiva, fornecendo todos os componentes e insumos
necessarios para a completa realizacdo das atividades, incluindo, mas nao se limitando a, mao de obra,
despesas com Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, Equipamentos de Protegéo Coletivos
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- EPC, materiais edemais equipamentos que se fizerem necessarios;

£) Realizar as intervengdes nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos neste
ANEXO e no Plano de Manutencdo Corretiva, homologado pelo PODERCONCEDENTE;

g) Realizar a limpeza da tampa da caixa de passagem, quando de sua abertura ou colocagéo,
verificando também todas as conexdes e, caso identificados riscos de falhas, cabera a
CONCESSIONARIA refazé-las;

h) Tensionar os cabos do circuito aéreo de ILUMINACAO PUBLICA e desobstruir a
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e seus componentes de objetos estranhos
(pipas, sapatos etc.) quando necessario;

i) Disponibilizar equipe exclusivamente destinada aos servigos de pronto atendimento,
24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente;

3j) Priorizar os servicos de pronto atendimento, imediatamente ap6s o recebimento da
solicitacdo, deslocando o veiculo e equipe mais proximos do local de ocorréncia da situacao de
risco, independentemente da rota, jornada de trabalho e servicos programados para o dia;

k) Sinalizar e isolar o local de risco, quando da ocorréncia de situagdes em que a equipe
de pronto atendimento ndo consiga solucionar ou eliminar o risco, solicitando em seguida a equipe
de manutencéo apropriada e deixando um funcionario de prontiddo no local, a espera da equipe
especializada;

1) Recuperar as instalacbes das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA que
forem afetadas por abalroamento de postes, cabendo também & CONCESSIONARIA fotografar
0s equipamentos avariados, 0s veiculos envolvidos e respectivas placas para envio posterior ao
PODER CONCEDENTE, observando que:

i. Nos casos em que as recuperacdes das instalacbes das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA estiverem condicionadas & necessidade de manutencdo de
componentes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA que estio sob
responsabilidade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, a CONCESSIONARIA devera solicitar &
EMPRESA DISTRIBUIDORA a execuc¢do dos servicos necessarios, com o apoio do PODER
CONCEDENTE nesseassunto;

ii. Os prazos para a realizacdo dos servigos de manutengdo corretiva sd passardo a ser
contabilizados apds a conclusdo da manutengdo dos componentes sob responsabilidade da
EMPRESA DISTRIBUIDORA. Sendo assim, somente ap0s a conclusdo das atividades da
EMPRESA DISTRIBUIDORA é que a CONCESSIONARIA devera realizar a manuteng&o dos
componentes das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA.
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m) Registrar ocorréncia policial, junto aos 6rgéos competentes, quando da identificacdo
de cargas clandestinas conectadas 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, para
identificacéo e responsabilizacdo civil e criminal do responsavel / beneficiario;

n) Registrar, quando da execucédo dos servigos for constatada a ocorréncia de acidente,
vandalismo, furto ou outros danos causados por terceiros na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, por meio de relatorio fotografico e preenchimento de formulario
padréo previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE. Os referidos documentos deverao
ser apresentados sob protocolo ao PODER CONCEDENTE no prazo de 7 (sete) dias corridos;

o) Comunicar e indicar ao PODER CONCEDENTE, por escrito, os logradouros onde
0s servicos de manutencdo ndo foram realizados devido a ameacas e restricdes de acesso,
podendo o PODER CONCEDENTE, quando viavel, solicitar registros fotograficos dos casos;

pP) Documentar e comunicar ao PODER CONCEDENTE, quando da impossibilidade
de execucdo dos servigos de manutencdo corretiva em funcdo da ndo liberacdo por agentes
de transito. O documento elaborado pela CONCESSIONARIA devera prever a nova data para
execucdo dos servigos

q) Garantir que em todas as manutengGes corretivas das UNIDADES DE
ILUMINAGCAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA
INICIAL, que se fizerem

necessarias anteriormente a data prevista para troca de tecnologia definida no Plano Geral de
Modernizacdo e Eficientizacdo, sejam empregados materiais e componentes equivalentes aos
originalmente presentes no parque antigo, observada a vedacéo de substituicdo por lampadas de
vapor de mercdrio, durante toda a vigéncia da CONCESSAOQ.

Prazos Relacionados a Execucdo da Manutencdo Corretiva

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relagcdo aos prazos relacionados a
execucdo da manutencéo corretiva

A CONCESSIONARIA devera:

a) Corrigir as situacoes detalhadas na Tabela 1 de acordo com os prazos maximos nela

apresentados, computados a partir do recebimento na Central de Atendimento do chamado de
manutencao corretiva ou da identificaco pela propria CONCESSIONARIA.

Tabela 1 - Prazos para Correcao de Chamados de Manutencéo Corretiva
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Prazo para Corregéao
em Pontos de Prazo para Correcéo
ILUMINACAO em Pontos de
Servico de Manutencdo Corretiva PUBLICAnasVias | LUMINAGAO
V1eV?2 PUBLICA nas demais
vias
Colocacéo de tampa em caixa de passagem 24 horas A8 horas
Limpeza de caixa de passagem, verificacao
24 horas 48 horas
e adequacdo de suas conexdes
Correcao de fixacao de reator e ignitor 24 horas 48 horas
Correcdo de posicdo de bragos e, ou,
) 24 horas A8 horas
LUMINARIAS
Eliminacdo de cargas elétricas clandestinas
conectadas a rede exclusiva e ndo destinadas
a ILUMINACAO PUBLICA 24 horas 48 horas
Fechamento de LUMINARIA com tampa de
vidro aberta 24 horas A8 horas
Instalacdo de unidades faltantes 24 horas 48 horas
Substituicdo de chave magnética ou de
protecdo de comando 24 horas 48 horas
Substituicdo de conectores 24 horas 48 horas
Substituicdo de equipamentos auxiliares 24 horas 48 horas
Substituicdo de luminaria 24 horas 48 horas
Substituicdo de componentes 24 horas 48 horas
~ T 0
Recolocacdo de placa de identificacdo de N b4 horas 48 horas
de IP
Supressao de UNIDADES DE
. ] 24 horas 48 horas
ILUMINACAO PUBLICA

A definicdo do tempo de atendimento e reparo de chamados de pronto atendimento e para
servicos que ndo estejam detalhados na Tabela 1, sera feita com base na matriz a seguir exposta,
construida levando-se em considerag&o a criticidade e a complexidade dos servigos.
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A matriz abaixo retrata a relagdo entre criticidade e complexidade dos itens, indicando o tempo
maximo de atendimento e resolucdo méximos permitidos a cada chamado de acordo com sua
classificacéo.

Tabela 2 - Relacéo Criticidade x Complexidade dos chamados

Complexidade da Solugéo
Criticidade Baixa Média Alta

Prazo para reparo a ser definido entre as

) Reparo em atéReparo em atépARTES, observando o limite maximo de
Nivel3 06 horas 12 horas 02 dias corridos*

Prazo para reparo a ser definido entre as

) Reparo em atéReparo em atép ARTES, observando o limite maximo de
Nivel 2 12 horas 24 horas 07 dias corridos*

Prazo para reparo a ser definido entre as

] Reparo em atéReparo em atép ARTES, observando o limite maximo de
Nivel 1 24 horas 48 horas 15 dias corridos*

* Podendo o prazo ser estendido a critério do PODER CONCEDENTE.

As condicdes para enquadramento em cada um dos niveis de criticidade e complexidade deverao
ser propostas pela CONCESSIONARIA, observando os critérios minimos apresentados neste
item, e aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

A criticidade do servigo esta relacionada ao tipo de via em que foi aberto o chamado ou aos
riscos que sua ocorréncia representa ao funcionamento e aos municipes beneficiarios da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo assim, as condicbes para enquadramento
em cada um dos niveis de criticidade deverdo atender minimamente:

i. Criticidade Nivel 3:

. Todos os chamados de pronto atendimento;

. Chamados que envolvam as vias V1, conforme listadas noANEXO 13;

. Chamados relacionados as melhorias, correces e demais alteragdes que séo

necessarias e que alteram a rotina do funcionamento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
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PUBLICA e representam riscos aos municipes.

ii. Criticidade Nivel 2:

. Chamados que envolvam as vias V1, V2 e V3, conforme listadas no ANEXO 13, e
todas as vias de pedestres (P1, P2, P3 e P4);

. Chamados relacionados a melhorias, correcbes e demais alteragfes que séo
necessarias e que alteram a rotina do funcionamento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, porém no representam riscos aos municipes.

iii. Criticidade Nivel 1:
. Chamados que envolvam as vias V4, conforme listadas no ANEXO 13;
. Chamados relacionados as melhorias, correcdes e demais alteracbes que sao

necessarias, mas que nao alteram a rotina do funcionamento da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e ndo representam riscos aos municipes.

A complexidade da solucdo a ser aplicada esta relacionada a dificuldade de se executarem as
medidas necessarias. Sendo assim, as condi¢fes para enquadramento em cada um dos niveis de
complexidade deverdo atender minimamente:

i. Alta Complexidade: A solucéo para fechamento do chamado envolve acionamento
extraordinario de pessoal especializado e/ou equipamento para seu planejamento e/ou execucao;

i. Média Complexidade: A solucdo para fechamento do chamado compreende uma
atividade rotineira, podendo ser realizada por profissionais e/ou equipamentos disponiveis no
quadro de funcionarios e equipamentos da CONCESSIONARIA, sendo necessério, no entanto,
preparacao prévia,;

ii. Baixa Complexidade: A solucdo para fechamento do chamado compreende uma
atividade rotineira, podendo ser realizada por profissionais e/ou equipamentos disponiveis no
quadro de funcionarios e equipamentos da CONCESSIONARIA, sendo possivel realiza-la sem
preparacdo preévia.

Para os servicos de pronto atendimento, classificados como servigos de Criticidade Nivel 3, a
CONCESSIONARIA podera apresentar justificativa técnica ao PODER CONCEDENTE,
solicitando prorrogagdo do prazo para execucdo dos servi¢os, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas a partir da identificacdo da inviabilidade de conclusdo dos servigos no
prazo definido no presente ANEXO, devido a dificuldades técnicas impostas.

Alem disso, nas situacdes de pronto atendimento devido a abalroamento de postes, caso também
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se faca necesséria a manutencdo dos componentes sob responsabilidade da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o prazo para a realizacdo dos servigcos de manutengdo corretiva apenas sera
contabilizado apds a concluséo das atividades da EMPRESA DISTRIBUIDORA. J4 as situacdes
de pronto atendimento relacionadas aos ativos da CONCESSIONARIA e que estejam impedindo
o fluxo de pedestres e veiculos, deverado ser corrigidas imediatamente.

E importante ressaltar que a matriz apresentada neste documento apresenta apenas as condicdes
minimas a serem observadas pela CONCESSIONARIA no momento da elaboracdo da versdo
final da mesma que devera ser incluida no Plano de Manutencdo Corretiva - PMC, parte
constituinte do Plano Geral de Operacéo e Manutencdo, que devera ser homologado pelo PODER
CONCEDENTE. Para cada um dos chamados que nao estiverem detalhados na Tabela 1 para os
novos que vierem a surgir ao longo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera definir os
prazos maximos para sua resolucéo, identificando-o entre um dos (nove) quadrantes da matriz.

Ainda, havendo pane geral ou setorial na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
causada pela falta de energia por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, a
CONCESSIONARIA devera identificar o problema e, de imediato, comunicar o PODER
CONCEDENTE e acionar a EMPRESA DISTRIBUIDORA, abrindo reclamacdo e ficando
responsavel pelo acompanhamento dos prazos de execucdo das correcoes.

Operacéo do Centro de Controle Operacional — CCO

Por meio da operagéo do Centro de Controle Operacional - CCO, a CONCESSIONARIA devera
garantir o gerenciamento e controle integrado das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, bem
como dos servicos relacionados a operacdo e manutencdo das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA, a ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, a modernizacio, a eficientizacdo, a
implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO nas principais vias e de trafego intenso e aos
servicos complementares, subsidiando o atendimento e suporte técnico ao longo de toda a
CONCESSAO.

Para a instalacio do CCO, cabera 8 CONCESSIONARIA a disponibilizacdo de infraestrutura,
tecnologias, pessoas, funcbes e processos que possibilitem coletar e processar informacdes e
fazer com que ocorra a integracdo de todos os sistemas e a convergéncia desses dados e
informacBes em um Unico banco de dados.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar um ponto de acesso completo ao sistema de CCO
(“CCO ESPELHO”), em local indicado pela Prefeitura. A CONCESSIONARIA sera
responsavel por fornecer e instalar 0s equipamentos e softwares necessarios, bem como prover
a conexao de dados e suporte técnico para 0 uso.

O CCO ESPELHO devera ter acesso completo de leitura a todos os dados do CCO, incluindo,
mas ndo limitado a:

. Cadastro da rede municipal de iluminacéo publica
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. Indicadores de desempenho previstos no ANEXO 8
. Chamados em aberto e concluidos
. Registro de intervengdes realizadas
. Pendéncias na execucao de servicos
. Inventario
. Demais informagdes das funcionalidades descritas na se¢do 4.2.3.

O CCO ESPELHO devera estar plenamente operacional no inicio da Fase II.

Adicionalmente, caso e quando requisitado pelo PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA devera disponibilizar um profissional, devidamente capacitado, para
suporte ao uso do CCO ESPELHO.

Para inicializacdo da operacdo e manutencdo das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
pertencentes & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, a
CONCESSIONARIA

podera disponibilizar um CCO provisorio, comas condi¢des minimas necessarias ao atendimento das
atividades previstas para a Fase I, sendo exigida a sua instalacéo em caréater definitivo como condicédo
de inicio da Fase Il, observadas as datas de implantacdo e demais obrigacGes previstas no
CONTRATO. Passado este periodo, competira & CONCESSIONARIA adequar a operacio do
Centro de Controle Operacional a todas as exigéncias e obrigacdes detalhadas abaixo e as
especificadas no CONTRATO e seus ANEXOS.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a operacdo do Centro de
Controle Operacional - CCO

A CONCESSIONARIA devera:

a) Instalar ambientes de apoio do Centro de Controle Operacional, contemplando a
execucdo de adequacdes civis, elétricas, l6gicas e de refrigeracdo que se fizerem necessérias, além
do fornecimento e instalagéo de toda infraestrutura de Tecnologia da Informagéo;

b) Disponibilizar todos os materiais, sistemas, equipamentos, bem como méo de obra,
devidamente treinada pela CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento das
atividades rotineiras de operacdo do CCO;
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) Elaborar o Plano de Implantacdo e Operacionalizacdo do CCO — PCCO, parte
constituinte do Plano Geral de Operagéo e Manutencao;

d) Apresentar no PCCO, ao menos:

i. Cronograma de implantagédo do CCO, abrangendo:

. Infraestrutura civil e mobiliario;

. Sistemas e solugdes de Tecnologia da Informacéo.

i. EspecificacOes técnicas, ao menos, dos seguintes sistemas / equipamentos do CCO:

. Servidores Computacionais;

. Video Wall (conjunto de telas / TVs utilizado para 0 monitoramento);

. Monitores acoplados, com ajustes de altura;

. Sistemas de monitoramento e gerenciamento;

. Equipamentos de rede (switch, roteadores, painéis de conexdo de cabos);

. Itens de infraestrutura e engenharia (cabeamento, rack, unidades de fita para backup);
. Notebooks e microcomputadores;

. Matriz de disco para armazenamento de dados;

. Sistema de fornecimento ininterrupto de energia (nobreaks, grupo gerador).

ii. Planos e politicas de backup e seguranca da informacéo;

iv. Dimensionamento e detalhamento dos cargos da equipe de operagdo do CCO;
V. Plano de treinamento da equipe de operacéo do CCO;
Vi. Manuais para detalhamento de todos os POPs envolvidos na operagdo do CCO.
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e) Implantar no CCO solugbes de Tecnologia da Informacgéo, que possibilitem
minimamente:

i. Interagir em tempo real com o sistema de gestéo de chamados implantado na Central
de Atendimento, possibilitando o acionamento automético das equipes de campo, para corre¢do das
ocorréncias nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA;

i. Registrar, acompanhar e controlar todos os chamados e intervencgdes realizadas,
devidamente codificadas, relacionando suas causas, medidas corretivas e a identificacdo da
equipe interventora, de tal forma que possam ser emitidos relatérios gerenciais com analises
estatisticas;

ii. Enviar comandos as equipes de campo por meio da transmissdo de dados aos
dispositivos méveis, dotados de GPS e rede de comunicagdo de dados, devendo em seguida a
equipe de campo apontar as informac6es de restabelecimento dos defeitos nas UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA,;

iv. Retornar ao CCO as informacdes apontadas pelas equipes de campo, contendo 0s
dados do servico executado, permitindo a correta apuracdo dos indicadores de qualidade de
Servico;

V. Identificar a localizacdo das equipes de forma georreferenciada, otimizando o
despacho automatico de servigos de acordo com sua proximidade, disponibilidade e ferramental;

Vi. Monitorar, em tempo real, 0s veiculos e as equipes de campo em todo 0 percurso
até sua chegada a base operacional;

vii. Atuar de forma remota nos ativos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, como LUMINARIAS, concentradores e demais componentes do SISTEMA DE
TELEGESTAO implantado nas Vias com Telegestdo, para o controle, monitoramento,
configuracdo, envio de comandos, bem como executar as acdes necessarias para resolucdo de
ocorréncias e restabelecer a operacdo normal;

viii. Monitorar e garantir o cumprimento dos indicadores de desempenho previstos no
ANEXO 8, no que se refere a prazos de execucdo de servicos, qualidade, disponibilidade e
desempenho dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA e dos demais escopos da
CONCESSAOQ;

iX. Atualizar o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA de
forma

automatica, a cada evento ou intervencéo realizada nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA,
mantendo um historico de intervencgoes;

X. Registrar as pendéncias na execucdo dos servicos ou de servigos necessarios de
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terceiros;

Xi. Visualizar todas as UNIDADES DE ILUMINAGAO PUBLICA cadastradas em
mapas da cidade, bairros, logradouros ou ruas, com correlacionamento direto entre esta
localizacdo e o nimero de identificacdo de cada ponto luminoso;

Xii. Disponibilizar acesso integral e em tempo real ao PODER CONCEDENTE aos
dados do CCO, por meio da emissdo de relatérios dindmicos e em mapas tematicos, para
monitoramento e controle dos servicos realizados;

Xiii. Prover interface em lingua portuguesa e como uma de suas funcdes, a possibilidade
de interface de dados com outras solu¢des de Tecnologia da Informacéo, que possam vir a ser
agregadas a solucdo de ILUMINACAO PUBLICA;

Xiv. Possuir controle e restrices de acesso, garantir a padronizacgéo e validacdo dos dados
e possuir uma gama completa de opgdes de consultas e relatérios, de forma a permitir o total
monitoramento das atividades contratadas pelo PODER CONCEDENTE;

XV. Exportar diretamente os dados para aplicativos comerciais como CAD, GIS, bancos
de dados, além de possibilitar a producdo de documentos pelos aplicativos do MS-Office,
independentemente do sistema operacional;

XVi. Utilizar plataformas de software, tipos de arquivos e aplicativos amplamente
utilizados no  mercado e devidamente licenciados, com  capacidade  para
processamento georreferenciado;

XVii. Permitir a exportacdo de dados para aplicativos comerciais de producdo de
documentos (Word/Excel) e outros bancos de dados (Access/SQL Server) e, quando aplicavel,
para aplicativos CAD e/ou GIS;

xviii. Garantir o funcionamento do CCO 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana, de forma ininterrupta;

XiX. Garantir todos os procedimentos de seguranga necessarios a conservacao,
preservacdo e recuperacao dos dados, para funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, contingéncia e protecdo contra falta de energia, velocidade e
conectividade compativel com o dimensionamento do sistema.

f) Registrar no banco de dados do CCO, as informacdes listadas abaixo, quanto aos
servicos executados, ndo se limitando a estas:

i. Localizagdo/ Referéncia:

. Enderecos de solicitacdo e do local constatado da ocorréncia (tipo e nome do
logradouro, CEP, bairro, regional, nimero no logradouro, referéncias do local);
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. Chamado (tele atendimento, ronda, SAC, Ouvidoria, solicitagdo do PODER
CONCEDENTE, identificacio da CONCESSIONARIA, datas de registro, recebimento e
resposta).

i. IntervencOes de manutencgéo corretiva:

. Equipe (tipo e identificagdo do veiculo, responsével, data e hora de inicio e término
do servico);
. Motivo da solicitacdo e problema constatado, devendo ser identificadas situacdes

de pronto atendimento;

. Identificacdo completa da unidade de iluminacgéo, circuito ou do equipamento da
rede (numero de referéncia no cadastro, tipo e demais caracteristicas especificas);

. Servigos executados (codigo, descricdo, quantidade);

. Materiais envolvidos (codigo, descricdo, fabricante, quantidade: removida,
instalada, desaparecida);

. Motivo de ndo atendimento e situacdes de pendéncia;

. Boletins de ocorréncia (furtos, vandalismo).

iii. Manutencao Preventiva:

. Equipe (responsaveis, datas programadas e de execugao);

. Percurso (logradouros, extenséo, nimero de unidades verificadas);

. Problemas detectados e chamados gerados.

g) Promover no CCO a gestdo dos processos de negécio da CONCESSAQ, por meio

de uma solucdo ERP, contemplando ao menos:

i. Gestdo de Projetos:

. Controle das solicitagdes de projetos;

. Acompanhamento e apuragéo de prazos de atendimento;
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. Gestdo dos custos;

. Integragéo com sistema de projetos.

ii. Gestdo de Materiais:

. Cadastro de materiais, fornecedores e servicos;

. Administracdo de compras materiais e de contratacdo de obras e servicos;

. Gestéo de fornecimento de materiais;

. Inventario fisico estoque (anual, rotativo, amostra);

. Previsao e planejamento de materiais, incluindo gestdo de estoques de seguranca e

pontos de ressuprimento;

. Consolidacao das necessidades via MRP;
. Administracdo Estoques centralizado e depdsitos.
. Gestdo de armazenamento (localizagdo dos itens de estoque, gestdo e controle de

recebimento, armazenamento, picking e expedicdo, gestdo da carga da equipe de trabalho do
armazém);

. Controle de materiais retirados da rede;

. Controle de materiais em transito (utilizado pelas equipes de campo para execucao
das manutencdes preventivas e corretivas).

iii. Gestao da Frota de veiculos.

h) Adotar praticas de seguranca da informacdo conforme DIRETRIZES DE
TRATAMENTO DE INFORMAGCOES descritas no item 4.10 do ANEXO 5;

i) Garantir o sigilo e privacidade de todas as informagdes recebidas e/ou geradas,
conforme DIRETRIZES DE TRATAMENTO DE INFORMAGCOES descritas no item 4.10 do
ANEXO 5;

)] Garantir a continuidade da operacdo, mesmo que de forma parcial, quando da falta
de fornecimento de energia elétrica nas instalagdes do CCO;

115



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

k) Atualizar, de forma continua, durante o periodo da CONCESSAO, todos os
equipamentos, sistemas e estrutura fisica do CCO, considerando o perfil da vida atil de cada
tecnologia, contemplando o periodo de obsolescéncia e o indice de disponibilidade para uso de
cada equipamento (incluindo redundancia de equipamento sempre que necessario);

1) Armazenar, durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO, todos os bancos
de dados, informacdes e documentagdes associadas a operacdo do CCO, devendo estes serem
repassados ao PODER CONCEDENTE ao final do CONTRATO.

Gestdo dos Ativos

Cabera 8 CONCESSIONARIA implantar no CCO um sistema que contenha 0 CADASTRO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e uma ferramenta para o gerenciamento
dos ativos administrados pela CONCESSIONARIA. O sistema devera contemplar uma base de dados
georreferenciada GIS (Geographic Information System) de todos os ativos sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, a qual sera utilizada como base de informacdes as demais solugdes do CCO.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacéo a gestdo dos ativos
A CONCESSIONARIA devera:

a) Disponibilizar CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA na

base GIS;

b) Atualizar o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme detalhado no
item 4.1.2 do presente ANEXO;

c) Garantir a automatizacdo da gestdo e alimentacgdo do CADASTRO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

d) Realizar a manutengéo da base de dados;

e) Registrar no sistema de gerenciamento de ativos as seguintes informagdes:

i. O cadastro da rede municipal de iluminag&o publica;

ii. Imagens, documentos anexos e pesquisas tematicas;

iii. Dados que permitam a determinacdo da vida Util dosativos.

f) Permitir minimamente, além das exigéncias definidas anteriormente neste tdpico,
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para as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA contempladas pelo SISTEMA DE
TELEGESTAO:

i. Executar e armazenar consultas sobre os dispositivos de campo e as suas principais
propriedades;

ii. Gerar e exportar relatérios referentes a consultas realizadas;

iii. Configurar dados especificos de cada dispositivo de campo, de acordo com a
utilizacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO.

Central de Atendimento

Integram-se as responsabilidades da CONCESSIONARIA desempenhar o servico de Central de
Atendimento, apoiado pelo Sistema de Gestdo de Chamados, operando 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, funcionando em tempo real e de forma integrada com os demais sistemas
por ela implantados. A Central de Atendimento devera registrar os chamados relacionados as
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA do municipio solicitados pelo PODER
CONCEDENTE ou pelos municipes.

Por meio do canal de atendimento da Central de Atendimento da CONCESSIONARIA os
municipes e 0 PODER CONCEDENTE poderao realizar:

i. Solicitacdes de servicos: manutencdo e reparos, pronto atendimento, eventos de
seguranga, registros de mau funcionamento de equipamentos, modificacdes e melhorias, limpeza,
outras solicitacdes;

ii. Reclamagdes de servicos;
iii. Solicitacao de informagdes.

Caso seja definido pelo PODER CONCEDENTE que, para a abertura de chamados relacionados
a ILUMINACAO PUBLICA do Municipio, os municipes deveréo ser instruidos a ligar para uma
Central de Relacionamento Telefénico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, tais chamados serdo
redirecionados & Central de Atendimento da CONCESSIONARIA, cabendo a esta adequar-se
para o0 recebimento dos chamados, realizando as alteracdes que se fizerem necessarias e
desenhando os novos protocolos de atendimento e integracdo entre as Centrais de Atendimento
da CONCESSIONARIA e da Central de Relacionamento Telefonico da Prefeitura de Itapecerica
da Serra, ndo ensejando reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

Obrigac0es e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a Central de Atendimento
A CONCESSIONARIA devera:
a) Garantir a operacgdo da Central de Atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas
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por dia, 7 (sete) dias por semana, por meio da disponibilizacdo de um canal especifico de
atendimento, garantido o provimento de um nimero cuja ligacao seja gratuita (0800 ou um ramal
direto); e também de um website e aplicativos (apps) para os principais sistemas de smartphone
em uso;

b)

Operar a Central de Atendimento dentro de parametros operacionais de
disponibilidade e prazo de atendimento conforme pardmetros abaixo. A forma de medicéo é
detalhada no Anexo 8.

Tabela 3 — Parametros Operacionais para a Central de Atendimento

c)

d)

e)

Indicador Forma de medicéo Parametro exigido
Disponibilidade para
r(:]ceblrgentg Sist ((jje Total de horas no trimestre de disponibilidade [98% de
chamados do Sistema de .
real para recebimento de chamados/total de | o
x disponibilidade ou

GestaAo (_je Chamados horas de disponibilidade do trimestre p
Telefonicos mais
o wal de chamad Quantidade de chamadas atendidas no [95% de

ercentual de - chamadas trimestre/quantidade de chamadas recebidas nojatendimento ou

telefonicas atendidas

trimestre

mais

Média aritmética do tempo de espera (a partir
da entrada da chamada ou da transferéncia, via
URA — Unidade de Resposta Audivel, para o

Tempo de espera

Tempo medio de espera T médio de 20

nas chamadas aten.dente) dos .usuarlos que  foram segundos ou

telefonicas efetivamente atendidos pela Central de Menos
Atendimento no trimestre

Disponibilidade para . . -

recebimento de Total de horas no trimestre de disponibilidade [98% de

solicitacdes em canais real para recebimento de solicitacdes/total de disponibilidade  ou

digitais — website/apps

horas de disponibilidade no trimestre

mais

Disponibilizar a médo de obra para ocupacédo dos Postos de Atendimento — PAs, em
nimero suficiente para atendimento da demanda de chamados da CONCESSAO;

Manter posicdo de atendimento com seu pessoal durante 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, de forma ininterrupta;

Manter o histérico de registro dos chamados desde a abertura até o fechamento do
chamado, com a descricdo das atividades desenvolvidas durante o processo;

118




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO
£) Elaborar Procedimentos Operacionais Padrdo - POPs de atendimento para oS
chamados mais frequentes;
g) Prestar 0s servigos de maneira cortés;
h) Propor um plano alternativo para operagdo da Central de Atendimento caso haja
alguma falha no sistema;
i) Gerenciar e manter registro dos prazos para resolu¢do completa dos chamados;
3j) Disponibilizar todos os materiais e sisttmicos, bem como a mio de obra

devidamente capacitada, em quantidade adequada, conforme o turno e dia da semana, de forma
a garantir o registro e encaminhamento as equipes de manutencdo de todas as solicitacfes
recebidas;

3j) Disponibilizar canal de atendimento direto para os orgdos da Administracdo
Municipal, facilitando assim a captacdo e distribuicdo dos dados necessarios a execugdo dos
servicos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, bem como o atendimento e adequacio
aos requisitos solicitados pelo PODER CONCEDENTE quanto aos SERVICOS e sistemas
informatizados;

k) Disponibilizar um link de acesso permanente aos dados da Central de Atendimento
a Ouvidoria do Municipio;

1) Operar a Central de Atendimento por meio de um Sistema de Gestdo de Chamados
capaz de:
i. Receber os chamados de falhas, incidentes, ndo conformidades, solicitacdes de servico

e solicitac6es adicionais via Unidade de Resposta Audivel — URA, website e aplicativo para 0s
principais sistemas de smartphone em uso;

ii. Estabelecer e operar novas formas de atendimento e relacionamento com o publico
gue venham a ser praticas normais e amplas de atendimento ao publico de empresas que lidam com
um grande publico.

iii. Garantir a integracdo com o Sistema de Gestdo da Operacdo da Telegest&o,
registrando as informacg0es enviadas pelo referido sistema, sobre os servi¢cos de manutencéo
corretiva executados nas UNIDADES DE ILUMINAGCAO PUBLICA com telegest&o;

iv. Gerenciar 0s prazos para resolugéo dos chamados;

v. Realizar consultas e gerar relatérios gerenciais e estatisticos de todos os chamados

119



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

dos servicos cadastrados;

vi. Gerar alarmes caso 0s chamados abertos estejam fora dos prazos de SLA acordados,
definidos no presente ANEXO e no Plano Geral de Manutencdo Corretiva homologado pelo
PODER CONCEDENTE;

vii. Disponibilizar o controle de horas de operacao do propriosistema;
viii. Permitir a definicdo dos niveis de criticidade dos chamados;
ix. Permitir o tratamento dos chamados e a associac¢ao de niveis de prioridade, por meio

da urgéncia e do impacto, conforme os niveis de criticidade e complexidade estabelecidos no
presente ANEXO e no Plano Geral de Manutengdo Corretiva homologado pelo PODER
CONCEDENTE;

X. Possibilitar o gerenciamento de tempo de resposta e solucéo baseado nas definicGes
de prioridades;

xi. Permitir o controle de dependéncias para o andamento do chamado;
xii. Permitir a realizacdo de pesquisas de satisfacao, conforme detalhado no ANEXO 8;
xiii. Permitir o registro de todos os indicadores de desempenho relacionados a Central

de Atendimento e ao cumprimento dos prazos de manutencao, definidos no ANEXO 8;

xiv. Disponibilizar acesso ao PODER CONCEDENTE, via portal web ou outra solugéo
via internet, para 0 acompanhamento das providéncias em andamento e do tempo decorrido
desde sua abertura;

XV. Gerar automaticamente um Unico namero de registro ao atendimento de cada
solicitacdo recebida. Por meio do controle do nimero de série e dos horarios de atendimento
devera ser registrado o tempo real gasto naquele atendimento, para fins de apuracdo dos
indicadores de desempenho relacionados, conforme detalhado no ANEXO 8.

Gestdo e Controle dos Indicadores de Desempenho
Compete 8 CONCESSIONARIA, durante a vigéncia da CONCESSAO, gerir e monitorar todos
0s servicos por ela realizados. Para isto, por meio da utilizagdo dos sistemas informatizados

implantados no CCO, deverdo ser gerados Relatdrios Parciais de Indicadores, para registro dos
indicadores de desempenho estabelecidos no ANEXO 8.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a gestdo e controle dos
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indicadores de desempenho

A CONCESSIONARIA devera:

a) Encaminhar mensalmente ao PODER CONCEDENTE, na forma do CONTRATO,
o relatorio gerado pelo sistema informatizado (Relatorio Parcial de Indicadores);

b) Garantir que o Relatério Parcial de Indicadores contemple todas as medicBes e
avaliagBes parciais dos indicadores de desempenho detalhados no ANEXO 8, além de outros que
possam ser inclusos, quando da revisdo periddica do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO da CONCESSAO;

c) Registrar no sistema informatizado do CCO, além dos dados necessarios a medigdo
dos indicadores de desempenho constantes no ANEXO 8, ao menos:

i. Estagios dos chamados por data de vencimento;
ii. Reincidéncia de reclamacéo;

iii. Quantidade diaria dos chamados;

iv. Taxa de falha por tipo de material,

v. Evolucdo mensal de consumo de energia;

vi. Comissionamento de obras, caso aplicavel.

Elaboracédo de Projetos

Também no CCO, a CONCESSIONARIA devera promover a gestdo de projetos relacionados
aos servicos por ela prestados, incluindo, dentre outros itens, analise de cronograma, custos e
recursos necessarios. Todos os projetos devem ser visualizados em correspondéncia com mapas
e dados cartograficos da base de dados GIS e do sistema de gestdo de ativos.

Os projetos de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, modernizaco, eficientizacdo e os
relacionados aos servicos complementares devem ser gerenciados com uma plataforma que
permita a elaboracdo dos projetos, de forma grafica, com recursos CAD e utilizando a base GIS.

O sistema de projetos a ser implantado pela CONCESSIONARIA no CCO deve utilizar
estruturas padronizadas para orgamento das redes e permitir a geracdo de plantas para execucao
de obras que possam ser impressas ou gravadas em formato digital. Esses projetos devem ser
adequados aos padroes da EMPRESA DISTRIBUIDORA para aprovagéo.
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Além da ferramenta utilizada no CCO, a equipe técnica da CONCESSIONARIA responsavel
pela elaboracdo dos projetos deve contar com uma solugcdo georreferenciada, em dispositivo
movel, equipado com GPS, com total integracdo com a solucdo utilizada no CCO de forma a
trazer mais precisdo e confiabilidade aos dados coletados em campo e possibilitar o acerto
cadastral de forma mais eficiente.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacéo a elaboracéo de projetos
A CONCESSIONARIA devera:

a) Garantir a integracdo do sistema de projetos ao sistema ERP do CCO, para
atendimento das necessidades dos projetos de ILUMINAGCAO PUBLICA que requeiram obras na
rede, assegurando dessa forma o sincronismo da base GIS com as informacdes contébeis e de
custos dos projetos;

b) Garantir a consisténcia das informacg6es técnicas e cadastrais de todos os projetos
elaborados;
c) Possibilitar a integracdo do sistema de projetos com o CADASTRO DA REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, para sua atualizacdo ao final da execucéo de cada
projeto.

Telecontrole

Cabera & CONCESSIONARIA implantar no CCO um Sistema de Telecontrole para suportar,
minimamente, o SISTEMA DE TELEGESTAO que serd implantado nas UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com Telegestdo, responsavel pelo
monitoramento remoto destas UNIDADES DE ILUMINAGAO PUBLICA.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo ao telecontrole
A CONCESSIONARIA devera implantar no CCO um sistema de telecontrole que permita:

a) Fornecer ao operador uma visdo geral da rede, com capacidade de supervisao,
medicdo e controle em tempo real, de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas diariamente, 7
(sete) dias por semana;

b) Executar, minimamente, 0s seguintes telecomandos:
i. Ligar e desligar uma lampada;

ii. Ligar ao mesmo tempo um conjunto de ldAmpadas;
iii. Dimerizar a iluminacéo.
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c) Realizar o monitoramento de, pelo menos, os seguintes itens:
i. Alarme de falha da lampada;
ii. Alarme de ldmpada piscando;
iii. Alarme de lampada acesa durante o dia;
iv. Alarme de falta de tensdo dealimentacdo;
v. Lista de eventos;
vi. Medigéo imediata de tenséo, corrente e poténcia instantanea e media da
rede.

4.2.35.1. Gestdo da Operacao da Telegestao

Para as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA que contarem com o SISTEMA DE
TELEGESTAO, competira 8 CONCESSIONARIA implantar no CCO o Sistema de Gestdo de
Operacéo da Telegestdo, visando garantir o gerenciamento inteligente da CONCESSIONARIA
em campo nestas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacéo a Gestdo da Operacao da
Telegestéo

A CONCESSIONARIA devera implantar no CCO um sistema de Gestdo da Operagdo da
Telegestdo que inclua, minimamente:

a) Priorizacdo e alocagdo dos chamados de manuteng&o corretiva;

b) Atribuicdo de custos (de componentes e servigos) a cada uma das tarefas realizadas;
c) Gerenciamento da carga de trabalho de cada equipe;

d) Suporte a geragdo de documentos de faturamento da conta de energia;

e) Gerenciamento de estoques;
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) Planejamento de rotas;
a) Configuracdo de processos de execugdo para manutencdo preventiva, preditiva
e corretiva;
h) Documentacéo dos servigos de manutencao executados;
i) Atualizacdo de dados de falha nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA;
j) Impressao de relatérios de manutencdo diretamente de mapa;
k) Monitoramento em tempo real, de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas

diariamente, 7 (sete) dias por semana, de:

i. Quantidade de equipes disponiveis;

ii. Tipo de veiculo e/ou equipamento disponivel;

iii. Composigéo da equipe;

iv. Volume de servicos pendentes, em execucgdo e executados daequipe;
v. Posicao geografica da equipe;

vi. Inicio de deslocamento;

vii. Localizacao do servico;

viii. Data e hora da execucao doservico;

ix. Tempo de execucao do servico;

X. Servicos realizados e a quantidade.

) Planejamento otimizado das tarefas e servigos das equipes de campo, verificando

se o trabalho foi finalizado dentro dos prazos definidos no item 4.2.2;

m) Disponibilizacdo de dispositivos moveis, dotados de GPS e rede de comunicagédo
de dados, onde as equipes de campo devem apontar as informacGes de restabelecimento dos
defeitos nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com Telegest?o.
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O dispositivo mével deve permitir a visualizagio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA existente;

n) Integracdo com o Sistema de Gestdo de Chamados implantado na Central de
Atendimento, disponibilizando as informagdes necessarias para registro no sistema operado na
Central de Atendimento, minimamente, do momento de ocorréncia de falhas nas UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA com telegestdo e mensuracio do tempo para realizacio dos servicos de
manuteng&o corretiva nestasunidades;

0) Registro das ocorréncias de defeitos na rede ou nas UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA que podem ter origem (i) na Central de Atendimento, (ii) por meio
da identificacdo em campo pelos técnicos responsaveis pela manutencdo e também (iii) pela
indicacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO.

Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica

O desenvolvimento das atividades relacionadas ao Gerenciamento do Uso da Energia Elétrica
deverd ocorrer nas instalacbes do CCO, envolvendo também a utilizacdo dos sistemas
informatizados que suportem o gerenciamento do consumo de energia da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, inclusive para as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
que

devero contar com o SISTEMA DE TELEGESTAO.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo ao gerenciamento do uso
da energia elétrica

A CONCESSIONARIA devera:

a) Realizar o gerenciamento da energia elétrica para suprimento da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, buscando ao longo da CONCESSAO atingir as
metas de reducdo do consumo de energia, conforme fixado no presente ANEXO e no ANEXO
9;

b) Realizar o acompanhamento, verificagdo, controle e conferéncia mensal das faturas
de energia elétrica exclusivas da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

c) Participar, na forma definida no CONTRATO, da negociagéo de todos os contratos
de fornecimento de energia, visando sempre a adocdo das tarifas mais apropriadas para o
suprimento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, bem como os pedidos de
energizacao, nos prazos minimos regulados pela ANEEL;

d) Auxiliar o PODER CONCEDENTE na realizacéo de estudos sobre a duracgéo exata
do dia e noite para 0 Municipio de Itapecerica da Serra. Caso seja constatado que o periodo de
duracdo em que as lAmpadas deveriam permanecer acesas seja inferior as 11 (onze) horas e 26
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(vinte e seis) minutos consideradas para fins de faturamento da energia elétrica destinada a
ILUMINAC}AO PUBLICA, a CONCESSIONARIA dever4 orientar o PODER CONCEDENTE,
apoiando-o no que for possivel, para a solicitacio a EMPRESA DISTRIBUIDORA para a
adoc¢do do novo periodo comprovado nos estudos realizados;

e) A CONCESSIONARIA devera realizar acompanhamento da tarifa de energia
elétrica para ILUMINAGCAO PUBLICA aplicavel a Itapecerica da Serra e o acompanhamento
das revisOes tarifarias previstas — incluindo revisdes entdo autorizadas pela ANEEL mas ainda
ndo em vigor, usando a melhor informagio publica disponivel. A CONCESSIONARIA
devera reportar tais informacgdes semestralmente a Prefeitura de Itapecerica da Serra.

f) Auxiliar o PODER CONCEDENTE nas alteracdes cadastrais que se fizerem
necessarias para redugdo do consumo das contas de energia elétrica.

g) Implantar no CCO sistema informatizado que possibilite:

i. Simular a conta mensal de energia da cidade com base no nimero de pontos
cadastrados;

ii. Emitir relatorios da energia consumida (kWh) e da despesa com energia (R$);
iii. Simular o consumo de energia da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA para diferentes regimes operacionais (pontos apagados segundo programagio
definida em determinados dias, pontos apagados em determinados horarios, noites mais curtas e
noites mais longas em funcdo das estagbes do ano e simulagdo de medidas diversas de
eficiénciaenergetica);

iv. Realizar comparacdes entre o consumo de energia elétrica estimado, medido pela
telegestdo nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com Telegesto e
o faturado. O consumo de energia estimado deve ser baseado nas poténcias das lampadas
cadastradas na base de dados georreferenciada, considerando o consumo total da luminaria —
inclusive driver e outros itens — e o tempo de funcionamento previamente cadastrados para cada
UNIDADE DE ILUMINAGAO PUBLICA nas referidas vias;

v. Armazenar banco de dados e informacdes historicas sobre 0 consumo de energia
elétrica, medido pela telegestdo nas Vias com Telegestao;

vi. Gerar relatorios de consumo das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
localizadas nas Vias com Telegestdo utilizando informagdes espaciais, como regionais, bairros etc.

Gestdo de Materiais
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Para a gestio dos materiais e equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA, cabera a
CONCESSIONARIA efetuar o controle sobre as aquisicdes, sobre os materiais novos e sobre 0s
retirados da rede. A CONCESSIONARIA deve elaborar especificacdes técnicas para todos 0s
materiais aplicados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e estabelecer e
manter procedimento técnico para garantir a qualidade dos materiais, fabricantes e fornecedores.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a gestao de materiais:

A CONCESSIONARIA devera:

a) Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, a qualquer tempo, toda documentacao
solicitada nas etapas de aquisicao dos materiais desde a emisséo do pedido até seu recebimento;

b) Garantir e facilitar, a qualquer momento, a inspecdo pelo PODER CONCEDENTE,
seja no almoxarifado da CONCESSIONARIA, ou dos fabricantes, ou distribuidores, seja em
campo, na rede ou nos veiculos proprios ou subcontratados;

c) Apresentar, quando da inspecdo pelo PODER CONCEDENTE dos materiais
adquiridos pela CONCESSIONARIA, e se solicitados pelo PODER CONCEDENTE, os
seguintes documentos:

i. Copia do pedido junto ao fabricante/fornecedor;
i. Copia do aceite do pedido da CONCESSIONARIA pelo fabricante/ fornecedor;

ii. Carta do fabricante quanto ao cumprimento dos quesitos: prazo de entrega, garantia
e atendimento as especificacdes.

d) Arcar com todas as despesas decorrentes das inspecdes técnicas, inclusive aquelas
decorrentes de ensaios, exceto as despesas referentes a afericio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE;

e) Manter todos os procedimentos necessarios para garantir plena rastreabilidade e
controle da qualidade dos materiais.

Almoxarifado

Competirda & CONCESSIONARIA disponibilizar um almoxarifado exclusivo, para atender a
demanda de reposicdo de materiais e equipamentos, bem como garantir o armazenamento de
estoque e materiais retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA, que se fizerem
necessarios em decorréncia da execucdo dos SERVICOS. A definicdo da localizagdo do
almoxarifado também ficara sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, para isto, esta devera
atentar-se para os prazos e indicadores de desempenho relacionados ao atendimento aos
chamados de ILUMINACAO PUBLICA, definidos no presente ANEXO, bem como no ANEXO
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Para o correto dimensionamento da area do almoxarifado, a CONCESSIONARIA devera
considerar o volume ocupado pelo estoque operacional estimado e o de retorno dos materiais
retirados da rede. Além disso, o almoxarifado devera dispor de area coberta, de local para uso da
fiscalizacgdo do PODER CONCEDENTE e espago destinado exclusivamente ao deposito
temporario dos materiais e ou residuos enquadrados como crimes ambientais tipificados em leis.

Durante a Fase I, para a inicializacdo da operacdo e manutengdo das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUI\/IINA(;AO PUBLICA INICIAL,
podera a CONCESSIONARIA disponibilizar um almoxarifado provisorio, devendo a instalag&o
em caréater definitivo ser concluida até a data de inicio da Fase I1. Passado este periodo, competira
a4 CONCESSIONARIA adequar o almoxarifado & todas as exigéncias e obrigacdes detalhadas
abaixo.

Obrigaces e Responsabilidades da CONCESSIONARIA com relagdo ao
almoxarifado: A CONCESSIONARIA devera:

a) Apresentar a0 PODER CONCEDENTE, em ateé 10 (dez) dias corridos apos a data
de homologacdo do PE, o layout do almoxarifado definitivo, identificando os espacos exigidos
no presente ANEXO;

b) Dispor de equipamentos que garantam o devido acondicionamento e movimentagéo
dos materiais, com prateleiras, pallets, armarios, empilhadeira, carrinho porta pallets, balancas,
bancadas para testes de componentes do sistema de ILUMINACAO PUBLICA;

c) Dispor de mao de obra para os servigos demovimentacao;
d) Dispor de sistema de controle de estoque e movimentagéo de materiais;
e) Dispor de equipamentos de informatica, linha telefénica e funcionarios habilitados e

com dedicacao exclusiva para operar o sistema de controle de estoque e movimentacao de materiais
de ILUMINACAO PUBLICA em seu poder;

f) Garantir a execuc¢do dos procedimentos relacionados a administracdo e controle do
estoque de ILUMINACAO PUBLICA do almoxarifado, conforme especificado no Plano de Gestao
de Estoque — PGE, parte constituinte do Plano Geral de Operacéao e Manutenco;

a) Armazenar de forma adequada e apartada, de maneira a garantir a integridade, a
conservacgédo e o controle de todos os materiais novos ou retirados da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

h) Garantir o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer momento, aos
depdsitos de materiais da CONCESSIONARIA para controle das exigéncias requeridas no
presente ANEXO e acompanhamento das atividades extraordinarias e rotineiras;
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i) Garantir a execucdo dos procedimentos relacionados a triagem, tratamento,
reutilizagéo, descarte, entre outros, conforme especificado no Plano de Tratamento e Descarte de
Materiais — PTDE detalhado no item 3.1.1, parte constituinte do Plano Geral de Operacdo e
Manutencao;

j) Encaminhar ao PODER CONCEDENTE, para cada lote, certificado de
descontaminacdo e destinacdo final dos residuos, emitido por empresa credenciada e autorizada
pelos 6rgdos ambientais para realizacdo de tal servico.

ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS

Os servicos de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS abrangem o desenvolvimento, a partir
de projetos especificos diferenciados do padrdo convencional para trafego de veiculos e
pedestres adotado, para a valorizacdo, por meio da iluminacao, de equipamentos urbanos como
pontes, viadutos, edificios, monumentos, fachadas e obras de arte de valor histérico, cultural ou
paisagistico, localizados em espacos publicos do municipio. Na presente CONCESSAO,
compete & CONCESSIONARIA executar as obras constantes na tabela 4 abaixo no prazo
méaximo de 12 (doze) meses, contados da data de inicio da Fase Il, conforme detalhado neste
ANEXO e com as diretrizes previstas no ANEXO 6.

Cronograma de lluminacgéo de Obras Especiais

Para a instalacdo da ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS a CONCESSIONARIA devera
realizar as intervencgdes previstas conforme o cronograma definido no ANEXO 6.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a lluminagdo de OBRAS
ESPECIAIS

A CONCESSIONARIA devera:

a) Providenciar as devidas aprovagdes para as instalacbes dos equipamentos,
intervencdes civis e respectivas obras de restauro junto aos 6rgdos competentes de preservacao
e controle patrimonial,

Garantir, para cada uma das intervencdes previstas, o cumprimento do Plano Geral de
ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, parte constituinte do PLANO ESTRATEGICO
homologado pelo PODER CONCEDENTE, quanto ao cronograma de implantacdo, adequacao
aos projetos elétricos e luminotécnicos e utilizacdo dos equipamentos, sistemas e materiais
apresentados no documento;

b) Realizar a manutengdo preventiva e corretiva de todos o0s projetos de
ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS detalhados no ANEXO 6, de acordo com 0s
procedimentos detalhados no Plano Geral de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS —
PGIOE;
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) Garantir a manutencdo preventiva e corretiva, de forma a manter condicGes
equivalentes de operacdo e funcionamento dos equipamentos de ILUMINACAO DE OBRAS
ESPECIAIS ja em operacdo, relacionados na tabela a seguir. As condi¢Bes equivalentes de
operacao e funcionamento deverdo ser mantidas até tais equipamentos serem substituidos pelos
novos equipamentos e projetos especificados no ANEXO 6.

Tabela 4 — OBRAS ESPECIAIS

Escopo Unid. Quant.
Rede MT/BT m 8.000
Rede BT m 4.000
Pontos IP Viela Unid. 500

Procedimentos para Execucéo dos Servigos de lluminacdo de Obras Especiais

Para que os servicos de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS sejam devidamente
executados pela CONCESSIONARIA e, ap6s a sua conclusdo, aceitos pelo PODER
CONCEDENTE para fins de comprovacdo do cumprimento ao CRONOGRAMA DE
ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS fixado no item 4.3.1 deverdo ser seguidas as
obrigacoes e responsabilidades detalhados abaixo.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo aos procedimentos para
execucao dos servigos de lluminacdo de OBRAS ESPECIAIS

A CONCESSIONARIA devera:

a) Elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE, observando toda a
regulamentacéo vigente, os projetos relacionados aos servicos de ILUMINACAO DE OBRAS
ESPECIAIS previstos no periodo, em conformidade com o Plano Geral de ILUMINACAO DE
OBRAS ESPECIAIS e o presente ANEXO. Neles deverdo ser apresentados, minimamente:

i. Plano de implementacdo completa, contendo:
. Cronograma detalhado de execuc¢do e conclusdo dos servicos;
. Quantitativo dos materiais a serem empregados.

i. Projetos luminotécnicos e memorial de calculo luminotécnico, incluindo neles, mas
ndo se limitando:

. Proposta de intervencédo e Conceito do projeto
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. Relatério do ensaio fotométrico de cada tipo e modelo de luminéria utilizada
contendo a distribuicdo das intensidades luminosas em formato digital, arquivo padréo IES.

. Grades de pontos indicando os valores calculados das Iluminéncias e Luminancias
com o emprego de software apropriado. Os parametros calculados devem ser compativeis com
0 tipo de projeto considerado e devem incluir, no minimo:

ii. Iluminancias e Luminancias ao nivel das superficies consideradas;

iv. Fator de utilizagdo do fluxo luminoso para fins de determinacdo das perdas luminosas.
. Tipo de luminéria, instalacdo, angulacéo e facho;

. Temperaturas de Cor (K) de cada luminaria;

. Eficiéncia Luminosa (/W) de cada luminaria;

. IRC de cada luminaria;

. Demais caracteristicas das luminarias;

. Demais diretrizes de projeto;

. Fotos do local e representacdo em 3D dos resultados do projeto;

V. Projetos elétricos, contendo analise de cargas, identificacdo dos pontos

de alimentacdo e detalhamento da distribuicdo de forca;

Vi. Diagramas elétricos de montagem;

vii. Detalhamento das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA envolvidas,
devidamente georreferenciadas;

viii. Relacdo de materiais constantes nos projetos;

iX. Especificacbes técnicas completas dos materiais a serem empregados;

X. Memoria de célculo das cargas envolvidas a serem retiradas e instaladas;
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Xi. Assinaturas dos engenheiros responsaveis, acompanhado do numero do CREA,
recolhida e anotada a respectiva ART, conforme regulamentagéo vigente.

b) Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, juntamente aos projetos de
ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, minimamente:

i. Amostras das solucdes tecnoldgicas por ele selecionadas;

i. Certificados de laboratérios acreditados pelo INMETRO ou 6rgao competente,
para homologacéo da tecnologia utilizada.

(o)) Assegurar que todos os projetos elaborados garantam, minimamente:

i. Adequacéo as diretrizes previstas para cada uma das intervencées de ILUMINACAO DE
OBRAS ESPECIAIS detalhadas no ANEXO 6;

i. Reutilizacdo de apenas materiais e equipamentos em condi¢des de uso e eficiéncia;
ii. Revisao e/ou substituicdo, caso necessario, das conexdes com a redeelétrica.

d) Realizar as devidas alteragdes nos projetos de ILUMINACAO DE OBRAS
ESPECIAIS, caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE a sua revisdo, no prazo disposto no
CONTRATO. Nesta hipotese, a CONCESSIONARIA devera iniciar as intervencdes de
ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS pretendidas apenas ap0s a aprovacdo dos projetos
revisados;

e) Comunicar formalmente ao PODER CONCEDENTE, quando da conclusdo dos
servicos de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, acompanhado do “as built” de cada
projeto. O “as built” devera ser acompanhado das relagdes dos materiais empregados e da data
da energizacdo, bem como os resultados de iluminancia, uniformidade e do indice de reproducéo
de cor — IRC, temperatura de cor (K) e eficiéncia luminosa, elementos estes a serem entregues
da seguinte forma:

i. Uma via original do projeto (em formato digital - AUTOCAD e impresso);
i. Copias de cada projeto a critério do PODERCONCEDENTE;

ii. Duas vias (em papel e meio digital) da relagéo discriminada dos materiais, relagéo
de logradouros com as respectivas quantidades instaladas, tipos e poténcias das fontes luminosas,
tipos de bracos e quantidade de LUMINARIAS instaladas.

f) Realizar conjuntamente com o PODER CONCEDENTE, ap06s a conclusdo de cada
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uma das intervencdes de ILUMINACAO PUBLICA, as medicBes necessarias para a
comprovacdo de atendimento a todas as condi¢des estabelecidas no projeto;

g) Refazer o servico completo, ou parte dele, arcando com todas as despesas
relacionadas, quando da ndo aprovacéo por parte do PODER CONCEDENTE;
h) Atualizar o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA ap6s a formalizagdo do respectivo TERMO DE ACEITE pelo PODER
CONCEDENTE dos servigos de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS, incluindo ao menos:

i. A identificacdo de todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA;
i. O cadastro da atividade de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS.

i) Encaminhar ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo da atualizagdo do
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

Prazos Relacionados aos Procedimentos de Execucdo e Aprovacgéo dos Servi¢os de lluminacgéo
de Obras Especiais

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo aos prazos relacionados
aos procedimentos de execucdo e aprovacdo dos servicos de lluminacdo de OBRAS
ESPECIAIS

A CONCESSIONARIA devera:

a) Encaminhar alteragdes nos projetos de ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS,
caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo fixado no CONTRATO, contados a
partir da data de solicitacdo de revisdo por parte do PODER CONCEDENTE;

b) Realizar as modificacdes que se fizerem necessarias nos servigos de
ILUMINACAO DE OBRAS ESPECIAIS executados, no prazo indicado pelo PODER
CONCEDENTE, contado a partir da data de reprovacdo por parte do PODER CONCEDENTE
dos servicos executados.

MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DAS UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA

A partir da data de inicio da Fase 11, competira 8 CONCESSIONARIA iniciar todos os servigos
relacionados & modernizacio e eficientizacdo das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA,
para cumprimento aos MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, fixados no  presente ANEXO e no CONTRATO, que impactardo a
remuneracio da CONCESSIONARIA conforme detalhado no ANEXO 9.
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Para a presente CONCESSAO seréo consideradas como:

i. Modernizadas: As UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA cujos parametros
luminotécnicos forem adequados aos requisitos fixados na Tabela 5, do item 4.4.3 deste ANEXO,
obtendo, para esses pontos, o0 IRC médio minimo e a Temperatura de Cor especificada para
cumprimento a cada um dos MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO;

i. Eficientizadas: As UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas em
que sejam instaladas solu¢bes que resultem em reducdo da Carga Instalada Total (W) da
populacédo formada por tais unidades.

Cronograma de Modernizacéo e Eficientizacéo

A CONCESSIONARIA devera cumprir, no prazo maximo de 12 meses, contados a partir da data
de inicio da Fase I, 0s MARCOS DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO apresentados
abaixo.

i. - 19 Marco: Promover a modernizagao e instalagdo de 100% das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA que ndo possuem tecnologia LED, constantes do CADASTRO BASE
DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e 100% telegestio em todos os pontos
existentes no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA,

conforme definicdo do item 4.4 do presente ANEXO, obtendo, nas VIAS E ESPACOS
EXISTENTES, reducdo da carga instalada total de 50% e obtendo, nas unidades modernizadas,
IRC (indice de Reproducio de Cor) médio de, no minimo, 70, e a implantacdo de 100% das
OBRAS ESPECIAIS, conforme forma estabelecida no CRONOGRAMA DE ILUMINACAO
DE OBRAS ESPECIAIS (anexo 6), até o final do 12° més contabilizado a partir do inicio da Fase
I;

Diretrizes de Modernizacao e Eficientizacdo

Durante o periodo de modernizacdo e eficientizacdo das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera observar as diretrizes expostas abaixo, considerando-
as também na elaboracdo do Plano Geral de Modernizacdo e Eficientizacdo, parte constituinte
do PLANO ESTRATEGICO.

i. Deverdo estar modernizados até a data de cumprimento do 1 MARCO:

. 100% dos pontos de ILUMINAGCAO PUBLICA localizados nas vias V1, V2, V3 e
V4, que ainda ndo possuem tecnologia LED, conforme apresentado no ANEXO 13;
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ii. A implantacdo devera seguir a ordem de priorizacao:
1) Vias principais e secundarias (V1, V2,V3e V4);
2) Bairros a serem definidos futuramente pelo PODER CONCEDENTE.
iii. Dentro de cada item da relacdo acima, deverao ser priorizadas os bairros e areas mais

densas, com menores niveis educacionais e de renda e/ou apresentem alto indice de ocorréncia
de crimes e acidentes envolvendo veiculos automotores, baseando se no fato de que estes locais
se beneficiariam de efeitos sociais e urbanisticos maiores com uma melhor infraestrutura de
ILUMINACAO PUBLICA;

iv. Garantir a instalagdo de UNIDADES DE ILUMINA(;AO PUBLICA de IRC
minimo de 70 em pracas e parques que apresentem fluxo elevado de pedestres no periodo
noturno e/ou possuam equipamentos urbanos, tais como campos de futebol, play grounds,
academias da cidade, dentre outras areas destinadas a lazer e esporte;

v. Garantir a instalacdo de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA de IRC
minimo de 70 na proximidade de locais onde se verifique a prestacdo de servicos publicos em
periodos noturnos, tais como unidades hospitalares e educacionais, delegacias e postos policiais.

vi. Garantir a instalacio de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com uma
Unica temperatura de cor nominal para todos os pontos de iluminacdo instalados em vias
publicas, podendo ser de 4.000k a 5.000k.

Para fins de afericao das temperaturas de cor especificadas, sera considerada a faixa de tolerancia
de temperatura de cor apresentada na Portaria 20 do INMETRO.

Quando da elaboracdo do PGMOE, para o planejamento da modernizacédo e da eficientizacdo das
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA atendidas por distribuicdo aérea, além das
LUMINARIAS, a CONCESSIONARIA devera observar as condicdes fisicas das pecas
complementares, tais como: braco de sustentacdo, bracadeiras, condutores e conexdes e, quando
as condi¢cdes dos equipamentos estiverem comprometidas, estes deverdo ser substituidos por
equipamentos novos. Também para as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA atendidas por
distribuico subterranea, a CONCESSIONARIA dever4 avaliar a necessidade de recuperagio ou
substituicdo dos postes metalicos e demais pecas complementares.

Adequacao aos Parametros Luminotécnicos
Para promover a modernizacao dos pontos de ILUMINACAO PUBLICA do municipio, além da

obtencao, nos pontos modernizados, de IRC (indice de Reproduco de Cor) médio minimo, de 70,
a CONCESSIONARIA devera adequé-los aos parametros luminotécnicos especificados neste
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item.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a adequacdo aos
parametros luminotécnicos

A CONCESSIONARIA devera:

a) Realizar simula¢Bes luminotécnicas, antes do inicio dos servi¢os de modernizagéo,
por meio da utilizacdo de softwares especificos de iluminagdo. Nas simulagdes, deverdo ser
levadas em consideracdo os requisitos minimos exigidos pelo PODER CONCEDENTE e na
Norma ABNT NBR 5101:2012, conforme o tipo do logradouro ou local, contendo:

i Classe de vias (trafego de veiculos e pedestres) conforme norma ABNT NBR

5101:2012;

i. Largura de vias (trafego de veiculos e calgadas);

ii. Quantidade e largura das faixas de rolagem;

iv. Distancia entre LUMINARIAS;

V. Recuo do poste emrelacéo a guia da calcada;

vi. Altura do poste;

vii. Projecédo do braco;

viii. Altura de montagem da LUMINARIA;

iX. Grau de inclinagdo de instalacio da LUMINARIA;

X. Tipo de distribuicdo transversal e longitudinal do fluxo luminoso;
Xi. Temperatura de cor (K);

Xii. Fator de Manutencdo (Depreciacdo gradual do fluxo luminoso em funcdo de

acimulo de sujeira na LUMINARIA e outros fatores);

Xiii. Dispersdo da Luz (BUG).

b) A CONCESSIONARIA devera identificar areas com desempenho luminotécnico
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insuficiente, conforme parametros estabelecidos neste ANEXO, incluindo pontos escuros
causados por grande distanciamento entre UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, e propor
solucBes técnicas para garantir o atendimento aos padrées estabelecidos neste ANEXO.

c) Identificar e incluirao CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO
PUBLICA a classificacdo das vias do municipio conforme critérios detalhados no item 4.4.3.1;

d) Atender aos critérios da Norma NBR 5181:2013, para a iluminacdo de tuneis e
passagens inferiores;

e) Obedecer as determinacfes das normas e regulamentacfes brasileiras publicadas
pela ABNT, para a iluminagdo em faixas de travessia de pedestres, pontos de parada de 6nibus,
areas verdes e outros locais especiais;

f) Considerar, para efeito de dimensionamento das LUMINARIAS e demais materiais
e equipamentos aplicados na modernizacdo da iluminacdo viaria, exceto em taneis, para cada
“Classe de Iluminacao”, a iluminancia média minima “Eméd.min” ¢ o fator de uniformidade
minimo “U” conforme indicado na Tabela 5:

Tabela 5 - lluminancia Média Minima e Uniformidade para cada classe de iluminacédo
(Fonte: ABNT NBR 5101:2012)

Classe de A e . . ..
; .. lHluminancia média minima Fator de uniformidade minimo
iluminacéao
Emed, min  (lux) U = Emin/Emed
V1 30 0,4
V2 20 0,3
V3 15 0,2
\VZ! 10 0,2
V5 5 0,2
Classe de lHluminancia média minima Fator de uniformidade minimo
iluminagéo Emed, min  (lux) U = Emin/Emed
P1 20 0,3
P2 10 0,25
P3 5 0,2
P4 3 0,2
Q) Adequar posicoes, arranjos, altura de montagem e projecdo de postes, bragos e

LUMINARIAS para atender aos requisitos luminotécnicos, considerando sempre a reducio ou
ajustamento da altura dos postes a fim de evitar a obstru¢do da iluminacdo por arvores,
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equipamentos publicos e outros obstaculos ao fluxo luminoso.

Iluminac&o das Vias de Veiculos e Pedestres

A CONCESSIONARIA deve incluir ao Plano Geral de Modernizacio e Eficientizacio a
classificacdo das vias de veiculos e pedestres (P1, P2, P3 e P4) em consonancia com a Norma
ABNT NBR 5101:2012 e devera seguir, minimamente, a classificacdo das vias de veiculos do
municipio em V1, V2, V3, V4 e V5 conforme detalhado no ANEXO 13. A CONCESSIONARIA
poderd atualizar a classificacdo de vias apresentada no ANEXO 13, desde que adotada
classificacdo mais rigorosa, devendo a CONCESSIONARIA atender a valores de lluminancia
Média Minima e Fator de Uniformidade Minimo superiores aos sugeridos no ANEXO 13.

Na hip6tese de eventuais omissdes de vias do municipio no ANEXO 13, a CONCESSIONARIA
deverd incluir as vias faltantes a lista apresentada no referido ANEXO, devidamente classificadas,
levando-se em consideracao os critérios estabelecidos pela Norma ABNT NBR 5101/2012.

Iluminagdo de Vias de Veiculos e Pedestres de Acesso a Prédios Publicos

As vias de acesso a Prédios de Servigos Publicos de funcionamento noturno — hospitais, postos de
saude, escolas, delegacias e servigos publicos em geral — devem receber, no minimo, a
classifica¢édo da via principal ou secundéria a qual a via de acesso a Prédios de Servigos Publicos em
guestdo em questdo se conecta.

Caso uma via de acesso a Predios de Servicos Publicos de funcionamento noturno néo se conecte
a nenhuma via principal ou secundaria, ela devera receber classificacdo de, no minimo, V3/P3.

Estas vias deverdo possuir IRC minimo de 70.

Diretrizes Gerais e Arquitetdnicas para Pracas e Parques

A CONCESSIONARIA devera elaborar projetos especificos de iluminacio para pracas e parques, de
forma a torna-los seguros, convidativos a comunidade e harménicos com o padrdo arquiteténico
do local e seu contexto historico.

As luminarias de Pracas e Parques deverdo ser luminarias com padrdo arquitetonico voltado para tal
fim. Para cada parque ou praga, 0 padrdo arquitetbnico das luminarias devera ser aderente e
harménico ao conjunto arquitetbnico e contexto histérico do local.

A CONCESSIONARIA devera levar em consideracio a concepgao arquitetonica e funcional de
cada praga ou parque, provendo iluminagdo adequada para elementos como jardins, brinquedos,
arvores — quando for um elemento arquiteténico diferenciado, e 0 espaco geral.

O projeto deve considerar a iluminagdo adequada de estatuas, coretos e outros pontos especiais das
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pracas e parques, preferencialmente com iluminagdodestacada.

As pragas e parques deverdo ter Indice de Reproducéo de Cor (IRC) minimo de 70. O projeto
deve dar atencdo especial a iluminacdo de escadas e rampas de acesso dos pedestres, em
particular garantido que mudancas de niveis figuem bem visiveis.

Avaliacdo das Metas de indice de Reproducao de Cor (IRC) e Temperatura de Cor

As metas de Indice de Reproducdo de Cor (IRC) e Temperatura de Cor especificadas nas
subsecOes 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 serdo avaliadas pela especificagdo técnica dos equipamentos
utilizados, e aferidas conforme segéo 4.1.3.

Procedimentos para Execucdo dos Servigos de Modernizacgéo e Eficientizacéo

Para que os servicos de modernizacdo e eficientizacdo sejam devidamente executados pela
CONCESSIONARIA e, apds a sua concluséo, aceites pelo PODER CONCEDENTE para fins
de comprovacdo do cumprimento aos MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO
E EFICIENTIZACAO fixados no item 4.4.1 e posterior remuneracio da CONCESSIONARIA,
deverdo ser seguidas as obrigacdes e responsabilidades detalhadas a seguir.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo aos procedimentos para
execucao dos servigos de modernizacao e eficienizacéo

A CONCESSIONARIA devera:

a) Elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE, observando toda a
regulamentacdo vigente e termos celebrados entre 0 PODER CONCEDENTE e a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, os projetos relacionados aos servicos de modernizacao e eficientizacdo e
implantacdo de SISTEMA DE TELEGESTAO nas Vias com Telegestao, previstos no periodo,
em conformidade com o Plano Geral de Modernizacdo e Eficientizacdo, Plano Geral de
Implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e o presente ANEXO. Neles deverdo ser
apresentados, minimamente:

i. Plano de implementacdo completa, contendo:

. Cronograma detalhado de execuc¢éo e conclusdo dos servicos;
. Quantitativo dos materiais a serem empregados.

i. Projetos luminotécnicos, incluindo neles, mas nédo se limitando:

. indice de Reproducéo de Cor — IRC;
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Im Luminosa (I/W);

Curva de Iluminancia e Uniformidade.

ii. Projetos elétricos;

iv. Detalhamento das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA envolvidas,
devidamente georreferenciadas;

V. Relacdo de materiais constantes nos projetos;

Vi. Especificacbes técnicas completas dos materiais a serem empregados;

vii. Especificacbes técnicas completas das tecnologias a serem implantadas nas

UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com telegesto, incluindo minimamente:

. Software / Plataforma de telegestéo;

. Rede de conectividade;

. Dispositivos de campo (LUMINARIA de LED e dispositivos de controle).

viii. Diagramas elétricos de montagem;

iX. Memédria de célculo das cargas envolvidas a serem retiradas e instaladas;

X. As cargas elétricas existentes e futuras, para eventuais alteracdes das caracteristicas

das estacdes transformadoras;

Xi. Assinaturas dos engenheiros responsaveis, acompanhado do nimero do CREA,
recolhida e anotada a respectiva ART, conforme regulamentacéo vigente.

b) Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, juntamente aos projetos de
modernizacéo e eficientizagdo, minimamente:

i. Amostras das solugdes tecnoldgicas de iluminagdo por ele selecionadas;

i. Certificados de laboratérios acreditados pelo INMETRO ou 6érgdo competente,
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para homologacédo da tecnologia utilizada para iluminacgéo;

ii. Amostras das solucdes tecnoldgicas do SISTEMA DE TELEGESTAO por ele
selecionadas para as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com
Telegestdo;

iv. Certificados de laboratorios acreditados pelo INMETRO ou 6rgdo competente,
para homologacédo da tecnologia utilizada para telegerenciamento.

c) Garantir que os projetos elaborados atendam aos seguintes requisitos técnicos:

i. Utilizagdo de um unico modelo de LUMINARIA para UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA localizadas numa mesma via, com excecio para 0S €asos em que 0
projeto urbanistico exija mais de um modelo;

i. Reutilizacdo de apenas materiais e equipamentos em condi¢des de uso e eficiéncia;
ii. Revisao e/ou substituicao, caso necessario, das conexdes com a rede elétrica;
iv. Incluséo de circuito exclusivo, caso necessario;

V. Utilizacdo de LUMINARIAS de LED para UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA contempladas pelo SISTEMA DE TELEGESTAO;

vi. Reducdo da intensidade luminosa (dimerizacéo) das fontes de luz das UNIDADES
DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com Telegestdo em estrita conformidade
com os parametros homologados pelo PODER CONCEDENTE no Plano Geral de Implantacao
do SISTEMA DE TELEGESTAO - PGIST.

d) Realizar as devidas alteraces nos projetos, caso solicitado pelo PODER
CONCEDENTE a sua revisdo, no prazo disposto no CONTRATO. Nesta hipotese, a
CONCESSIONARIA devera iniciar os servicos de modernizacio e eficientizacdo pretendidos
apenas apos a aprovacdo dos projetos revisados;

e) Comunicar formalmente ao PODER CONCEDENTE, quando da conclusdo dos
servicos de modernizacdo e eficientizacdo, acompanhado do ““as built” de cada projeto. O “as built”
devera ser acompanhado das relacGes dos materiais empregados e da data da energizacao, bem como
os resultados de iluminancia, uniformidade e do indice de reprodugéo de cor — IRC, eficiéncia
luminosa e, para as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA previstas no CRONOGRAMA
DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEGESTAO, comprovacio da capacidade de
telegerenciamento destas unidades, de modo a que a leitura de suas informag0es e seu controle
remoto estejam em pleno funcionamento em consonancia com o disposto na alinea f), elementos
estes a serem entregues da seguinte forma:
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i. Uma via original do projeto (em formato digital - AUTOCAD eimpresso);
i. Cépias de cada projeto a critério do PODERCONCEDENTE;

ii. Duas vias (em papel e meio digital) da relagcdo discriminada dos materiais, relagéo
de logradouros com as respectivas quantidades de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
instaladas, tipos e poténcias das fontes luminosas, tipos de bracos e quantidade de
LUMINARIAS instaladas.

£) Realizar conjuntamente com o0 PODER CONCEDENTE, ap6s a conclusdo dos
servicos de modernizacdo e eficientizacdo, as medi¢Ges da ilumindncia média minima
“Eméd.min” e do fator de uniformidade minimo “U” conforme indicado na Tabela 5 —
Iluminancia Média Minima e Uniformidade para cada classe de iluminac&o, de acordo com as
diretrizes de inspegdo da Norma ABNT NBR 5101:2012, bem como a comprovagido de
atendimento a todas as condi¢Oes estabelecidas no projeto. Para as UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA que forem contempladas pelo SISTEMA DE TELEGESTAO, sera
também verificado se estas possuem todos os dispositivos de campo previstos no Plano Geral de
Implantagio do SISTEMA DE TELEGESTAO e nos projetos previamente entregues pela
CONCESSIONARIA e se 0 SISTEMA DE TELEGESTAO esta em pleno funcionamento e em
conformidade, garantindo minimamente: (i) conformidade entre a localizacdo geografica dos
pontos de ILUMINACAO PUBLICA registrada no SISTEMA DE TELEGESTAO e a verificada
in loco; (ii) Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (ligado, desligado, online,
off-line e dimerizado) registrado no SISTEMA DE TELEGESTAO e verificado in loco; (iii)
Registro atualizado no

SISTEMA DE TELEGESTAO do consumo real de energia do ponto de ILUMINACAO
PUBLICA vistoriado; (iv) Operacdo remota via SISTEMA DE TELEGESTAO (permitindo
ligar

/ desligar e dimerizar as LUMINARIAS de LED vistoriadas no momento da verificacdo). A
medicdo serd realizada por meio de verificagcdo amostral in loco, a amostra de UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA modernizadas, devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na
Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de inspecéo 1 (um) e plano de amostragem simples normal.
As UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas que serdo vistoriadas deveréo ser
definidas de forma aleatéria, pelo PODER CONCEDENTE. As medi¢6es deverao ser realizadas
pela CONCESSIONARIA e serdo acompanhadas pelo PODER CONCEDENTE;

g) Encaminhar os resultados de testes de laboratdrios, quanto a qualidade dos
equipamentos instalados na execucdo dos servigos de modernizacdo e eficientizacdo, nas
condicOes estabelecidas no item 4.1.3 do presente ANEXO;

h) Refazer o servico completo, ou parte dele, arcando com todas as despesas
relacionadas, quando da ndo aprovacéo por parte do PODER CONCEDENTE;

i) Atualizar o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ap6s
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formalizacgéo do respectivo TERMO DE ACEITE pelo PODER CONCEDENTE dos servigos
de modernizacéo e eficientizacdo executados, incluindo ao menos:

A identificacdo de todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA;
i. O cadastro da atividade de modernizacdo e eficientizagiorealizada.

3j) Encaminhar ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo da atualizagéo
do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA.

Prazos dos Procedimentos de Execucéo e Aprovacdo da Modernizacdo e Eficientizacéo

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relagdo aos prazos relacionados
aos procedimentos de execucdo e aprovacao dos servicos de modernizacao e eficientizacéo

A CONCESSIONARIA devera:

a) Encaminhar alteragdes nos projetos de modernizacdo e eficientizacdo, caso
solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo fixado no CONTRATO, contados a partir da
data de solicitacdo de revisdo por parte do PODER CONCEDENTE;

b) Realizar as modificaces que se fizerem necessarias nos servicos de modernizagéo
e eficientizacdo executados, no prazo indicado pelo PODER CONCEDENTE, contado a partir da
data de reprovacéo por parte do PODER CONCEDENTE dos servicos executados.

Especificagdo de Postes para Areas de Lazer

Quando da modernizagdo das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA existentes, ou instalacdo
de novas, em éreas de lazer (quadras, campos e pracas), a CONCESSIONARIA devera adotar as
seguintes especificacdes, ou apresentar justificativa embasada tecnicamente e justificar proposta
alternativa.

Quadras de esportes:

. Poste de concreto armado, duplo T ou circular, de 10 metros (10/200kgf ou
10/300kgf); Campo de futebol:

. Poste de concreto armado, duplo T ou circular, de 12 metros (12/300kgf); ou

. Poste de concreto armado, duplo T ou circular, de 14 metros (14/300kgf); dependendo

143



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO
das dimensbes do campo;
Pracas:
. Poste cilindrico reto, em ferro galvanizado a fogo, “parede grossa", com altura de

5,0m (sendo altura atil de 4,0m e engastado 1,0m), didmetro de 3", acabamento em pintura
eletrostética na cor branca, com furo de didmetro igual a 35mm a 0,70m da base do poste (0,30m
sob o0 solo); ou

. Poste teleconico reto, em ferro galvanizado a fogo, “parede grossa", com altura Gtil
de 10,0m (engastado 2,0m, altura total de 12,0m), conicidade reduzida com trés secgdes, sendo
o diametro da base de 127mm e o didmetro do topo de 60mm, acabamento em pintura eletrostatica
na cor branca, com furo de didmetro igual a 35mm a 1,70m da base do poste (0,30m sob o solo).
Fabricacao de acordo comas NORMAS NBR 14744 E 6323.

. Suporte de topo de poste simples, para uma luminéria, braco em tubo de @60mm,
espessura 2.65mm e comprimento 250mm, corpo em tubo de @88.9mm, espessura 3mm e
comprimento 200mm, entalho em tubo de g76.1mm, espessura 2.65mm e comprimento 200mm,
tampa removivel, aco galvanizado a fogo, pintura na cor branca RAL 9010; ou

. Suporte de topo de poste duplo, para duas luminarias, brago em tubo de g60mm,
espessura 2.65mm e comprimento 250mm, corpo em tubo de @88.9mm, espessura 3mm e
comprimento 200mm, entalho em tubo de #76.1mm, espessura 2.65mm e comprimento 200mm,
tampa removivel, aco galvanizado a fogo, pintura na cor branca RAL 9010.

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEGESTAO

Competira 8 CONCESSIONARIA a implantaco de um SISTEMA DE TELEGESTAO em 100%
das vias de veiculos e de pedestres do municipio, Pragas e Parques (“Vias com Telegestdo”),
conforme detalhado no ANEXO 13. Tal sistema devera ser capaz de controlar em tempo real as
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com Telegestdo, a partir do
envio de mensagens de comando do CCO a cada unidade ou emconjunto.

Em todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com Telegestdo deverao ser instaladas
LUMINARIAS de LED e todos os dispositivos de controle implantados nas LUMINARIAS
deverdo permitir a operacdo diretamente do CCO a qualquer momento, 24 (vinte e quatro) horas
diariamente, 7 (sete) dias por semana.

Todos os dados e relatérios registrados e gerados pelo SISTEMA DE TELEGESTAO, na
Plataforma de Telegestéo e pelas aplicagdes associadas, detalhadas nos itens 4.2.3.1, 4.2.3.5,
4.2.3.5.1 e 4.2.3.6 deverdo estar disponiveis em tempo real ao PODER CONCEDENTE, sendo
disponibilizado acesso e login aos usuarios definidos pelo PODER CONCEDENTE.
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Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a Implantagdo de Sistema
de Telegestao

A CONCESSIONARIA devera:
a) Implantar sistema que garanta minimamente:

i. Controle em modalidade remota das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA localizadas nas Vias com Telegesto;

ii. Envio as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com
Telegestdo de instrucdes para comando de liga / desliga;

iii. Envio as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com
Telegestdo de instrucdes para regulacdo gradual (dimerizagdo) do fluxo luminoso;

iv. Acionamento das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias
com Telegestdo quando do escurecimento em periodo diurno, normalmente em funcdo das
condicdes climatologicas, para 0 acionamento ndo se limitar apenas a programacéo vinculada ao
calendério e relégio interno;

v. Comunicacao em frequéncia autorizada pela ANATEL para esta natureza de servico;

vi. Fornecimento de medicdo do consumo das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA localizadas nas Vias com Telegestdo, para parametrizacdo do faturamento de energia;

vii. Geracdo de Relatorios (controle das grandezas elétricas e medi¢des dos parametros
operacionais);

viii. Protecdo por um alto nivel de criptografia deseguranca;

ix. Base de dados centralizada, oferecendo acesso seguro a todos 0s usuarios;

x. Integracdo com os demais sistemas implantados no CCO;

xi. Acesso a dados gerais e historicos de operagdo por meio de uma interface de usuario

simples e baseada no posicionamento georeferenciado e mapas atualizados;

xii. Armazenamento de todos os relatorios gerados pelo proprio SISTEMA
DE TELEGESTAO, incluindo as horas de funcionamento e falhas do sistema;

xiii. Meio de comunicagio do SISTEMA DE TELEGESTAO baseado em tecnologia
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de ponta, a ser homologada por técnicos da CONCESSIONARIA.

Cronograma de Implantacdo do Sistema de Telegestéo

A CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 12 meses, contados a partir da data de inicio
da Fase Il e em consonéncia com as diretrizes de modernizagédo e eficientizagdo especificadas no
topico 4.4.2 do presente Anexo, cumprir 0 seguinte cronograma para implantacdo do SISTEMA
DE TELEGESTAO.

i. Deverdo ser substituidos por LED e controlados remotamente pelo SISTEMA
DE TELEGESTAO até a data de cumprimento ao 1° MARCO:

. 100% dos pontos de ILUMINACAO PUBLICA.

Caracteristicas Basicas do Sistema de Telegestao

A solucdo de telegestdo devera contemplar solucdo de computagdo, armazenamento, seguranga,
conectividade, interface grafica de usuario e dispositivos de campo (“online” ou “offline”) para
gerenciar, monitorar, operar e receber dados operacionais das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA localizadas nas Viascom Telegestao.

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera suportar protocolos abertos de comunicacdo quando
necessario (por exemplo, TCP/IP, 802.15.4, IPv6, 6LoWPAN, Bluetooth Low Energy BLE, LoRa) e
deve permitir aumento de funcionalidades e dispositivos, sendo confiavel e rapido. O SISTEMA DE
TELEGESTAO devera ter um aplicativo de controle, implantado no CCO, com uma interface
dindmica de usuario para gerenciar um elevado volume de dispositivos, relatorios e outras funcdes
sem a necessidade de instalacdo fisica de nenhum software especifico para gerenciamento,
podendo ser visualizada a partir de qualquer dispositivo com um navegador comum e deve
suportar protocolos abertos de controle (por exemplo, HTTP, XML, REST, SOAP).

O SISTEMA DE TELEGESTAO a ser implantado nas Vias com Telegestdo devera ser composto,
minimamente, dos seguintes elementos béasicos, podendo variar de acordo com a evolucdo das
tecnologias:

i. Servicos

. Software / Plataforma de telegestdo;
. Conectividade.

ii. Aplicacdes
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. Sistema de Gestéo de Ativos;
. Sistema de Telecontrole;
. Sistema de Gestéo de Operacdo da Telegestao;
. Sistema de Gerenciamento do Uso de Energia Elétrica.
iii. Dispositivos de Campo
. LUMINARIA de LED;
. Dispositivos de controle.

Servigos Plataforma de

Telegestéo
Cabera & CONCESSIONARIA implantar uma plataforma de telegestdo/CCO que garanta

minimamente:

i. Operacdo simultanea de multiplas telas de controle em diversas localidades,
por qualquer nivel de usuério a qualquer tempo;

ii. Tecnologia confiavel de criptografia com um alto nivel de seguranca para as
operacdes do sistema. A operacdo deve continuar segura e protegida contra qualquer tipo de
anomalias externas, assegurando a seguranca em 6rgao certificador internacional;

iii. Infraestrutura do servidor confiavel, arquitetado com operacdo dos dados em
diversas localidades e utilizando uma rotina regular de “backups”, garantido uma operacao e
armazenamento confidvel dos dados e da prépria plataforma;

iv. Integridade dos dados a longo prazo e ter uma disponibilidade, a ser medido pelo
proprio software, de 99,8% (tempo de operacgéo);

v. Armazenamento de dados, por redundancia, em pelo menos trés localidades
diferentes, para garantir que independentemente das adversidades naturais, a confiabilidade do
armazenamento e o resgate de informacdes possa ser feito a qualquer momento. A replicagéo de
dados deve ser instantanea e automatica, permitindo acesso instantaneo a eles em caso de algum
evento ou anomalia externa. A infraestrutura do servidor deve ser certificada pelo 1SO 27.001 e
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deve permitir o armazenamento remoto (em nuvem);

vi. AtualizacGes de maneira remota e segura. As atualizagdes devem ser instaladas
automaticamente e sem causar disturbios a operacdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA. Quando da conclusdo da instalacdo das novas funcionalidades
adicionadas, um resumo destas devera ser enviado a0 PODER CONCEDENTE;

vii. Facil incorporacgdo de tecnologias de iluminacgdo abertas existentes;

viii. Comunicagdo dos computadores/servidores com outros sistemas de internet de
maneira aberta, padronizada e documentada. Utilizando plataformas de Web, a plataforma de
telegestdo devera permitir a integracdo de e com outros sistemas, explorando as oportunidades
de integragé&o.

ix. Os computadores servidores utilizados no sistema de telegestdo e/ou no CCO
(sejam proéprios ou solugdo em nuvem) devem estar localizados preferencialmente em territorio
brasileiro, sendo necessarios que pelo menos o backup de todos os sistemas esteja localizado em
territorio brasileiro. No caso de contratacdo de operadora de nuvem, empresa deve responder
juridicamente em territorio brasileiro.

X. O sistema devera contar com middleware para agregacéo,
tratamento e armazenamento dos dados.

Conectividade

A CONCESSIONARIA devera prover conectividade, garantindo a comunicagdo entre 0s
dispositivos de controle instalados nas LUMINARIAS, a plataforma de telegestdo e 0 CCO. A
conectividade sera responsavel pelo trafego bidirecional de informacdes entre as UNIDADES
DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com Telegestdo e o CCO, de forma a permitir
que o CCO envie informacdes de comando para as LUMINARIAS de LED e que estas, por meio
de seus dispositivos de controle, enviem informacdes quanto ao estado de funcionamento das
LUMINARIAS ao CCO.

Competira 8 CONCESSIONARIA prover uma rede de conectividade que permita minimamente:

i. Cobertura de todas as Vias com Telegestdo, conforme ja detalhado anteriormente;

ii. Tecnologia confidvel de criptografia com um alto nivel de seguranca para as
operagdes do sistema. A operacdo deve continuar segura e protegida contra qualquer tipo de
anomalias externas, assegurando a seguranca em 6rgao certificador internacional,
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iii. Realizar acdes de:

. Monitoramento em tempo real (soft real-time) dos estados das LUMINARIAS (ligadas
ou desligadas) e alteracdes desses estados de forma direta ou programada (soft real-time);

. Mensuragdo e armazenamento de informacgdes de consumo real de energia e
de luminancia nas LUMINARIAS;

. Registros automaticos no CCO das alteracdes de comportamentos das LUMINARIAS;
. Registro dos momentos de retorno ao funcionamento.
Aplicacdes

Para 0 monitoramento e controle dos dispositivos de campo das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA localizadas nas Vias com Telegestdo, deverdo operar de forma simultanea na
plataforma de telegestdo no CCO (i) o Sistema de Gestdo de Ativos; (ii) o Sistema de
Telecontrole; (iii) o Sistema de Gestdo de Operacdo de Telegestdo; e (iv) o Sistema de
Gerenciamento do Uso de Energia Elétrica. Para tal, cabera 8 CONCESSIONARIA atender as
exigéncias minimas detalhadas nos tdépicos 4.2.3.1, 4.2.3.5, 4.2.3.5.1 e 4.2.3.6 do presente
Anexo, que tratam sobre o CCO.

Dispositivos de Campo

Os dispositivos de campo a serem instalados pela CONCESSIONARIA serdo as LUMINARIAS
de LED e os dispositivos de controle implantados nas UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA localizadas nas Vias com Telegestdo. Estes dispositivos de campo deverdo ser
controlados através do mesmo ambiente da plataforma de telegestéo, independente da tecnologia
adotada em campo. O controle e conexdo dos dispositivos de campo devem permitir aglomerar
diversas tecnologias, como comunicacdo via radio-frequéncia, via rede elétrica ou conexao direta
pela internet, dentro da mesma plataforma de telegestao.

Os dispositivos de campo, podem exigir a instalacdo de concentradores/gateways de
comunicacdo. Desta maneira, a localizacdo e o nimero de componentes deste tipo, deve ser
definido de acordo com a tecnologia (formato de comunicacdo) do fabricante. Os dispositivos
de campo, entretanto, devem continuar a operacao de iluminagdo pré-programada em caso de
falha destes concentradores/gateways.

LUMINARIAS de LED

Em todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA em que for implantado o SISTEMA
DE TELEGESTAO, localizadas nas Vias com Telegestdo deverao ser instaladas LUMINARIAS
de LED. A CONCESSIONARIA devera garantir a compatibilidade de instalagdo do sistema a
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ser implantado, independente do fabricante da LUMINARIA de LED e demais tecnologias.

Dispositivos de controle

Os dispositivos de controle deverdo utilizar uma tecnologia de autorreconhecimento da
posicdo georeferenciada no momento de sua instalagdo, em conformidade com o cronograma
detalhado no Plano Geral de Implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO — PGIST, sendo
estes dados automaticamente atualizados na plataforma de telegestdo. Os dados dos dispositivos
de controle recém-instalados devem ser integrados aos previamente instalados sem necessidade
de intervencdo manual ap0s sua instalagéo.

Os dispositivos de controle a serem instalados pela CONCESSIONARIA nas UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas Vias com Telegest&o deverio:

i. Permitir o recebimento de controle individual ou em grupo para mensagens e
comandos de liga/desliga, de dimerizacdo, calendarios de operacdo e sinal horario. Cada
dispositivo de controle deve receber seu proprio relogio astrondémico (carta solar), a depender de
sua posicao georreferenciada e do calendario de dimerizacéo alocado ao dispositivo;

i. Possuir uma fotocelula individual integrada, para prevenir acendimentos acidentais
ao longo da vida do componente;

i Permitir o chaveamento de funcionamento (para ligado/desligado), a dimerizacéo
entre 1% e 100% a partir do fluxo total da luminéria;

iv. Permitir que a tecnologia utilizada na dimerizacio das LUMINARIAS de LED
forneca dados a plataforma de telegestdo sobre falhas dos seguintes tipos:

. Falha de Lampada/Placa de LED;

. Falha de Reator/Driver de LED;

. Falha de Poténcia/Fator de Poténcia.

V. Medir manual ou automaticamente, enviando dados ao CCO do consumo de

energia, horas de funcionamento e falhas. Outros dados, como leitura de tensdo elétrica, corrente
elétrica, fator de poténcia e outros eventos devem ser permitidos de leitura dos dispositivos de
controle, a partir de solicitagdomanual;

Vi. Permitir a atualizac&o de seu firmware, sendo esta atualizacdo automatica, sem- fio
e sem a utilizagdo de controladores especificos, diretamente pela plataforma de telegestao;

vii. Operar de maneira autbnoma sem a necessidade de conexdo a um concentrador ou
a internet, armazenando dados operacionais por pelo menos 7 dias (caso ocorra alguma falha na
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conexao).

SERVICOS ADICIONAIS
Instalagéo de Novas Unidades de IP na Forma de Servigos Adicionais

Os servicos de ampliacio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA na forma de
SERVICOS ADICIONAIS serdo executados mediante solicitacdo do PODER CONCEDENTE.

A ampliacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA deve seguir as diretrizes
definidas para a modernizacéo da rede existente. Para tal, nos locais onde a infraestrutura para
instalacdo da rede de alimentacdo e todo seu aparato de sustentacdo, postes, condutores e
acessorios necessarios estiver incompleta, inadequada ou inexistente, cabera a
CONCESSIONARIA providenciar junto & EMPRESA DISTRIBUIDORA a expansio ou
regularizacdo das instalacbes de fornecimento de energia elétrica para atender as novas
instalages de ILUMINACAO PUBLICA.

Todas as especificagdes técnicas do Contrato e Anexos, incluindo, mas ndo se limitando, as
especificacdes e diretrizes de Telegestdo, se aplicam a instalagdo de novas UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Obrigacdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a ampliacdo da Rede
Municipal de ILUMINACAO PUBLICA

A CONCESSIONARIA devera:

a) Seguir, para todos os servigos de ampliagdo, 0s mesmos procedimentos a serem
adotados para a modernizacdo e eficientizacdo, conforme detalhamento do item 4.4 acima e
observado o disposto no CONTRATO;

b) Indicar ao PODER CONCEDENTE os locais que apresentam motivos impeditivos
para execucao dos servicos de ampliacédo solicitados pelo PODER CONCEDENTE, sejam eles
de carater técnico ou relacionado a alguma legislacdo vigente, tais como regido de mananciais,
areas ndo urbanizadas ou ocupacdes irregulares, com invasoes e loteamentos clandestinos.

Operacdo e Manutencdo de Unidades de Iluminacgédo Publica Adicionais

Ap6s a conclusio dos servigos de ampliacéo realizados pela CONCESSIONARIA ou quando da
eventual transferéncia ao PODER CONCEDENTE de UNIDADES DE ILUMINAGCAO
PUBLICA implantadas por terceiros, como as de loteamentos ou empreendimentos
habitacionais, por exemplo, caber4d ao PODER CONCEDENTE emitir uma ordem de servico
para que a CONCESSIONARIA assuma total responsabilidade pela operagio e manutencio das
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA adicionadas.
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Sendo assim, logo apds a emissdo da ordem de servigo pelo PODER CONCEDENTE e durante
todo o periodo restante da CONCESSAO, cada nova UNIDADE DE ILUMINACAO PUBLICA
instalada pela CONCESSIONARIA ou transferida por terceiros, devera ser considerada pela
CONCESSIONARIA como UNIDADE DE ILUMINACAO PUBLICA do municipio, cabendo
a4 CONCESSIONARIA observar todos os parametros e exigéncias do CONTRATO e seus
ANEXOS. Para a execugdo dos servicos mencionados, a CONCESSIONARIA devera
disponibilizar toda a mao de obra, equipamentos, materiais e outros que se fizerem necessarios.

Obrigacoes e Responsabilidades da Concessionaria com relagdo a Operacao de Unidades
de ILUMINACAO PUBLICA Adicionais:

A CONCESSIONARIA devera:

a) Garantir, apds o recebimento da ordem de servigo, na forma do CONTRATO, a
operacdo e manutencio das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA adicionadas pela
CONCESSIONARIA nos servicos de ampliagdo, em conformidade com as diretrizes e exigéncias
detalhadas no item 4.2;

b) Definir os procedimentos para transferéncias da operacgéo e manutencéo das unidades
de iluminacao de terceiros, submetendo-os a aprovacdo do PODER CONCEDENTE;

c) Realizar a avaliagdo das unidades de iluminagdo que terceiros tenham interesse em
transferir ao PODER CONCEDENTE, comunicando formalmente ao PODER CONCEDENTE as
condicBes gerais das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA dos terceiros e a sua adequacao
ou ndo aos parametros luminotécnicos e de eficiéncia, em conformidade com as exigéncias do
presente ANEXO e do ANEXO 8§;

d) Garantir, ap0s o recebimento da ordem de servigo, na forma do CONTRATO, a
insercdo ao CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA da identificacio
de todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS e o inicio de sua operacio e
manutencao, em conformidade com as diretrizes e exigéncias detalhadas no item4.2.

Realocacdo de Unidades de Iluminacao Pablica

Os servicos de realocacdo de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA serdo executados
mediante solicitacgdo do PODER CONCEDENTE, de forma programada ou quando do
surgimento de necessidades emergenciais. Tais servicos abrangem a disponibilizacdo de méao de
obra, equipamentos e materiais tanto para a retirada dos pontos de ILUMINACAO PUBLICA
no poste, quanto conexdes, aterramento e ligacdes que se fizerem necessérias e serdo iniciados
apos a emissdo de ordem de servico por parte do PODER CONCEDENTE.

Nos servicos de realocacdo, a CONCESSIONARIA devera retirar as UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, desmonté-las, identificando in loco cada um de seus componentes,
transportando-0s e armazenando-os temporariamente em seu almoxarifado, para posterior
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reinstalagdo, no mesmo local ou em outro a ser definido pelo PODER CONCEDENTE.

Obrigacoes e Responsabilidades da Concessionéria com relacéo a realocagdo de Unidades
de ILUMINACAO PUBLICA

A CONCESSIONARIA devera:

a) Registrar todos 0s servicos de realocacdo de UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA e atualizar o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA,
incluindo ao menos:

. As UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA retiradas, substituidas e instaladas;
i. O cadastro da atividade de realocacéo.

b) Elaborar projetos de realocacédo, contemplando a maximizagdo da utilizacdo dos
materiais e equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA que estdo sendo retirados;

) Submeter os projetos de realocagéo a aprovagdo do PODER CONCEDENTE;
d) Realizar as devidas alteragdes nos projetos de realocacdo, caso reprovados pelo
PODER CONCEDENTE;

e) Comunicar formalmente ao PODER CONCEDENTE, quando da conclusdo dos
trabalhos de realocacdo ou das modificac6es solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

f) Refazer o servico completo, ou parte dele, arcando com todas as despesas
relacionadas, quando da ndo aprovacéo por parte do PODER CONCEDENTE.

Banco de Pontos

SERVICOS ADICIONAIS, conforme estabelecido na Clausula 15 do CONTRATO, serdo
contabilizados via mecanismo de BANCO DE PONTOS.

O BANCO DE PONTOS representa um saldo de solicitacdes a disposicdo do PODER
CONCEDENTE, medido em créditos. Na DATA DE EFICACIA do CONTRATO, o0 BANCO
DE PONTOS iniciacom ZERO créditos. A cada data de aniversario da eficaciado CONTRATO,
serdo adicionados mais 100 (CEM) créditos ao BANCO DE PONTOS, sendo que os créditos
pretéritos nunca expiram. Créditos ndo usados ao final da CONCESSAO ndo serdo objeto de
compensacao.
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A instalacdo de novos pontos de iluminacdo que se fizerem necessarios para o atendimento da
norma 5101:2012, em que constate pontos escuros, resultantes de véos de postes muito acima da
média de 35 metros e de cruzamentos, ndo poderdo fazer uso do banco de pontos, pois sdo
encargo da Concessionaria.

A Tabela 6 ilustra a dindmica de adicdo de créditos ao BANCO DE BANCOS descrita no
paréagrafo anterior.

Tabela 6 — Créditos do BANCO DE PONTOS

IAno 01jAno 02[Ano 03|Ano 04|Ano 05[Ano 06/Ano 07|Ano 08/Ano 09/Ano 10

Creditos 0 00 {00 [100 [100 [100 [00 f100 [100 [100
adicionados

no inicio do ano*
Total acumulado
no

inicio do ano**

o

100 200 300 400 500 600 {700 (800  [900

Ano 11jAno 12|Ano 13JAno 14|Ano 15(Ano 16jAno 17|Ano 18/Ano 19/Ano 20

Créditos
adicionados

no inicio do ano*
Total acumulado
no

inicio do ano**

100 j100 (100 (100 100 100 (100 (100 (100  |100

1.000 |1.100 (1.200 [1.300 [1.400 |1.500 (1.600 (1.700 [1.800 [1.900

Ano 21JAno 22|Ano 23|Ano 24|Ano 25[Ano 26JAno 27|Ano 28/Ano 29|Ano 30
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Créditos
adicionados

no inicio do ano*
Total acumulado
no

inicio do ano**

2.000 [2.100 [2.200 [2.300 [2.400 [2.500 [2.600 [2.700 [2.800 [2.900

* Inicio do Ano 1 é a data de eficacia do contrato, e o inicio de cada ano seguinte é a proxima
data de aniversério da eficicia do contrato.

** Total acumulado se ndo for utilizado nenhum crédito.

Para fins de contabilizagdo de créditos no BANCO DE PONTOS, deverdo ser adotados 0s
valores da Tabela 7 e Tabela 8:
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Tabela 7 — Contabilizacdo do BANCO DE PONTOS

NUmero de créditos
L Se ViasV1e [SeViasV3, [SeParquese

Solicitacdo de:

\2* V4 e V5* Pracas
Instalacdo de 1 (um) novo Ponto de Luz sem

1,0 0,5 1,5
poste
Instalagdo de 1 (um) novo Ponto de Luz com

2,2 1,7 1,8
poste
Realocacéo de 10 (dez) Pontos de Luz existentes 0,3 0,3 0,3
Recebimento de 1 (um) Ponto de Luz para

0,2 0,1 0,1
Operacéo e Manutencao.

* g passeios com classificacdo analoga: V1-P1, V2-P2, V3-P3, V4-P4, V5-P4,

Tabela 8 — Contabilizacdo do BANCO DE PONTOS — Quadras e campos esportivos publicos

Solicitacdo de: Numero de créditos

Instalacdo de 1 (um) novo Ponto de Luz em quadras e campos
esportivos publicos 1,3

A instalacdo, realocacdo, operacdo ou manutencdo de um ponto de Luz sempre inclui todos 0s
equipamentos e materiais necessarios para operacdo completa de uma UNIDADE DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Uma UNIDADE DE ILUMINACAO PUBLICA pode ter um ponto de Luz ou Varios.

No caso de uma nova UNIDADE DE ILUMINACAO PUBLICA com mais de um ponto de luz
que apresente necessidade de poste, devera ser contabilizado no BANCO DE PONTOS 1 (um)
novo ponto de luz com poste e 0 nUmero remanescente de pontos de luz como novos pontos de
luz sem poste.

INSTALACAO DE NOVAS UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
Os servicos de instalagio de novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA para atendimento

aos parametros de desempenho estabelecidos neste ANEXO, incluindo a resolugdo de pontos
escuros, serdo executados conforme Plano Geral de Modernizagéo e Eficientizagdo — PGMOE
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apresentado pela CONCESSIONARIA.

A ampliacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA deve seguir as diretrizes
definidas para a modernizagdo da rede existente. Para tal, nos locais onde a infraestrutura para
instalacdo da rede de alimentacdo e todo seu aparato de sustentacdo, postes, condutores e
acessorios necessarios estiver incompleta, inadequada ou inexistente, cabera a
CONCESSIONARIA providenciar junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA a expansio ou
regularizacdo das instalacdes de fornecimento de energia elétrica para atender as novas
instalages de ILUMINACAO PUBLICA.

Todas as especificacbes técnicas do Contrato e Anexos, incluindo, mas ndo se limitando, as
especificacdes e diretrizes de Telegestdo, se aplicam a instalacdo de novas UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Obrigagdes e Responsabilidades da Concessionaria com relacdo a ampliacdo da Rede
Municipal de ILUMINACAO PUBLICA

A CONCESSIONARIA devera:

a) Seguir, para todos os servicos de ampliacdo, os mesmos procedimentos a serem
adotados para a modernizacdo e eficientizacdo, conforme detalhamento do item 4.4 acima e
observado o disposto no CONTRATO;

b) Indicar ao PODER CONCEDENTE os locais que apresentam motivos impeditivos
para execucao dos servicos de ampliacéo solicitados pelo PODER CONCEDENTE, sejam eles
de carater técnico ou relacionado a alguma legislacédo vigente, tais como regido de mananciais,
areas ndo urbanizadas ou ocupacdes irregulares, com invasoes e loteamentos clandestinos.

DIRETRIZES BASICAS DE SEGURANCA E EXECUCAO DO TRABALHO

Estas diretrizes basicas destinam-se a instruir a CONCESSIONARIA na prestacdo dos servicos
OBJETO do CONTRATO, quanto aos aspectos relacionados a procedimentos de Engenharia de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

As equipes de campo devem dispor de todas as ferramentas de uso individual e coletivo para
adequada execucdo dos servicos com seguranca do trabalho, incluindo-se Equipamentos de
Protecdo Individual - EPI e Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC.

A CONCESSIONARIA deve obedecer, na execucdo do CONTRATO, as Normas
Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidacdo das Leis do Trabalho,

relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho da Portaria MTB n© 3.214 de 08/06/78, bem como
todas as demais Normas Regulamentadoras pertinentes a cada atividade.
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A CONCESSIONARIA deve atender as normas do Ministério do Trabalho NR 35 — Trabalho
em altura; NR 10 — Seguranca em instalagdes e servigcos em eletricidade e NR 12 — Segurancga no
trabalho em méaquinas e equipamentos; sem prejuizo da necessidade de atendimento de outras
normas e préaticas aqui definidas ou estabelecidas na legislagéo.

A CONCESSIONARIA deve adotar as medidas necessarias destinadas a minimizar as
probabilidades de ocorrer acidentes envolvendo pessoas, propriedade ou bens, da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE ou de terceiros, devendo ser obedecidos 0s
requisitos de instrucdes de trabalho a serem elaboradas pela CONCESSIONARIA e aprovadas
pelo PODER CONCEDENTE.

Higiene e Sequranca do Trabalho

No desenvolvimento de suas atividades a CONCESSIONARIA deve:

. Possuir e manter atualizado um programa completo de Seguranca do Trabalho
que poderda ser solicitado pelo PODER CONCEDENTE para analise e proposicdo de
recomendacdes e aperfeicoamentos;

. Arcar com os custos relativos a fiscalizacdo de 6rgéos especializados que o PODER
CONCEDENTE julgar necessarios, que verificardo, em inspe¢des periddicas, 0 cumprimento
das determinaces de seguranca estabelecidas;

. Acatar prontamente as recomendac6es do PODER CONCEDENTE que deveréo
ser implantadas sob a inteira responsabilidade e 6nus da CONCESSIONARIA;

. Manter todos os seus empregados aptos e preparados a desenvolver as suas funcdes,
por meio de treinamento tedrico e pratico para a prestacdo de primeiros socorros e ao uso correto
dos agentes extintores de incéndio, além do correto uso dos Equipamentos de Protecéo
Individual e Coletiva;

. Obedecer as normas e orientacdes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Habitacdo — SEMDUH e da Superintendéncia Municipal de Transporte e Transito —
STRANS;

. Além das obrigacdes previstas no presente, a CONCESSIONARIA deve atender as
exigéncias e melhores praticas referentes a seguranca do trabalho e a legislacdo correlata,

especialmente, ao disposto nas Normas Regulamentadoras n98 4 e 5 da Portaria 3.214 de
08/06/1978 do Ministério do Trabalho, mantendo um servico especializado em Engenharia de
Seguranga, assim como uma Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA,

. Manter rigoroso controle de seguranca do trabalho sobre as operagdes de carga,
descarga e transporte de qualquer natureza, material ou pessoal;
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. Manter, quando cabivel, canteiros de servicos dispondo de instalagBes sanitarias,
agua potavel e condicBes de conforto para os empregados conforme legislacdo vigente, além de
manter em adequadas condi¢fes de higiene os alojamentos, vestiarios, refeitérios e demais
dependéncias de suas instalagoes.

Comunicacdo de Acidente

Em caso de acidentes, 0 PODER CONCEDENTE deve ser imediatamente avisado pela
CONCESSIONARIA. O fornecimento de informacdes sobre os acidentes aos 6rgdos de
divulgacdo em massa é privativo do PODER CONCEDENTE.

ESPECIFICACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA do parque modernizado deverdo atender
aos requisitos estabelecidos na Portaria INMETRO n° 20, de 15.02.2017 — Regulamento Técnico
da Qualidade para Luminarias para ILUMINACAO PUBLICA Viaria, desde o inicio da
CONCESSAO.

Na hipotese de divergéncias de carater técnico de uma especificacdo indicada abaixo e a Portaria
INMETRO n@ 20, o centetido da referida portaria tera preferéncia aos demais.

A. CARACTERISTICAS DA LUMINARIA

O corpo (estrutura mecanica) da luminaria deve ser em liga de aluminio injetado a alta presséo

356.0 ou A413-0 ou “equivalente” da NBR 1SO 209 ou extrudado, pintado através de processo
de pintura eletrostatica a base de tinta resistente a corrosao na cor cinza Munsel N 6,5. Propostas
de outras cores serdo avaliadas e aceitas a critério do PODER CONCEDENTE.

A luminaria deve possibilitar a montagem com comprimento de encaixe suficiente para garantir a
total seguranca do sistema. Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para
fixacdo devem ser em aco inoxidavel.

A luminaria deve ser projetada de modo a garantir que, tanto o médulo (placa) de LED quanto o
driver, possam ser substituidos em caso de falha ou queima, evitando a inutilizacdo do corpo
(carcaca). No corpo da luminéria deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem a
utilizagdo de ventiladores ou liquidos, e que ndo permita o acimulo de detritos que prejudiquem
a dissipacdo térmica do sistema 6tico e do alojamento do driver. A luminéria deve garantir a
correta dissipacdo do calor durante a sua vida Util, de acordo com as especificacfes térmicas do
LED utilizado.

A luminéria deve possuir na parte superior uma tomada padrdo ANSI C 136.41 (Dimming
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Receptales) de 7 (sete) contatos para acoplamento do mddulo destinado ao sistema de
TELEGESTAO ou fotocélula. A luminéria deve ser fornecida com o dispositivo de curto-circuito
(shorting cap - que mantém a luminéria alimentada na auséncia de fotocélula ou mddulo de
telegestdo), com os contatos principais conectaveis com a tomada acima descrita, corpo
resistente a impacto e aos raios ultravioletas, com vedacdo que preserve o grau de protecdo da
luminéria.

A luminéria deve apresentar caracteristicas mecanicas, elétrico-6ticas, fotométricas, térmicas,
resisténcia ao meio e de durabilidade, conforme seguem:

A1 CARACTERISTICAS MECANICAS

As caracteristicas mecanicas devem atender as normas NBR IEC 60598-1, NBR IEC 60529,
NBR 15129, NBR IEC 60598-2-3 e 0s itens que seguem:

Tabela 9 — Itens relacionados as caracteristicas mecanicas das luminarias

A luminaria deve ser ensaiada conforme ABNT-NBR IEC 60598

1. O ensaio deve ser realizado com a luminaria energizada e
completamente montada com todos 0s componentes, inclusive
driver. Para que seja aprovada, além das avalia¢Oes previstas na
NBR IEC 60598-1, apds o ensaio, a luminaria deve ser capaz de
Resisténcia a vibracio operar em sua condicdo normal de funcionamento sem
apresentar quaisquer falhas elétricas ou mecanicas como trincas,
quebras, empenos, deformacdes, abertura dos fechos e outras
que possam comprometer seu desempenho;

/A parte Otica da luminaria deve ser submetida a ensaio de
resisténcia contra impactos mecanicos externos e apresentar grau
minimo de protecdo IK 08. A verificacdo do grau de protecao
contra impactos mecanicos deve ser realizada de acordo com a
norma IEC 62262.

Resisténcia a impactos
mecéanicos

Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 ITEM 4.12

Resisténcia ao torque dos
parafusos e conexdes Os parafusos utilizados na confeccao das luminarias e nas

conexdes destinadas a instalagdo das luminérias devem ser
ensaiados conforme a ABNT NBR IEC 60598-1 e ndo devem
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apresentar qualquer deformacdo durante o aperto e
desaperto ou provocar deformacdes e/ou quebra da luminaria.

0

A2 CARACTER

ISTICAS ELETRICO-OTICAS

As caracteristicas elétricas e 6ticas devem atender os itens que seguem:

Tabela 10— Caracteristicas elétr

icos-6ticas das luminarias:

Poténcia da luminaria

Norma utilizada; NBR 16026/2012 ITEM 8

\Valor declarado pelo fabricante para a luminaria. Denomina-se
“Poténcia da luminaria” o valor da poténcia total consumida pela
luminaria na qual se incluem as potencias consumidas pelos
LEDs, pelo driver e quaisquer outros dispositivos internos
necessarios ao funcionamento da luminaria. N&o se inclui nesta
poténcia o consumo de dispositivos de telegestdo ou relés
fotoelétricos acoplados externamente a luminaria;

Tensdo/frequéncia nominal da
rede de alimentacéo

Conforme padrdo estabelecido pela DISTRIBUIDORA para a
rede de distribuicdo de energia elétrica do local.

Fator de poténcia

Maior ou igual ao limite minimo de fator de poténcia indutivo ou
capacitivo, conforme regras estabelecidas pela ANEEL no
momento da instalacéo

Temperatura de cor

Conforme especificado neste ANEXO, de acordo com tipo de vial
e regido.

indice de reproducéo de cor

Conforme especificado neste ANEXO, de acordo com tipo de via
e regido.
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Eficacia luminosa total

> 150 Im/W

Resisténcia de isolamento

A resisténcia de isolamento deve estar em conformidade com a
norma NBR IEC 60598-1;

Rigidez dielétrica

A lumindria deve resistir uma tensdo de no minimo 1460 V
(classe 1), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR
IEC 60598-1;

Grau de protecdo do protetor de
surtos

O grau de protecdo (IP) do protetor de surtos deve ser de ng
minimo IP-66, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1
e NBR IEC 60529. Além de proteger todo equipamento instalado
na luminaria, a protegdo contra transientes deve ser instalada de
forma a atuar também sobre o dispositivo de telegestéo, ou a célula
fotoelétrica, instalados na “tomada padrao ANSI C 136.417;

Protecdo contra

elétricos

choques

A luminaria deve apresentar protecdo contra choque elétrico, em
conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR 15129;

Fiacdo interna e externa

A fiacdo interna e externa deve estar conforme as prescricdes da
ABNT NBR 15129 e NBR IEC 60598-1 2010 SECAO 5;

Aterramento

A luminaria deve ter um ponto de aterramento, em conformidade
com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR 15129, conectado aos
equipamentos eletrdnicos e partes metalicas, através de cabos de
cobre de 1,5 mm2, 450/750 V, isolados com PVC para 105 oC,
Os cabos de aterramento devem ser na cor verde e amarela (ou
verde);

Cabos de ligacéo a rede

Deverdo ser seguidas as normas NBR NM 247-3 e NBR 9117 da|
ABNT.
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'Todas as conexdes entre cabos, alimentagdo dos drivers, protetor
de surtos e outros componentes, inclusive o0s pontos de
aterramento, devem ser isoladas com tubos/espaguetes isolantes
do tipo termocontrétil ou outro material isolante que mantenha a
isolacéo elétrica (resisténcia de isolamento/rigidez dielétrica) ¢
protecdo contra umidade/intempéries que possam causar mau
contato durante a vida atil da luminaria. Ndo é permitida d
utilizacdo de conectores do tipo torcéo.

Isolamento de conexdes

A3 CARACTERISTICAS TERMICAS E RESISTENCIA AO MEIO

As caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio devem atender a norma NBR 15129, NBR IEC
60598-1, NBR IEC 60529 e 0s itens que seguem:

Tabela 11 — Caracteristicas térmicas e de resisténcia ao meio das luminarias

Temperatura  ambiente  de
Operagéo -10a+40 °C

a) Astemperaturas devem ser medidas de acordo com a
norma IEC 60598-1 e NBR IEC 60598-1;

b) A temperatura no invélucro de cada um dos
componentes internos da luminéaria (driver, protetor de
surto, etc..) medida a uma temperatura ambiente de 40£1 °C,
Temperaturas maximas  na | njo deve ultrapassar o valor maximo informado pelo
luminaria respectivo fabricante;

Resisténcia ultraviolet a
radiacio Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 item 4.24
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Grau de protecdo do conjunto IEC 60598-1 e NBR 15129
Gtico e do alojamento do driver

Deve ser no minimo IP 66 para o conjunto 6tico e IP 44
para o alojamento, em conformidade com a norma NBR

Resisténcia a umidade Deve atender o item 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1

A4 CARACTERISTICA FOTOMETRICA

As caracteristicas de distribuicao de luz da luminaria devem proporcionar no piso uma superficie
de iluminacédo uniforme, com valores decrescendo de forma regular no sentido da luminaria para
os eixos transversal e longitudinal da pista. Ndo deve permitir o aparecimento de manchas claras
ou escuras que comprometam a correta percepcdo dos USUARIOS da pista.

As medicOes das caracteristicas fotométricas devem atender as normas NBR 5101, CIE
121/1996 e IESNA LM-79.

B. DRIVERS

O driver deve ser de corrente constante na saida, atender as normas NBR IEC 605981, NBR
15129, NBR IEC 60529, NBR IEC 61347-2-13, NBR 16026 e 0s itens que seguem:

Tabela 12 — Drivers

Distor¢éo Harmdnica Norma IEC 61000-3-2 C;

/A distor¢do harmdnica total (THD) deve estar de acordo com a

radiofreqiiéncia (RFI) norma NBR IEC/CISPR 15;

Protecdo contra interferénciagDevem ser previstos filtros para supressdo de interferéncia
eletromagnética (EMI) e deeletromagnética e de radiofreqliéncia, em conformidade com a
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O driver deve ser projetado de forma a néo interferir no
funcionamento de equipamentos eletroeletrénicos, em
conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15 e, a0 mesmo
tempo, estar imune a eventuais interferéncias externas que
possam prejudicar o seu proprio funcionamento, em
conformidade com a norma IEC 61547;

Imunidade e Emissividade

O driver deve apresentar protecdo contra sobrecarga,
sobreaquecimento e curto-circuito na saida, proporcionando o

Protecao contra sobrecarga,gesligamento do mesmo com rearme automatico na recuperacio,
sobreaquecimento e curto-

circuito em conformidade com a norma IEC 61347-1;

O driver deve apresentar isolamento classe I, em conformidade

Protecdo contra choque eletrico | o o rmas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129:

N&o deve ultrapassar a temperatura limite, informada pelo
respectivo fabricante, quando medida a temperatura ambiente de
40£1 °C e 100% de corrente de funcionamento na luminaria. A
Temperatura no ponto criticocONCESSIONARIA  devera  apresentar  documentagio
(Tc) do driver fornecida pelo fabricante do driver que comprove a temperatura
limite de funcionamento.

Devera ser no minimo I1P-66, em conformidade com a norma

Grau de protecdo NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529;

O driver deve permitir dimerizacdo através do controle

Dimerizacao analogico de 0 a 10 V.

C. IDENTIFICACAO

A luminaria deve apresentar uma placa em metal nao ferroso ou uma etiqueta de outro material
resistente a abrasdo, ao calor e as intempéries. As informacdes gravadas na placa ou na etiqueta
de identificacdo devem ter durabilidade compativel com a vida da luminéria, resistentes a
abrasdo, produtos quimicos e ao calor, contendo de forma legivel e indelével o cddigo de
identificacdo da luminéria no sistema do CCO ou as informacdes descritas abaixo. No caso de
cddigo de identificacdo no CCO, o sistema do CCO devera registrar, no minimo, as informagdes
descritas abaixo.
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a) Nome do fornecedor;
b) Modelo ou cddigo do fabricante;
c) Poténcia da luminéria (total consumida pela luminaria) (W), como descrito no

item Caracteristicas elétrico-6ticas;

d) Tens&o nominal (V);

e) Corrente nominal (A);

£) Frequéncia nominal (Hz);

g) Fator de poténcia;

h) THD;

i) Grau de protecdo do conjunto otico e do alojamento (IP);
3j) Data de fabricagdo (més/ano);

k) Data de vencimento da garantia (més/ano);

1) Peso (kg);

m) Sigla PMTHE.

O driver deve possuir identificacdo conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR 16026. Para cada
item, deve ser fornecido ao PODER CONCEDENTE o Manual de Instruces ao usuario, com
orientacdes quanto a montagem, instalacdo elétrica, manuseio, cuidados recomendados e
quesitos de seguranca aplicaveis.

D. ENSAIOS

Os ensaios devem demonstrar a aderéncia das luminarias em relacdo as especificaches

apresentadas e a Portaria INMETRO n© 20, de 15.02.2017 — Regulamento Técnico da Qualidade
para Luminarias para ILUMINACAO PUBLICA Viaria.

E. CONSIDERACOES FINAIS
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A presente especificacdo se estende também aos projetores nos itens que forem aplicaveis e cujas
caracteristicas forem comuns as luminarias.

DIRETRIZES DE TRATAMENTO DAS INFORMAC;OES
Seguranca da Informacgéo

A CONCESSIONARIA devera contratar as solucdes de terceiros que se fizerem necessarias e
manter as melhores préticas de mercado para garantir que todos os sistemas, subsistemas, bancos
de dados, equipamentos e demais ativos ou itens de configuracdo e componentes diretos ou
indiretos da solucdo sob administracdo da CONCESSIONARIA estardo protegidos contra
acessos indevidos, invasdes e/ou ataques de qualquer espécie.

A CONCESSIONARIA devera manter-se atualizada e cumprir com as normas sobre seguranca
digital, em particular seguranca digital de infraestrutura e utilidades, de forma a proteger a
continuidade das operacdes, a qualidade das operacGes, a confidencialidade e privacidade dos
dados, incluindo as normas 1SO e ABNT aplicaveis em relacdo a seguranca digital em
ILUMINACAO PUBLICA e Cidades Inteligentes.

Adicionalmente, a CONCESSIONARIA devera estar em conformidade com as praticas,
padrdes, normas e recomendacdes previstas na familia 1ISO IE 27.000 (incluindo as normas I1SO
IEC 27.002 e I1SO IEC 27.019 no que se refere a tecnologias de comunicagéo, telemetria e
telecontrole), bem como com os Requisitos Minimos de Seguranca da Informacéo aos Orgéos
da Administracdo Publica Federal.

As medidas de seguranca deverdo ser aplicadas aos sistemas do CCO, aos softwares e
equipamentos de telegestdo, ao sistema de ERP, na exploracdo de novos servicos e tecnologias,
bem como qualquer outro sistema digital/eletronico utilizado na CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera exigir de seus fornecedores e prestadores de servicos garantias de
que eles estdo em conformidade com as melhores praticas de seguranca digital, incluindo em
termos de seguranca digital dos equipamentos e softwares adquiridos.

A CONCESSIONARIA devera avaliar continuamente se os produtos e servicos adquiridos de
seus fornecedores estdo atualizados e seguros e se nao apresentam vulnerabilidades conhecidas.

A CONCESSIONARIA devera obter a certificacdo 1SO IEC 27.001 em até 4 (quatro) anos,
contados a partir da data de inicio da Fase II.

Sempre que solicitada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera
disponibilizar toda documentagdo referente aos processos de seguranca da informacéo,
estabelecendo suas condigdes de zelo e confidencialidade.

A CONCESSIONARIA devera fazer com que todas as operagdes e coletas de informagées no
ambito da CONCESSAO gerem gravacio automatica de arquivo(s) de log e erros no sistema e
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armazena-los na base de dados, devendo estes serem entregues ao PODER CONCEDENTE até
o final da CONCESSAO, se houver solicitacdo neste sentido.

A CONCESSIONARIA arcara com os prejuizos derivados de incidentes de seguranca da
informacdo, em toda sua plenitude e alcance, nos termos da legislacéo aplicavel.

Comunicagéo de Incidentes

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao poder publico qualquer incidente envolvendo
seguranca da informacéo, tais como perda de dados, acesso e/ou coleta indevido de dados,
ataques digitais, deteccdo de virus ou identificacdo de vulnerabilidades em qualquer software ou
equipamento utilizado.

Registro dos Dados

A CONCESSIONARIA devera armazenar copia (backups) dos bancos de dados do sistema, em
padrdes abertos ou de ampla e facil utilizacdo, de forma redundante e fisicamente isolada em
relacdo a operacdo e aos servidores/sistema em nuvem utilizados em producéo.

A CONCESSIONARIA ¢é responsavel por qualquer perda de dados, seja devido a falhas ou a
ataques digitais, caso as copias nao estejam disponiveis adequadamente.

Rede Dedicada

A CONCESSIONARIA devera manter uma rede de comunicacdo dedicada para o CCO e
sistema de telegestdo. Os canais de comunicacdo devem ser exclusivos e ndo devem ser
compartilhados com a rede corporativa interna ou externa (internet corporativa).

Para pontos de contato entre as redes que sejam estritamente necessarios, a CONCESSIONARIA
deverda utilizar tecnologias que garantam a protecdo e isolamento necessario entre as redes,
como, por exemplo, firewalls.

Dados Pessoais

A CONCESSIONARIA devera adotar medidas técnicas e organizacionais especificas para a
protecdo de dados pessoais.

Os dados pessoais coletados no ambito da CONCESSAOQ, deverdo ser coletados somente para
os fins especificos de melhoria e prestacdo dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA,
atendendo os principios da finalidade, adequacdo, necessidade, livre acesso pelos titulares,
qualidade dos dados, transparéncia, seguranga, prevencao, ndo discriminacdo, responsabilizacéo
e prestacao de contas.

O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA deverao estar em conformidade com toda
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a legislacdo de protecdo de dados pessoais aplicavel.

Dados Confidenciais

A CONCESSIONARIA devera tratar sigilosamente todas as informacdes recebidas e/ou
geradas, as quais ndo podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer
forma ou meio, a ndo ser para 0 PODER CONCEDENTE e para as necessidades exclusivas dos
trabalhos da CONCESSIONARIA, contidos no presente, salvo em caso de demandas judiciais.

Utilizag&o dos Dados Gerados

A base de dados recebidos e gerados no ambito da CONCESSAO sera utilizada pelo PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA paras fins internos e compativeis com a melhoria
eprestacdo dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA, respeitadas as obrigacdes de
confidencialidade do item 3 acima e a legislacdo de dados pessoais aplicavel.

Os dados coletados também poderdo ser utilizados pelo PODER CONCEDENTE e pela
CONCESSIONARIA para fins de estudo de mercado e, somente mediante anonimizagio dos
dados pessoais, comercializacdo a terceiros, sob responsabilidade da parte que vier a
comercializa-los.

ANEXO 6 - DIRETRIZES MINIMAS AMBIENTAIS

1. INTRODUCAO

O presente ANEXO tem por finalidade especificar o escopo, conteudo e diretrizes minimas
ambientais para a elaboracdo do Plano de Tratamento e Descarte de Materiais —-PTDE, que
integrarda 0 PLANO DE TRANSICAO, conforme disposto no item 3.1 do ANEXO 5, para a
correta destinacdo de todos os materiais ou equipamentos retirados da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA do Municipio, em decorréncia da execucdo dos SERVICOS sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera, ao longo de toda a vigéncia da CONCESSAO, adequar todos
0s seus procedimentos e infraestrutura as eventuais atualizac6es, alteracdes e ampliacdes da
legislacdo ambiental, arcando com as respectivas despesas decorrentes.

2. CLASSIFICACAO DOS RESIDUOS

Para fins de interpretacdo do presente ANEXO e para a correta elaboragdo do PTDE, cabera a
CONCESSIONARIA adotar a classificacdo dos residuos de ILUMINACAO PUBLICA,
conforme disposto abaixo.
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CLASSE | - RESIDUOS PERIGOSOS

Os residuos, Classe | (Residuos Perigosos) sdo aqueles cujas propriedades fisicas, quimicas ou
infecto contagios as podem acarretar riscos a saude publica e/ou riscos ao meio ambiente, quando
o residuo for gerenciado de forma inadequada.

CLASSE Il - RESIDUOS NAO PERIGOSOS

Os residuos Classe Il (Residuos Néo Perigosos) se diferenciam, conforme detalhado a seguir:
RESIDUOS CLASSE 1l -A -NAO INERTES: S&o aqueles que ndos e enquadram nas
classificacbes de residuos classel — Perigosos ou de residuos classe Il Inertes. Os residuos,
classell —A- ndo inertes podem apresentar propriedades como biodegradabilidade,
combustibilidade ou solubilidade em &gua;

RESIDUOSCLASSE 11-B- INERTES: s&o quaisquer residuos que, quando amostrados de uma
forma representativa, segundo a Norma ABNTN BR10007, e submetidos a um contato dindmico
e estatico com agua destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, conforme a Norma ABNT
NBR10006, ndo tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentracfes superiores
aos padrbes de potabilidade de agua, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, de
acordo com a Norma ABNT NBR10004.

3. DIRETRIZES MINIMAS EXIGIDAS

O objetivo deste tdpico é constituir uma referéncia para a adequacdo as normas vigentes
ambientais, com relacdo ao tratamento e descarte dos materiais e equipamentos de
ILUMINACAO PUBLICA, independente da sua natureza. Apos a homologacéo por parte do
PODER CONCEDENTE do PTDE proposto pela CONCESSIONARIA, este vigera ao longo de
toda a CONCESSAO, ndo eximindo a CONCESSIONARIA de tomar outras providencias que
se fizerem necessarias para adequar-se a legislacdo vigente e suas alteracdes.

Para a correta elaboracdo do PTDE a CONCESSIONARIA devera seguir as diretrizes detalhadas
nos itens subsequentes. No PTDE, deverdo ser previstos os procedimentos para a avaliacdo,
identificacdo e classificacdo por parte da CONCESSIONARIA de todos os residuos gerados em
decorréncia dos SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA, ao longo de toda a CONCESSAOQ.
Quando da elaboracdo do PTDE, a CONCESSIONARIA devera integrardo documento todas as
préticas necessarias, que deverdo ser adotadas durante o periodo de vigéncia da CONCESSAO
para:

. Adequar todos os procedimentos as normas e legislacbes aplicaveis, no ambito
municipal, estadual e nacional;

Il. Garantir que os procedimentos estejam de acordo com a classe de residuo;
[11.Incentivar a minimizacao dos residuos gerados na execuc¢do dos SERVICOS;

V. Garantir o correto manuseio e segregacao dos materiais, aumentando também a eficicia
dos processos reciclagem (quando aplicaveis);

V. Minimizar os riscos ambientais derivados dos residuos poluentes gerados, por meio do
tratamento, descontaminacdo e destinagéo final porem presas especializadas;

VI. Promover a conscientizacdo ambiental e incentivar a participacdo e envolvimento
dos funcionarios da CONCESSIONARIA,;
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VII. Assegurara adocao pelos funcionérios de todas as medidas de seguranca e higiene nas
atividades relacionadas ao tratamento e descarte de residuos.
3.1 ADEQUACAO AS NORMAS E LEGISLACOES VIGENTES

Os procedimentos descritos no PTDE deverao estar de acordo com especificacfes e orientacdes
de normas técnicas do Ministério do Trabalho, dos 6rgdos de vigilancia e de controle ambiental
e da legislacdo sanitaria e ambiental em vigor. Na elaboracdo do PTDE e para a execucdo dos
SERVICOS pertencentes ao escopo da CONCESSAO, cabera 8 CONCESSIONARIA adequar-
se, minimamente, as normas listadas abaixo, bem como as possiveis atualizagdes que possam
vir a surgir ao longo da CONCESSAO.

. ABNTN BR10004(Residuos sélidos—Classificacdo);

. ABNTN BR10005(Procedimento para extracdo de extrato lixiviado de
residuos solidos);

. ABNTN BR10006(Procedimento para obtencdo de extrato solubilizado de
residuos solidos);

. ABNTN BR10007(Amostragem de residuos solidos);

. ABNTN BR7500(Identificaco para 0 transporte terrestre, manuseio,
movimentacao e armazenamento de produtos);

. ABNTN BR7503(Transporte terrestre de produtos perigosos — Ficha de emergéncia
e envelope-Caracteristicas, dimensdes e preenchimento);

. ABNTN BR13221(Transporte terrestre de residuos);

. ABNTN BR9191(Sacos plasticos para acondicionamento de lixo—Requisitos
e métodode ensaio);

3.2 PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AOS RESIDUOS — CLASSEI -

RESIDUOS PERIGOSOS

Todos os residuos perigosos, gerados em decorréncia da execucdo dos SERVICOS de
ILUMINACAO PUBLICA devero ser abarcados no PTDE, destacando-se entre eles, o 6leo
utilizado pelos veiculos da CONCESSIONARIA, lampadas e/ou modulos de LED e reatores que
contenham 6leo ascarel instalados nas UNIDADES DE ILUMINAGCAO PUBLICA, conforme
exposto nos itens subsequentes.

3.2.1 OLEO DE VEICULOS AUTOMOTORES

O 6leo utilizado nos veiculos de apoio & execucdo do SERVICOS pela CONCESSIONARIA,
classifica-se como perigoso, ndo passivel de reutilizacdo e composto pelos seguintes elementos:
. Cromo;

. Cadmio;

. Chumbo;

. Arsénio;

. Dioxinas (originario do funcionamento do motor);

. Hidrocarbonetos Policiclicos (Polinucleares);

. Aromaéticos(originario do funcionamento do motor).
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No PTDE deverao ser discriminadas, conforme o caso, a forma de transporte, acondicionamento,
armazenagem temporaria, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem (quando possivel),
disposicao em aterro licenciado de residuos perigosos (se ndo houver alternativa de tratamento)
e tratamento de efluentes liquidos, para os residuos listados abaixo:

. Oleos lubrificantes usados ou contaminados;

. Embalagens usadas de 6leo lubrificante 1 e escoamento do 6leo lubrificante restante;
. Filtros de 6leo usados e escoamento do Gleo lubrificante restante;

. Estopas e tecidos com Gleo lubrificante;

. Serragem ou areia com 6leo lubrificante;

. Fluido de limpeza de ferramentas sujas com 0leo lubrificante;

. Aguas contaminadas com 6leos lubrificantes;

. Outros residuos oleosos / misturas de 6leo com combustiveis, solventes ou outras
substancias;

. Residuos ndo contaminados (papel, papeléo, plastico).

Também ao PTDE devera ser incluida a estimativa da quantidade mensal de 6leo gerado, em
litros e a maneira que sera realiza da a identificacdo dos elementos de acondicionamento, dos
recipientes de coleta interna e externa, dos recipientes de transporte interno e externo e dos locais
de armazenamento, utilizando-se simbolos, cores e frases, atendendo aos parametros
referenciados na Norma ABNT NBR7500.

322 LAMPADAS

Ap6s a execucdo dos SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA, todas as lampadas de vapor de
mercurio, vapor de sddio e vapor metalico usadas e queimadas deverdo ser enviadas intactas aos
parceiros autorizados responsaveis por sua destinacéo final, podendo se misturar entre si. As trés
tecnologias de lampadas possuem mercurio, residuo perigoso, ndo passivel de reutilizacdo. No
PTDE devera ser prevista a segregacao deste residuo de acordo com o tipo de tecnologia, em
trés grupos distintos:

. Incandescente;
. Descarga(vapor de sodio, metalico e mercurio);
. Fluorescente.

No PTDE deverdo ser discriminadas: a forma de transporte e acondicionamento, conforme
estabelecido na Norma ABNT NBR 9191, respeitados os limites de peso de cada involucro,
armazenagem temporéaria, coleta ou entrega a coletor autorizado, reciclagem (quando
possivel), tratamento em moagem / separacdo por empresa autorizada e destinacéo final por
empresa autorizada.

Também ao PTDE deveré ser incluida a estimativa da quantidade mensal de lampadas retiradas das
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, em centenas de unidades e a maneira que sera
realizada a identificacdo dos sacos de acondicionamento, dos recipientes de coleta interna e
externa, do recipiente de transporte interno e externo, e dos locais de armazenamento, utilizando-
se simbolos, cores e frases, atendendo aos parametros referenciados na Norma ABNT NBR7500.
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323 MODULO DE LED

Caso a CONCESSIONARIA decida pela instalagio de médulos de LED na REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA do municipio, estes, serdo inicialmente caracterizados como
classe I, residuos perigosos e, se comprovado pelo fabricante que o valor encontrado de residuos
perigosos (cromo, antiménio e niquel) se encontram dentro dos limites definidos na Norma
ABNT NBR10005, os médulos de LED poderdo ser tratados como classe 11, residuo inerte. Além
dos residuos perigosos, os modulos de LED geram residuos como: plasticos em geral, aluminio,
cobre e zinco.

Para os modulos de LED, deverao ser discriminados no PTDE, minimamente, os procedimentos
e responsaveis pelo:

. Manuseio;

. Acondicionamento;

. Armazenamento;

. Coleta realizada;

. Transporte;

. Reuso e reciclagem;

. Tratamento em moagem/separagao;

. Destinagéo final para descontaminacao.

3.3 PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AOS RESIDUOS — CLASSE II-

RESIDUOS NAO PERIGOSOS

Todos os residuos ndo perigosos, gerados em decorréncia da execucdo dos SERVICOS de
ILUMINACAO PUBLICA deverdo ser abarcados no PTDE, destacando-se entre eles:

. Bracos de luminérias

. Luminarias;

. Relés fotoelétricos;

. InstalacGes elétricas (fiacdo, conectores);
. Reatores eletromagnéticos;

. Reatores eletrdnicos;

. Postes de cimento;

. Postes metalicos;

. Residuos gerados no escritério.

Para cada um dos itens listados acima, devera constar no PTDE, minimamente:

. Caracterizagdo(Casse A ou B, Inerte ou ndo inerte, residuos reutilizaveis
ou reciclaveis);
. Forma de manuseio;
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. Local de acondicionamento;

. Tempo de armazenamento;

. Procedimento de coleta;

. Tipo de transporte;

. Procedimentos de reuso;

. Procedimentos e responsaveis por reciclagem (quando aplicavel);
. Forma e responsaveis pelo tratamento;

. Procedimento de destinagéo final;

. Volume mensal estimado (em unidades ou Kg).

3.4 MINIMIZACAO DOS RESIDUOS

A minimizacao de residuos consiste na reducéo de residuos comuns, perigosos ou especiais na
etapa de sua geracdo, antes das fases de tratamento, armazenamento ou destinacdo final. Uma
forma viadvel de se promover a minimizacéo € reduzir a quantidade de residuos gerados, buscando
formas de combater o desperdicio. Outra forma aplicavel consiste em reutilizar o material
descartado para a mesma finalidade que a anterior, por exemplo, frascos e vasilhames, apds um
processo de desinfeccdo e limpeza. Por Gltimo, também € possivel alcangar a minimizacao por
meio da reciclagem dos residuos.

Os processos que envolvem reducéo, reutilizacdo e reciclagem deverdo ser cuidadosamente
planejados e operados pela CONCESSIONARIA, para evitar que se cologque em risco a satide dos
trabalhadores envolvidos, bem como evitar a contaminagdo do meio ambiente. Todos esses
processos de minimizacao deverdo ser detalhados no PTDE.

3.5 SEGREGACAO DE MATERIAIS

A segregacdo consiste em separar ou selecionar apropriadamente os residuos segundo a
classificacdo adotada, o ideal € que tal operacao seja planejada como um processo continuo. Ela
deve se expandir a todos os tipos de residuos progressivamente, tendo em vista a seguranca,
0 reaproveitamento e reducdo de custo devido ao seu tratamento ou reprocessamento.
No PTDE deverdo ser previstos procedimentos de segregacdo que garantam minimamente:
I.Reducdo dos riscos para a salde dos funcionarios e para o ambiente, impedindo que os residuos
potencialmente infectantes ou especiais, que geralmente sdo fracbes pequenas, contaminemos
outros residuos gerados na prestacdio dos SERVICOS

pela CONCESSIONARIA,;

I1.Aumento da eficicia da reciclagem.

3.6 TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL POR TERCEIROS

No PTDE deveréo ser expostas todas as obrigacdes, responsabilidades e qualificagdes tanto da
CONCESSIONARIA, quanto das empresas que venham a ser subcontratadas para realizagio do
tratamento, descontaminacéo e destinacdo final dos residuos.

Para auxiliar a fiscalizagdo por parte do PODER CONCEDENTE e a apuragdo dos INDICES
DE DESEMPENHO relacionados, no PTDE deveréo ser listados todos os certificados a serem
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emitidos pelas empresas subcontratadas e apresentados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE ou ao VERIFICADOR INDEPENDENTE. Para comprovacdo da
conformidade dos procedimentos de descontaminacéo e destinacédo final dos residuos poluentes
gerados pela CONCESSIONARIA, ao longo de toda a vigéncia da CONCESSAQ, compete a
CONCESSIONARIA garantir que 100% (cem porcento) dos residuos poluentes gerados a cada
trimestre de apuracéo dos INDICADORES DE DESEMPENHO possuam certificagdo, emitida
por empresas credenciadas e autorizadas, para realizagdo desses servicos.

Para fins de apuracdo da quantidade de residuos poluentes descontaminados e destinados
corretamente, competira 8 CONCESSIONARIA registrar no Cadastro Técnico, logo apos a
execucdo de qualquer um dos SERVICOS sob sua responsabilidade, todos os componentes
retirados das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA, que apresentam residuos poluentes.
Desta forma, quando da afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a quantidade de
servicos de descontaminagdo e destinacdo dos residuos poluentes certificados pela
CONCESSIONARIA sera confrontada com o nimero total de componentes que apresentavam
residuos poluentes e que foram retirados do parque de ILUMINACAO PUBLICA no periodo.
Cabera & CONCESSIONARIA exigir, para cada uma das empresas subcontratadas,
minimamente, 0s seguintes documentos:

. Licenciamento ambiental (Licenca de Operacdo), emitido por 6rgdo ambiental
competente nas esferas municipal, estadual e federal;

. Comprovante de inclusdo no Cadastro Técnico Federal, emitido pelo IBAMA;
. Certidao Negativa de Débito, emitida pelo IBAMA;
. Documentos comprobatérios (licencas, alvards, documentos de monitoramento

definidos pelo 6rgao ambiental) dos sistemas e tecnologias adotados nos servicos terceirizada.

Ao PTDE também devera ser incorporado o detalhamento dos tipos e tecnologias de tratamento,
descontaminacdo e destinacdo final que serdo realizados externamente, para cada grupo de
residuos.

3.7. CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL

O eficiente tratamento e descarte dos ativos de ILUMINACAO PUBLICA estardo diretamente
relacionados aos habitos dos envolvidos na prestacdo dos SERVICOS executados pela
CONCESSIONARIA. Nesse sentido, compete 8 CONCESSIONARIA incluir ao Plano de
Tratamento e Descarte de Residuos um programa de educagdo ambiental para seus funcionarios,
que ser vird como uma importante ferramenta para garantir a adocao de padrfes de conduta mais
adequado sao modelo de gestdo de residuos por ela proposto. A implantacdo desse programa
deverd propiciar também condi¢bes para que os profissionais saibam com clareza suas
responsabilidades, em relacdo ao meio ambiente, bem como o seu papel como cidadaos.

Além disso, quando da realizacdo de treinamentos, todos os funcionarios da
CONCESSIONARIA que tenham contato direto comos residuos gerados deverdo ser
devidamente instruidos para a utilizacdo das ferramentas, utensilios e dos Equipamentos de
protecdo individual — EPIs necessarios, conforme as normas de saude e seguranga do trabalho.
3.8. PODA E SUPRESSAO DE VEGETAGAO ARBOREA

A CONCESSIONARIA efou possiveis terceiros interessados deverdo identificar as

174



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

interferéncias nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA em razdo da presenca de
arborizacdo no Municipio e solicitar as autoridades competentes as podas ou transplantes,
estritamente necessarias, a adequada prestacdo dos SERVICOS, ao atendimento dos pardmetros
de desempenho do ANEXO 8 e demais obrigac6es deste CONTRATO e ANEXOS.

Quando for necessaria fazer a supressdo de uma arvore historica, a CONCESSIONARIA devera
comunicar sua intencdo ao Ministério Publico do Estado do S&o Paulo, informando também
sobre sua devida compensagéo.

Somente poderao ser podadas ou transplantadas as arvores que estejam interferindo diretamente
na ILUMINACAO PUBLICA, devendo a CONCESSIONARIA priorizar outras alternativas
técnicas, caso sejam viaveis, antes de solicitar/proceder com a poda ou transplante de arvores. A
demais, ndo poderdo ser feitos podas excessivas, que descaracterizem a arvore ou que
prejudiqguem a viabilidade da mesma, salvo por razbes de seguranca, que, neste caso, deverdo
ser seguidas por medidas compensatorias. Quando necessario, a CONCESSIONARIA devera
solicitar junto ao Municipio de Itapecerica da Serra a remocao dos restos de poda.

ANEXO 7 - SISTEMA DE MENSURAGAO DO DESEMPENHO

1. DEFINICOES GERAIS
1.1. INDICE DE DESEMPENHO -ID

indice apurado trimestralmente, conforme explicaces constantes neste ANEXO, e que reflete o
desempenho da prestacdo dos SERVICOS por parte da CONCESSIONARIA. Tal indice
determinaré o valor do FATOR DE DESEMPENHO, que impactarda a CONTRA PRESTACAO
MENSAL EFETIVA, conforme especificado no ANEXO 9.

1.2. RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES

Relatorio entregue ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE, pela
CONCESSIONARIA, contendo a memoéria de célculo dos indicadores aferidos pela
CONCESSIONARIA a serem utilizados na determinacéo do INDICE DEDESEMPENHO.

1.3. SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO

Conjunto de critérios e especificacfes técnicas constantes neste ANEXO, referentes as metas de
qualidade da prestacdo dos SERVICOS da CONCESSAO, que serdo utilizados para calcular o
INDICE DE DESEMPENHO, e, consequentemente, apurar a remuneracio devida a
CONCESSIONARIA.

2. PERIODO DE ADAPTACAO

Exclusivamente durante os 4 (quatro) primeiros meses, contados a partir da Fase I, os indicadores
e subindicadores de desempenho, verificados na operacéo, ndo serdo considerados no calculo do
INDICE DE DESEMPENHO. Durante este periodo, a apuracdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO seré flexibilizada e o INDICE DE DESEMPENHO sera considerado igual a 1
(um) para fins de calculo da CONTRA PRESTACAO MENSAL EFETIVA. Entretanto, é
importante ressaltar que a medi¢do e monitoramento dos indicadores consiste em obrigacdo da
CONCESSIONARIA, desde a DATA DE EFICACIA até o término da vigéncia do CONTRATO.
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3, iNDICE DE DESEMPENHO(ID)

A avaliacio do desempenho da CONCESSIONARIA sera realizada por meio da apuragio,
calculo e aplicagdo do INDICE DE DESEMPENHO, nlimero que variara entre 0 (zero) e 1 (um),
representativo da qualidade entregue pela CONCESSIONARIA na execucdo dos SERVICOS
especificados no ANEXO 5 do CONTRATO, quantificado de acordo com as avaliagfes dos
indicadores de desempenho apresentados neste documento. 0 (zero) representa a pior avaliacéo
possivel a ser obtida pela CONCESSIONARIA e 1 (um) o cumprimento de todas as metas
estabelecidas.

O INDICE DE DESEMPENHO tera a funcéo de aferir, a partir de diversos subindicadores, 0s
SERVICOS efetivamente prestados, servindo como balizador para a composicdo final da
CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA a ser paga 8 CONCESSIONARIA.

O INDICE DE DESEMPENHO é composto pela ponderacéo de 3 (trés) indices principais:

a. indice de Modernizagdo (IM): Avalia a manutengéo dos niveis de modernizagao
atingidos pela CONCESSIONARIA de acordo com os MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZA(;AO

b. indice de Eficiéncia (IE): Avalia a manutencdo dos niveis de eficiéncia atingidos
pela CONCESSIONARIA de acordo com os MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO;

C. indice de Operacdo (10): Avalia a disponibilidade do servigo, o cumprimento
dos prazos de atendimento, a satisfacdo da populacédo, a qualidade do CADASTRO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a conformidade da conta teérica, a conformidade
dos certificados e a conformidade dos relatorios.

3.1. CONSIDERACOES GERAIS

Todos os célculos apresentados neste ANEXO, incluindo os indices, sub-indices, indicadores e
subindicadores aqui apresentados, deverdo ser realizados considerando-se apenas duas casas
decimais. Devera-se adotar a representacdo em duas casas decimais com a menor diferenca
absoluta para a medicdo com todas as casas decimais disponiveis (i.e., minimizar absoluto
(representacdo em duas casas decimais — representacdo com todas as casas decimais), conforme
demonstrado na seguinte regra de arredondamento:

. Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5, o algarismo da segunda casa
decimal ndo se modifica. Exemplo: 0,6749 = 0,67.
. Se o0 algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, incrementa-se em

uma unidade o algarismo da segunda casa decimal. Exemplo: 0,6451 =0,65.

3.2. PROCEDIMENTO DE AVALIACAO

O INDICE DE DESEMPENHO ser4 calculado a partir da avaliacio e ponderacdo de 3 (trés)
indices — IM, IE e 10 — conforme os termos desse ANEXO. Cada um dos 3 (trés) indices sera
obtido por meio da avaliacdo dos respectivos sub-indices e indicadores componentes, conforme
ilustra a figura abaixo:
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Figura 1 - Composicao do Indice de Desempenho
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A partir dos resultados apurados de cada um dos 3 (trés) indices (IM, IE, 10) sera calculado o
INDICE DE DESEMPENHO (1D) de acordo com a seguinte formula:
ID=IMXIEXIO

Onde:
ID = INDICE DE DESEMPENHO

IM = indice de Modernizac&o IE = indice de Eficiéncia 10

= Indice de Operacéo

O célculo do INDICE DE DESEMPENHO seré feito com base no RELATORIO TRIMESTRAL
DE INDICADORES que devera ser elaborado e entregue pela CONCESSIONARIA ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE, conforme especificacdes
presentes neste ANEXO e no CONTRATO. Neste relatério, constardo os resultados da afericao
de todos os indicadores, que serdo avaliados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. O
VERIFICADOR INDEPENDENTE avaliara o relatério entregue pela CONCESSIONARIA e
emitird seu relatorio, conforme definido na clausula 33 do CONTRATO.

Para a composicdo final do INDICE DE DESEMPENHO da CONCESSIONARIA, os sub-
indices IDO, 1QC e IC serfo avaliados isoladamente. Na hipotese de a CONCESSIONARIA
obter nota inferior a 0,5 (cinco décimos) em algum sub-indices ou indicador, o valor final
apurado do ID sera reduzido, ainda, em 0,1 (um décimo) para cada sub-indices ou indicador
abaixo deste patamar. Desta forma, a nota do ID podera ser abatida em até 0,3 (trés décimos), caso
a nota individual dos trés sub-indices seja inferior a 0,5 (cinco décimos).

Ressalta-se que o valor minimo de ID é 0 (zero), ou seja, caso eventualmente o célculo resulte em
ID menor ou igual a 0 (zero), o valor considerado para ID sera O (zero).

3.2.1 PERIODOS DE MEDICOES E PRAZOS
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A CONCESSIONARIA deve elaborar e apurar o RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES, que sera analisado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pelo PODER
CONCEDENTE para fins de determinagdo do INDICE DE DESEMPENHO do periodo.

O RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES devera conter, minimamente:

l. Registro de medicdes realizadas no periodo, bem como fonte dos dados, responsavel
pela coleta e demais informacgdes pertinentes;
IL. Resultado e memoria de calculos dos indicadores;

1. Informagdes completas sobre o célculo do ID, conforme o detalhamento contido
neste ANEXO;
Iv. Historico com a evolugdo de cada indicador.

A memoria de calculo dos indicadores devera ser fornecida em formato digital de ampla e facil
utilizacdo, preferencialmente em planilha eletronica compativel com Microsoft Excel ou Open
Document, de tal forma que o célculo de cada indicador possa ser auditado e rastreado em sua
totalidade.

O formato e padrdo de apresentacio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES
deverdo ser previamente apresentados e aprovados pelo PODER CONCEDENTE, no Plano de
Implantacdo e Operacionalizacdo do CCO — PCCO, conforme detalhado no ANEXO 5. A forma
de apresentacio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES podera ser modificada
ao longo da CONCESSAO por solicitagdo do PODER CONCEDENTE com o objetivo de tornar
a apuracdo dos resultados mais clara e precisa.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE analisara as informacGes apresentadas por ambas as
PARTES, CONCESSIONARIA e PODER CONCEDENTE, de forma a promover as diligéncias
necessarias a elaboracdo de um parecer final sobre o real desempenho apresentado pela
CONCESSIONARIA e apurado no periodo de referéncia. Dentre as formas de diligéncia das
informacGes, 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE podera se utilizar, entre outras:

l. Da anélise da documentacdo produzida e apresentada pela CONCESSIONARIA;

Il. Da analise de informac6es prestadas pelo PODER CONCEDENTE;

Il De  inspecdes amostrais para verificacdo  dos  critérios

de qualidade e disponibilidade.
A CONCESSIONARIA tem a obrigac&o de prover as informacdes necessarias para anélise da
conformidade do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, desta forma, deve ser concedida ao mesmo a liberdade de realizar as
vistorias necessarias para a afericdo das notas sempre que necessario, incluindo, mas ndo se
limitando a, acesso irrestrito de leitura nos sistemas de informacdo utilizados pela
CONCESSIONARIA.
322 PROCEDIMENTO DE AVALIACAO DURANTE O PERIODO DE
MODERNIZACAO E FICIENTIZACAO DAS UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA
A medicdo do IM e IE ocorrera a partir da data prevista no PLANO ESTRATEGICO para 0

cumprimento do 19-MARCO pela CONCESSIONARIA, no prazo maximo de 12 (doze) meses
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contados a partir do inicio da Fase Il. Tal medigdo podera ocorrer anteriormente na hipétese de

antecipacio do cumprimento ao 1° MARCO. Sendo assim, durante o periodo que antecede a data
de entrega do 1° MARCO, os indicadores IM e IE terdo seus valores fixados em 1 (um). Possiveis
atrasos na execucdo dos servigos de modernizacdo e eficientizacdo, com relagdo ao cronograma
previsto no PLANO ESTRATEGICO homologado pelo PODER CONCEDENTE, fardo com
que o VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando da afericdo e célculo do IM e IE, considere
todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA previstas nesse cronograma como
modernizadas.

1. INDICE DE MODERNIZACAO -IM

O objetivo do Indice de Modernizacdo - IM é monitorar a CONCESSIONARIA quanto ao
cumprimento dos niveis minimos de iluminancia e uniformidade, definidos na Tabela 2 deste
ANEXO, nas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA previstas para serem modernizadas.
Para fins de calculo deste indicador, apenas serdo verificadas:

a) As UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA cuja data final de modernizago
prevista no PLANO ESTRATEGICO ja tenha sido alcancada & época da verificagio;

b) As UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA que eventualmente estejam
modernizadas em funcédo de antecipacéo de seu cronograma de entrega;

c) As novas UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA que tenham sido instaladas
via SERVICOS ADICIONAIS (conforme item 4.6 do Anexo 5), sejam em VIAS E ESPACOS
NOVOS, sejam em VIAS E ESPACOS EXISTENTES.

A medicdo sera realizada por meio de verificagdes in loco, pela CONCESSIONARIA, nas
regibes do Municipio de Itapecerica da Serra, durante o trimestre de avaliacdo. Para cada
regional, a amostra de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas, devera ter
tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de inspecao 1
(um) e plano de amostragem simples normal. As UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
modernizadas que serdo avaliadas em cada regional deverdo ser definidas de forma aleatdria, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela CONCESSIONARIA. As
medicBes deverdo ser realizadas pela CONCESSIONARIA, de acordo com as diretrizes de
inspecdo da Norma ABNT NBR 5101:2012 e poderdo ser acompanhadas pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE. Neste caso, a CONCESSIONARIA sera a
responsavel pelo transporte dos responsaveis durante verificacoes.

A seguir é apresentado o indice verificavel com sua respectiva formula de calculo:
Tabela 1 — Indice de Modernizac&o

Categoria Avaliacao Peso |Forma de Medicdo |Nota
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Total de Unidades de
IP modernizadas ou
novas, verificadas e
que atendem ao nivel
de lluminancia e
Uniformidade /
Total de Unidades
de IP verificadas no
trimestre

1 - Caso > 95%

Atendimento, pelas
Unidades de IP
modernizadas, aos

parametros \Verificagbes mensais
minimos, conforme in loco de amostral0,75 - Caso >92% ¢
Modernizagéo a Classe de minima de tamanho|,
inanci inacé i tabelecido na Norma
(lluminancia e lluminacdo da Via es . )
Uniformidade) (V1, V2, V3, NBR 5426 para cada 2% 0,5 - €aso
V4, V5) e (P1, uma das 4 Regionais! [90% €
P2, P3, P4) <92% 0,25 - Caso >
100% 85%
e <90% 0 - Caso <
85%

A avaliacdo de cada unidade sera binéria, ou seja, ou a iluminancia média minima “Eméd.min” e
o fator de uniformidade minimo “U” atendem ao padrdo minimo de iluminacdo viaria para
cada unidade de iluminacédo (conforme Tabela 2), para sua respectiva “Classe de Iluminagdo”, ou
ndo atendem. A nota do indice de modernizacao se dara pelo percentual de UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA modernizadas, das verificacdes realizadas ao longo do trimestre, que
atingem aos padrées minimos apresentados na Tabela 2, em conformidade com o ANEXO 5:

. Caso a média das avaliacdes seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por
cento), a nota do indice sera 1(um);
. Caso a média das avaliagdes seja igual ou superior a 92% (noventa e dois por cento)

e inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do indice serd 0,75 (setenta e cinco
centésimos);

. Caso a média das avaliacdes seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) e
inferior a 92% (noventa e dois por cento), a nota do indice sera 0,5 (cinco décimos);

. Caso a média das avaliacdes seja igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento)
e inferior a 90% (noventa por cento), a nota do indice sera 0,25 (vinte e cinco centésimos);

. Caso a media das avaliacGes seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota
do indice sera igual a 0(zero).

Adicionalmente, este indice também devera ser calculado, individualmente, para cada uma das
4 (quatro) regionais, com base nas respectivas amostras verificadas. Caso uma ou mais regionais
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apresentem avaliagdo inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do indice geral, calculada
conforme a Tabela 1, devera ser reduzida em 0,1 (um décimo) para cada regional com avaliacao
abaixo deste patamar. Ressalta- se que o valor minimo de IM é 0 (zero), ou seja, caso a reducao
tratada neste paragrafo resulte em um valor de IM menor ou igual a 0 (zero), o valor considerado
para IM serd 0(zero).

Apenas serdo verificadas as regionais que possuirem UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
previstas como modernizadas no cronograma apresentado no PLANO ESTRATEGICO ou que
eventualmente estejam modernizadas em funcdo de antecipacao de seu cronograma de entrega.

Tabela 2 — lluminancia Média Minima e Uniformidade para cada classe de iluminacao
(Fonte: ABNT NBR 5101:2012)

Classe de lluminacéio da Via llumindncia Média Minima  [Fator de Uniformidade Minimo
Emed,min (lux) U =Emin/Emed

V1 30 0,40

V2 20 0,30

V3 15 0,20

V4 10 0,20

V5 5 0,20

P1 20 0,30

P2 10 0,25

P3 5) 0,20

P4 3 0,20

2. INDICE DE EFICIENCIA -IE

O objetivo do Indice de Eficiéncia - IE é monitorar a CONCESSIONARIA no cumprimento dos
niveis minimos de eficiéncia, definidos na Tabela 4 deste ANEXO, com base nas UNIDADES
DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas.

A medicéo sera realizada pela CONCESSIONARIA, a partir da comparacdo do CADASTRO
BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA com o CADASTRO DA
REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA atualizado ao final do trimestre de avaliacdo. A
medico sera realizada sobre todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas
nas VIAS E ESPACOS EXISTENTES.

A seguir é apresentado o indice verificavel com sua respectiva férmula de célculo:
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Tabela 3 — Indice de Eficientizac&o

Cat . Avaliacs 5 Forma de Not
ategoria valiacao eso Medicio ota
Clmp
PEF =(1- CImj)
/Atendimento _ ] .
das  Unidades Confo[me conceitos e formulas definidas
de Ip na secao
modernizadas Calculo da [-1-1doAnexo?9.
Eficitnci as metas de 100% eficiéncia 1,00 — Caso > 100% da Meta* 0,75 —
ICIENCIA —eficiencia °  lalcancada Caso > 97% e <100% da Meta*
energética 0,50 — Caso > 94% e <97% da Meta* 0,25
— Caso > 90% e <94% da Meta* 0,00 —
Caso <90% da Meta*

* Meta de eficiéncia conforme especificado na Tabela 4.

A nota do indice de eficiéncia se dara pelo percentual de eficiéncia gerado pelas UNIDADES
DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas:
. Caso a eficiéncia calculada seja igual ou superior a 100% (cem por cento) da Meta

de eficiéncia

do

EFICIENTIZACAO
vigente (conforme Tabela 4), a nota do indice sera 1(um);

MARCO DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E

. Caso a eficiéncia calculada seja inferior a 100% (cem por cento) e igual ou superior
a 97% (noventa e sete por cento) da Meta de eficiéncia do MARCO vigente (conforme Tabela
4), a nota do indice sera 0,75 (setenta e cinco centésimos);
. Caso a eficiéncia calculada seja inferior a 97% (noventa e sete por cento) e igual
ou superior a 94% (noventa e quatro por cento) da Meta de eficiéncia do MARCO vigente
(conforme Tabela 4), a nota do indice sera 0,5 (cinco décimos);

. Caso a eficiéncia calculada seja inferior a 94% (noventa e quatro por cento) e igual
ou superior a 90% (noventa por cento) da Meta de eficiéncia do MARCO vigente (conforme
Tabela 4), a nota do indice sera 0,25 (vinte e cinco centésimos);

. Caso a eficiéncia calculada seja inferior a 90% (noventa por cento) da Meta de
eficiéncia do MARCO vigente (conforme Tabela 4), a nota do indice sera 0(zero).

Tabela 4 — Marcos e Metas de Eficiéncia
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Marco Meta de Eficiéncia
10 MARCO 54,4%

3. INDICE DE OPERACAO -10

O Indice de Operagcéo (10) retratara critérios relativos a toda operacdo da CONCESSIONARIA,
avaliando a disponibilidade do servi¢o, o cumprimento dos prazos de atendimento, a satisfacdo
da populacdo, a qualidade do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO
PUBLICA, a conformidade da conta tedrica, a conformidade dos certificados e a conformidade
dos relatdrios.

O 10 é dado pela avaliacao dos itens correlacionados, formado pelos sub-indices:

. Subindice de Desempenho Operacional — IDO;
. Subindice de Qualidade do Cadastro —1QC,;

. Subindice de Conformidade —IC.

6.1. PROCEDIMENTO DE AVALIACAO

O Indice de Operacéo sera representado por um nimero de 0 (zero) a 1 (um), calculado pela
média ponderada de seus respectivos sub-indices, obtida pelo resultado da equacdo abaixo: 10
= (50% x IDO + 45% x 1QC + 5% x IC)

Onde:

10 = indice de Operagc&o
DO = Subindice de Desempenho Operacional IQC = Sub-indice de Qualidade do Cadastro IC
= Sub-indice de Conformidade

Os sub-indices IDO, IQC e IC serdo calculados a partir da nota de seus indicadores de
desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO.
6.2. SUB-INDICE DE DESEMPENHO OPERACIONAL -IDO

O sub-indice de Desempenho Operacional — IDO — sera obtido conforme formula ilustrativa
abaixo:

IDO = (55% x SD) + (40% x ICPO) + (5% x ISI) SD

= (80% x IDL) + (10% x IDC) + (10% x IDT)

Onde:

SD = Sub-indice de Disponibilidade
IDL =Indicador de Disponibilidade de Luz

IDC = Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento IDT = Indicador de
Disponibilidade da Telegestdo
ICPO = Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operacdo e Manutenc¢éo ISI = Indicador de
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Satisfacdo com a lluminagdo
6.2.1 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE LUZ -IDL

O objetivo do IDL é apurar se as fontes luminosas das LUMINARIAS estdo disponiveis nos
periodos em que deveriam estar, ou seja, se os pontos de ILUMINACAO PUBLICA estdo
efetivamente acesos durante a noite ou apagados durante o dia.

As UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA monitoradas e controladas pelo SISTEMA DE
TELEGESTAO, apenas se a nota obtida pela CONCESSIONARIA no trimestre de avaliagio
para o Indicador de Disponibilidade da Telegestao - IDT seja igual a 1 (um), conforme disposto
no item 6.2.3 do presente ANEXO, a medicdo serd realizada por meio da coleta de dados
amostral do SISTEMA DE TELEGESTAO implantado. Serdo coletados os dados registrados
em tempo real no SISTEMA DE TELEGESTAO quanto ao estado das LUMINARIAS de LED
com telegestdo, acesa durante a noite / desligada durante o dia. Deverdo ser coletados dados
LUMINARIAS de LED com telegestdo, durante o trimestre de avaliacdo. Para cada regido, a
amostra de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com telegestdo, devera ter tamanho
minimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de inspecdo 1 (um) e
plano de amostragem simples normal. As UNIDADE DE ILUMINACAO PUBLICA com
telegestdo cujos dados serdo coletados via SISTEMA DE TELEGESTAO, em cada regional,
deverdo ser definidas de forma aleatoria, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia
deste, pela CONCESSIONARIA.

Caso a nota obtida pela CONCESSIONARIA para o Indicador de Disponibilidade da Telegestio
- IDT seja diferente de 1 (um) no trimestre de avaliacdo, conforme disposto no item

7.1.1.3 do presente ANEXO, a medicdo das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
contempladas pelo SISTEMA DE TELEGESTAO sera igual a definida neste topico para as
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA sem telegest3o.

O universo amostral da medicéo do IDL sera todo conjunto das UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA constantes do CADASTRO DA REDE DE ILUMINAGCAO PUBLICA do periodo
sob avaliacdo, segmentado entre as 4 (quatro) regionais da cidade.

Ressalta-se que, a critério do PODER CONCEDENTE, ao longo da vigéncia da CONCESSAO,
0 PODER CONCEDENTE, e/ou se por ele definido, o VERIFICADOR INDEPENDENTE,
poderdo realizar verificacdes in loco afim de comprovar que o estado (aceso/desligado) das
LUMINARIAS de LED indicados e registrados no SISTEMA DE TELEGESTAO
implantado pela CONCESSAO é de fato observado em campo.

A nota do indicador sera dada pela média ponderada dos seus 2 (dois) subindicadores, que seréo
avaliados para cada amostra regional.

A seguir sdo apresentados os subindicadores verificAveis com seus respectivos pesos e
formulas.

Tabela 5 - Subindicadores de Disponibilidade de Luz
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Categoria |Avaliacéo Peso |Forma de Medicdo Nota
Total de Pontos de IP acesos
durante a noite / Total de
Pontos de IP coletados dados
do SISTEMA DE
Coletas de Dados (em tempoTELEGESTAOO no trimestre
real) noturnas do SISTEMA[L — Caso =99%
DE TELEGESTAO mensaig”:> - Cas0 = 98% e < 99%
Quantidade de sobre os Pontos de IP compQ - Caso < 98%
ACeSSOS  Pontos de IP telegestdo.
du_rante a |Acesos durantelggo, JAmostras minimas de tamanho
noite anoite estabelecido na Norma NBR|(*) Em caso de desempenho

5426 para cada uma das 4
Regionais

inferior ao previsto em uma
OU mais regionais, a nota
sofrerd uma reducdo de 0,1
(um

décimo) por regional.

Quantidade de

Apagados pontos de IP
durante o apagados

. 10%
dia durante o dia °

VerificacGes Diurnas Mensais
in loco de Pontos de IP Coletas
de Dados (em tempo real)
Diurnas do SISTEMA DE

TELEGESTAO

mensais sobre os Pontos de IP
com telegestdo. Amostras
minimas de tamanho

estabelecido na Norma NBR
5426 para cada uma das 4
Regionais

Total de Pontos de IP
apagados durante o dia /
Total de Pontos de IP
coletados dados do
SISTEMA DE
TELEGESTAO no trimestre.
1 - Caso >99%

0,5 - Caso >98% e < 99%

0 - Caso < 98% (*) Em caso
de desempenho inferior ao
previsto em uma ou mais
regionais, a nota sofrera uma
reducdo de 0,1 (um décimo)
por regional

A nota dos sub-indicadores de pontos de ILUMINACAO PUBLICA acesos durante a noite /
apagados durante o dia se dara pelo percentual de pontos acesos / apagados:
. Caso a média das avaliacOes seja igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento),

a nota do sub-indicador sera 1(um);

. Caso a média das avaliagGes seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento)
e inferior a 99% (noventa e nove por cento), a nota do sub-indicador sera 0,5 (cinco décimos);
. Caso a média das avaliagdes seja inferior a 98% (noventa e oito por cento), a nota

do sub- indicador sera igual a 0(zero).

Estes sub-indicadores também deverdo ser calculados, individualmente, para cada uma das 4
(quatro) regionais, com base nas respectivas amostras verificadas e em que foram coletados dados
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do SISTEMA DE TELEGESTAO. Caso uma ou mais regionais apresentem avaliacdo inferior a
98%, a nota do sub- indicador geral, calculada conforme a Tabela 5, devera ser reduzida em 0,1
(um décimo) para cada regional com avaliagdo abaixo deste patamar. Ressalta-se que o valor
minimo dos sub-indicadores é 0 (zero), ou seja, caso a reducdo tratada neste paragrafo resulte em
um valor menor ou igual a 0 (zero), o valor considerado para o sub- indicador sera 0(zero).

Adicionalmente, durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO, caso a
CONCESSIONARIA obtenha para o Indicador de Disponibilidade de Luz - IDL nota inferior ou
igual a 0,1 (um décimo), na apuragdo do IDL no trimestre subsequente, o tamanho de cada uma
das amostras a serem verificadas nas regionais sera mais elevado. Sendo assim, para cada uma
das 4 (quatro) regionais, o tamanho minimo da amostra sera definido conforme estabelecido na
Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de inspecdo 2 (dois) e plano de amostragem simples
normal. Nessa hipotese, no trimestre em questéo, caso a nota do IDL se mantenha inferior ou
igual a 0,1 (um décimo), o ID do periodo sera igual a O (zero). Tais condi¢des perdurardo até
que a CONCESSIONARIA alcance a nota superior a 0,1 (um décimo) para o referido indicador.

6.2.2 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO -IDC

O objetivo do IDC é verificar se a Central de Atendimento, operada pela CONCESSIONARIA,
estd disponivel de forma ininterrupta para o recebimento de chamados, sejam eles realizados
pelos municipes, PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR INDEPENDENTE, para a
execucdo dos SERVICOS relacionados a ILUMINACAO PUBLICA. Alémdisso, o IDC também
servira de instrumento para avaliacdo do atendimento aos chamados.

A medicdo serd realizada por meio da verificacdo do total de horas em que o Sistema de Gestao
de Chamados da Central de Atendimento esteve disponivel no trimestre de apuracao, informacéo
que devera ser registrada no proprio sistema. Conforme estipulado no ANEXO 5, o Sistema de
Gestdo de Chamados devera operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os 07 (sete) dias
da semana, ao longo de toda a CONCESSAOQ. Além disso, a CONCESSIONARIA sera avaliada
quanto ao atendimento dos chamados, por meio da apuracdo do tempo medio para atendimento,
que também devera ser registrado no sistema implantado pela CONCESSIONARIA na Central
de Atendimento.

A nota do indicador sera dada pela nota dos seus 4 (quatro) sub-indicadores, que serdo avaliados
de acordo com a tabela apresentada aseguir.

Tabela 6 - Sub-Indicadores de Disponibilidade da Central de Atendimentos

Categoria Avaliacao Peso N rrpa~ de Nota
Medicéo

Total de Horas no trimestre

de
Disponibilidade disponibilidade real parg
para recebimento
Sistema de Gestéofrecebimento deSO% Log do Sistema de [de chamados/ Total de Horas
de chamados de
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Chamados do Sistema de Gestdo dedisponibilidade no trimestre
Telefonicos Gestdo de Chamados
Chamados 1 - Caso > 98%
0,5 - Caso > 95% e < 98%
0 - Caso < 95%
Quantidade de chamadas
atendidas no trimestre /
. . Quantidade de chamadas
Atendimento daPercentual de 15% Log do Sistema darecebi das no trimestre
Centra}l dechamgdas Centrql dely _ caso > 95%
Atendimento atendidas Atendimento
Telefonica 0,5 - Caso > 85% e < 95%

0 - Caso < 85%

Atendimento

daTempo de médio

Log do Sistema de

Média aritmética do tempo
de espera (a partir da entrada

da chamada ou da
transferéncia, via URA -
Unidade de  Resposta

Central delde espera 15%  |Gestdo delaudivel, para o atendente)
Atendimento Chamados dos usuarios que foram
Telefonica efetivamente atendidos pela

Central de Atendimento

notrimestre

1 - Caso < 20 segundos
Categoria Avaliacao Peso |Forma de|Nota

Medicéo
Média  aritmética  das

disponibilidades de cada
canal digital de atendimento

(website e apps).
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Disponibilidade de cada
canal = total de horas no
trimestre de disponibilidade
real para  recebimento
Disponibilidade desolicitacdes
Sistemna delpara  recebimento ~ Total de horasde
Atendimento Digitallde solicitacdes vialaos [Log do sistema ~ (diSPONIdilidade o
website/apps trimestre.

1 - Caso > 98%
0,5 - Caso > 95% e < 98%

0 - Caso < 95%

Para ser  considerado
disponivel, os  canais
digitais precisam
representam 5% ou mais

Conforme demonstrado acima, a nota do sub-indicador do Sistema da Central de Atendimento é
dada pelo percentual de horas disponiveis do referido sistema ao longo do trimestre. Para fins de
calculo do mesmo serédo considerados 0s seguintes critérios:

. Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento), a
nota do sub- indicador serd 1(um);

. Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento)
e inferior a 98% (noventa e oito por cento), a nota do sub-indicador sera 0,5 (cinco décimos);

. Caso a disponibilidade seja inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do
sub- indicador sera igual a O(zero).

Para célculo do sub-indicador de percentual de chamadas atendidas serdo consideradas o0s
seguintes critérios, considerando as chamadas recebidas ao longo do trimestre:

. Caso o percentual seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota
do sub- indicador sera 1(um);

. Caso o percentual seja igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento) e inferior
a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do sub-indicador serd 0,5 (cinco décimos);

. Caso o percentual seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do

sub- indicador sera igual a O(zero).
Ja a nota do sub-indicador de tempo médio de espera sera calculada através da média dos tempos
de espera dos atendimentos realizados no trimestre:

. Caso a média seja igual ou inferior a 20 (vinte) segundos, a nota do sub-indicador
sera 1(um);
. Caso a média seja superior a 20 (vinte) segundos e igual ou inferior a 30
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(trinta) segundos, a nota do sub-indicador sera 0,5 (cinco décimos);

. Caso a média seja superior a 30 (trinta) segundos, a nota do sub-indicador serd igual
a 0(zero).

Para o sub-indicador de disponibilidade para recebimento de solicitacdes via website/apps sera
calculado a partir da média aritmética das disponibilidades de cada canal digital:

. Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento), a
nota do sub- indicador serd 1(um);

. Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento)
e inferior a 98% (noventa e oito por cento), a nota do sub-indicador seré 0,5 (cinco décimos);

. Caso a disponibilidade seja inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do
sub- indicador sera igual a 0(zero).

6.2.3 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA TELEGESTAO - IDT

O objetivo do IDT é verificar se o SISTEMA DE TELEGESTAO implantado pela
CONCESSIONARIA, bem como as funcionalidades basicas do sistema, conforme previsto pela
CONCESSIONARIA no Plano Geral de Implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO —
PGIST, estdo disponiveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento, conforme previsto
no item 4.5 do Anexo 5.

O Indicador de Disponibilidade da Telegestéo serd apurado apenas apos o inicio da implantagéo
do SISTEMA DE TELEGESTAO, conforme previsto no CRONOGRAMA DE
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TELEGESTAO e no PGIST, homologado pelo PODER
CONCEDENTE e, por isto, enquanto ndo for iniciado a implantacdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO a nota do referido indicador sera igual a 1 (um). Em caso de eventual
antecipacdo do cronograma de entrega das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com
telegestdo, a apuracdo do IDT devera ser iniciada imediatamente ap0s a entrega.

A medicao da disponibilidade do sistema sera realizada por meio da verificacdo do total de horas
em que o SISTEMA DE TELEGESTAO esteve disponivel no trimestre de apuragdo, ou seja,
somatorio do tempo em que todos os pontos de ILUMINACAO PUBLICA com telegestio
estiverem conectados ao SISTEMA DE TELEGESTAO, informac&o que devera ser registrada
no proprio sistema.

A medicdo da disponibilidade das funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO sera
realizada por meio de verificacGes in loco, nas 4 (quatro) regionais do Municipio de Itapecerica
da Serra, durante o trimestre de avaliacdo. Para cada ponto de ILUMINACAO PUBLICA com
telegestdo, devera ser analisado o funcionamento e conformidade das seguintes funcionalidades
bésicas exigidas:

l. Conformidade entre a localiza¢o geogréafica dos pontos de ILUMINACAO PUBLICA
registrada no SISTEMA DE TELEGESTAO e a verificada inloco;

Il. Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (ligado, desligado, online, off-
line e dimerizado) registrado no SISTEMA DE TELEGESTAO e verificado inloco;

. Registro atualizado no SISTEMA DE TELEGESTAO do consumo real de energia do
ponto de ILUMINACAO PUBLICA vistoriado;
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V. Operagéo remota via SISTEMA DE TELEGESTAO, conforme item 4.2.3.5 do Anexo
5 (incluindo permitindo ligar / desligar e dimerizar as LUMINARIAS de LED vistoriadas no
momento da verificacao).

V. Demais funcionalidades planejadas no PGIST.

Para a medicdo da disponibilidade das funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO, a
avaliacdo de cada ponto de ILUMINAGCAO PUBLICA com telegestdo sera binéria, ou seja, ou
cada UNIDADE DE ILUMINAGCAO PUBLICA possui todas as funcionalidades basicas exigidas
relacionadas acima, ou ndo atende.

Para cada regional, a amostra de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com telegest&o,
deverd ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de
inspecdo 1 (um) e plano de amostragem simples normal. As UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA com telegestdo que serdo avaliadas em cada regional deverdo ser definidas de forma
aleatoria, pelo VERIFICADOR |INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela
CONCESSIONARIA. As medicBes deverdo ser realizadas pela CONCESSIONARIA e poderdo
ser acompanhadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE. Neste
caso, a CONCESSIONARIA sera a responsavel pelo transporte dos responsaveis durante
verificacoes.

A nota do indicador seréd dada pela nota dos seus 2 (dois) sub-indicadores, que serdo avaliados
de acordo com a tabela apresentada a seguir.

Tabela 7 - Sub-Indicador de Disponibilidade da Telegestdo
Categoria Avaliacédo Peso [Forma de|Nota
Medicao

Total de horas em que o0s
pontos de IP
telegerenciaveis estiveram
conectados e operantes no
SISTEMA DE

SISTEMA o TELEGESTAO/Total  de
TELEGESTAO Disponibilidade do :—F|)oras em qtueeie(;fari(:\r(]:ti(;\s/gg
-?-:ESJ;E (QTEQT A0 DE deveriam estar conectados e
. Log do operantes, conforme
implantado ,pela50% SISTEMA DE especificado no ANEXO 5
CONCESSIONARI TELEGESTA 10 SISTEMA DE ’

& & TELEGESTAO o
trimester 1 - Caso >
99,8%

0,5 - Caso > 98% e < 99,8%

0 - Caso < 98%
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Total de Unidades de IP
Verificagdes ~ cOm telegestdo, verificadas
mensais in locolque atendam integralmente

Disponibilidade das de amostra/@s funcionalidades basicas

funcionalidades do minima delexigidas
Nacionalidades doSISTEMA DE tamanho Total de Unidades de IP
SISTEMA DETELEGESTAO nos 500, estabelecido nalcom telegestdo verificadas
TELEGESTAO pontos de IP com Norma  NBR/NO trimestre

telegestéo 5426 para cadall - Caso >95%

uma das 40,5 - Caso >90% e <0 -
Caso < 90%

Regionais2

Conforme demonstrado acima, a nota do sub-indicador de disponibilidade do SISTEMA DE
TELEGESTAO ¢é dada pelo percentual de horas disponiveis do referido sistema para os pontos de
ILUMINACAO PUBLICA telegerenciaveis ao longo do trimestre. Para fins de célculo deste
serdo considerados 0s seguintes critérios:

. Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 99,8% (noventa e nove e oito
décimos por cento), a nota do sub-indicador sera 1(um);
. Caso a disponibilidade seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento) e

inferior a 99,8% (noventa e nove e oito décimos por cento), a nota do sub-indicador serad 0,5
(cinco décimos);

. Caso a disponibilidade seja inferior a 98% (noventa e oito por cento), a nota do sub-
indicador serd igual a 0(zero).

A nota do sub-indicador de disponibilidade das funcionalidades do SISTEMA DE
TELEGESTAO se dara pelo percentual de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA com
telegestdo que atendam integralmente as funcionalidades basicas exigidas em conformidade e
pleno funcionamento, atendendo as especificacdes exigidas no ANEXO 5 e as previstas no
PGIST:

. Caso a média das avaliacdes seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por
cento), a nota do indice sera 1(um);

. Caso a média das avaliacdes seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) e
inferior a 95%, a nota do indice sera 0,5 (cinco décimos);

. Caso a média das avaliacdes seja inferior a 90% (noventa por cento), a nota do sub-
indicador sera igual a 0(zero).

6.2.4 INDICADOR DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERACAO E
MANUTENCAO —-ICPO

O objetivo deste indicador é monitorar a adequagio da CONCESSIONARIA aos prazos para
solugéo dos chamados de manutencéo corretiva, conforme o tipo de chamado.

A medicgdo seré realizada por meio da verificacdo do registro no Sistema de Gestdo de Chamados
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do tempo para solucdo dos chamados de manutencdo corretiva recebidos na Central de
Atendimento operada pela CONCESSIONARIA. Além disso, para as UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA telegerenciaveis, caso a nota obtida pela CONCESSIONARIA no
trimestre de avaliagdo para o Indicador de Disponibilidade da Telegestdo - IDT seja igual a 1
(um), conforme disposto no item 7.1.1.3 do presente ANEXO, a medi¢do tambem serd realizada
por meio da verificacdo do tempo para solucdo dos chamados de manutencdo corretiva
registrados no Sistema de Gestdo da Operacdo da Telegestdo. Caso a nota do Indicador de
Disponibilidade da Telegestdo - IDT seja diferente de 1 (um), os dados extraidos do SISTEMA
DE TELEGESTAO serdo desconsiderados para fins de medicio do ICPO. Os dados deveréo ser
coletados ao longo do trimestre de apuracao, conforme prazos especificados no ANEXO 5, bem
como no Plano Geral de Operagdo e Manutencdo — PGOM homologado pelo PODER
CONCEDENTE.

A nota do indicador sera dada pela nota de seu sub-indicador, que sera avaliado quanto a
resolucé@o dos chamados abertos.

Apenas serdo verificadas as regionais que possuirem UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA
previstas com SISTEMA DE TELEGESTAO no cronograma apresentado no PLANO
ESTRATEGICO ou que eventualmente ja possuam SISTEMA DE TELEGESTAO implantado
em funcéo de antecipacdo de seu cronograma de entrega.

Tabela 8 — Sub-indicador de Cumprimento dos Prazos de Operacgdo e Manutencao

. L Forma de
Categoria Avaliacio Peso |\, céo Nota
Chamados corrigidos no
Log do Sistemajprazo, conforme o tipo de
de Gestdo deichamado, no trimestre /
Prazo  correcdo Chamados E LogTotal de chamados abertos
Manutencéio dos cham~ados de do ~Sistema de o trimester
Corretiva manutengéo 1009 [(O€Sta0 daj1 - caso > 95%
corretiva Operacao Ay ¢ . Caso > 85% < 95%
Telegestdo : -
0 - Caso < 85%

A nota do sub-indicador de manutencao corretiva é dada pelo percentual de chamados corrigidos
no prazo, no periodo de avaliacdo, sendo que a determinacdo de atendimento aos prazos se dara
conforme o tipo de chamado realizado. Para cada um dos chamados registrados no Sistema de
Gestdo de Chamados e no Sistema de Gestdo da Operacdo da Telegestdo, caberd a
CONCESSIONARIA atender ao tempo de resolugdo daquele tipo especifico de chamado,
conforme definido no ANEXO 5 e no PGOM homologado pelo PODER CONCEDENTE.
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. Caso a propor¢do de chamados resolvidos no prazo seja igual ou superior a 95%
(noventa e cinco por cento), a nota do sub-indicador sera 1(um);
. Caso a propor¢do de chamados resolvidos no prazo seja igual ou superior a 85%

(oitenta e cinco por cento) e inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do sub-indicador
sera 0,5 (cinco décimos);

. Caso a proporcdo de chamados resolvidos no prazo seja inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento), a nota do sub-indicador sera 0(zero);

Adicionalmente, caso a nota deste sub-indicador tenha sido igual ou inferior a 0,5 (cinco
décimos) em trimestres anteriores, a nota trimestral do mesmo devera ser reduzida em 0,1 (um
décimo) para cada trimestre de nota recorrente inferior a 0,5 (cinco décimos). Ressalta- se que o
valor minimo de ICPO € 0 (zero), ou seja, caso a redugéo tratada neste paragrafo resulte em um
valor de ICPO menor ou igual a O (zero), o valor considerado para ICPO sera 0 (zero).

6.2.5 INDICADOR DE SATISFACAO COM A ILUMINACAO -ISI

O objetivo do ISI ¢é avaliar a satisfacdo da populagdo do Municipio de Itapecerica da Serra com a
ILUMINACAO PUBLICA e sera obtido por meio de pesquisas de satisfacdo realizadas com os
USUARIOS, enquadrando- se entre eles todas as pessoas que residam em ltapecerica da Serra.

As pesquisas de satisfacdo deverdo ser realizadas pela CONCESSIONARIA ou empresa
competente por ela contratada, sob supervisdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, com
frequéncia semestral. Tais pesquisas deverdo envolver uma amostra estatisticamente
significativa de USUARIOS, que garanta um grau de confianca minimo de 95% (noventa e cinco
por cento). A definicdo das datas das entrevistas e perguntas a serem realizadas, entre outros
pontos que se relacionem aos demais aspectos operacionais, serdo tomadas pela
CONCESSIONARIA, ou empresa por ela contratada, em conjunto com o PODER
CONCEDENTE e 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE.

A nota de avaliacdo, que sera dada pelo entrevistado para cada um dos itens, deve pertencer a
uma escala de cinco niveis, variando de acordo com a Tabela 9.

Tabela 9 — Niveis e Notas de Satisfacao

Nivel de Satisfagéo Nota
Muito Satisfeito 1,00
Satisfeito 0,90
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Indiferente 0,50
Insatisfeito 0,10
Muito Insatisfeito 0,00

A nota do ISI ser4 dada pela nota do seu sub-indicador, conforme apresentado na tabela
abaixo.
Tabela 10 - Sub-Indicador Satisfacdo com a lluminacgéo

Forma de

Categoria Avaliacdo Peso | 1o e Nota

Pesquisa

Trimestral,  cOMiyza4ia Aritmética das notas

ILUMINAGAO et amostra qge das pesquisas de satisfagdo
PUBLICA do atls' agaf) com a 100% garar.wta umgrau dej . 12 das no trimestre
municipio Iluminagéo confianca

minimo de 95%

Sendo assim, a nota obtida no trimestre para o sub-indicador de satisfacdo com a iluminacéo
podera variar entre 0 (zero) e 1 (um).

Como a pesquisa é feita semestralmente, no trimestre em que ndo houver a pesquisa valera a
nota do trimestre anterior.

6.3 SUB-INDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO -1QC

O sub-indice de Qualidade do Cadastro — IQC — sera obtido conforme férmula ilustrativa abaixo:

1QC = [50% x (1QD x IACD)] + [50% X IACT]

Onde

IQD =Indicador de Qualidade de Dados dos Ativos de ILUMINACAO PUBLICA IACD =
Indicador de Atualizacéo do Cadastro junto a Distribuidora
IACT = Indicador de Aderéncia da Conta Teorica

6.3.1 INDICADOR DE QUALIDADE DE DADOS DOS ATIVOS DE
ILUMINACAO PUBLICA -1QD
O objetivo do 1QD é aferir se 0 CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA, elaborado e mantido pela CONCESSIONARIA, representa de forma confiavel os
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ativos de ILUMINACAO PUBLICA do municipio.

A medic&o sera realizada por meio de verificacdes in loco, pela CONCESSIONARIA, durante
o trimestre de avaliacdo. Para cada regido, a amostra de UNIDADES DE ILUMINAGCAO
PUBLICA, devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426,
nivel geral de inspecdo 1 (um) e plano de amostragem simples normal. As UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA que ser&o avaliadas em cada regional deveréo ser definidas de forma
aleatéria, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela
CONCESSIONARIA. As medigdes deverdo ser realizadas pela CONCESSIONARIA e
poderdo ser acompanhadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e PODER
CONCEDENTE. Neste caso, a CONCESSIONARIA sera a responsavel pelo transporte dos
responsaveis durante verificacdes.

Ap6s a conclusdo da modernizacdo de todas as UNIDADES DE ILUMINAGCAO PUBLICA
previstas no CONTRATO, as mesmas unidades amostradas para avaliacdo do indice de
Modernizacdo poderao ser utilizadas para avaliacdo de 1QD.

A nota do indicador sera dada pela nota do sub-indicador de dados do CADASTRO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, que sera avaliado quanto ao seu atendimento para
cada unidade amostral regional.

A seguir é apresentado o sub-indicador verificavel com seu respectivo peso e férmula:

Tabela 11 - Sub-Indicador de Qualidade de Dados Ativos de ILUMINACAO
PUBLICA

Forma de

Medicao NOE!

Categoria Avaliacédo Peso

Total de Unidades de IP
em que os dados do
CADASTRO DA
REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO

PUBLICA convergem
com 0S ativos

Convergéncia dos Dados \VerificacOes .
L L instalados / Total de
Prioritarios do Mensais in loco de Unidades de 1P das
Dados CADASTRO DA REDE amostra - minimal_ G
CADASTRO - DAMuNICIPAL DE| (e tamanhol” |
REDE ILUMINAGCAO , pstabelecido naa gsé(;o_<95(;/
MUNICIPAL  DEp(jpLicA com 80% INorma NBR 5426 ’
ILUMINAGAO relacao aos ativos de 1P| fpara cada (*) Em caso de
PUBLICA = rcalmente instalados em  |[uma  das  4[desempenho inferior ao
Dados cada uma das Unidades|  |Regionais previsto em uma ou
Prioritarios delp mais regionais, a nota
sofrerd uma reducéo de
0,1
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nota sofrera uma reducao
de 0,1 (um décimo)
por regional.

* conforme especificacdo constante no Anexo 4

Os Dados Prioritarios do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINA seréo:

ESTADO DE SAO PAULO
(um  décimo)  por
regional.
Categoria Avaliacéo Peso [Forma delNota
Medicao
Total de unidades de
ILUMINACAO
o PUBLICAem
Convergéncia que os dados do
dos demais dados CADASTRO DA
do CADASTRO REDE  MUNICIPAL
DA REDE o DE ILUMINACAO
MUNICIPAL DE Verlflc.a(;o.es PUBLICA  convergem
'L,UMlNACAO Mensals n IOcocom 0s ativos instalados /
Dados PUBLICA  com de  amosfar .| de unidades de
CADASTRO DArelagdo aos ativos minima deILUMINAQAO
REDE de i famanho PUBLICA
MUN|C|PA|; DE”—,UMlNACAO estabelecido " das amostras do trimestre
ILUMINACAO  |PUBLICA 20% Norma  NBR, '~ 950,
PUBLICA- realmente 5426 para caday . gsop (*) Em
Demais dados instalados em uma  das caso de desempenho
cada uma das (quatro) inferior ao previsto em
unidades ~ de Regionais uma ou mais regionais, a
ILUMINACAO
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. 1. Localizacéo (todos os itens);
. 2. Lampada e Luminaria (todos os itens);
. 4. Poste e Brago, apenas item “Tipo de Poste”;

A avaliacdo da convergéncia das informacges minimas previstas nos ANEXOS 4 e 5, em cada
uma das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA verificadas in loco, com relagio ao banco
de dados do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ser4 binéria,
ou seja, ou todos as informacGes a ativos da unidade estdo presentes no CADASTRO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA de

maneira fidedigna ou ndo. A nota do sub-indicador de qualidade de dados ativos de
ILUMINACAO PUBLICA sera calculada pelo percentual de UNIDADES DE ILUMINACAO
PUBLICA verificadas no trimestre que estdo representadas de maneira fidedigna no
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA:

. Caso a média das avaliacdes seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por
cento), a nota do sub-indicador sera 1(um);
. Caso a média das avaliacdes seja inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a

nota do sub- indicador sera igual a O(zero).

Este sub-indicador também devera ser calculado, individualmente, para cada uma das 4 (quatro)
regionais, com base nas respectivas amostras verificadas. Caso uma ou mais regionais apresentem
avaliacdo inferior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do sub-indicador geral, calculada
conforme a Tabela 11, devera ser reduzida em 0,1 (um décimo) para cada regional com avaliacdo
abaixo deste patamar. Ressalta-se que o valor minimo de IQD ¢é 0 (zero), ou seja, caso a redugéo
tratada neste paragrafo resulte em um valor de IQD menor ou igual a 0 (zero), o valor considerado
para 1QD sera 0(zero).

Adicionalmente, durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO, caso a
CONCESSIONARIA obtenha para o sub-indicador de qualidade de dados ativos de
ILUMINACAO PUBLICA nota igual a 0 (zero), na apuracdo desse sub-indicador no trimestre
subsequente, o tamanho de cada uma das amostras a serem verificadas nas regionais sera mais
elevado. Sendo assim, para cada uma das 4 (quatro) regionais, o0 tamanho minimo da amostra sera
definido conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de inspecéo 2 (dois) e
plano de amostragem simples normal. Nessa hipotese, no trimestre em questdo, caso a nota do
sub-indicador se mantenha igual a 0 (zero), o ID do periodo sera também igual a 0 (zero). Tais
condicBes perdurardo até que a CONCESSIONARIA alcance a nota igual a 1 (um) para o referido
sub- indicador.

6.3.2 INDICADOR DE ATUALIZACAO DO CADASTRO JUTO A
DISTRIBUIDORA - IACD
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O objetivo deste indicador é avaliar se a CONCESSIONARIA est4 atualizando o CADASTRO
DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA, conforme os termos do Contrato de Prestacdo de Servicos de Fornecimento
de Energia Elétrica para o Sistema de ILUMINACAO PUBLICA.

A nota do indicador sera dada pela média simples das notas do Sub-Indicador de Atualizacéo do
Cadastro junto a Distribuidora (Tabela 12), este avaliado para cada uma das apresentacfes
requeridas do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAC;AO PUBLICA junto &
EMPRESA DISTRIBUIDORA no trimestre avaliado.

Tabela 12 — Sub-Indicador de Atualizacdo do Cadastro junto a Distribuidora

Categoria Avaliacio Peso [Forma deNota
Medicao
100% 1 - CADASTRO DA
Atualizacio d REDE MUNICIPAL DE
ch;a |tzaga9 to ILUMINACAO
aa ?I\/rlclil'\:;g,z PUBLICA foi apresentado
DISTRIBUID [Envio  do @ EMPRESA
ORA CADASTR DISTRIBUIDORA
o DA Data de dentro do prazo, conforme os
REDE Apresentacio termos do Contrato de
MUNICIPA 4o Prestacdo de Servigos de
L DE CADASTRO |ornecimento  de  Energia
ILUMINAG DA REDE [Fletrica para o Sistema de
KO MUNICIpA  TLUMINACAO PUBLICA.
PUBLICA L 0 - CADASTRO DA REDE
dentro do DE MUNICIPAL DE
orazo ILUMINAGA ILUMINACAO PUBLICA nio
0 foi
apresentado a EMPRESA
DISTRIBUIDORA dentro do
prazo, conforme os termos do
Contrato de Prestacdo de
Servicos de Fornecimento de
Energia Elétrica para o
Sistema de ILUMINACAO
PUBLICA
6.3.1 INDICADOR DE ADERENCIA DA CONTA TEORICA -IACT

O objetivo deste indicador é avaliar a conformidade do valor tedrico da conta de energia, calculado
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com base nos dados do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
com relagdo ao valor monetéario real relativo ao consumo de energia elétrica destinada a
ILUMINACAO PUBLICA considerado na fatura cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA.

Tabela 13 — Sub-Indicador de Aderéncia da Conta Teorica

CategoriajAvaliacédo Peso [Forma deNota
Medicao
Comparativo
mensal entre o
valor tedrico da
conta de energia
calculado com|Cek — 1

base no
Conformidade CADASTRO DA(CET;
da Conta REDE
Teorica, MUNICIPAL
DE Nos meses anteriores ao cumprimento
calculada com . - _ o
nta de base no 100% ”_UN”NA(;AO do 1° MARCO: 1 — Caso < 20%, nos
- * -
Energia  (CADASTRO PUBLICA 3 meses™; _
DA REDE (CETi) € 0 vanrO — Caso > 20%, em 1 ou mais meses.
MUNICIPAL monetario  real
DE _ relativo a0Nos  meses  posteriores  ao
ILUMINAGA consumo delcumprimento do 2° MARCO: 1
O PUBLICA energia elétrica Caso < 5%’ nos 3 meses*;
com IP na faturajg — Caso > 5%, em 1 ou mais meses.
cobrada pela
EMPRESA
DISTRIBUIDOR
A
(CEi)

*Considerados também percentuais negativos.

CETi= CIix # diasix Tix TE;

Onde:
k = més sob avalia¢do; més de recebimento da fatura de energia elétrica em questéo;

CE = valor monetario real relativo ao consumo de energia elétrica com IP na fatura cobrada pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA do més sob avaliagéo;

CEJ deve incluir apenas o consumo de energia elétrica destinado a ILUMINACAO PUBLICA

da AREA DA CONCESSAO e nio deve incluir qualquer tipo de crédito ou encontro de contas de
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atividades n&o relacionadas com a prestacdo do servico de ILUMINACAO PUBLICA pela
CONCESSIONARIA.

i = més do consumo de energia elétrica da fatura em questao. A fatura de energia elétrica recebida no

meés

k diz respeito ao consumo medido ou estimado do més i.

CE£7 /= Valor tedrico da conta de energia paga pelo PODER CONCEDENTE, referente a energia consumida
no més i;

¢/;= Carga instalada total (kW), incluidas as perdas dos equipamentos auxiliares, no més i;

# dias/= Numero de dias do més i;

7= Tempo em horas (h) utilizado pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para fins de apuragéo da conta
de energia no més i;

7£j= Tarifa de energia em (kWh) utilizado pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para fins de
apuracao da conta de energia no més i;

De acordo com a Tabela 13, a nota do Indicador de Aderéncia da Conta Teorica € dada em funcéo
das notas obtidas nos 3 (trés) meses apurados, resultantes da relacdo entre a conta mensal
calculada com base no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e
o valor monetario real relativo ao consumo de energia com ILUMINACAO PUBLICA na fatura
cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA.

Nas avaliacOes trimestrais realizadas anteriormente a data de cumprimento ao 1°© MARCO,
para fins de calculo do IACT:

. Caso a nota obtida em cada um dos 3 (trés) meses seja < 20% (vinte por cento), a
nota do Indicador de Aderéncia da Conta Teorica sera equivalente a 1(um);
. Caso a nota obtida em 1 (um) ou mais meses seja > 20% (vinte por cento), a nota do

Indicador de Aderéncia da Conta Teorica sera igual a O(zero).

Ja para as avaliagBes trimestrais realizadas posteriormente a data de cumprimento ao 10
MARCO, até o final da CONCESSAQ, para fins de célculo do IACT:

. Caso a nota obtida em cada um dos 3 (trés) meses seja < 5% (cinco por cento), a
nota do Indicador de Aderéncia da Conta Teo0rica sera equivalente a 1(um);

. Caso a nota obtida em 1 (um) ou mais meses seja > 5% (cinco por cento), a nota do
Indicador de Aderéncia da Conta Tedrica sera igual a 0(zero).

Independente da medicdo do sub-indicador de Aderéncia da Conta Teorica, caso o indicador de
Qualidade de Dados dos Ativos de ILUMINACAO PUBLICA — 1QD tenha nota O (zero) no
periodo, o Indicador de Aderéncia da Conta Tedrica — IACT recebera nota 0 (zero).

Caso seja demonstrado, de forma inequivoca, que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, de forma
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injustificada, deixou de considerar alteragdes no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA que possam gerar reducio de consumo e que foram devidamente e
tempestivamente informadas pela CONCESSIONARIA e/ou MUNICIPIO a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o montante constatado indevido seré ajustado no célculo do CE; para fins de

apuracdo do Indicador de Aderéncia da Conta Teorica.

6.4 SUB-INDICE DE CONFORMIDADE - IC

O sub-indice de Conformidade — IC — serd obtido conforme férmula ilustrativa abaixo:
IC = [(20% x ICC) + (80% x ICR)] x ICTDM

Considerando também que:

No caso de 4 (quatro) trimestres seguidos de nota 0 (zero) no mesmo Sub-Indicador de Conformidade
dos Certificados, o Sub-indice de Conformidade — IC do periodo sera 0 (zero).

No caso de 3 (trés) trimestres seguidos de ICR de valor 0 (zero), o Sub-indice de Conformidade
— 1C do periodo sera 0 (zero).

No caso de 3 (trés) trimestres seguidos de ICTDM de valor 0 (zero), o indice de Desempenho —
ID do periodo sera 0 (zero).

Onde:

ICC = indice de Conformidade dos Certificados
ICTDM = Indicador de Conformidade de Tratamento e Descarte de Materiais

ICR = indice de Conformidade de Relatorios

A penalidade imposta pelo Indice ICTDM ndo reduzirda a responsabilidade da
CONCESSIONARIA em corrigir e realizar o tratamento e descarte correto dos materiais, nem
diminuira a responsabilidade da CONCESSIONARIA no pagamento de eventuais multas e
compensagdes ambientais.

6.4.1 INDICADOR DE CONFORMIDADE DOS CERTIFICADOS - ICC

O objetivo deste indicador é avaliar a conformidade dos SERVICOS executados pela
CONCESSIONARIA com relagdo as exigéncias legais e normativas aplicaveis, por meio da
apresentacdo de documentos que comprovem procedimentos de seguranca da informacgdo e
servicos de TI realizados no CCO, bem como os relacionados a gestdo da qualidade e ambiental,
devendo também a CONCESSIONARIA apresentar os certificados de descontaminagio e
destinacdo final dos residuos poluentes, conforme detalhado no ANEXO 5 e no ANEXO 6.

A nota do indicador sera dada pela média ponderada dos seus 3 (trés) sub-indicadores, conforme
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apresentado na tabela abaixo.

Tabela 14 — Sub-Indicadores de Conformidade dos Certificados

Categoria |Avaliacdo [Peso [Forma deNota
Medicao
Sestao da Apresentacao
eguranca trimestral  de - _
da certificado 1SolL - Certificado valido apresentado
(I)nformaga IS0 27.001 /3 27.001 0 - Certificado valido ndo apresentado
no CCO
Gestdo da Apresentacao
Qualidade trimestral  dey _ certificado valido apresentado
dos certificado ISO
. 1S09.001 /3 0 - Certificado valido ndo apresentado
Servigos 0.001
Apresentacdo
Gestao trimiS”ZI del; - Certificado valido apresentado
; certificado I1ISO
;Amblenta 1S 14.001 /3 14,001 0 - Certificado valido ndo apresentado

A nota dada a cada indicador sera binaria, ou seja, caso a CONCESSIONARIA apresente o
certificado, de maneira completa, a nota serad equivalente a 1 (um), caso contrario a nota sera
equivalente a 0 (zero).

Os indicadores referentes as certificacbes 1SO 27.001, 1SO 9.001 e ISO 14.001 serdo apurados
anualmente, estes serdo exigidos apenas apos 30 (trinta) meses contados a partir da data de inicio
da Fase | e, por isto, nos primeiros 30 (trinta) meses, terdo suas notas iguais a 1(um).

6.4.2 INDICADOR DE CONFORMIDADE DE TRATAMENTO E
DESCARTE DE MATERIAIS

O objetivo deste indicador é avaliar se todos os residuos foram tratados e descartados
corretamente.

A nota do indicador sera data pela nota de seu sub-indicador, conforme tabela apresentado na
tabela abaixo.

Tabela 15 —Sub-Indicador de Conformidade de Tratamento e Descarte de Materiais
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Categoria |Avaliacdo Peso |[Forma deNota
Medicao
Apresentacéo
trimestral de
certificado
emitido por
Descontaminagio gmpresa 1 - Certificado valido apresentado

e destinacdo final credenciada e

Tratamento 0 - Certificado valido ndo apresentado

autorizada
e Descartgd® 100%  dos contendo a
de Materiais [€S1dU0s 100% i
poluentes gerados fotalidade de(*) Caso ndo existam residuos descartados
. residuos
no periodo. descartados no periodo a nota do indicador sera 1 (um).
conforme o
ANEXO 7

Ja o indicador relacionado ao tratamento e descarte de materiais, terd a sua apuracao iniciada
juntamente aos demais indicadores detalhados no presente ANEXO. Ele avaliara se a
CONCESSIONARIA apresentou o certificado, emitido por empresa credenciada e autorizada,
de descontaminacédo e destinacdo final de 100% (cem por cento) dos residuos poluentes por ela
retirados da REDE DE ILUMINACAO PUBLICA no periodo de avaliacdo, de acordo com as
exigéncias dispostas no ANEXO 7, bem como no ANEXO 5.

Para fins de apuracdo da quantidade de residuos poluentes descontaminados e destinados
corretamente, competira & CONCESSIONARIA registrar no CADASTRO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, logo apds a execucdo de qualquer um dos
SERVICOS sob sua responsabilidade, todos os componentes retirados das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA, que apresentam residuos poluentes. Desta forma, quando da afericio
do indicador de conformidade relacionado, a quantidade de servicos de descontaminagdo e
destinacdo dos residuos poluentes certificados pela CONCESSIONARIA sera confrontada com
0 numero total de componentes que apresentavam residuos poluentes e que foram retirados do
parque de ILUMINACAO PUBLICA no periodo.

6.4.3 INDICADOR DE CONFORMIDADE DE RELATORIOS - ICR

O objetivo deste indicador é avaliar a conformidade em relacdo a entrega mensal ao PODER
CONCEDENTE do Relatério de Execucdo de Servigos, bem como do Relatorio Parcial de
Indicadores, conforme detalhado no ANEXO 5.

A nota do indicador sera dada pela média ponderada dos seus 2 (dois) sub-indicadores, conforme
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apresentado na tabela abaixo.

Tabela 16 — Sub-Indicadores de Conformidade dos Relatérios

Categoria Avaliacéo Peso [Forma deNota
Medicao
1 — Relatérios
apresentados em
conformidade
Apresentacdo dos|0 — Relatorios ndo
Relatério de Relatorios delpresentados  em
Execucao de Execucdo de onformidade
Servigcos Servigos 50% [Servigos
1 - Relatorios
apresentados em
conformidade
Apresentacdo dos0 — Relatérios nédo
o ) Relatdrios Parciais fapresentados em
Relfaltorlo Parcial de de Indicadores conformidade
Servicos Indicadores 50%

A nota de cada um dos indicadores é dada em funcdo da quantidade de relatorios apresentados
no periodo em conformidade com os prazos, conteldo minimo e caracteristicas detalhados no
ANEXO 5, bem como com os modelos de relatérios apresentados no PLANO ESTRATEGICO
- PE, previamente homologado pelo PODER CONCEDENTE. Sendo assim, para fins de calculo
do SCR, se no trimestre, para cada um dos indicadores, sejam apresentados 3 (trés) relatorios em
conformidade, a nota sera equivalente a 1 (um), caso contrario, a nota sera igual a 0 (zero).

ANEXO 8 - MODELO PARA O CALCULO DO PAGAMENTO DA CONCESSIONARIA

1. INTRODUCAO

Pela prestacdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA fara jus ao recebimento da CONTRA
PRESTACAO MENSAL, a ser paga pelo PODER CONCEDENTE,
observadas as condices e regras presentes neste ANEXO.

2. INICIO DO PAGAMENTO

204



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

O pagamento da CONTRA PRESTACAO MENSAL sera devido a partir do inicio da Fase I, na
forma do CONTRATO.

A META DE EFICIENTIZACAO ¢ de reducdo da carga instalada total de 50% (cinquenta por
cento) nas VIAS E ESPACOS EXISTENTES, excluindo desta conta 0s 5 espagos que seréo
reformulados, constantes no Anexo 6 — Projetos Especiais.

3. CALCULO DO PAGAMENTO
3.1. CONTRA PRESTACAO MENSAL —CP

A remuneragcio a ser paga pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA correspondera
a4 CONTRA PRESTACAO MENSAL EFETIVA, sera calculada a partir do valor maximo da
CONTRA PRESTACAO MENSAL MAXIMA, atrelada ao FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, bem como a0 FATOR DE DESEMPENHO.

Dessa forma, a CONTRA PRESTACAO MENSAL EFETIVA sera calculada da seguinte forma:
CPE =VMCP x FME x FD

Onde:

CPE = CONTRA PRESTACAO MENSAL EFETIVA;

VMCP = CONTRA PRESTACAO MENSAL MAXIMA, valor constante no CONTRATO; FME = FATOR

DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, fator de ajuste da

contraprestacdo em funcdo do cumprimento dos MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, apurado conforme regras e diretrizes apresentadas
no presente ANEXO;

FD = FATOR DE DESEMPENHO, equivalente ao fator de ajuste da contraprestacdo ao desempenho
apresentado pela CONCESSIONARIA em funcéo do INDICE DE DESEMPENHO apurado no
Gltimo trimestre de apuracao, conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 8.

3.2. FORMA DE CALCULO DO FATOR DE MODERNIZACAO
EFICIENTIZACAO

O FATOR DE MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO - FME tem por efeito modular a
contraprestacdo em funcdo do cumprimento aos MARCOS DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZAGCAO das UNIDADES DE ILUMINAGAO PUBLICA,
conforme disposto abaixo e nas diretrizes especificadas no item 4.4 do Anexo 5.

i. 10 Marco: Promover a modernizagéo e instalacdo de 100% das UNIDADES DE
ILUMINACAO PUBLICA que ndo possuem tecnologia LED, constantesdo CADASTRO BASE
DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e 100% telegestdo em todos os pontos
existentes no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
conforme definicdo do item 4.4 do presente ANEXO, obtendo, nas VIAS E ESPACOS
EXISTENTES, reducéo da carga instalada total de 50% e obtendo, nas unidades modernizadas,
IRC (indice de Reproducéo de Cor) médio de, no minimo, 70,

E
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e a implantacdo de 100% das OBRAS ESPECIAIS, conforme forma estabelecida no
CRONOGRAMA DE ILUMINA(;AO DE OBRAS ESPECIAIS (anexo 6), até o final do 12°
més contabilizado a partir do inicio da Fase II;

A meta de reducdo de carga instalada sempre é referente ao conjunto de UNIDADES DE
ILUMINAC}AO PUBLICA em VIAS E ESPACOS EXISTENTES.

Para comprovar o cumprimento do MARCO DO CRONOGRAMA DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, a partir da data de inicio da Fase Il, e, com isso, obter o valor de FME,
cabera 8 CONCESSIONARIA apresentar:

. Os TERMOS DE ACEITE emitidos pelo PODER CONCEDENTE, na proporcéo

. do percentual de modernizagcdo exigido para 0 MARCO DO CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, dos servicos de modernizagio e eficientizacdo executados

no periodo, conforme procedimento disposto no ANEXO 5;

. O PERCENTUAL DE MODERNIZACAO — PEM, contendo a memoéria de
calculo desse percentual, tendo como base o quantitativo de UNIDADES DE ILUMINAGCAO
PUBLICA a serem modernizadas constantes no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA. O PEM sera calculado pela seguinte formula:

PEM =QUm
QUtc
Onde:

PEM = PERCENTUAL DE MODERNIZACAO;

QU= Quantidade total de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA constantes no

CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA modernizadas
no cumprimento do MARCO;

QUz= Quantidade total de UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA constantes no
CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

. O PERCENTUAL DE EFICIENTIZAGAO - PEF, contendo a memoéria de calculo
desse percentual e tendo como base a reducdo da Carga Instalada Total, por UNIDADE DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, com relagio & Carga
Instalada Total dessas unidades no més de inicio da Fase Il. O PEF sera estimado a partir do
CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e

calculado pela seguinte formula:

PEF =1 Clm,

Clm
Onde:

PEF = PERCENTUAL DE EFICIENTIZACAO;

i = mésde inicio da Fase II;
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¢/m= Carga Instalada Total das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA presentes nas VIAS
E ESPACOS EXISTENTES, inclusos o consumo e perdas de todo conjunto da luminaria e dos
equipamentos auxiliares, no inicio da Fase |1, e calculada por:

Clm; =>_ Cl;

CL
Sendo:

¢//~= Carga Instalada (kW) das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas VIAS E
ESPACOS EXISTENTES, incluido o consumo e perdas de equipamentos auxiliares, conforme

CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
CL = Conjunto das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA localizadas nas VIAS E ESPACOS
EXISTENTES, conforme CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.
E:
Clmy,=> Clp
CL

p = trimestre atual sob avaliacéo

C/my= Carga Instalada Total das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICAS presentes ao final do
trimestre nas VIAS E ESPACOS EXISTENTES, inclusos o consumo e perdas de todo conjunto da
luminaria e dos equipamentos auxiliares, quando da medicéo do indicador, e calculada por:

¢/~ Carga Instalada (kW) das UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICAS presentes ao final do
trimestre nas VIAS E ESPACOS EXISTENTES, conforme CADASTRO DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINAGAO PUBLICA, incluidos o consumo e perdas de equipamento auxiliares;

Para a comprovacéo do cumprimento do MARCO, para obtencéo de Clp, a CONCESSIONARIA
devera considerar os dados do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, sendo extraidas a carga instalada (kW) de cada UNIDADE DE ILUMINACAO

PUBLICA referentes ao més, sendo que a época do cumprimento ao 1© MARCO p =i + 6 (prazo
maximo).

Na Tabela 1 sdo apresentados os periodos da CONCESSAO e os respectivos valores de FME
que serdo obtidos em funcdo dos MARCOS.

Tabela 1 — Valores de Correspondéncia dos MARCOS e FME

Perfodo FME

Periodo subsequente ao cumprimento do 1° marco 75%

Periodo subsequente ao cumprimento do 2° marco 100%
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A partir do cumprimento ao 2 MARCO, o valor do FME permanecera igual a 100% (cem por
cento) durante o tempo restante da CONCESSAO, para fins de calculo da
CONTRAPRESTAC}AO MENSAL EFETIVA.

Caélculo do FME ao longo da CONCESSAO

. O FME apenas sera atualizado a partir da data de cumprimento do 1© MARCO.

Sendo assim, a partir do inicio da Fase I, e até a data de cumprimento do 10 MARCO, o FME
serd igual a 50% (cinquenta por cento), para fins de célculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA,

. Apds o cumprimentodo 20 MARCO, o FME sera de 100% (cem por cento),
conforme detalhado no presente ANEXO;
. Apenas ap0s a apresentacio pela CONCESSIONARIA dos TERMOS DE

ACEITE emitidos pelo PODER CONCEDENTE dos servigcos de modernizacéo e eficientizacéo
para cumprimento aos MARCOS DO CRONOGRAMA DE MODERNIZAQAO E
EFICIENTIZA(}AO e do PERCENTUAL DE EFICIENTIZACAO no

periodo, 0 FME correspondente serd utilizado para calculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA dos trimestres subsequentes, conforme o CRONOGRAMA DE
MODERNIZACAO EEFICIENTIZACAO.

FORMA DE CALCULO DO FATOR DEDESEMPENHO

O INDICE DE DESEMPENHO - ID seré aferido trimestralmente conforme regras e diretrizes
apresentadas no ANEXO 8.

O Fator de Desempenho - FD sera determinado com base no resultado apurado do ID no periodo
de referéncia e tera um valor adimensional situado entre 60% (sessenta por cento) e 100% (cem
por cento), definido segundo a tabela abaixo:

Tabela 2 — Valores de Correspondéncia ID e FD

ID FD
>0,94 100,0%
>0,90 e <0,94 99,0%
>0,80 e <0,90 FD = 1D
<0,80 80,0%

A meta de desempenho da operagdo a ser atingida pela CONCESSIONARIA corresponde ao ID
maior ou igual a 0,94 (noventa e quatro centésimos), meta a partir da qual ndo havera qualquer
tipo de desconto na CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em funcdo do fator de
desempenho. Abaixo deste valor, havera gradual desconto na CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, podendo a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ser reduzida em
até 20% (vinte por cento) do seu valor em fungdo do FATOR DE DESEMPENHO.
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CALCULO DO FD NOS 4 (QUATRO) PRIMEIROS MESES APOS O INICIO DA FASE |

Nos termos do ANEXO 8, exclusivamente durante os 4 (quatro) primeiros meses, contados
a partir do inicio da Fase I, os indicadores e sub-indicadores de desempenho, verificados na
operagdo, ndo serdo considerados no calculo do INDICE DE DESEMPENHO.

Durante este periodo, a apuracdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO sera flexibilizada e 0 FATOR DE DESEMPENHO - FD sera considerado igual
a 1 (um) para fins de calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA. CALCULO DO
FD AO LONGO DA CONCESSAO

. Ap6s o periodo de 4 meses supracitado, os SERVICOS prestados nas
UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA serdo avaliados na forma apresentada neste
ANEXO e no ANEXO 8, para fins de célculo do FD;

. O FD seréa calculado com base no ID apurado no trimestre anterior e impactara o
valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA nos trés meses seguintes;
. Caberd ao PODER CONCEDENTE divulgar trimestralmente o INDICE DE

DESEMPENHO - ID do periodo, conforme apurado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE,
que sera utilizado para calculo do FD e do respectivo valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA dos 03 (trés) meses subsequentes. Caso o VERIFICADOR
INDEPENDENTE néo esteja contratado, valera a apuracéo realizada pela CONCESSIONARIA.

ANEXO 09 - CONDIGOES GERAIS DAS APOLICES DE SEGURO

A CONCESSIONARIA deverad contratar e manter vigentes durante todo o prazo da
CONCESSAO as seguintes apolices de seguros:

a. Riscos Nomeados, para cobertura dos bens patrimoniais de propriedade da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e
custddia na execucdo dos SERVICOS;

b. Riscos de Engenharia, para toda e qualquer execucdo de obras, instalagdes e
montagens, reformas e ampliac6es que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO;
e

C. Responsabilidade Civil para cobrir os danos materiais, pessoais e morais causados
a terceiros que sejam a ela imputadas durante a operacdo e/ou obras, instalagdes, montagens,
reformas e amplia¢cdes que porventura venham a ocorrer.

d.

Deverdo constar das apolices as seguintes informacoes:

1. VALOR EM RISCO

1.1 O Valor em Risco estimado do patrimbnio da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA a ser declarado na apolice de seguro de Riscos Nomeados, sera
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equivalente ao somatério do valor a estado de novo de todos os bens, incluindo a edificacdo,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a
operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA.

1.2 Para os seguros de Riscos de Engenharia, o valor em risco devera corresponder ao
valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalagdes e montagens, despesas de
gerenciamento, equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em um eventual
sinistro.

2. COBERTURAS, LIMITES MINIMOS DE INDENIZACAO E FRANQUIAS

2.1 Os limites minimos de indenizacdo a serem declarados nas apélices de seguro,
incluidos os danos materiais e morais abrangidos, deverdo atender os limites maximos de
indenizacdo calculados com base no maior dano provavel, levando em conta os valores do
patriménio coberto da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA a estado de novo,
incluindo a edificacdo, mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de
propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e
destinados & operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

22 A Tabela abaixo contempla todas as coberturas consideradas como requerimento
minimo na contratacéo da apdlice deseguro:

NO- |Cobertura

Seguro de Riscos Nomeados

Seguro para cobertura de incéndio, queda de raio e explosdo de qualquer natureza,
para todas as UNIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA e demais edificacdes da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e respectivos conteldos,
1 incluindo os equipamentos que sejam de propriedade ou uso exclusivo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e de terceiros sob sua guarda e

Eventos da Natureza, tais como: Vendaval, Furacdo, Ciclone, Granizo,
2 Desmoronamento, Alagamento e Inundacdes.

Impacto de veiculos terrestres e queda de Aeronaves.

Tumultos, greves, manifestacoes e lock-out.

3
4 Danos elétricos.
5
6

Equipamentos Eletronicos.

Seguro de Responsabilidade Civil

7 Responsabilidade Civil Operacfes, bem como existéncia, uso e conservagdo dos
bens

3 Responsabilidade Civil do Empregador

9 Danos Morais decorrentes dos eventos acima

Seguro de Riscos de Engenharia
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Cobertura de Obra Civil em Construcdo / Instalacdo e Montagem, com erro de
10 |projeto e riscos do Fabricante

11 [Tumultos, Propriedade Circunvizinha, Despesas Extraordinarias

12  |Despesas com contengdo e salvamento de sinistros

Responsabilidade Civil decorrentes de Obra Civil em Construcdo / Instalagdo e
13 |[Montagem, com cobertura adicional de Erro de Projeto, RC Cruzada e Fundacdes

Danos Morais decorrentes de Obra Civil em Construcéo / Instalacdo e Montagem,
14 |com cobertura adicional de Erro de Projeto, RC Cruzada e Fundagdes

2.3. Fica a critério da CONCESSIONARIA a contratacdo de quaisquer outras
coberturas adicionais as estabelecidas neste ANEXO, bem como a definicdo de limites de
indenizagdo superiores aos aqui estabelecidos.

24. Para as coberturas acima relacionadas a CONCESSIONARIA devera observar:

24.1. O valor da Cobertura Basica de Obra Civil (item 10 da tabela) devera corresponder
atodo o empreendimento previsto no periodo das obras de modernizacdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA.

24.2. No caso de reforma ou ampliacdo, os valores a serem considerados deverao
corresponder ao valor do investimento realizado, somado ao valor das edificacfes existentes se
elas estiverem expostas a qualquer tipo de riscos decorrentes da reforma e ou ampliacédo e desde
que tais riscos estejam excluidos das outras apdlices de seguros de Riscos Nomeados exigidas pelo
presente edital.

24.21. Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliagdes, poderd ser
contratada dentro do seguro de Riscos Nomeados, com o titulo “Pequenas Obras de Engenharia”,
neste caso, usando como base para a definicdo do limite segurado a ser utilizado, apenas o valor
do investimento maximo por unidade. Tal procedimento sera aceito desde que se evidencie que
0s danos as instalacbes em funcionamento permanecerdo cobertos nas apodlices de Riscos
Nomeados.

2421.1. Neste caso devera ser incluida a cobertura de Obras Civis e Instalacdo e
Montagem na apélice de Responsabilidade Civil para que os danos decorrentes destas reformas
e/ou ampliacBes estejam cobertas.

2.5. As coberturas que tratam de Responsabilidade Civil da operagéo e da obra (itens 7, 8 e
9 da tabela), deverdo considerar como cossegurados além da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, bem como seus administradores, empregados, funcionarios, subcontratados,
prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos
materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos
materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO,
inclusive, mas ndo se limitando, a danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados
a terceiros e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizacdo
compativeis com 0s riscos assumidos para danos a terceiros.
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2.6. Fica entendido e acordado, que os limites minimos de indenizac¢éo apresentados na
tabela acima sdo minimos e ndo isentam a CONCESSIONARIA de responder por todas e quaisquer
perdas e danos causados a terceiros que ultrapassem tais limites e ainda que possam ndo estar
amparadas pelas apdlices que vierem a ser contratadas, ou ainda, correrdo por conta exclusiva da
CONCESSIONARIA, toda e qualquer franquias que venha a ser aplicada em caso de sinistros
envolvendo as coberturas contratadas nas apolices.

3. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA
CONCESSIONARIA: A CONCESSIONARIA devera:

a) Contratar e manter vigente, durante todo o periodo de CONCESSAO, os seguros de
Riscos Nomeados e Responsabilidade Civil.

b) Contratar e manter vigente pelo periodo de execucdo dos MARCOS DO
CRONOGRAMA DE MODERNIZAGAO, a contar da DATA DE EFICACIA até o
recebimento definitivo das REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA, o seguro de Riscos de Engenharia, que devera estar vigente mesmo nos casos
de desvio do cronograma de entrega inicial que deu origem a apélice.

) Contratar as apolices com seguradoras devidamente constituidas e autorizadas a
operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observando os termos dos atos
normativos da SUSEP.

d) Executar o trabalho de Gerenciamento de Risco, onde periodicamente serdo
avaliadas as condicbes de funcionamento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA para verificar alteragbes no grau de risco do empreendimento. A partir deste
levantamento deverdo ser propostas adequacdes e agdes para gerenciar e minimizar estes riscos;
e) Manter apdlice de seguro das unidades, instalacfes e ativos, coberto 100% do
tempo para as coberturas minimas exigidas.

4. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO PODER
CONCEDENTE: O PODER CONCEDENTE deveré:
a) Comunicar a CONCESSIONARIA das ndo conformidades ou problemas que

possam aumentar a exposicao a riscos no ambiente da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA,;

b) Atuar junto aos seus funcionérios e sistemas sob sua operacao de forma a garantir
0 cumprimento das politicas de gerenciamento de risco definidas, em comum acordo, para a
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

) Avaliar e indicar problemas nas instalacfes, sistemas e servicos prestados que
possam representar riscos de sinistros;

d) Acompanhar e avaliar o trabalho de operacdo, conservagdo e manutencdo dos
servicos, ambientes e sistemas;

e) Acompanhar e tratar a evolucdo das ocorréncias e ordens de servigo
relacionadas a acidentes e incidentes no que diz respeito ao gerenciamento de risco.
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ANEXO 10 - CONDIGOES GERAIS DE GARANTIAS DE EXECUGAO DO CONTRATO

A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO oferecida pela CONCESSIONARIA,

além do previsto no CONTRATO, devera conter, no minimo, 0s seguintes termos:

1. CONDICOES GERAIS APLICAVEIS AS MODALIDADES DE
GARANTIA DE FIANCA BANCARIA E SEGURO-GARANTIA:

Ambas as modalidades de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devem conter as
seguintes disposicoes:

a) Obrigacdo do Banco Fiador ou da Seguradora de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos no Contrato, bem
como por exemplo multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE relacionadas ao
CONTRATO, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento
da notificacao escrita encaminhada pelo Municipio de Estancia de Socorro ao Banco Fiador ou a
Seguradora;

b) Impossibilidade de o Banco Fiador ou da Seguradora se escusarem do cumprimento das
obrigac6es assumida perante 0o PODER CONCEDENTE, ainda que haja objecdo ou oposicao da
CONCESSIONARIA;

C) Eleicdo do Foro da Comarca do Municipio de Estancia de Socorro para dirimir
controvérsias.

2. CONDICOES ESPECIFICAS PARA FIANCA BANCARIA

Na hipotese de a CONCESSIONARIA oferecer a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO na modalidade de fianca bancaria, deve-se observar, além do previsto no
CONTRATO e no item 1 do presente ANEXO, o seguinte:

a) Obrigacdo do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou extrajudiciais no caso do
PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que
se refere a Carta de Fianca;

b) Dever do Banco Fiador em garantir que:
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l. A Carta de Fianca esteja devidamente contabilizada e de acordo com o0s
regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como atenda aos preceitos da Legislacédo
Bancéria aplicavel;

Il. Os signatarios do instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em nome do
Banco Fiador e em sua responsabilidade; e

I O Banco Fiador esteja autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir
Cartas de Fianca, e que o valor da Carta de Fianga encontra-se dentro dos limites que lhe sdo
autorizados pelo Banco Central do Brasil.

3. CONDICOES ESPECIFICAS PARA SEGURO GARANTIA

Na hipotese de a CONCESSIONARIA oferecer a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO na modalidade de seguro garantia, deve-se observar, além do previsto no
CONTRATO e no item 1 do presente ANEXO, o seguinte:

a) Obrigacdo de que a Seguradora seja devidamente constituida e autorizada a operar pela
Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observando os termos dos atos normativos da
SUSEP aplicaveis a seguro-garantia;

b) A apdlice de seguro-garantia devera conter as seguintes disposi¢des adicionais:

l. Declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condicGes do
CONTRATO;

Il. Vedacdo ao cancelamento da apodlice de seguro-garantia por falta de
pagamento total ou parcial do prémio.

4. CONDICOES PARA AS DEMAIS MODALIDADES DE GARANTIA

Caso a CONCESSIONARIA opte pelas demais modalidades de garantia previstas no
CONTRATO, devera observar a legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, além das disposicdes
contratuais especificas.

ANEXO 11 -CONDIGOES GERAIS DO CONTRATO COM A INSTITUIGAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA

1. DA VINCULACAO DE VALORES DA CIP

1.1. Conforme previsto na Clausula 36 do CONTRATO, para pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, quando de sua assinatura e de acordo com o
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disposto na Lei Complementar Municipal no 3074 de 19 de dezembro de 2014 e na Lei Municipal

nO [inserir n° da lei autorizativa], o PODER CONCEDENTE devera constituir, em favor da
CONCESSIONARIA, e em carater universal, a vinculagdo dos recursos provenientes da
arrecadacio da Contribuigdo para o Custeio dos Servigos de ILUMINACAO PUBLICA (“CIP”),
de forma a propiciar maior estabilidade as obrigagdes do CONTRATO, de acordo com as
diretrizes abaixo estabelecidas.

1.2. A vinculacdo dos valores provenientes da CIP para pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ser4 instrumentalizada por meio de CONTRATO
COM A INSTITUI(;AO FINANCEIRA DEPOSITARIA, que devera ser

celebrado pelas PARTES com a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA até a data
indicada na Clausula 13.3.1.1 do CONTRATO, devendo ser mantida até a final liquidacdo de
todas as obrigacGes pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE no CONTRATO.

1.3. Os custos derivados do CONTRATO COM A INSTITUI(;AO FINANCEIRA
DEPOSITARIA serdo arcados pela CONCESSIONARIA, sendo que cada uma das PARTES
devera arcar com seus proprios custos e despesas decorrentes de suas respectivas obrigacoes para
operacionalizacdo da vinculagdo dos valores provenientes da CIP, conforme previsto nesta
clausula.

14. Apos a assinatura do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA

DEPOSITARIA, qualquer das PARTES podera providenciar seu registro no cartorio de Registro
de Titulos e Documentos do local da sede do PODER CONCEDENTE e da
CONCESSIONARIA.

1.5. O CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
devera

prever que, na data de sua assinatura, serdo abertas a Conta Vinculada e a Conta Reserva,
com a finalidade exclusiva de, respectivamente, realizar e garantir o pagamento das obrigacGes
pecuniarias assumidas pela PODER CONCEDENTE no CONTRATO, ficando os recursos nelas
depositados vinculados ao CONTRATO, nos montantes indicados no presente ANEXO, em
carater irrevogavel e irretratavel, até final da liquidacéo de tais obrigacGes.

1.6. Os recebiveis da CIP nos montantes indicados no presente ANEXO serdo
vinculados prioritéaria e exclusivamente ao CONTRATO, sendo vedada, portanto, sua utilizacéo
ou vinculacdo para quaisquer outras finalidades.

1.7. Os recursos depositados na Conta Reserva no montante do saldo minimo
estabelecido no item 5 e aqueles que transitarem na Conta Vinculada ndo poderdo ser
movimentados ou utilizados para nenhuma outra finalidade, tampouco ser dados em garantia de
quaisquer outros projetos ou contratos da PODER CONCEDENTE, independentemente de sua
natureza, observado o disposto no item3.3.

1.8. Os recursos excedentes aos montantes referidos no item 3.1 serdo mensalmente
transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para a conta do Fundo de
ILUMINAGAO PUBLICA —FUMIP.

1.9. O CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
devera

prever gque, a partir da data de sua assinatura, os valores da CIP mensalmente arrecadada na fatura
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de consumo de energia elétrica serdo integralmente depositados pela DISTRIBUIDORA na

Conta Vinculada até o 50 dia Gtil do més subsequente ao da arrecadagdo, tudo nos termos do
presente ANEXO.

1.9.1 Na hipétese de a CIP ser cobrada anualmente junto com o boleto do Imposto
Predial e Territorial — IPTU — emitido pelo Municipio de Itapecerica da Serra, 0S Seus recursos
deverdo ser integralmente depositados na Conta Vinculada.

2. DO SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA

O saldo minimo a ser mantido na Conta Reserva pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA devera atender ao seguinte cronograma:

. Deposito de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS como condigdo para a emissdo da ORDEM
INICIAL DE SERVICOS; e

Il. Depésito de 100% (cem por cento) do valor correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS como condigdo para o inicio da Fase Il —
Implantagcdo da Modernizagéo e Eficientizacao.

Cabera ao VERIFICADOR INDEPENDENTE informar trimestralmente & INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA eventuais alteracbes no valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA, a exemplo daquelas relativas a:

. incidéncia de correcdo monetaria;

Il. incorporacdo de diferencas decorrentes de parcelas controvertidas de
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS anteriores, nos termos da Clausula 342 do
CONTRATO;

. eventuais ajustes decorrentes de processos de recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO.

Na auséncia de VERIFICADOR INDEPENDENTE, caberd 8 CONCESSIONARIA informar
trimestralmente & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA as alteraces de valor de que
trata o item 5.1, responsabilizando-se civil e criminalmente por sua veracidade.

3. DA OPERACIONALIZACAO DA CONTA VINCULADA

3.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE informara trimestralmente a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE, mediante o envio de relatorio
especifico, o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a ser pago a
CONCESSIONARIA.

3.2. Na auséncia de VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera trimestralmente informado & INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA,
mediante o envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

33. A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA devera reter mensalmente na
Conta Vinculada recursos suficientes para o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA referente ao respectivo més, conforme os valores informados nos termos dos itens 6
ou 6.1.

34. Ematé 1 (um) dia til ap6s o recebimento das informag6es e documentos descritos nos
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itens ou 6.1, o valor correspondente & CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera
transferido pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA da Conta Vinculada para a conta
corrente indicada pela CONCESSIONARIA, independentemente de solicitagdo por parte do
PODER CONCEDENTE.

3.5. Imediatamente ap6s o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
para a CONCESSIONARIA, os valores que restarem na Conta Vinculada deverdo ser
transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para a Conta Reserva até o
preenchimento do limite minimo estabelecido no item 5.

4, DA UTILIZAQAO DA CONTA RESERVA

4.1. Caso a arrecadacdo da CIP de determinado més seja insuficiente para pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA devera transferir recursos da Conta Reserva para a conta indicada pela
CONCESSIONARIA suficientes para pagamento do valor total da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA referente aquele més.

4.2. Ap6s a transferéncia de que trata o item acima, a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, na medida em que forem sendo depositados na Conta Vinculada os valores
seguintes arrecadados da CIP, devera transferi-los para a Conta Reserva em quantidade suficiente
para atingimento do saldo minimo a que se refere o item 5.

5. DOS RECURSOS EXCEDENTES

Concluido o pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e atingido o saldo
minimo da Conta Reserva, eventual valor excedente sera transferido pela INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA para a conta do Fundo de ILUMINACAO

PUBLICA — FUMIP e/ou outra conta indicada pelo PODER CONCEDENTE.

6. OUTRAS DISPOSICOES

l. O CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA determinara a

emissdo mensal de extrato da Conta Reserva e da Conta Vinculada e seu envio a
CONCESSIONARIA e a0 PODER CONCEDENTE.

In. E facultado ao PODER CONCEDENTE solicitar & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a aplicacio financeira dos recursos existentes na Conta Reserva em
investimentos especificos disponiveis na INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, desde
que lastreados em titulos publicos federais, com possibilidade de resgate em até 1 dia Util. Os
frutos e rendimentos advindos deverdo ser incorporados a respectiva Conta Reserva, sendo-lhes
aplicaveis as disposicdes relativas a propria Conta Reserva. Os riscos das aplicacdes financeiras
serdo integralmente assumidos pelo PODER CONCEDENTE, cabendo-lhe a responsabilidade
pela reposicdo imediata e integral do saldo minimo da Conta Reserva no caso de eventuais perdas,
de acordo com o previsto neste ANEXO.

1. Quando da assinatura do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, 0 PODER CONCEDENTE devera informar & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA se ja ha VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado,

bem como os principais dados e informacdes a ele relativos. Na hipotese de ainda ndo haver
VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado, 0 PODER CONCEDENTE
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informara & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA tdo logo ocorra a referida
contratagdo. Também constitui dever do PODER CONCEDENTE informar a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA as demais contratagdes de VERIFICADOR INDEPENDENTE
que se fizerem necessérias ao longo do CONTRATO, bem como o encerramento ou suspensao
de qualquer contrato vigente com VERIFICADOR INDEPENDENTE.

IV. Quando da assinatura do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, 0 PODER CONCEDENTE dever4 informar a INSTITUI(;AO FINANCEIRA
DEPOSITARIA se ja ha VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado,

bem como os principais dados e informacdes a ele relativos. Na hipotese de ainda ndo haver
VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado, 0 PODER CONCEDENTE

informara & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA tio logo ocorra a referida
contratacdo. Também constitui dever do PODER CONCEDENTE informar & INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA as demais contratacdes de VERIFICADOR INDEPENDENTE
que se fizerem necessarias ao longo do CONTRATO, bem comoo encerramento ou suspensdo
de qualquer contrato vigente com VERIFICADOR INDEPENDENTE.

ANEXO 12 - DIRETRIZES DE CONTRATAGAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

TERMO DE REFERENCIA

1. DISPOSICOES GERAIS

O VERIFICADOR INDEPENDENTE se constituira em pessoa juridica de direito privado que
comprove total independéncia e imparcialidade face & CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE podera, igualmente, ser um consorcio de pessoas
juridicas, desde que atenda as exigéncias e regras constantes do presente ANEXO e se
responsabilize, solidariamente, pela execucdo do objeto da contratacéo.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE serd selecionado pelo PODER CONCEDENTE e
contratado, sob o regime privado, pela CONCESSIONARIA, a quem competira arcar,
integralmente, com os respectivos custos da contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
nos termos da legislacdo aplicavel e das diretrizes dispostas neste ANEXO.

As principais atribuicdes do VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo o detalhamento das
sistematicas e dos procedimentos de afericdo dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL
previstos no CONTRATO.

O trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser desenvolvido em parceria com 0
PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, promovendo a integracio das equipes e o
alinhamento em relacdo as melhores préticas a serem adotadas.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd possuir notoria especializagcdo na afericdo de
qualidade na prestacdo de servigos, conferindo total imparcialidade ao processo, assim
considerada como a experiéncia comprovada em (i) auditoria ou verificacdo de indicadores; ou
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(i) implantacéo e gerenciamento de indicadores.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE gozara de total independéncia técnica para realizacao dos
servicos contratados, sendo que eventuais discordancias quanto ao contetido do seu trabalho nao
ensejardo a aplicacdo de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua remuneragéo.
Eventuais discordancias em relacéo ao contetdo dos produtos conferidos pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, quer sejam por parte da CONCESSIONARIA, quer pelo PODER
CONCEDENTE, serao dirimidas mediante arbitragem nos termos do CONTRATO.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui, nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagio do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

2. JUSTIFICATIVA

O PODER CONCEDENTE se valera de servico técnico de verificacdo independente para auxilia-
lo no acompanhamento da execugdo do CONTRATO, bem como na avaliacdo do SISTEMA DE
MENSURAQAO DE DESEMPENHO, no célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, no compartilhamento da RECEITA ACESSORIA e na afericdo do cumprimento das
demais obrigaces assumidas pela CONCESSIONARIA.

3. CONTRATACAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

A CONCESSIONARIA devera apresentar, para prévia homologacdo do PODER
CONCEDENTE, 3 (trés) empresas ou consdrcios de empresas que reunam as condi¢des minimas
de qualificacdo para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE. As pessoas juridicas
interessadas em atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE deverdo comprovar possuir
equipe técnica com profissionais, contratados direta ou indiretamente, que demonstrem atender
todas as qualificacbes descritas a seguir:

l. Ter atuado diretamente (i) na prestacdo de servicos de VERIFICADOR
INDEPENDENTE, por pelo menos 1 (um) ano, em projetos de Parcerias Publico-Privadas ou
Concessdes Comuns; (ii) ou ter atuado na elaboracdo de modelagem econdmico-financeira de
projetos de Parcerias Publico-Privadas ou de Concess6es Comuns, no valor igual ou superior a R$
90 milhdes de reais , no Brasil ou no exterior, nos ultimos 5 (cinco) anos;

Il. Ter atuado diretamente na prestacdo de consultoria na area Socioambiental,
com experiéncia em PADROES DE DESEMPENHO, nos tltimos 5 (cinco) anos; e

1. Ter elaborado projeto de engenharia (projeto referencial, anteprojeto, projeto
basico ou projeto executivo) para modernizacao/eficientizacdo de rede de iluminacédo publica
com quantitativo minimo 6.000 (seis mil pontos de ilumina¢do) PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA.

As qualificacOes exigidas acima poderdo ser comprovadas isoladamente, pelo mesmo
profissional, sendo aceitos como documentos de comprovacdo declaragdes e/ou atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes da execucdo do
empreendimento atestado.

Pessoas juridicas organizadas em consdrcio poderdo apresentar profissionais com vinculo
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comprovado direta ou indiretamente por um Unico consorciado, sendo desnecessario que todos
0s consorciados apresentem as qualificacdes técnico profissionais exigidas anteriormente.

Os profissionais poderdo deter vinculo com diferentes pessoas juridicas do consércio. O vinculo
entre o(s) profissional(is) com o perfil técnico descrito acima e as pessoas juridicas e/ou
consorcios devera ser comprovado:

l. No caso de ser socio proprietario da empresa, por meio da apresentacdo do
contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial;

Il. No caso de empregado da empresa, por meio da apresentacdo da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, da Ficha de Registro de Empregado ou outro
documento oficial equivalente, comprovando o vinculo empregaticio do profissional com as
pessoas juridicas e/ou consorcios; ou

I No caso de profissionais que detenham vinculo atraves de Contrato de
Prestacdo de Servigos, a comprovacdo do vinculo do profissional com as pessoas juridicas e/ou
consarcios se dara pela apresentacdo do referido documento, com firma reconhecida em cartorio,
de ambas as Partes.

Para fins de qualificacao técnica, as pessoas juridicas e/ou consércios deverdo, ainda, demonstrar:

l. Ser pessoa juridica de direito privado que comprove total independéncia e
imparcialidade face 8 CONCESSIONARIA e a0 PODER CONCEDENTE; e

Il. O seu plano de trabalho, por meio de apresentacdo da metodologia a ser
aplicada na condugc&o dos trabalhos de acompanhamento das atividades da CONCESSIONARIA
e seus contratados.

N&o poderdo ser contratadas, como VERIFICADOR INDEPENDENTE, as seguintes pessoas

juridicas e/ou consorcios:

l. Que estiverem impedidas ou suspensas de contratar com a Administracao
Publica;

Il. Que estiverem submetidas a liquidacédo, a intervencdo ou ao Regime de
Administracdo Especial Temporéaria - RAET, a faléncia ou a recuperacdo judicial,

I. Que se encontrarem em cumprimento de pena de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo ou impedimento de contratar com a Administracdo Publica;

V. Que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, bem como terem sido condenadas, por sentenca transitada em julgado, a
pena de interdigdo de direitos devido a pratica de crimes ambientais, conforme disciplinado no art.
10, da Lei Federal n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

V. Que prestem servico de auditoria independente no CONTRATO ou
possuam contrato vigente com a CONCESSIONARIA, ainda que com objeto diverso;
VI. Cujos socios tenham participacdo direta ou indireta na administracdo ou no
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quadro societario da CONCESSIONARIA;
VII. Que sejam PARTES RELACIONADAS com a CONCESSIONARIA ou de

seus acionistas diretos e/ou indireto; e

VIII. Que, de alguma forma, possam ter sua independéncia e imparcialidade
comprometidas.

4, DA SELECAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

A selecdo da proposta dos participantes pré-qualificados sera realizada pelo PODER CONCEDENTE
observando, cumulativamente, aos seguintes critérios:

l. Atendimento aos parametros estabelecidos neste ANEXO; e

Il. Experiéncia e qualificacdo compativel com o objeto do CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera, a seu critério e a qualquer tempo:

l. Solicitar, das participantes da selecdo, informacdes adicionais para ratificar ou
complementar sua proposta;

Il. Excluir, da selecdo, empresas pré-qualificadas pela CONCESSIONARIA,
caso 0 PODER CONCEDENTE demonstre, por escrito e de modo fundamentado, a ocorréncia
das situacOes a seguir mencionadas:

d) Identificacdo de falha (s) no cumprimento de qualquer dos requisitos de
habilitacdo feita pela CONCESSIONARIA, de modo a constatar o ndo atendimento aos
parametros e requisitos estabelecidos neste ANEXO e/ou a ndo comprovacdo de adequada
experiéncia e qualificacdo compativel com o objeto do CONTRATO;

e) Caracterizacdo de qualquer dos impeditivos constantes do Item 3, deste
ANEXO, que trata dos motivos ensejadores da ndo contratacdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, de modo a comprometer a continuidade de sua contratacao;

f) Identificacdo de inclusdo nos cadastros a que se referem os arts. 22 e 23, da
Lei Federal n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013; ou
9) Qualquer outro motivo que constate que, quando da conducdo de seus

trabalhos e servicos, houve comprovada ma-fé e/ou comprometimento de sua independéncia e
imparcialidade.

I. Ordenar a destituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE selecionado,
diante da demonstracdo, por escrito e de modo fundamentado, da ocorréncia de:

a) N&o cumprimento reiterado de qualquer de suas atribuicGes, nos termos
constantes deste ANEXO;

b) Quaisquer das situagdes elencadas nos itens acima, observadas as diretrizes
dispostas neste ANEXO;

c) Qualquer outro motivo que constate que, quando da conducéo de seus trabalhos
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e servicos, houve comprovada méa-fé e/ou comprometimento de sua independéncia e
imparcialidade.

O PODER CONCEDENTE podera recusar todas as empresas pré-qualificadas desde que
apresente justificativa para tanto. Neste caso, devera a CONCESSIONARIA apresentar, no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos, nova lista, contendo a indicagdo de outras 3 (trés) empresas ou
consorcios de empresas que reinam as condi¢cBes minimas de qualificacdo para atuar como
VERIFICADOR INDEPENDENTE, na mesma forma, prazo e nas mesmas condicGes
estabelecidas anteriormente.

O PODER CONCEDENTE se manifestara, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, acerca
da adequagdo das empresas ou consorcios de empresas apresentados pela CONCESSIONARIA,
cabendo & CONCESSIONARIA formalizar a contratagio como condicio de eficacia do
CONTRATO.

Observados os requisitos e impedimentos referidos previstos neste ANEXO, a equipe do
VERIFICADOR INDEPENDENTE devera contar com especialistas de nivel superior em todas
as areas de conhecimento relevantes para o desempenho das atribuicdes elencadas neste ANEXO,
devendo ainda ter a disposicdo e mobilizar, se necessario, especialistas de renome para
apresentacdo de parecer relativo a questdes surgidas durante a execucdo do CONTRATO que
exijam esse tipo de andlise.

Dentre os profissionais indicados para compor a equipe técnica do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, deverdo, necessariamente, estar relacionados técnicos devidamente
qualificados profissionalmente para as devidas certificacdes com emissao de relatérios e laudos
técnicos de afericdo do cumprimento de todas as diretrizes constantes deste CONTRATO, com
observancia das normas nacionais e internacionais e demais técnicas e métodos aplicaveis a
CONCESSAO.

5. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos a serem prestados, sem prejuizo de outros previstos no CONTRATO e/ou
eventualmente atribuidos em contrato especifico, consistem em:

C) Afericdo do desempenho e da qualidade dos SERVICOS executados pela
CONCESSIONARIA, bem como dos cumprimentos dos MARCOS DA CONCESSAO;
d) Suporte a fiscalizacio da CONCESSIONARIA referente aos aspectos

econémicos e financeiros, conforme descricao, termos e condi¢fes para execucao dos Servicos
especificados no CONTRATO e nos seus respectivos ANEXOS;

e) Acompanhamento do processo de remuneracao da
CONCESSIONARIA, conforme descricio, termos e condicdes para execucdo dos SERVICOS
especificados no CONTRATO e nos seus respectivos ANEXOS; e

) Realizag&o de diligéncias, levantamentos, inspe¢es de campo e coleta de
informacbes podendo contar com o apoio da CONCESSIONARIA e do PODER
CONCEDENTE.

222



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SAO PAULO

Especificamente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuard nas seguintes atividades, além
daquelas ja previstas no instrumento de CONTRATO:

a) Elaboragdo de RELATORIO SEMESTRAL DE INDICADORES,
incluindo afericdo de todos os indicadores, observado o ANEXO 7;

b) Célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e reajuste anual
da CONTRAPRESTA(}AO MENSAL MAXIMA;

) Emissdo do TERMO DE ACEITE para os SERVICOS no escopo da
CONCESSAO (CADASTRO BASE, CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, MARCOS
DA CONCESSAO, ILUMINAGAO ESPECIAL, SISTEMA DE TELEGESTAO e PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL), nos termos do ANEXO 5;

d) Validacdo do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e suporte
técnico a0 MUNICIPIO na validagio do PLANO DE MODERNIZAGAO. O VERIFICADOR
INDEPENDENTE deve emitir parecer avaliando se todas as exigéncias contratuais previstas
(conforme o ANEXO 5) foram cumpridas pela CONCESSIONARIA; e

e) Fiscalizacdo do cumprimento dos termos e condi¢des do ANEXO 6, por
meio do gerenciamento dos Programas de Gestdo Socioambiental.

6. ATRIBUICOES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

O acompanhamento do cumprimento das obrigacdes da CONCESSIONARIA durante o prazo do
CONTRATO sera realizado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a quem cabera, dentre
outras obrigacfes que poderdo ser definidas pelo PODER CONCEDENTE quando de sua
contratacdo, as seguintes atribuicdes:

a) Analisar e se manifestar sobre os planos elaborados pela CONCESSIONARIA;
b) Analisar e se manifestar sobre o cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA e sobre instalages tais como o CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL;

) Realizar, periodicamente, a avaliagdo de desempenho e a verificacdo do
calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devida a CONCESSIONARIA a partir
da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA,

conforme indicadores previstos no ANEXO 7,

d) Executar as medigdes in loco dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que
serdo avaliados;
e) Monitorar os INDICES DE DESEMPENHO GERAL da execucdo da

CONCESSAO, validar os dados obtidos e elaborar o0 RELATORIO SEMESTRAL DE
INDICADORES;

f) Calcular o bénus na geragéo de energia;
Q) Realizar o célculo dos reajustes de valores previstos no CONTRATO;
h) Calcular e informar & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e a0

PODER CONCEDENTE sobre o compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS;
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i) Realizar diligéncias necessarias ao cumprimento de suas fungdes, realizando
levantamentos e inspe¢des de campo, quando necessario, e colhendo informagdes junto a
CONCESSIONARIA e a0 PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a
base de dados da CONCESSAO;

)] Auxiliar o PODER CONCEDENTE, por meio da analise dos documentos e
realizacdo de vistorias que antecedem a emissdo dos TERMOS DE ACEITE para a
CONCESSIONARIA, conforme ANEXO 5;

k) Informar & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER

CONCEDENTE eventuais alteragdes no valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA, da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e do
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS;

l) Expedir as notificacdes previstas no contrato da INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, a que se refere 0o ANEXO 11;

m) Validar as atualizagbes feitas pela CONCESSIONARIA ao inventario de
BENS REVERSIVEIS;

n) Acompanhar o processo de reversdo dos BENS REVERSIVEIS e emitir
parecer sobre o estado de conservacio dos BENS REVERSIVEIS ao final do CONTRATO;

0) Atestar, semestralmente, o cumprimento pela CONCESSIONARIA dos

requisitos socioambientais da International Finance Corporation - IFC, especificamente as
provisdes dos Padrdes de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental (verséo datada de
Janeiro de 2012) aplicaveis;

p) A avaliacdo dos Programas de Gestdo Socioambiental, nos termos do ANEXO
6, incluindo observacdes de ndo-conformidades e, quando aplicavel, agdes corretivas, com prazos
e responsabilidades e/ou recomendacdes, na forma de planos de acéo corretivos; e

q) Outras atribuicGes previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS.

A CONCESSIONARIA garantira ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR

INDEPENDENTE acesso irrestrito, ininterrupto e online, em qualquer época, aos sistemas de
acompanhamento e monitoramento dos SERVICOS e aos dados relativos a administracdo, a
contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA.

7. RELACAO COM AS PARTES

A fim de conferir independéncia técnica das analises e conteddos produzidos pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE:

Todos os documentos, relatorios, manuais, analises e estudos produzidos pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ainda que em versdes preliminares, deverdo ser produzidos e entregues em
via digital, concomitantemente, 8 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

Para aqueles servigcos em que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuar mediante demanda,
tanto a CONCESSIONARIA quanto o PODER CONCEDENTE poderao requerer, formalmente,
sua prestacdo, devendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE cientificar a outra PARTE de
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imediato.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE goza de total independéncia técnica para realizacdo dos
servicos contratados, sendo que eventuais discordancias quanto ao contetdo do seu trabalho ndo
ensejardo a aplicacdo de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua remuneragao.

8. REUNIOES DE MONITORAMENTO E FORUNS

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera realizar reunides periddicas de acompanhamento
e controle com a CONCESSIONARIA e o0 PODER CONCEDENTE, registrando, em ata, as
providéncias a serem adotadas no sentido de se assegurarem o0 cumprimento das exigéncias e
os prazos do CONTRATO, devendo o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA
serem informados da agenda prevista para tais reunides e receber copia de suas atas.

Além disso, poderdo ser realizados foruns, quando solicitados pelas PARTES, para que eventuais
duvidas, que surjam no decorrer do processo de aferimento, sejam solucionadas e proposicoes de
melhorias sejam debatidas.

9. GOVERNANCA CORPORATIVA

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera obedecer as boas praticas de governanca
corporativa, na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanca Corporativa - IBGC,
com a apresentacdo de contas e demonstracdes contabeis padronizadas, conforme as normas e
praticas contabeis adotadas no Brasil.

10. REVISAO DAS DIRETRIZES DE CONTRATACAO DO VERIFICADOR
INDEPENDENTE

No processo de revisdo ordinaria da CONCESSAO, as PARTES, em comum acordo, poderéo
revisar as diretrizes previstas neste ANEXO para adequar as diretrizes de contratacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE as mudancas acordadas pelas PARTES durante a revisdo
ordinaria.

11. CONTRATO COM O VERIFICADOR INDEPENDENTE

A minuta de contrato devera conter, pelos menos, as seguintes disposicdes:
l. O objeto do CONTRATO;
Il. O objeto da contratagdo em questao;

Il A descricdo detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE;
V. Os relatdrios a serem entregues e 0s respectivos prazos;

V. Duragéo do contrato limitada a 4 (quatro) anos;
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VI. Percentual méximo de subcontrata¢do dos servigos;
VII. Condicdes de sigilo e de propriedade das informacoes;
VIII. Sancdes para 0 descumprimento de prazos na prestacdo de informacdes; e
IX. Relacionamento com o contratante e com 0 PODER CONCEDENTE. O(s)

profissional(is) da equipe técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE deveréa(ao) estar
disponivel(is) para as interagdes com as PARTES, contratualmente previstas, ao longo de todo o
prazo de vigéncia do contrato a ser firmado entre a CONCESSIONARIA e 0 VERIFICADOR
INDEPENDENTE. A substituicdo do(s) profissional(is) da equipe técnica s6 podera ser feita
por profissional(is) que possua(m) acervo equivalente ou superior aquele(s) que se pretende
substituir.

A minuta de contrato devera prever que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuara com
independéncia e imparcialidade. A avaliacdo dos servi¢os prestados pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE por parte da CONCESSIONARIA se restringira a observancia dos seus
aspectos formais, tais como, apresentacdo em formato adequado, no prazo avencgado, subscrito por
pessoa competente, dentre outros.

Eventuais discordancias quanto ao conteudo produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
serdo dirimidas no &mbito do CONTRATO, mediante arbitragem, se for o caso, ndo ensejando a
aplicacdo de qualquer penalidade contratual, tampouco o desqualificard a continuidade da
prestacao dos servigos.

A formalizacdo do contrato entre a CONCESSIONARIA e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE e de eventuais aditivos dependerd da aprovacdo prévia do PODER
CONCEDENTE o qual figurara como interveniente e anuente da avenca.

O contrato a ser celebrado entre a CONCESSIONARIA e 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE
ndo podera exceder o prazo de vigéncia de 4 (quatro) anos e, sempre que houver disponibilidade
no mercado, deverd ser promovida a rotatividade entre a empresa e 0s profissionais a serem
contratados.

Em até 6 (seis) meses antes do advento da rescisdo do contrato celebrado com o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA devera iniciar procedimento de selecdo de novo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, por meio da submissdo das empresas selecionadas ao
PODER CONCEDENTE, respeitado 0 mesmo procedimento previsto neste ANEXO.

A formalizacdo do contrato entre a CONCESSIONARIA e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, bem como de eventuais aditivos, sempre dependerdo da aprovacao prévia do
PODER CONCEDENTE.

Quando da contratacio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA fara
constar do Contrato a obrigacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE atender integralmente
ao disposto no CONTRATO.

12. PRODUTOS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera apresentar relatério detalhado com os resultados
dos trabalhos realizados, na forma prevista no CONTRATO e, sempre que couber, contera as
seguintes informagdes:
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a) Resultados apurados na avaliagdo do desempenho da CONCESSIONARIA,
conforme ANEXO 7;
b) Fontes das informacGes e dados utilizados no relatorio;
c) Memorias de célculo;
d) Indicacdo de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalizagédo
do CONTRATO;
e) Indicac&o de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONARIA;
f) Nome da empresa e equipe técnica responsavel pela elaboracéo do relatorio; e
g) Outras informacdes que entender relevantes.

Além do cronograma e do relatorio detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, o
VERIFICADOR INDEPENDENTE devera apresentar 0s seguintes produtos, sem prejuizo de
outros previstos no CONTRATO e em seus ANEXOS:

a) Matriz de responsabilidades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, do PODER
CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA, elaborada com base nas obrigacdes contidas no
CONTRATO;

b) Relatorio contendo o desenho de todos 0Ss processos necessarios para o
desempenho das atividades de VERIFICADOR INDEPENDENTE;

) Relatorio de identificagdo das fontes das informagdes que serdo utilizadas para
calculo dos relatorios do desempenho;

d) Relatorio de avaliagdo dos planos, programas e outros documentos e instalacdes
elaborados ou implantados pela CONCESSIONARIA, previstos no CONTRATO e seus
ANEXQOS, os quais preveem avaliacdo pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;

e) Relatorios de avaliagdo de desempenho e de céalculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA,

f) Calculos dos reajustes de valores previstos no CONTRATO;

g) Analises de apuracdo de custos/despesas e receitas;

h) Relatdrios de apuragdo das RECEITAS ACESSORIAS;

i) Relatérios de monitoramento de resultados da execucdo do CONTRATO e
validacdo dos dados obtidos e recomendacdes de melhoria dos processos de afericéo;

)] Sistema web disponivel para 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER

CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, contemplando os resultados dos indicadores de
desempenho disponibilizados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;

k) Pareceres técnicos referentes aos pedidos de pleito e 0s cenarios que originaram a
sua reivindicacéo; e
)] Outros pareceres e relatérios, conforme necessidades previstas no CONTRATO e

solicitados pelas PARTES.
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O VERIFICADOR INDEPENDENTE deveré realizar reunides periodicas de acompanhamento
e controle com o PODER CONCEDENTE, registrando, em ata, as providéncias a serem adotadas
no sentido de se assegurar o cumprimento das exigéncias e 0s prazos do CONTRATO, devendo
a CONCESSIONARIA ser informada da agenda prevista para tais reunides e receber copia de
suas atas.
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