ANEXO I - Cronograma Básico de Execução de Obras

item	descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
1.0	Proj.Executivo	X	X	X	X	X			
2.0	Serv. Preliminares – Movimentação de terra	X	X						
3.0	Fundações		X	X	X				
4.0	Alvenaria, Revestimentos e Pintura			X	X	X	X	X	X
5.0	Estruturas Pré Moldadas		X	X	X	X			
6.0	Lajes -Tetos			X	X	X	X		
7.0	Coberturas					X	X		
8.0	Drenagem		X	X	X				
9.0	Elétrica			X	X	X	X	X	X
10.0	Hidráulica			X	X	X	X	X	
11.0	Reservatório			X	X	X	X		
12.0	Esgotos				X	X	X	X	
13.0	Esquadrias				X	X	X	X	
15.0	Paisagismo				X	X	X	X	X

O cronograma básico não compreende eventuais necessidades de paralizações de obras por intempéries, catástrofes e outros problemas anormais para o fluxo das obras.

Anexo III – Cronograma de Desembolso

Está previsto o seguinte cronograma de desembolso de recursos:

Após assinatura do contrato, o desembolso se dará mensalmente por medição e verificação do cumprimento do cronograma de obras e serviços sob responsabilidade da Prefeitura.

Responsável Técnico

Arquiteta Natália Moradei - CREA 506 205 0462/D