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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: MANDIRITUBA SAM  77 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 76 Repasse do Concedente 977.240,54R$        95,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 08/01/2026 Dias 30 Data 17/02/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 51.433,71R$          5,00%

Quantidade: 4.175,48 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.028.674,25        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 17/2/26 20/3/26 20/4/26 21/5/26 21/6/26 22/7/26

Data Fim 19/3/26 19/4/26 20/5/26 20/6/26 21/7/26 21/8/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 100,00 1 3.159,41                   0,00            

2 % 48,44 51,56 2 12.997,98                 0,01            

3 DRENAGEM % 24,24 24,83 1,93 27,50 21,50 5 166.903,17               0,16            

4 BASE / SUB-BASE % 48,77 51,23 2 271.989,28               0,26            

5 REVESTIMENTO % 49,77 50,23 2 294.543,85               0,29            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 49,46 50,54 2 63.932,78                 0,06            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 2,71 97,29 2 178.232,40               0,17            

8 % 100,00 1 16.356,18                 0,02            

9 % -                            -              

10 % -                            -              

11 % 19,38 29,36 51,26 3 20.559,20                 0,02            

TOTAIS 1.028.674,25        1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 3.001,44        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 3.001,44              0,29%

1C CONTRAPARTIDA R$ 157,97          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               157,97                 0,02%

2T TESOURO R$ -               5.981,91        6.366,17        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 12.348,08             1,20%

2C CONTRAPARTIDA R$ -               314,84          335,06          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               649,90                 0,06%

3T TESOURO R$ 38.438,42      39.366,16      3.061,37        43.608,58      34.083,48      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5 158.558,01           15,41%

3C CONTRAPARTIDA R$ 2.023,07        2.071,90        161,12          2.295,19        1.793,87        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               8.345,15              0,81%

4T TESOURO R$ -               -               126.016,54    132.373,28    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 258.389,82           25,12%

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               6.632,45        6.967,01        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               13.599,46             1,32%

5T TESOURO R$ -               -               -               139.252,12    140.564,54    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 279.816,66           27,20%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               7.329,06        7.398,13        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               14.727,19             1,43%

6T TESOURO R$ -               -               -               30.040,54      30.695,60      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 60.736,14             5,90%

6C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               1.581,08        1.615,56        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.196,64              0,31%

7T TESOURO R$ -               -               -               -               4.583,62        164.737,17    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 169.320,79           16,46%

7C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               241,24          8.670,38        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               8.911,62              0,87%

8T TESOURO R$ -               -               -               -               -               15.538,37      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 15.538,37             1,51%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               817,81          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               817,81                 0,08%

9T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ -               -               3.785,71        5.734,50        10.011,02      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 19.531,23             1,90%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               199,25          301,82          526,90          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1.027,97              0,10%

T TOTAIS TESOURO R$ 41.439,86      45.348,07      139.229,79    351.009,02    219.938,26    180.275,54    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               977.240,54           95,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 2.181,04        2.386,74        7.327,88        18.474,16      11.575,70      9.488,19        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               51.433,71             5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 43.620,90      47.734,81      146.557,67    369.483,18    231.513,96    189.763,73    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1.028.674,25        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,24% 4,64% 14,25% 35,92% 22,51% 18,45% 1.028.674,25        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,24% 8,88% 23,13% 59,05% 81,55% 100,00% OK CORRIGIR
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