
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: MANDIRITUBA-PR SAM  70,00 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 500.000,00 88,45%

Projeto: MEU CAMPINHO - GLOBAL LOTE nº 1,00 Data 06/10/2022 Dias 70 Data 25/12/2022 nº Contrapartida do Proponente 65.311,08 11,55%

Quantidade: 986,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 565.311,08 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 25/12/22 25/1/23 25/2/23 28/3/23 28/4/23 29/5/23
Data Fim 24/1/23 24/2/23 27/3/23 27/4/23 28/5/23 28/6/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 40 30 30 17.698,41 3,13

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 20 20 20 20 10 10 136.242,49 24,10

3 FUNDACOES 3 20 40 40 6.565,78 1,16

4 ESTRUTURAS 4 10 20 20 20 20 10 36.772,55 6,50

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 5 10 20 30 25 10 163.945,39 29,00

6 COBERTURA 3

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 20 30 30 7.183,10 1,27

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 10 20 20 20 20 196.262,46 34,72

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 10 20 20 20 20 10 640,90 0,11

TOTAIS TOTAIS 565.311,08 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 6.261,48 4.696,11 4.696,11 3 15.653,69 2,77%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 817,89 613,42 613,42 3 2.044,72 0,36%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 24.100,45 24.100,45 24.100,45 24.100,45 12.050,22 12.050,22 6 120.502,23 21,32%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 3.148,05 3.148,05 3.148,05 3.148,05 1.574,03 1.574,03 6 15.740,26 2,78%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 1.161,45 2.322,89 2.322,89 3 5.807,23 1,03%

3C CONTRAPARTIDA R$ 151,71 303,42 303,42 3 758,55 0,13%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 3.252,42 6.504,83 6.504,83 6.504,83 6.504,83 3.252,42 6 32.524,17 5,75%

4C CONTRAPARTIDA R$ 424,84 849,68 849,68 849,68 849,68 424,84 6 4.248,38 0,75%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 7.250,23 14.500,46 29.000,92 43.501,37 36.251,14 14.500,46 6 145.004,58 25,65%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 947,04 1.894,08 3.788,16 5.682,24 4.735,20 1.894,08 6 18.940,81 3,35%

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 1.270,65 1.270,65 1.905,97 1.905,97 4 6.353,23 1,12%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 165,97 165,97 248,96 248,96 4 829,87 0,15%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 17.358,80 17.358,80 34.717,60 34.717,60 34.717,60 34.717,60 6 173.588,02 30,71%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 2.267,44 2.267,44 4.534,89 4.534,89 4.534,89 4.534,89 6 22.674,44 4,01%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 56,69 113,37 113,37 113,37 113,37 56,69 6 566,86 0,10%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 7,40 14,81 14,81 14,81 14,81 7,40 6 74,04 0,01%

T TOTAIS TESOURO R$ 59.441,50 69.596,91 102.726,81 110.208,27 91.543,15 66.483,36 500.000,00 88,45%

C CONTRAPARTIDA R$ 7.764,38 9.090,90 13.418,40 14.395,64 11.957,56 8.684,20 65.311,08 11,55%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 67.205,88 78.687,81 116.145,21 124.603,92 103.500,71 75.167,56 565.311,08 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 11,89% 13,92% 20,55% 22,04% 18,31% 13,30% 565.311,08 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 11,89% 25,81% 46,35% 68,39% 86,70% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________
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