
PAM  

2026
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: MANDIRITUBA SAM  84 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 88 Repasse do Concedente 6.879.246,28R$     100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 2 Data 08/05/2026 Dias 30 Data 17/06/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 

Quantidade: 20.209,19 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 6.879.246,28        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 17/6/26 18/7/26 18/8/26 18/9/26 19/10/26 19/11/26

Data Fim 17/7/26 17/8/26 17/9/26 18/10/26 18/11/26 19/12/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 100,00 1 70.396,76                  0,01            

2 % 76,98 23,02 2 139.214,84                0,02            

3 DRENAGEM % 9,41 30,67 38,63 21,30 4 2.390.868,56             0,35            

4 BASE / SUB-BASE % 12,59 29,18 40,54 17,69 4 1.353.403,72             0,20            

5 REVESTIMENTO % 12,05 29,57 40,62 17,76 4 1.376.086,99             0,20            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 4,96 6,55 7,82 41,13 39,54 5 280.144,71                0,04            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 4,25 3,73 8,87 37,59 45,56 5 850.289,19                0,12            

8 % 9,45 1,42 31,94 57,19 4 91.937,48                  0,01            

9 % 5,88 11,76 43,14 39,22 4 259.734,84                0,04            

10 % -                            -              

11 % 16,66 27,81 39,18 16,35 4 67.169,19                  0,01            

TOTAIS 6.879.246,28        1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 70.396,76      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 70.396,76             1,02%

1C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

2T TESOURO R$ 107.164,20    32.050,64      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 139.214,84           2,02%

2C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

3T TESOURO R$ 224.926,67    733.255,99    923.536,55    509.149,35    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 2.390.868,56        34,75%

3C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

4T TESOURO R$ -               170.353,73    394.974,84    548.660,83    239.414,32    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 1.353.403,72        19,67%

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

5T TESOURO R$ -               165.848,68    406.863,24    558.955,28    244.419,79    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 1.376.086,99        20,00%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

6T TESOURO R$ -               13.896,16      18.336,63      21.908,17      115.233,55    110.770,20    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5 280.144,71           4,07%

6C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

7T TESOURO R$ -               36.131,85      31.732,09      75.425,34      319.644,67    387.355,24    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5 850.289,19           12,36%

7C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

8T TESOURO R$ -               8.685,59        -               1.309,03        29.361,27      52.581,59      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 91.937,48             1,34%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9T TESOURO R$ 15.278,52      30.557,04      -               -               112.042,48    101.856,80    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 259.734,84           3,78%

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ -               11.191,32      18.679,31      26.314,24      10.984,32      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 67.169,19             0,98%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

T TOTAIS TESOURO R$ 417.766,15    1.201.971,00 1.794.122,66 1.741.722,24 1.071.100,40 652.563,83    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               6.879.246,28        100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 417.766,15    1.201.971,00 1.794.122,66 1.741.722,24 1.071.100,40 652.563,83    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               6.879.246,28        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 6,07% 17,47% 26,08% 25,32% 15,57% 9,49% 6.879.246,28        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 6,07% 23,55% 49,63% 74,94% 90,51% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

ENGº EWERTON LUIZ ROBERTO - CREA SC-076.484-1/D  -  ART/RRT Nº 1720257038900 FELIPE CLAUDINO MACHADO
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