
PAM  

2026
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: MANDIRITUBA SAM  84 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 88 Repasse do Concedente 3.055.355,24R$     100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 08/05/2026 Dias 30 Data 17/06/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 

Quantidade: 8.344,16 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 3.055.355,24        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 17/6/26 18/7/26 18/8/26 18/9/26 19/10/26 19/11/26

Data Fim 17/7/26 17/8/26 17/9/26 18/10/26 18/11/26 19/12/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 100,00 1 41.379,54                  0,01            

2 % 100,00 1 39.516,70                  0,01            

3 DRENAGEM % 17,40 31,84 30,98 19,78 4 1.317.204,72             0,43            

4 BASE / SUB-BASE % 27,39 50,07 22,54 3 551.206,72                0,18            

5 REVESTIMENTO % 27,01 50,11 22,88 3 556.756,47                0,18            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 10,89 18,61 39,02 31,47 4 140.963,51                0,05            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 7,20 7,20 42,75 42,85 4 275.327,04                0,09            

8 % 28,11 71,89 2 36.529,28                  0,01            

9 % 50,00 25,00 25,00 3 61.114,08                  0,02            

10 % -                            -              

11 % 28,59 39,63 31,77 3 35.357,18                  0,01            

TOTAIS 3.055.355,24        1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 41.379,54      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 41.379,54             1,35%

1C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

2T TESOURO R$ 39.516,70      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 39.516,70             1,29%

2C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

3T TESOURO R$ 229.170,18    419.457,89    408.074,59    260.502,06    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 1.317.204,72        43,11%

3C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

4T TESOURO R$ -               -               150.970,45    275.983,16    124.253,11    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 551.206,72           18,04%

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

5T TESOURO R$ -               -               150.352,87    279.000,24    127.403,36    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 556.756,47           18,22%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

6T TESOURO R$ -               -               15.357,40      26.233,12      55.006,55      44.366,44      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 140.963,51           4,61%

6C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

7T TESOURO R$ -               -               19.831,08      19.836,71      117.691,35    117.967,90    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 275.327,04           9,01%

7C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

8T TESOURO R$ -               -               -               -               10.267,09      26.262,19      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 36.529,28             1,20%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9T TESOURO R$ -               30.557,04      -               15.278,52      15.278,52      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 61.114,08             2,00%

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ -               -               10.110,17      14.012,51      11.234,50      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 35.357,18             1,16%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

T TOTAIS TESOURO R$ 310.066,42    450.014,93    754.696,56    890.846,32    461.134,48    188.596,53    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.055.355,24        100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 310.066,42    450.014,93    754.696,56    890.846,32    461.134,48    188.596,53    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.055.355,24        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,15% 14,73% 24,70% 29,16% 15,09% 6,17% 3.055.355,24        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,15% 24,88% 49,58% 78,73% 93,83% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:
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