
PAM  

2026
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: MANDIRITUBA SAM  84 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 88 Repasse do Concedente 4.527.017,59R$     100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 3 Data 08/05/2026 Dias 30 Data 17/06/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 

Quantidade: 13.996,45 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 4.527.017,59        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 17/6/26 18/7/26 18/8/26 18/9/26 19/10/26 19/11/26

Data Fim 17/7/26 17/8/26 17/9/26 18/10/26 18/11/26 19/12/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 69,03 30,97 2 66.111,00                  0,01            

2 % 40,87 42,14 16,98 3 102.892,13                0,02            

3 DRENAGEM % 21,13 33,61 36,30 8,96 4 1.502.561,89             0,33            

4 BASE / SUB-BASE % 28,48 42,94 28,59 3 912.752,91                0,20            

5 REVESTIMENTO % 29,52 42,68 27,80 3 953.004,15                0,21            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 31,77 35,31 24,92 8,00 4 262.188,27                0,06            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 1,56 34,84 27,32 36,28 4 515.817,89                0,11            

8 % 21,44 78,56 2 44.040,28                  0,01            

9 % 88,00 12,00 2 127.321,00                0,03            

10 % -                            -              

11 % 32,00 41,00 27,00 3 40.328,07                  0,01            

TOTAIS 4.527.017,59        1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 45.635,16      20.475,84      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 66.111,00             1,46%

1C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

2T TESOURO R$ 42.054,11      43.362,24      17.475,78      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 102.892,13           2,27%

2C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

3T TESOURO R$ 317.428,66    505.068,37    545.448,07    134.616,79    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 1.502.561,89        33,19%

3C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

4T TESOURO R$ -               -               259.929,00    391.898,01    260.925,90    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 912.752,91           20,16%

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

5T TESOURO R$ -               -               281.370,13    406.735,87    264.898,15    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 953.004,15           21,05%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

6T TESOURO R$ -               -               83.296,85      92.578,75      65.324,97      20.987,70      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 262.188,27           5,79%

6C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

7T TESOURO R$ -               -               8.048,17        179.723,23    140.923,00    187.123,49    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 515.817,89           11,39%

7C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

8T TESOURO R$ -               -               -               -               9.444,35        34.595,93      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 44.040,28             0,97%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9T TESOURO R$ -               -               -               -               112.042,48    15.278,52      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 127.321,00           2,81%

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ -               -               12.903,26      16.534,96      10.889,85      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 40.328,07             0,89%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

T TOTAIS TESOURO R$ 405.117,93    568.906,45    1.208.471,26 1.222.087,61 864.448,70    257.985,64    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4.527.017,59        100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 405.117,93    568.906,45    1.208.471,26 1.222.087,61 864.448,70    257.985,64    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4.527.017,59        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,95% 12,57% 26,69% 27,00% 19,10% 5,70% 4.527.017,59        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,95% 21,52% 48,21% 75,21% 94,30% 100,00% OK OK
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