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MUNICÍPIO: 

PROJETO: 

CONCORRÊNCIA: 

CONTRATO: 

CONTRATADA: 

OBJETO: 

CNO: 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 

MEDIÇÃO Nº: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

CREA: 

ART – EXECUÇÃO: 

MANDIRITUBA-PR 

Pavimentação – Vila São Francisco 

001/2023 – Lote 01 

083/2023 

PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA 

Pavimentação de vias urbanas 

90.015.10078/77 

0599790-37/2022 – FINISA 

01 

MAURÍCIO ZENI KURMANN 

138.322/D-PR 

1720232883592 

 
Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias 

realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela 

Contratada, no período de 26/06/2023 até 19/07/2023. 

 

 
Esta medição se refere aos serviços de drenagem, executados na Rua Otávio de Jesus Biscaia 

e Rua Antônio Claudino Buher. 
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SERVIÇOS EXECUTADOS 
 

1. DRENAGEM 
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ITEM    Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 

ITEM    Reaterro e Apiloamento Mecânico 

ITEM    Corpo de BSTC Ø 0,40 sem Berço e sem Armação 

ITEM    Corpo de BSTC Ø 0,60 sem Berço e sem Armação 

ITEM    Corpo de BSTC Ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples 

ITEM    Corpo de BSTC Ø 0,60 sem Berço c/ Armação Simples 

ITEM             Reaterro e apiloamento com saibro compactado 

Descrição: Execução de diversos serviços referentes à drenagem, como 

escavação de valas, instalação de tubos, reaterro e apiloamento, etc. 

      Localização: Rua Otávio de Jesus Biscaia e Rua Antônio Claudino Buher 

 
 
 

Mandirituba, 19 de julho de 2023. 
 
 
 
 
 

___________________________ 

Carlos Eduardo de Andrade 
CREA-PR: 178.633/D 

ART Fiscalização: 1720233001151 


