BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ: 45.276.128/0001-10

Bancos

SINAPI - 09/2023 - Sao Paulo

SBC - 11/2023 - Sao Paulo

SICRO3 - 07/2023 - Sao Paulo
SIURB - 07/2023 - Sdo Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - Sao Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - Sao Paulo

Obra
UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER - SINAPI

BERNAL ENGENHARIA

LTDA FDE - 07/2023 - S&o Paulo
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
5 ~ 85.191.98
2 DEMOLICOES E REMOCOES 100,00%
_ ) ) 92 927.74
3 SUBSTITUICAO DO RESERVATORIO DE AGUA 100,00%
63.447 15
4 INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO (adequagdes e instalag&o) 100,00%
50.694,52
5 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%
5 ) 5 ) . 330.275.72
6 INSTALACOES ELETRICAS (ADEQUACAO, NOVAS LUMINARIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGENCIA) 100,00%
36.554,73
7 RECUPERACAO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 100,00%
45119.16
8 PINTURA 100,00%
522 576.91
9 COBERTURA E TOLDOS 100,00%
: 297.629.80
10 ELETRICA (SPDA) 100,00%
59.081.45
11 ESQUADRIAS 100,00%
280.552.09
12 ACESSORIOS 100,00%
i 237.508.56
13 PATIO EXTERNO 100,00%
180.238 58
14 AMPLIACAO DA RECEPCAO 100,00%
_ 145.096 57
15 COMBATE A INCENDIO 100,00%
12.347 39
16 SERVICOS FINAIS 100,00%
105.031.56

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

BERNAL ENGENHARIA LTDA

Rua S&o Bento - Centro - Araraquara / SP
33015000 /

B.D.I.
Padrao - 27,0%

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS
50,00% 30,00% 20,00%
42 595.99 25.557.59 17.038.40.
100,00%
100,00%
63.447.15
80,00% 20,00%
40.555,62 10.138,90
30,00% 70,00%
10,00% 20,00% 70,00%
3.655,47 7.310,95 25.588,31
20,00% 80,00%
9.023.83 36.095.33
5,00% 20,00% 75,00%
2612885 1
50,00% 30,00% 10,00% 10,00%
198.814.90 __ 119.288.94 39.762.98 39.762.98
100,00%
20,00% 20,00% 60,00%
56.110.42 56.110
100,00%
20,00% 20,00% 60,00%
36.047.72 36
40,00% 30,00% 15,00% 15,00%
58.038.63 43.528.97 21.764.49 21.7
10,00% 90,00%
1.2 11.112.65
10,00% 10,00% 80,00%
10.503.16 10.503.16
17,72% 17,38% 22,1% 42,8%
468.503,71  459.654,63  584.314,20 1.131.801,36
17,72% 35,1% 57,2% 100,0%
468.503,71  928.158,34 1.512.472,54 2.644.273,91



