
BERNAL ENGENHARIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CNPJ: 45.276.128/0001-10 

Obra Bancos

BERNAL ENGENHARIA 

LTDA

UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER - SINAPI SINAPI - 09/2023 - São Paulo

SBC - 11/2023 - São Paulo

SICRO3 - 07/2023 - São Paulo

SIURB - 07/2023 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

FDE - 07/2023 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

85.191,98

50,00%

42.595,99

30,00%

25.557,59

20,00%

17.038,40
 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00%

92.927,74

100,00%

92.927,74
 3 SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 100,00%

63.447,15

100,00%

63.447,15
 4 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) 100,00%

50.694,52

80,00%

40.555,62

20,00%

10.138,90

 5 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%

330.275,72

30,00%

99.082,72

70,00%

231.193,00
 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA) 100,00%

36.554,73

10,00%

3.655,47

20,00%

7.310,95

70,00%

25.588,31

 7 RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO 100,00%

45.119,16

20,00%

9.023,83

80,00%

36.095,33
 8 PINTURA 100,00%

522.576,91

5,00%

26.128,85

20,00%

104.515,38

75,00%

391.932,68
 9 COBERTURA E TOLDOS 100,00%

397.629,80

50,00%

198.814,90

30,00%

119.288,94

10,00%

39.762,98

10,00%

39.762,98
 10 ELÉTRICA  (SPDA) 100,00%

59.081,45

100,00%

59.081,45
 11 ESQUADRIAS 100,00%

280.552,09

20,00%

56.110,42

20,00%

56.110,42

60,00%

168.331,25
 12 ACESSÓRIOS 100,00%

237.508,56

100,00%

237.508,56
 13 PÁTIO EXTERNO 100,00%

180.238,58

20,00%

36.047,72

20,00%

36.047,72

60,00%

108.143,15
 14 AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO 100,00%

145.096,57

40,00%

58.038,63

30,00%

43.528,97

15,00%

21.764,49

15,00%

21.764,49
 15 COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

12.347,39

10,00%

1.234,74

90,00%

11.112,65
 16 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

105.031,56

10,00%

10.503,16

10,00%

10.503,16

80,00%

84.025,25
17,72% 17,38% 22,1% 42,8%

468.503,71 459.654,63 584.314,20 1.131.801,36

17,72% 35,1% 57,2% 100,0%

468.503,71 928.158,34 1.512.472,54 2.644.273,91

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

BERNAL ENGENHARIA LTDA

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 27,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua São Bento  - Centro - Araraquara / SP

33015000 /  


