= MATRIZ DE RISCO =

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS *

OBRA:- Reforma UPA — Unidade de Pronto Atendimento Vila Xavier

LOCAL :- Rua José do Patrocinio, 660 - Vila Xavier - Araraquara-SP

De acordo com a Lei n°® 14.133/2021, que trata de Licitacdes e Contratos

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter 0s possiveis eventos supervenientes a

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilibrio econémico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a

avaliacdo quanto a sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02.

Tabela 01: Descricao das escalas de Probabilidade e de Impacto

Escala de Probabilidade

Escala de Impacto

Class. | Descritor Descricao Descritor Descricao
A 0 a 10% Evento extraordinario Muito Baixo | Sem alteracéo significante
B 11 a 30% Ev_ento casual e Baixo Alteragao_ minima nos
inesperado objetivos

Evento esperado, baixa Impacto mediano

0 ) )
c 31a50% frequéncia Moderado possivel recuperacéo
D 51 a 70% Evento usual Alto Impacto significativo,
possivel recuperagdo
E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto maximo, sem

recuperacao

CEZ*(MR003-2024.doc)




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

* SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS *

Tabela 02: Classificacdo do Risco

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto

% 51a70% Baixo Médio Médio Alto Alto

©

% 31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto

§ 11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto
0al10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto

II\BAz:igg Baixo Moderado Alto Muito Alto
Impacto

Considerando as tabelas utilizadas para classificacdo, a Tabela 03 apresenta

os Riscos referentes a esta obra.
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra

Identificacao Avaliacao Tratamento
Risco Tipo Causa Conseguéncia Probab. | Impacto | Risco Acéo Responsavel
Execucédo de medidas
para contencéo do
, ~ vazamento e revisao
Avaria em tubulagdo do quantitativo de
01 Execucédo de gases medicinais | Vazamento de gas. B C Médio quanti Contratada
. materiais e/ou
existente. . ;
servigos relacionados
aos gases caso
necessario.
Avaliacdo da situagdo
Execucéo de servigo Diferenca entre o e execugao de
02 Execucédo nao previsto em produto final e o A C Baixo medidas para Contratada
projeto. projeto. resolucéo conforme
acontecimento.
Execucéo de servigo Ineficiéncia do Avaliagdo do material
com material de ma produto e possivel utilizado e troca do
03 Execucéo qualidade ou ndo atendimento as B D Médio material se for de Contratada
diferente da necessidades do gualidade inferior as
especificacdo. local. exigéncias.
04 Execucédo Limpeza final Risco a seguranca. A A Baixo Execugao de nova Contratada
ineficiente. limpeza.
Avaliacdo da
Existéncia de Alteracdo nos interferéncia do ~
Erro de ~ ) : o elemento e execucao
05 . elemento néo Servigos previstos B D Médio ; Contratante
Projeto . : de medidas para
previsto em projeto. para a obra. ~
resolucéo
dependendo do caso.
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Inexisténcia de L . :
- Ineficacia do Revisdo do projeto
Erro de elemento necessario : .- o
06 Proieto ara a entreaa do produto final da Médio para acréscimo do Contratante
J P °Y obra. elemento.
produto final.
N . Correcao do
Quantitativo previsto 3
Erro de : Falta ou sobra de . guantitativo para
07 : diferente do . . Baixo ~ Contratante
Projeto o material ou servico. execucgdao correta da
necessario.
obra.
Analise do motivo da
< para lisagao € Contratada
Alea o Atraso no .- execucdo de medidas
08 L Paralisacdo da Obra. Médio . elou
Extraordinaria cronograma. para evitar grande
; Contratante
impacto no
cronograma.
Realizacdo de
Boletim de Ocorréncia
‘ Armazenamento Roubo ou perda de junto a autoridade
Alea . ; - ;
09 L inadequado de gualidade de Médio responséavel e Contratada
Extraordinaria - e
materiais. materiais. mudanca dos
métodos de
armazenamento.
i Perda de materiais, Repos!(;go de
Alea L o materiais ou
10 L Eventos climaticos. atraso no Médio ~ Contratada
Extraordinaria prorrogacao de prazo
cronograma. de obra
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