Prefeitura Municipal
de Araraquara

Secretaria de Obras e Servigos Publicos

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
OBRA:-Reforma e Ampliagao da USF "Vale do Sol Dr. Euclydes Crocci"
LOCAL: Avenida Carlos de Angeli, 350 Vale do Sol - Araraquara-SP.
Prazo de execucdo = 120 (cento e vinte) dias
Execucao das Obras : Tempo em dias
SERVICOS 30 60 90 120 % VALOR

A |Reforma e Adequagdes. 62,49 R$ 642.692,17
1 |SERVICOS PRELIMINARES 8,87 8,87 R$ 91.280,87
2 |ALVENARIA ﬁ 0,39 0,78 R$ 7.992,48
3 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,30 0,30 R$ 3.048,04
4 INSTALAGOES HIDRAULICAS w 3,44 R$ 35.338,80
5 |INSTALACOES ELETRICAS 6,32 R$ 64.979,55
6 |COBERTURA 4,08 R$ 41.963,02
7 |REVESTIMENTO 7,52 R$ 77.398,64
8 |PISO 16,25 R$ 167.197,41
9 |PINTURA 4,01 6,01 10,02 R$  103.020,83
10 |SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 4,72 4,72 R$ 48.567,53
11 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,19 0,19 R$ 1.905,00
B |Ampliagdo (Estoque, Hall de Entrada, Copa, Reunides, WCs) 37,51 R$ 385.943,71
1 |SERVICOS PRELIMINARES 2,69 2,69 R$ 27.698,12
2 INFRAESTRUTURA 1,67 1,67 3,34 R$ 34.445,45
3 |ESTRUTURA 1,52 1,52 3,04 R$ 31.316,80
4 |ALVENARIA 1,56 1,56 R$ 16.093,49
5 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO 2,13 2,13 R$ 21.858,56
6 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,42 0,42 R$ 4.284,17
7 |INSTALACOES HIDRAULICAS 1,42 3,31 4,73 R$ 48.618,25
8 INSTALAGOES ELETRICAS 1,27 2,96 4,23 R$ 43.443,45
9 |[COBERTURA 4,99 4,99 R$ 51.317,73
10 |REVESTIMENTO 1,43 0,95 2,38 R$ 24.505,92
11 |PISO 2,93 1,95 4,88 R$ 50.250,04
12 |PINTURA 0,47 0,70 1,17 R$ 12.059,81
13 |SISTEMA DE DRENAGEM 1,76 1,76 R$ 18.146,92
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,19 0,19 R$ 1.905,00

Medicbes Mensais (%) 21,63 36,64 25,26 16,47

ico 0
Vatores weneats 9 Trivier | esnTe | Fenar | T | 1000 | RS 10msases
Valores Acumulados (R$) 222.493,94 599.386,13 859.219,55 1.028.635,88

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON

Eng. Civil CREA 5070500646

Geréncia de Obras de Edificagbes Publicas




