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MATRIZ DE RISCO 
 

 

OBRA:- Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas 

LOCAIS:- Vila Ferroviária – Araraquara/SP 

CONTRATOS DE REPASSE:- 945164/2023  

 
 

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, que trata de Licitações e Contratos 

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possíveis eventos supervenientes à 

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilíbrio econômico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a 

avaliação quanto à sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria 

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

Tabela 01: Descrição das escalas de Probabilidade e de Impacto 

 Escala de Probabilidade Escala de Impacto 

Class. Descritor Descrição Descritor Descrição 

A 0 a 10% Evento extraordinário Muito Baixo Sem alteração significante 

B 11 a 30% 
Evento casual e 

inesperado 
Baixo 

Alteração mínima nos 
objetivos 

C 31 a 50% 
Evento esperado, baixa 

frequência 
Moderado 

Impacto mediano, 
possível recuperação 

D 51 a 70% Evento usual Alto 
Impacto significativo, 
possível recuperação 

E 71 a 90% Evento constante Muito Alto 
Impacto máximo, sem 

recuperação 
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Tabela 02: Classificação do Risco 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

e
 

71 a 90% Médio Médio Alto Alto Alto 

51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto 

31 a 50% Baixo Baixo Médio Alto Alto 

11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto 

0 a 10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

  Muito 
Baixo 

Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Impacto 

 

Considerando as tabelas utilizadas para classificação, a Tabela 03 apresenta 

os Riscos referentes a esta obra. 

 

 

ENGº. DANIEL PALOMBO SIQUEIRA  
CREA/SP 50669039305 

GERÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS 
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra 

Identificação Avaliação Tratamento 

Risco Tipo Causa Consequência Probab. Impacto Risco Ação Responsável 

01 Execução 
Regularização da 

superfície existente 
mal executada. 

Camada de 
rolamento irregular. 

A C Baixo  Contratante 

02 Execução 
Limpeza da 

superfície existente 
mal executada. 

Existência de pó 
sobre a superfície e 

interferência na 
pintura de ligação. 

B C Médio  Contratada 

03 Execução 

Execução da pintura 
de ligação sob 

condições diferentes 
das determinadas. 

Ineficiência do 
produto e falta de 
aderência entre a 

camada existente e 
a nova camada de 

pavimentação. 

B C Médio  Contratada 

04 Execução 

Execução da camada 
de rolamento sob 

condições diferentes 
das determinadas. 

Espessura da via 
diferente do 

previsto, perda de 
qualidade do 

material. 

B C Médio  Contratada 

05 Execução 
Pintura da 

sinalização horizontal 
diferente do previsto. 

Sinalização em 
desacordo com o 
planejamento do 

Município. 

A B Baixo 
Correção da pintura 

realizada. 
Contratada 
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06 Execução 
Execução de serviço 

não previsto em 
projeto. 

Diferença entre o 
produto final e o 

projeto. 
A C Baixo 

Avaliação da situação 
e execução de 
medidas para 

resolução conforme 
acontecimento. 

Contratada 

07 Execução 

Execução de serviço 
com material de má 

qualidade ou 
diferente da 

especificação. 

Ineficiência do 
produto e possível 

não atendimento às 
necessidades do 

local. 

B D Médio 

Avaliação do material 
utilizado e troca do 
material se for de 

qualidade inferior às 
exigências. 

Contratada 

08 
Erro de 
Projeto 

Existência de 
elemento não 

previsto em projeto. 

Alteração nos 
serviços previstos 

para a obra. 
B D Médio 

Avaliação da 
interferência do 

elemento e execução 
de medidas para 

resolução dependendo 
do caso. 

Contratante 

09 
Erro de 
Projeto 

Quantitativo previsto 
diferente do 
necessário. 

Falta ou sobra de 
material ou serviço. 

A C Baixo 

Correção do 
quantitativo para 

execução correta da 
obra. 

Contratante 

10 
Álea 

Extraordinária 
Paralisação da Obra. 

Atraso no 
cronograma. 

A D Médio 

Análise do motivo da 
paralisação e execução 
de medidas para evitar 

grande impacto no 
cronograma. 

Contratada 
e/ou 

Contratante 

11 
Álea 

Extraordinária 
Eventos climáticos. 

Perda de materiais, 
atraso no 

cronograma. 
C D Alto 

Reposição de materiais 
ou prorrogação de 

prazo de obra. 
Contratada 

 


