PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE OBRAS VIARIAS

MATRIZ DE RISCO

OBRA:- Recapeamento Asfaltico em Vias Publicas

LOCAIS:- Vila Ferroviaria — Araraquara/SP

CONTRATOS DE REPASSE:- 945164/2023

De acordo com a Lei n°® 14.133/2021, que trata de Licitacdes e Contratos
Administrativos, a Matriz de Risco deve conter 0s possiveis eventos supervenientes a
assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilibrio econémico-
financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a
avaliacdo quanto a sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02.

Tabela 01: Descricao das escalas de Probabilidade e de Impacto

Escala de Probabilidade Escala de Impacto
Class. | Descritor Descricao Descritor Descricao
A 0 a 10% Evento extraordinario Muito Baixo | Sem alteracao significante
B 11 a 30% Ev_ento casual e Baixo Alteragao_ minima nos
inesperado objetivos
C 31 2 50% Evento espe:rad_o, baixa Moderado Imgacto medlano,~
frequéncia possivel recuperacao
D 51 a70% Evento usual Alto Impa’cto S|gn|f|cat|v5> ’
possivel recuperacéo
E 71 a 90% Evento constante Muito Alto Impacto maximo, sem
recuperacao
Pagina1de 4

Rua Sao Bento, 840 - Centro | Araraquara-SP | CEP: 14.801-901
Contato: (16) 3301-5075 | E-mail: gdrenagem@araraquara.sp.gov.br
Contato: (16) 3301-5060 | E-mail: goviarias@araraquara.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE OBRAS VIARIAS

Tabela 02: Classificacdo do Risco

71 a 90% Médio Médio
% 51 a 70% Baixo Médio Médio
©
:_;;U 31 a 50% Baixo Baixo Médio
§ 11 a 30% Baixo Baixo Médio

0al10% Baixo Baixo Baixo

I';A;i;g Baixo Moderado Muito Alto
Impacto

Considerando as tabelas utilizadas para classificacdo, a Tabela 03 apresenta

os Riscos referentes a esta obra.

ENGe. DANIEL PALOMBO SIQUEIRA
CREA/SP 50669039305
GERENCIA DE OBRAS VIARIAS
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra

Identificacéo Avaliacao Tratamento
Risco Tipo Causa Consequéncia Probab. | Impacto | Risco Acéo Responséavel
Regularizagéo da
01 Execucédo superficie existente rolarizrr:};c??rgeular A C Baixo Contratante
mal executada. guiar.
. Existéncia de p6
Limpeza da sobre a superficie e
02 Execucéo superficie existente . upe B C Médio Contratada
interferéncia na
mal executada. . C
pintura de ligacéo.
Ineficiéncia do
Execucéo da pintura produto e falta de
03 Execucédo dg I|~gaga_o sob aderenma_entre a B C Médio Contratada
condigcOes diferentes | camada existente e
das determinadas. a nova camada de
pavimentacao.
Execucgéo da camada Espissura da via
~ de rolamento sob d'. erente do -
04 Execucédo e . previsto, perda de B C Médio Contratada
condigOes diferentes :
. gualidade do
das determinadas. :
material.
. Sinalizagdo em
Pintura da desacordo com o Correcao da pintura
05 Execucédo sinalizagao horizontal : A B Baixo Gaodap Contratada
. X planejamento do realizada.
diferente do previsto. o
Municipio.
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Execucéo de servico

Diferenca entre o

Avaliacéo da situagéo
e execucao de

06 Execucao nao previsto em produto final e o Baixo medidas para Contratada
projeto. projeto. resolucéo conforme
acontecimento.
Execucéo de servigo Ineficiéncia do Avaliagdo do material
com material de méa produto e possivel utilizado e troca do
07 Execucéo qualidade ou néo atendimento as Médio material se for de Contratada
diferente da necessidades do gualidade inferior as
especificacdo. local. exigéncias.
Avaliacdo da
Existéncia de Alterag&o nos interferéncia do ~
08 Erro de elemento néo Servigos previstos Médio elemento € execcao Contratante
Projeto . . de medidas para
previsto em projeto. para a obra. .
resolucéo dependendo
do caso.
Quantitativo previsto Correcéo do
Erro de : P Falta ou sobra de . quantitativo para
09 : diferente do . ) Baixo ~ Contratante
Projeto . material ou servico. execucao correta da
necessario.
obra.
Analise do motivo da
Alea ALraso no paralisacdo e execucdo | Contratada
10 .. .| Paralisagédo da Obra. Médio | de medidas para evitar e/ou
Extraordinéaria cronograma. :
grande impacto no Contratante
cronograma.
i Perda de materiais, Reposicao de materiais
Alea o !
11 L Eventos climaticos. atraso no Alto ou prorrogacao de Contratada
Extraordinaria
cronograma. prazo de obra.
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