PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS.
TRECHO DE RECAPEAMENTO A EXECUTAR:

CONFORME PROJETO - CONTRATO REPASSE N© 945164/2023

LOCAIS:
VILA FERROVIARIA - ARARQUARA/SP
SERVICOS | 30 | % | VALOR DA ETAPA
1|CONTRATO REPASSE N° 945164 /2023 - FASE 1 (VILA FERROVIARIA)
1.1 [SERVICO PRELIMINAR R$ 2.388,30
~ 0
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA 100,00% 100,00% R$ 2.388,30
1.2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO, SOBRE ASFALTO - CBUQ R$ 359.398,09
RECAPEAMENTO ASFALTICO, SOBRE ASFALTO - CBUQ (espesura de 3,00 cm 100,00% 100,00% RS 359.398,09
acabado).
1.3 [PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL R$ 823,67
~ 0
PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL 100,00% 100,00% R$ 823,67
Medicoes Mensais (%) 100,00% 100,00% R$ 362.610,06
Medicoes Acumuladas (%) 100,00%
Valores Mensais (R$) 362.610,06
Valores Acumulados (R$) 362.610,06
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Engenheiro Civil - CREA 50669039305
Geréncia de Obras Viarias
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