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= MATRIZ DE RISCO = ]

OBRA:- Reforma de prédio da C.E.R. “ZILDA MARTINS PIERRI”

LOCAL:- Av. Professor Gustavo Fleury Charmillot, s/n® - Jardim Residencial Paraiso -

Araraquara-SP

De acordo com a Lei n® 14.133/2021, que trata de Licitagdes e Contratos

Administrativos, a Matriz de Risco deve conter os possiveis eventos supervenientes a

assinatura do Contrato que possam causar impacto no seu equilibrio econémico-

financeiro. A Matriz classifica o risco em Alto, Médio ou Baixo de acordo com a

avaliacdo quanto a sua Probabilidade de acontecer e o Impacto que esse Risco teria

sobre o contrato caso viesse a acontecer, baseando-se nas Tabelas 01 e 02.

Tabela 01: Descricdo das escalas de Probabilidade e de Impacto

Escala de Probabilidade

Escala de Impacto

Class. | Descritor Descricao Descritor Descricao
A 0a10% Evento extraordinario Muito Baixo | Sem alteragao significante
B 11 2 30% Evi?]rétspcgerl:ggl e Baixo AIteragoétgerH\l'/rcl)i;na nos
o | ataswm | Eeriocsherndo b | yogerso | mhactonedare,
D 51 a 70% Evento usual Alto Fl)rgsp;i:/g fé%ﬁigg?;gg c’)
E 71 2 90% Evento constante Muito Alto Impacto maximo, sem

recuperacao
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Tabela 02: Classificagdao do Risco

71 a2 90% Médio Médio Alto Alto Alto
g 51 a 70% Baixo Médio Médio Alto Alto
% 31a50% | Baixo Baixo Médio Alto Alto
g 11 a 30% Baixo Baixo Médio Médio Alto
0a10% Baixo Baixo Baixo Médio Alto
Eﬂ;gg Baixo Moderado Alto Muito Alto
Impacto

Considerando as tabelas utilizadas para classificacéo, a Tabela 03 apresenta

os Riscos referentes a esta obra.
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Tabela 03: Matriz de Riscos da Obra

Identificacao Avaliacao Tratamento
Risco Tipo Causa Consequéncia Probab. | Impacto | Risco Acao Responsavel
Avaliagdo da situacao
Execucgéo de servigco Diferenca entre o e execucgao de
01 Execucéo nao previsto em produto final e o A C Baixo medidas para Contratada
projeto. projeto. resolucdo conforme
acontecimento.
Execucao de servico Ineficiéncia dp Ava_ll_iagéo do material
com material de m4 Qroduto e posswc\al o utlllzac!o e troca do
02 Execucéo qualidade ou diferente nao aten_d|mento as B D Médio mgterlal se fo_r dg Contratada
da especificacéo necessidades do qualldng mf_erlor as
' local. exigéncias.
03 Execucéao L:LneF;ﬁ:Zi:nfg?' Risco a seguranca. A A Baixo EXGCH%&IIO%S; nova Contratada
Avaliacéo da
Existéncia de Alteracao nos interferéncia do ~
04 E:L?e(ilg elemento nép frevisto servigos pr(;vistos B D Médio elzzegéc:j%ae;(%c;ﬁao Contratante
em projeto. para a obra. resolugao
dependendo do caso.
Inexisténcia de - ,
05 Errq de elemento necessario Inefigécia do produto A D Médio S::’;S:grgscﬁgig Contratante
rojeto para a entrega do final da obra.
. elemento.
produto final.
Quantitativo previsto Cor_reg_ao do
06 Errq de diferente do Falta. ou sobra Qe A C Baixo quantltatlvo para Contratante
Projeto o material ou servico. execucao correta da
necessario. obra.
07 Alea Paralisacao da Obra. Atraso no A D Médio | Analise do motivo da Contratada
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Extraordinaria

cronograma.

paralisagéo e
execucao de medidas
para evitar grande
impacto no
cronograma.

e/ou
Contratante

08

Alea
Extraordinaria

Armazenamento
inadequado de
materiais.

Roubo ou perda de
qualidade de
materiais.

Médio

Realizacdo de Boletim
de Ocorréncia junto a
autoridade
responsavel e
mudanca dos
métodos de
armazenamento.

Contratada

09

Alea
Extraordinaria

Eventos climaticos.

Perda de materiais,
atraso no
cronograma.

Médio

Reposicao de
materiais ou
prorrogacao de prazo
de obra

Contratada
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