c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIQAO DO LOTE
0 0| Prefeitura municipal de Linddia CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA E DE BANHEIRO40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
% Periodo: | 10,62% 16,63% 25,46% 25,46% 21,82%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 10.360,42 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. FUNDAGCAO PARA COBERTURA 70.506,99 | % Periodo: | 30,00% 70,00%
[1.3. ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 215.849,57 | % Periodo: 35,00% 35,00% 30,00%
% Periodo: 5,34% 24,80% 29,1% 19,67% 21,09%
2.1. FUNDACAO 18.586,41 | % Periodo: | 20,00% 80,00%
|2.2. ALVENARIA 12.483,16 | % Periodo: 100,00%
|2.3. LAJE 4.379,09 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.4. INSTALACOES HIDRAULICAS 7.852,26 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.5. ESGOTO 8.001,43 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|2.6. ELETRICA 1.078,66 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.7. ESQUADRIAS 9.279,22 | % Periodo: 100,00%
|2.8. REVESTIMENTOS 7.042,65 | % Periodo: 100,00%
|2.9. PINTURA 394,80 | % Periodo: 100,00%
[2.10.  FINAL DE OBRA 545,28 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 366.359,94 %: 9,62% 18,19% 26,15% 24,36% 21,68%
Repasse: | 28.848,51 | 54.556,56 @ 78.464,68 | 73.079,77 @ 65.050,48
Periodo: Contrapartida: 6.381,29 | 12.067,89 | 17.356,38 | 16.165,23 | 14.389,15
Outros: - - - - -
Investimento: | 35.229,80 | 66.624,45  95.821,05 | 89.245,01 @ 79.439,63
%: 9,62% 27,80% 53,96% 78,32% 100,00%
Repasse: | 28.848,51 | 83.405,07 | 161.869,75 | 234.949,52 @ 300.000,00
Acumulado: Contrapartida: 6.381,29 | 18.449,18 | 35.805,56 | 51.970,79 | 66.359,94
Outros: - - - - -
Investimento: | 35.229,80 | 101.854,25 | 197.675,30 | 286.920,31  366.359,94
Lindoia/SP
Local Responsavel Técnico
Nome: José Lupercio Cavenaghi
quarta-feira, 13 de dezembro de 2023 CREA/CAU: 0682137259
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