PLANILHA DE EXECUCAO FINANCEIRA

Obra: Construgao de Creche no Portal Terra da Saudade

Contratante: Prefeitura Municipal de Matdo/SP - CNPJ: 45.270.188/0001-26

Processo: 7720/2025 - Concorréncia Eletronica n. 004/2025 - Proc. Licitatério n. 20/2025
Enderego: Av. Olavo Picchi, 420 - Portal Terra da Saudade - Matao/SP
Contratada: Construtora Maxfox Ltda - CNPJ: 10.213.438/0001-01

[ITEM] DESCRIGAO |  VvALOR GLOBAL || 13 MEDICAO 22 MEDIGAO 32 MEDIGAO 42 MEDIGAO
1 FINANCIAVEL R$ 4.936.638,89 20,11% 3,52%| R$ 173.844,08|16,59% |R$ 818.756,72
1 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 540.019,70 32,22% 8,98% [R$48.495,26 [23,24% |R$ 125.495,53
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 128.423,70 100,00% 1,57% |R$2.018,25 [98,43% [R$ 126.405,45
3 FUNDAGOES R$ 242.304,89 100,00% 50,90% [R$123.330,57 [49,10% |R$ 118.974,32
4 SUPERESTRUTURA R$ 610.255,50 34,86% 34,86% |R$ 212.723,86
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 166.953,70 42,38% 42,38% [R$70.762,93
6 ESQUADRIAS R$ 475.523,29
7 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 365.911,84
8 IMPERMEABILIZAGAO R$ 41.815,09 71,03% 71,03% [R$29.699,89
9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO R$ 409.248,64
10 [SISTEMA DE PISOS R$ 446.104,21
11 [PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 150.005,32
12 [INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA R$ 147.528,90
13 |INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS E DREN| R$  53.046,61
14 [INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO R$ 67.142,69 41,22% 41,22% [R$27.674,43
15 |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS R$ 75.317,75
16  [INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 68.120,24
17  [INSTALACOES ELETRICAS - 110V R$ 347.759,27
18  [INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 60.838,52
19  [INSTALACOES DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRADEY R$  36.912,66
20 |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO R$ 22.471,58
21  |INSTALAGOES DE EXAUSTAO MECANICA R$ 11.272,06
22 |INSTALAGCOES DE GAS COMBUSTIVEL R$  4.271,20
23  |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 184.072,04
24  |FECHAMENTO - MURO R$ 232.963,75 45,94% 45,94% [R$107.020,31
25  |SERVICOS FINAIS R$ 48.355,74
2 NAO FINANCIAVEL R$ 713.361,11 40,88% 13,62% |R$97.133,97 (27,26% [R$ 194.489,51
1 SERVICOS GERAIS R$ 106.857,02 97,83% 90,90% [R$97.133,97 [6,93% |R$7.408,46
2 SISTEMAS DE SANEAMENTO R$ 21.407,92 10,00% 10,00% |R$2.141,86
3 PAVIMENTO E PASSEIOS R$ 96.877,43
4 SINALIZAGAO DE TRANSITO R$ 18.266,85
5 PAISAGISMO R$  3.834,70
6 ARES-CONDICIONADOS R$ 234.895,18
7 MURO DE ARRIMO R$ 231.222,01 79,98% 79,98% [R$ 184.939,19

| [TOTAL | R$5.650.000,00 22,73% 4,80% [R$270.978,05 [17,93% |R$ 1.013.246,23

ACUMULADO >> (4,80% [R$270.978,05 [22,73% |R$ 1.284.224,28




