CAIXA

N° SICONV
858821/2017

N° OPERAGCAO
1047123-14

PROPONENTE TOMADOR
MUNICIPIO DE PIRACAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
oGU

APELIDO EMPREENDIMENTO
Programa Produtor de Agua no Cantareira - Piracaia

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ltem Descrigéo

2.1. (Fossa Septica)
PREENCHA ESTA LINHA -->

Valor (R$) | Parcelas:

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18 10/18 11/18

12/18

10

01/19

11

02/19

12

03/19

% Periodo:

% Periodo:

101.611,68 | % Periodo:

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$101.611,68

Periodo:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%:

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

PIRACAIA SP

Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Roberlei Lopes

CREA/CAU: 5061053789 - sp.
ART/RRT: 280272230181055947
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c A ' "A CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |
A OoGU #PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
1047123-14 858821/2017 | MUNICIPIO DE PIRACAIA Programa Produtor de Agua no Cantareira - Piracaia
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20
% Periodo:
% Periodo: 11,12% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
2.1. (Fossa Septica) 101.611,68 | % Periodo: 11,12% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
PREENCHA ESTA LINHA --> 0,00% 0,00% 0,00% 11,12% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
[ % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
L
Total: R$101.611,68 %: 11,12% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
Repasse: 11.287,92 | 11.277,77 | 11.277,77 | 11.277,77 | 11.277,76 | 11.277,77 | 11.277,77 | 11.277,77 | 11.277,77
Periodo: Contrapartida: 11,30 11,29 11,29 11,29 11,28 11,29 11,29 11,29 11,29
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: 11.299,22 | 11.289,06 | 11.289,05 | 11.289,06 | 11.289,06 | 11.289,06 | 11.289,05 | 11.289,06 | 11.289,06
%: 0,00% 0,00% 0,00% 11,12% 22,23% 33,34% 44,45% 55,56% 66,67% 77,78% 88,89% 100,00%
Repasse: - - - 11.287,92 | 22.565,69 | 33.843,46 | 45.121,23 | 56.398,99 | 67.676,76 | 78.954,53 | 90.232,30 | 101.510,07
Acumulado: Contrapartida: - - - 11,30 22,59 33,88 45,17 56,45 67,74 79,03 90,32 101,61
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: - - - 11.299,22 | 22.588,28 | 33.877,33 | 45.166,39 | 56.455,45 | 67.744,51 | 79.033,56 | 90.322,62 | 101.611,68

PIRACAIA SP
Local

Responsavel Técnico
Nome: Roberlei Lopes

quinta-feira, 21 de novembro de 2019 CREA/CAU: 5061053789 - sp.
Data ART/RRT: 280272230181055947
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