Municipio de Cacapava

Estado de Sao Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO .
CASA CIVIL MUNICIPIO: CACAPAVA-SP DATA BASE

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS
DEZEMBRO DE 2021

OBJETO: PRAZO PROPOSTO

Obras de infraestrutura urbana INICIO: data da assinatura do convénio.

FINAL:720 dias a partir dadata daassinatura do convénio

TEw SERVICO UNTDADE 17ETAPA TOTAL
PERIODO 120 DIAS

Prazo de liberagdo: PRAZO DE

em 30 dias apés a EXECUCAO

emissdo da ordem 90 DIAS

de servigo
1 RECAPEAMENTO M2 1.968,90 1.968,90

R$ 115.540,09 115.540,09

PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS
RECURSOS ESTADUAL 100.000,00 100.000,00
RECURSOS PROPRIO 15.540,09 15.540,09
TOTAL 115.540,09 115.540,09

ASSINATURA
ENG° ELIEZER GENTIL COSTA
CREA: 0682399013
ART: 28027230211305011




