CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA
Objeto: Reforma do Posto de Informacgéo Turistica (PIT)
Local: Acesso Vereador Manoel Alves Lopes, km 1,5, Ibitinga/SP

Base: CDHU boletim 188 com desoneragao
Data: 08/02/2023

MES MES 01 MES 02 MES 03
TOTAL
SERVIGOS 30 60 90
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% R$983,01
R$983,01
mzzp;néiﬁluzmm - LAJE SUPERIOR 100,00% R$41.167.40
R$41.167,40
PINTURA E RUFOS 60,00% 40,00% R$154.254,79
R$92.552,87 R$61.701,92
FECHAMENTO EM ALVENARIA EM CIMA DOS
100,00% R$34.818,39
PONTOS DE APOIO E OUTROS SERVICOS R$34.818,30
gg?gx‘a EEAESES&%A 23 50,00% 50,00% R$35.036,77
R$17.518,38 R$17.518,38
CALCAMENTO 100,00% R$4.355,14
R$4.355,14
TOTAL: R$76.968,80 R$110.071,26 R$83.575,44 R$270.615,49

Marcio Renato Negrini
Secretario de Obras Publicas

Eng° Civil - CREA/SP n° 5060738844




