c A ' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a OGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAODOLOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Guariba AVCB EMEB PROF.2 ANDREA GODOI WIK DELFINO AVCB EMEB PROF.2 ANDREA GODOI WIK DELFINO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. AVCB 192.623,19 | % Periodo: | 5,91% 76,29% 17,80%
|1.1. Fundagéo reservatorio 5.856,37 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. CASA DE BOMBA 5.528,57 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. RESERVATORIO 37.349,39 | % Periodo: 100,00%
[1.4. REDE DE HIDRANTE 80.088,78 | % Periodo: 100,00%
[1.5. SISTEMA ELETRICO 14.243,06 | % Periodo: 100,00%
[1.6. EQUIPAMENTOS 7.264,73 | % Periodo: 100,00%
[1.7. SINALIZACAO 8.007,71 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SAIDA DE EMERGENCIA 18.090,13 | % Periodo: 100,00%
[1.0. PISO TATIL 16.194,45 | % Periodo: 100,00%
2. LOTE 2 168.046,88 | % Periodo: | 82,00% 21,15% 46,86%
[2.1. ADEQUACAO QUADRA 18.177,00 | % Periodo: 100,00%
[2.2. TELHADO 10.747,20 | % Periodo: 100,00%
[2.4. SERVICOS PRELIMINARES 3.211,47 | % Periodo: | 100,00%
[2.5. BASE ESTRUTURA 3.305,72 | % Periodo: | 100,00%
[2.6. ESTRUTURAS METALICAS 40.357,01 | % Periodo: | 100,00%
[27. COBERTURA 32.456,77 | % Periodo: 100,00%
[2.8. ILUMINACAO 3.081,98 | % Periodo: 100,00%
[2.9. HIDRAULICA - AGUA PLUVIAL 5.823,90 | % Periodo: | 100,00%
[2.10.  PISO 39.700,42 | % Periodo: 100,00%
[211.  PINTURA 10.115,36 | % Periodo: 100,00%
[2.12.  REPAROS 1.070,05 | % Periodo: | 100,00%
3. COBERTURA CRECHE LUCIMAR 52.721,41 | % Periodo: | 96,29% 3,71%
[3.1. SERVICOS PRELIMINARES 124,58 | % Periodo: | 100,00%
[3.2. BASE ESTRUTURA 901,56 | % Periodo: [ 100,00%
[3.3. ESTRUTURAS METALICAS 19.458,81 | % Periodo: | 100,00%
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#PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Guariba AVCB EMEB PROF.2 ANDREA GODOI WIK DELFINO AVCB EMEB PROF.2 ANDREA GODOI WIK DELFINO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
|3.4. PINTURA 444,72 | % Periodo: 100,00%
|3.5. COBERTURA 30.279,49 | % Periodo: | 100,00%
|3.6. ILUMINACAO 1.512,25 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$413.391,48 %: 28,04% 44,62% 27,34%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 115.917,53 | 184.449,39 | 113.024,56
Outros: - - -
Investimento: | 115.917,53 | 184.449,39 | 113.024,56
%: 28,04% 72,66% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 115.917,53 | 300.366,92 | 413.391,48
Outros: - - -
Investimento: | 115.917,53 | 300.366,92 | 413.391,48
Guariba/SP
Local Responséavel Técnico

terca-feira, 9 de agosto de 2022
Data
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Nome: RICARDO YUKIO HAMA
CREA/CAU: 5070301853
ART/RRT:
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