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ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS

A PRESENTE CONTRATAGCAO VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR
EMPREITA GLOBAL, PARA A EXECUGCAO DOS SEGUINTES LOTES:

LOTE 01: CONSTRUGAO DA CANALIZAGCAO EM GABIAO DO CORREGO
JORDAO, NO TRECHO DA JUSANTE DA RUA SIQUEIRA CAMPOS -
PRINCIPAL. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FEHIDRO N° 199/2025
EMPREENDIMENTO MOGI — COB_190 — 2025.

LOTE 02: CONSTRUGCAO DA CANALIZACAO EM GABIAO DO CORREGO
JORDAO, NO TRECHO DA MONTANTE DA RUA SAMPAIO VIDAL - NAO
PRINCIPAL. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FEHIDRO N° 222/2025
EMPREENDIMENTO MOGI — COB_193 — 2025.
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1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

A matriz de alocacgao de riscos € uma ferramenta essencial para definir e distribuir
0s riscos entre as partes envolvidas em um contrato. No caso, PARA A
CONSTRUCAO DA CANALIZACAO EM GABIAO DO CORREGO JORDAO, a
alocagao de riscos pode ser estruturada da seguinte forma:

2. Riscos e Responsabilidades:
2.1.Risco Técnico e de Projeto:

e Responsabilidade da Contratada:

Assegurar a execugao otimizada do projeto de reabilitagdo do local, de forma a
aderir rigorosamente aos padrdes delineados no projeto. Realizar uma analise
abrangente de toda a documentagdo, mantendo comunicagdo constante com o
corpo técnico e o responsavel pelo projeto na prefeitura municipal, com o objetivo
de elucidar quaisquer questdes em tempo habil.
e Responsabilidade da Contratante:

Fornecer informagdes e dados precisos para a elaboragao do projeto.

Por se tratar de uma obra de construgao civil, ndo podera desenvolver quaisquer
servicos em dias de chuva ou com tempo instavel, assim se o clima ndo permitir a

execucao dos servicos, a Contratante deve fornecer aditivo de prazo até a
conclusao da obra.

Bem como, caso a liberagcdo de recurso demore, a Contratante devera aditar o
prazo do Contrato.

2.2.Risco Ambiental:

e Responsabilidade da Contratada:
Estritamente aderir e obedecer a todas as normas e regulamenta¢des ambientais
vigentes ao longo da fase de implementagao do servico.

e Responsabilidade da Contratante:

Disponibilizar orientagbes e informacdes de acordo com as solicitagdes feitas.
2.3.Risco de Atraso:

e Responsabilidade da Contratada:

Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.
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e Responsabilidade da Contratante:

Garantir o acesso ao local da obra conforme planejado.

2.4. Aditamento de Quantitativos:

e Responsabilidade de ambas as partes:

Quando houver a celebragdo de aditivos contratuais para a inclusédo de novos
servicos, os precos desses servicos devem ser calculados considerando as
referéncias de custo adaptadas para a regido e taxa de BDI especificadas no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencéo do
percentual de desconto oferecido pelo contratado.

2.5.Reajustamento Financeiro:

e Responsabilidade de ambas as partes:

Reajustamento em sentido estrito: forma de manuteng¢ao do equilibrio econémico-
financeiro de contrato consistente na aplicagdo do indice de correcdo monetaria
previsto no contrato, que deve retratar a variacdo efetiva do custo de producéo,
admitida a adogao de indices especificos ou setoriais.

Aplicar o INCC - indice Nacional de Custo de Construcdo na corre¢do monetaria
previsto no contrato para manter o equilibrio econédmico-financeiro do contrato.

2.6.Inovacgao Tecnolodgica:

e Responsabilidade da Contratada:
Ter liberdade para inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas no projeto
executivo, sujeitas ao aceite da Contratante.

2.7.0bservagoes Gerais:

e Responsabilidade de ambas as partes:
Seguir as normas técnicas e regulamentagdes aplicaveis durante a execugao da
obra.

A fiscalizacdo sera realizada pela Contratante para garantir o cumprimento das
especificagcoes contratuais.

Qualquer litigio sera tratado de acordo com a legislagao vigente.
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Revisdo e discussao da matriz de alocacdo de riscos antes da assinatura do
contrato para garantir uma alocacgao justa.

Riscos e Alocacao de Riscos:

Alocacéao de
Riscos Riscos
Atrasos no fornecimento de materiais Contratada
Falhas de projeto Contratada
Alteragdes regulatorias Contratante
Atraso no licenciamento ambiental Contratante
Problemas de solo nao previsiveis Contratante
Greves e paralisagdes Contratada
Modificagdes de escopo durante a obra Contratante
Garantia de qualidade e seguranga Contratada
Perda ou danos a equipamentos Contratada
Riscos de seguranga no canteiro de obras Contratada
Riscos associados a seguranga do transito Contratada

Guariba, 12 de janeiro de 2026.

Sidinei da Silva
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP-5070203579
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