GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO o
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO CANALIZAGAO EM GABIAO DO CORREGO JORDAO, NO TRECHO A JUSANTE DA RUA
EMPREENDIMENTO: SIQUEIRA CAMPOS - PRINCIPAL

A realizar em Més(es)

Descrigao da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
RS
SERVICOS PRELIMINARES
1 42.144,07 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | R$42.144,07
- RS
MOVIMENTACAO DE TERRA
2 R$ 0,00 32.980,44 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$32.980,44
CANALIZACAO RS
3 RS 0,00 | 754.813,64 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | RS 754.813,64
CALCAMENTO RS
4 RS 0,00 R$ 0,00 | 96.774,23 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$96.774,23
RS
SERVICOS COMPLEMENTARES
5 RS 0,00 R$ 0,00 3.638,19 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 3.638,19
RS RS RS
Total por periodo 42.144,07| 787.794,08( 100.412,42 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00/ R$ 930.350,57
RS RS
Valor de contrapartida 42.144,07) 10.443,02 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00f RS 52.587,09
RS RS
Financiamento FEHIDRO RS 0,00| 777.351,06| 100.412,42 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00/ R$ 877.763,48
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