GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TOMADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

CANALIZACAO EM GABIAO DO CORREGO JORDAO, NO TRECHO A MONTANTE DA RUA
SAMPAIO VIDAL - NAO PRINCIPAL

A realizar em Més(es)

Descrigao da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
RS
SERVICOS PRELIMINARES
1 42.196,01 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00| R$42.196,01
- RS
MOVIMENTACAO DE TERRA
2 R$ 0,00 | 30.641,52 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$30.641,52
CANALIZACAO RS
3 RS 0,00 | 697.941,34 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | RS 697.941,34
RS
CALCAMENTO
4 RS 0,00 RS$ 0,00 | 173.008,27 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 | RS 173.008,27
RS
SERVICOS COMPLEMENTARES
5 RS 0,00 RS$ 0,00 3.438,76 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 3.438,76
RS RS RS
Total por periodo 42.196,01| 728.582,86| 176.447,03 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00/ R$ 947.225,90
RS RS
Valor de contrapartida 42.196,01] 30.641,52 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00/ RS 72.837,53
RS RS
Financiamento FEHIDRO RS 0,00| 697.941,34| 176.447,03 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00/ RS 874.388,37




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

CANALIZACAO EM GABIAO DO CORREGO JORDAO, NO TRECHO A MONTANTE DA RUA
EMPREENDIMENTO: SAMPAIO VIDAL - NAO PRINCIPAL

Responsavel legal 1:

Responsavel Técnico:

Assinatura:

Assinatura:

Documento assinado digitalmente

“b SIDINEI DA SILVA
g Data: 24/07/2025 14:58:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel legal 2:

Assinatura:




		2025-07-24T14:58:29-0300




