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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

1. RECONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GABIÃO  80.328,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SINALIZAÇÃO  2.650,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO DO GABIÃO EXISTENTE  8.961,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PREPARO DO FUNDO  20.385,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GABIÃO  45.993,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. EMPRESTIMO  1.603,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  733,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 80.328,57 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.328,57 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 80.328,57 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO JOSÉ IZAC

CREA/CAU: 5069109057

Data ART/RRT: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA 

CNPJ 48.664.304/0001-80

Total:    R$ 80.328,57

Item Descrição

quinta-feira, 30 de março de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
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