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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO PARQUE URBANO CIDADE DAS ARTES 174.468,13 % Período: 4,22% 50,68% 7,33% 6,97% 30,42% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  2.779,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.581,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAREDES E PAINÉIS  11.735,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTOS  33.201,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISOS  43.480,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.444,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  346,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA  8.694,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS  3.464,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COMBATE A INCENDIO  829,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ACESSIBILIDADE  52.246,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  662,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,22% 50,68% 7,33% 6,97% 30,42% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.361,35 88.417,53 12.791,08 12.159,65 53.076,18 662,34 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.361,35 88.417,53 12.791,08 12.159,65 53.076,18 662,34 - - - - - - 

%: 4,22% 54,90% 62,23% 69,20% 99,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 7.361,35 95.778,88 108.569,96 120.729,61 173.805,79 174.468,13 174.468,13 174.468,13 174.468,13 174.468,13 174.468,13 174.468,13 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.361,35 95.778,88 108.569,96 120.729,61 173.805,79 174.468,13 174.468,13 174.468,13 174.468,13 174.468,13 174.468,13 174.468,13 

Local Responsável Técnico

Nome: PETERSON GARCIA ZENUN

CREA/CAU: 5063276246

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 5 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS NO PARQUE URBANO CIDADE DAS ARTES

SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP

0

Total:    R$ 174.468,13
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