CA' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - |REFORMA E AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS HO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. REFORMA DE ESPACOS CULTURAIS NO F  156.643,77 | % Periodo: | 4,81% 46,77% 7,68% 7,65% 32,67% 0,41%
[1.1.  INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 2.858,03 | % Periodo: | 100,00% |
\
[12. SERVICOS PRELIMINARES 4.683,11 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3.  PAREDES E PAINEIS 11.697,70 | % Periodo: 100,00% |
|
[14. REVESTIMENTOS 30.843,05 | % Periodo: 100,00% |
|
[15.  PIsos 30.725,53 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.6.  INSTALACOES ELETRICAS 11.693,99 | % Periodo: 100,00% |
|
[17.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 339,48 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.8.  PINTURA 8.548,89 | % Periodo: 100,00% |
|
[19. ESQUADRIAS E VIDROS 3.433,84 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.10. COMBATE A INCENDIO 839,52 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.11.  ACESSIBILIDADE 50.330,83 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.12.  SERVICOS COMPLEMENTARES 649,80 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 156.643,77 %: 4,81% 46,77% 7,68% 7,65% 32,67% 0,41%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: |  7.541,14 | 73.266,28 | 12.033,47 | 11.982,73 | 51.170,35 649,80
Outros: - - - - - -
Investimento: | 7.541,14 | 73.266,28 | 12.033,47 | 11.982,73 | 51.170,35 649,80
%: 4,81% 51,59% 59,27% 66,92% 99,59%|  100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 7.541,14 | 80.807,42 | 92.840,89 | 104.823,62 | 155.993,97 | 156.643,77
Outros: - - - - - -
Investimento: | 7.541,14 | 80.807,42 | 92.840,89 | 104.823,62 | 155.993,97 | 156.643,77
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