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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS NO PARQUE URBANO CIDADE DAS ARTES 156.643,77 % Período: 4,81% 46,77% 7,68% 7,65% 32,67% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  2.858,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.683,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAREDES E PAINÉIS  11.697,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTOS  30.843,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISOS  30.725,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  11.693,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  339,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PINTURA  8.548,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS  3.433,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COMBATE A INCENDIO  839,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ACESSIBILIDADE  50.330,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  649,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,81% 46,77% 7,68% 7,65% 32,67% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.541,14 73.266,28 12.033,47 11.982,73 51.170,35 649,80 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.541,14 73.266,28 12.033,47 11.982,73 51.170,35 649,80 - - - - - - 

%: 4,81% 51,59% 59,27% 66,92% 99,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 7.541,14 80.807,42 92.840,89 104.823,62 155.993,97 156.643,77 156.643,77 156.643,77 156.643,77 156.643,77 156.643,77 156.643,77 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.541,14 80.807,42 92.840,89 104.823,62 155.993,97 156.643,77 156.643,77 156.643,77 156.643,77 156.643,77 156.643,77 156.643,77 
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Total:    R$ 156.643,77
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